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See the notice on TED website 449601-2023 - Auftragsänderung
Ungarn-Budapest: Röntgenkontrollausrüstung
OJ S 141/2023 25/07/2023
Bekanntmachung einer Änderung
Lieferungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_23305041
Postanschrift: Széchenyi Utca 2
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Novák-Soós Zsuzsanna
E-Mail: soos.zsuzsanna@nav.gov.hu
Telefon: +36 14285345
Fax: +36 14285362

:Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: http://www.nav.gov.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.nav.gov.hu

Abschnitt II: Gegenstand

Umfang der Beschaffung

Bezeichnung des Auftrags
Vasúti röntgen beszerzése
Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001056242020

CPV-Code Hauptteil
38582000 Röntgenkontrollausrüstung

Art des Auftrags
Lieferauftrag

Beschreibung

Bezeichnung des Auftrags
Vasúti röntgen beszerzése

Weitere(r) CPV-Code(s)
38582000 Röntgenkontrollausrüstung, , 45310000 Installation von elektrischen Leitungen
50421200 Reparatur und Wartung von Röntgengeräten

Erfüllungsort
NUTS-Code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/449601-2023
mailto:soos.zsuzsanna@nav.gov.hu?subject=TED
http://www.nav.gov.hu
http://www.nav.gov.hu
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Hauptort der Ausführung: Záhony vasúti határátkelőhely

Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags
1 db, a műszaki leírásnak megfelelően megajánlott 1 fő által kezelhető, elvárt átvilágítási 
képességekkel és sugárvédelmi elemekkel rendelkező, nem visszaszórásos technológiával, 
de ionizáló sugárzással működő vasúti rakomány átvilágító röntgenberendezés, az annak 
üzemeltetéséhez szükséges energiaellátás biztosításával, továbbá az ellenőrzések során 
keletkezett adatok elemzését, tárolását, kezelését biztosító magyar nyelvű informatikai 
rendszerekkel kiegészítetten. A beszerzés keretében a Nyertes ajánlattevő feladata a 
telepítéshez szükséges engedélyezési, építési feladatok elvégzése, a kijelölt röntgenkezelői 
személyi állomány magyar nyelven történő elméleti és gyakorlati oktatásának megszervezése 
és végrehajtása, továbbá a használatot megkönnyítő magyar nyelven írt gyári leírások, 
kezelési útmutatók biztosítása.

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen 
Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 80

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der 
EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

Verwaltungsangaben

Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 146-386390

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:
Vasúti röntgen beszerzése

Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe
05/07/2021

Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern 
vergeben: nein

Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_60926382
Postanschrift: Emilii Plater Ul. 53
Ort: Warsaw
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-113
Land: Polen

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/386390-2021
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E-Mail: duyi@nuctech.com
Telefon: +48 226591545
Fax: +48 226581483
Internet-Adresse: http://www.nuctechwarsaw.com

: Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU ja

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession
Gesamtwert der Beschaffung: 1 296 888 000,00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

Zusätzliche Angaben
Szerz. kötés dátuma 2021.07.05.
Szerz. módosítás dátuma: 2023.07.05.

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 
Kbt. 148. § szerint.

Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
20/07/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

CPV-Code Hauptteil
38582000 Röntgenkontrollausrüstung

mailto:duyi@nuctech.com?subject=TED
http://www.nuctechwarsaw.com
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
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Weitere(r) CPV-Code(s)
38582000 Röntgenkontrollausrüstung, , 45310000 Installation von elektrischen Leitungen
50421200 Reparatur und Wartung von Röntgengeräten

Erfüllungsort
NUTS-Code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hauptort der Ausführung: Záhony vasúti határátkelőhely

Beschreibung der Beschaffung
1 db, a műszaki leírásnak megfelelően megajánlott 1 fő által kezelhető, elvárt átvilágítási 
képességekkel és sugárvédelmi elemekkel rendelkező, nem visszaszórásos technológiával, 
de ionizáló sugárzással működő vasúti rakomány átvilágító röntgenberendezés, az annak 
üzemeltetéséhez szükséges energiaellátás biztosításával, továbbá az ellenőrzések során 
keletkezett adatok elemzését, tárolását, kezelését biztosító magyar nyelvű informatikai 
rendszerekkel kiegészítetten. A beszerzés keretében a Nyertes ajánlattevő feladata a 
telepítéshez szükséges engedélyezési, építési feladatok elvégzése, a kijelölt röntgenkezelői 
személyi állomány magyar nyelven történő elméleti és gyakorlati oktatásának megszervezése 
és végrehajtása, továbbá a használatot megkönnyítő magyar nyelven írt gyári leírások, 
kezelési útmutatók biztosítása.

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen 
Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 89

Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 296 888 000,00 HUF

Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_60926382
Postanschrift: Emilii Plater Ul. 53
Ort: Warsaw
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-113
Land: Polen
E-Mail: duyi@nuctech.com
Telefon: +48 226591545
Fax: +48 226581483
Internet-Adresse: http://www.nuctechwarsaw.com

: Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU ja

Angaben zu den Änderungen

Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):
1. Az alapszerződés IV. fejezet 26. pontja f) és g) alpontjai helyébe az alábbi szöveg lép:
„f) A jelen fejezet 19. pontja szerinti kötelezettség vonatkozásában: 25 hónap
g) Végteljesítési határidő (sikeres átadás-átvétel): 29 hónap.”
2. A műszaki leírás II. fejezet (Általános előírások) 2. pontja (A röntgenkibocsátás helyének 
létesítése, kivitelezése, telepítése) 2.1 b) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:

mailto:duyi@nuctech.com?subject=TED
http://www.nuctechwarsaw.com
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„A röntgenkibocsátás helyének létesítési, telepítési helyszíneként - a mellékelt helyszínrajz 
szerinti - Záhony 048/10, Záhony 048/12 és Záhony 048/13 helyrajzi számú ingatlan került 
megjelölésre.”
3. Felek a műszaki leírás részét képező helyszínrajzot a szerződésmódosításhoz csatolt 
helyszínrajzra változtatják.

Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber
/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der 
Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 
Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der 
unvorhersehbaren Art dieser Umstände: 
Felek a „Röntgensugaras vasúti rakomány átvilágító rendszer beszerzése a NAV részére a 
Záhonyi vasúti határátkelőhelyre” tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 
egymással 2021. július 5-én adásvételi szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötöttek, 
amely 2021. november 5-én lépett hatályba. A Felek a szerződést, annak hatálybalépésének 
időpontjától számítva 29 hónapos végteljesítési határidőre (+ 60 hónap jótállási időre) kötötték.
A szerződés módosítását az Eladó kezdeményezte arra hivatkozással, hogy a szerződés 
teljesítéséhez az alapszerződésben szereplő két ingatlanon kívül - természetvédelmi okokból - 
szükséges egy harmadik telek bevonása is, valamint a koronavírus miatt a közbeszerzés 
tárgyát képező eszközök gyártása az előre láthatónál több időt vett igénybe.
A végteljesítési határidő módosításának hátterében Eladó részéről a Covid-19 világjárvány 
hatásai állnak, amelyek előre nem látható és nem szabályozható hatással voltak az Eladóra a 
közbeszerzési szerződés tárgyát képező eszközök gyártása teljesítésének előrehaladásában. 
A Covid-19 világjárvány kitörése és az államok által bevezetett korlátozó intézkedések 
objektíve nem voltak előre láthatóak az Eladó számára.
A határidő meghosszabbításának másik oka a Záhony Város Önkormányzat által folytatott 
eljárás, valamint a változások földhivatali bejegyzésével és az építési engedélyek kiadásával 
kapcsolatos egyéb eljárások elhúzódása. A Covid-19 világjárvány és a hozzá kapcsolódó 
globális ellátási lánc válságának, a nyersanyaghiánynak, valamint a nemzetközi logisztikai 
szállítás nehézségeinek hatásait figyelembe véve az Eladónak szembesülnie kellett azzal, 
hogy számos beszállítója nem tudott hatékonyan megbirkózni a világjárvány hatásaival. Az 
Eladó számos olyan nyilatkozatot kapott a vasúti röntgenberendezés kulcsfontosságú 
alkotóelemeinek beszállítóitól, amelyben a világjárványhoz kapcsolódó, rajtuk kívül álló 
körülmények miatt beálló, a saját gyártási folyamatukat és logisztikai láncukat érintő jelentős 
fennakadásokat, vagy késedelmeket jelentettek be. Ebbe a kulcsfontosságú elektromos, vagy 
elektronikus gyártási körbe tartozik pl. a Siemens PLC, a Schneider elektromos alkatrészek, a 
LAPP elektromos vezetékek, a NetApp félvezetők, a Meridian ragasztóanyagok és még 
néhány más elektromos, vagy elektronikus beszállító.
A NAV által kijelölt munkaterülettel kapcsolatban a Vállalkozó - az általa az érintett 
szakhatóságokkal történt egyeztetéseket követően több alkalommal - első alkalommal 2022. 
március 07. napján jelezte - mint akadályközlést -, hogy a rakomány átvilágító rendszer 
telepítési helyszíneként megadott területre a vonatkozó településrendezési eszközök nem 
teszik lehetővé semmilyen létesítmény telepítését.
A Vállalkozó az általa lefolytatott egyeztetések eredményeképpen 2023. május 2. napján arról 
tájékoztatta a NAV-ot, hogy a Záhony Város Önkormányzatánál folyamatban lévő 
telekrendezési/telekalakítási eljárások befejezését követően kialakításra kerül az a terület, 
melynek eredményeképpen a munkaterület átadása megtörténhet.
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A Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint minősülő jogi indokkal és az 
alapszerződés VI.12. pontjában rögzítettek alapján módosítják az alapszerződést.
Felek az alapszerződés módosításával a teljesítési határidőt és a teljesítés helyét változtatják. 
A módosítás az ellenszolgáltatás összegét nem érinti, illetve a módosítás nem változtatja meg 
az alapszerződés általános jellegét.

Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher 
früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU 
der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 296 888 000,00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 296 888 000,00 HUF


