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See the notice on TED website

463586-2025 - Auftragsänderung
Deutschland – Kabelinfrastruktur – SPGK - ETCS Korridor Rhine-Alpine - ESTW Offenburg - hier: 
Kabeltiefbauarbeiten und Signalausleger
OJ S 134/2025 16/07/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: christoph.klein@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: SPGK - ETCS Korridor Rhine-Alpine - ESTW Offenburg - hier: Kabeltiefbauarbeiten und 
Signalausleger
Beschreibung: Kabeltiefbauarbeiten und Signalausleger für ESTW Offenburg
Kennung des Verfahrens: 3d6742c4-2d90-4e09-ae09-1ca93f5389e9
Interne Kennung: 23FEI67899

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Offenburg
Postleitzahl: 77652
Land, Gliederung (NUTS): Ortenaukreis (DE134)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Los 1 - ETCS Korridor Rhine-Alpine, ESTW Offenburg - Kabeltiefbau RO
Beschreibung: Los 1 - ETCS Korridor Rhine-Alpine, ESTW Offenburg - Kabeltiefbau RO
Interne Kennung: 207d2905-7f90-4a8f-b14a-f9f7b964cb63

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 11/10/2023

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/463586-2025
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Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz 
AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Bahnbau Weidlich GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: 2023906964 - Los: 1
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: CON-0001 - Bahnbau Weidlich GmbH
Datum der Auswahl des Gewinners: 04/10/2023
Datum des Vertragsabschlusses: 16/10/2023

7. Änderung

7.1.  Änderung
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Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 637785-2023
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder 
Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: MKA 25 Diese zusätzlichen Leistungen sind kein Bestandteil des HV aber zur 
Erfüllung des ursprünglichen Vertrages und zur Erreichung des Werkerfolgs zwingend 
notwendig. Bei der Vergabe an einen Dritten AN wären hier unverhältnismäßige 
Koordinations- und Abstimmungsarbeiten erforderlich, da die zusätzlichen Leistungen in den 
bestehenden Bauablauf integriert werden müssen. Durch Beauftragung eines weiteren AN 
würden mögliche Synergieeffekte durch eine einheitliche Leistungsdurchführung und 
Leistungsbetreuung verloren gehen. Die Dauer eines neuen Beschaffungsvorgangs würde 
eine für das konkrete Projekt unzumutbare Verzögerung mit sich bringen, vor allem auch weil 
honorarmindernde Faktoren bei einer getrennten Vergabe nicht in Ansatz gebracht werden 
könnten. MKA 26 Diese zusätzlichen Leistungen sind kein Bestandteil des HV aber zur 
Erfüllung des ursprünglichen Vertrages und zur Erreichung des Werkerfolgs zwingend 
notwendig. Bei der Vergabe an einen weiteren AN wären unverhältnismäßige Koordinations- 
und Abstimmungsarbeiten erforderlich, da der bestehende Bauablauf entsprechend ergänzt 
werden muss. Durch Beauftragung eines weiteren AN würden mögliche Synergieeffekte durch 
eine einheitliche Leistungsdurchführung und Leistungsbetreuung verloren gehen. Die Dauer 
eines neuen Beschaffungsvorgangs würde eine für das konkrete Projekt unzumutbare 
Verzögerung mit sich bringen, vor allem auch weil honorarmindernde Faktoren bei einer 
getrennten Vergabe nicht in Ansatz gebracht werden könnten. MKA 32 Diese zusätzlichen 
Leistungen sind kein Bestandteil des Vertrages. Die in der MKA aufgeführten zusätzlichen 
Lieferungen und Leistungen des AN sind zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrages und zur 
Erreichung des Werkerfolgs zwingend notwendig. Bei Beauftragung eines zweiten AN wären 
unverhältnismäßige Koordinations- und Abstimmungsarbeiten erforderlich, da der bestehende 
Bauablauf entsprechend geändert werden muss, z.B. wegen geänderter Kabelwege. Die 
Dauer eines neuen Beschaffungsvorgangs würde eine für das Projekt unzumutbare 
Unterbrechung mit sich bringen und mögliche Wiederholungsfaktoren, die sich 
honorarmindernd auswirken würden, könnten bei einer getrennten Vergabe nicht 
berücksichtigt werden.

7.1.1.  Änderung
Beschreibung der Änderungen: MKA 25 Im Zuge der Projektentwicklung wurden zusätzliche 
Erdarbeiten (Abtrag Böschung, Böschung profilieren und Graben profilieren) erforderlich, was 
einen erheblichen Mehraufwand verursacht hat. MKA 26 Im Zuge der Projektentwicklung 
Baugeschehens wurden zusätzliche Leistungen, wie die Lieferung und der Einbau eines 
Schwerlasttroges im Bereich des Bahnübergang bei km 144,0 sowie die Herstellung einer 
Winkelstützwand im Bereich der Strecke 4000 km 144.674 - km 144,704 und km 144.774 - km 
144,780 erforderlich, was einen erheblichen Mehraufwand verursacht hat. MKA 32 Im Zuge 
der Projektentwicklung wurden zusätzliche Streckenbegehungen zur Überprüfung der 
Mitbenutzung des Bestands-Kabelkanal inkl. Erstellung einer Dokumentation notwendig.

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
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Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FS.EI-SW-B
E-Mail: christoph.klein@deutschebahn.com
Telefon: +49 7219386269
Fax: +49 69260913071
Internetadresse: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Bahnbau Weidlich GmbH
Registrierungsnummer: 5ab9b1f1-89e1-4015-9fe8-cfe98eceda99
Postanschrift: Gewerbering 22
Stadt: Heinersdorfergrund
Postleitzahl: 08468
Land, Gliederung (NUTS): Vogtlandkreis (DED44)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 

mailto:christoph.klein@deutschebahn.com
https://www.deutschebahn.com/bieterportal
mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
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TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 5b3bbbc5-894c-460c-9ecb-977238c4f884  -  01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 14/07/2025 19:46:39 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 463586-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 134/2025
Datum der Veröffentlichung: 16/07/2025
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