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See the notice on TED website

528772-2025 - Auftragsänderung
Deutschland – Kabelinfrastruktur – SPGK - ETCS Korridor Rhine-Alpine - ESTW 
Niederschopfheim+Lahr - hier: Kabeltiefbauarbeiten
OJ S 153/2025 12/08/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: christoph.klein@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: SPGK - ETCS Korridor Rhine-Alpine - ESTW Niederschopfheim+Lahr - hier: 
Kabeltiefbauarbeiten
Beschreibung: SPGK - ETCS Korridor Rhine-Alpine - ESTW Niederschopfheim+Lahr - hier: 
Kabeltiefbauarbeiten
Kennung des Verfahrens: b7841e5d-90fe-4982-ac86-ac3e8915983b
Interne Kennung: 23FEI66044

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Lahr (Schwarzwald)
Postleitzahl: 77933
Land, Gliederung (NUTS): Ortenaukreis (DE134)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: ESTW Niederschopfheim Kabeltiefbauarbeiten
Beschreibung: ESTW Niederschopfheim Kabeltiefbauarbeiten
Interne Kennung: 8c4201f0-3a19-45a7-a4be-39ee074fac6e

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/528772-2025
mailto:christoph.klein@deutschebahn.com
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Stadt: Lahr (Schwarzwald)
Postleitzahl: 77933
Land, Gliederung (NUTS): Ortenaukreis (DE134)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 11/08/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz 
AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Bahnbau Weidlich GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: 2023893358 - Los: 1
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
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Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: CON-0001 - Bahnbau Weidlich GmbH
Datum der Auswahl des Gewinners: 19/07/2023
Datum des Vertragsabschlusses: 01/08/2023

7. Änderung

7.1.  Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 473382-2023
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder 
Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: MKA033-034_038_040: Bei der Vergabe an einen weiteren AN wären 
unverhältnismäßige Koordinations- und Abstimmungsarbeiten erforderlich, da der bestehende 
Bauablauf entsprechend ergänzt werden muss. Positive Synergieeffekte, die durch eine 
einheitliche Leistungsdurchführung und -Betreuung der zusätzlichen Leistung entstehen, 
würden verloren gehen. Diese zusätzliche Leistung ist ein wichtiger Bestandteil der 
Hauptleistung. Die Beauftragung eines weiteren AN würde auch unter Berücksichtigung von 
Beschleunigungsmaßnahmen die Inbetriebnahme gefährden. // MKA039: Die in der MKA 
aufgeführten zusätzlichen Leistungen des AN sind zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrages 
und zur Erreichung des Werkerfolgs zwingend notwendig. Bei der Vergabe an einen weiteren 
AN wären unverhältnismäßige Koordinations- und Abstimmungsarbeiten erforderlich, da der 
bestehende Bauablauf entsprechend ergänzt werden muss. Positive Synergieeffekte, die 
durch eine einheitliche Leistungsdurchführung und -Betreuung der zusätzlichen Leistung 
entstehen, würden verloren gehen. Da diese zusätzliche Leistung ein wichtiger Bestandteil der 
Hauptleistung ist, würde die Beauftragung eines weiteren AN auch unter Berücksichtigung von 
Beschleunigungsmaßnahmen die Inbetriebnahme gefährden.

7.1.1.  Änderung
Beschreibung der Änderungen: MAK033: Im Zuge des Baugeschehens wurde es notwendig, 
die Kabeldurchführungen gegen Wasser, Schmutz oder andere Fremdkörper abzudichten, die 
ins Rohr oder den Schacht eindringen können. Dazu wurden Hauff-Dichtungen in 
verschiedenen Größen eingesetzt. Dadurch entstehen dem AN zusätzliche Kosten, da diese 
Leistungen kein Bestandteil des HV sind. // MKA034: Im Zuge des Baugeschehens wurde es 
notwendig zum Schutz gegen äußere Umwelteinflüsse, Vandalismus und als Nagetierschutz 
provisorische LST-Muffen- und Mehrlängenbausätzen herzustellen. Dadurch entstehen dem 
AN zusätzliche Kosten, da diese Leistungen kein Bestandteil des HV sind. // MKA038: Im 
Zuge des Baugeschehens wurde es notwendig, die Kabeldurchführungen gegen Wasser, 
Schmutz oder andere Fremdkörper abzudichten, die ins Rohr oder den Schacht eindringen 
können. Dazu wurden Hauff-Dichtungen in verschiedenen Größen eingesetzt. Dadurch 
entstehen dem AN zusätzliche Kosten, da diese Leistungen kein Bestandteil des HV sind. // 
MKA039: Es mussten zusätzliche Leistungen zur Herstellung der Trinkwasserleitung für das 
ESTW Niederschopfheim erbracht werden, d.h. Tiefbauarbeiten zur Herstellung eines 
Trinkwasseranschlusses und Einbau eines Wasserzählerschachts. // MKA040: Im Zuge des 
Baugeschehens wurde es notwendig zum Schutz gegen äußere Umwelteinflüsse, 
Vandalismus und als Nagetierschutz provisorische LST-Muffen- und Mehrlängenbausätzen 
herzustellen. Dadurch entstehen dem AN zusätzliche Kosten, da diese Leistungen kein 
Bestandteil des HV sind.

8. Organisationen
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8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FS.EI-SW-B
E-Mail: christoph.klein@deutschebahn.com
Telefon: +49 7219386269
Fax: +49 69260913071
Internetadresse: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Bahnbau Weidlich GmbH
Registrierungsnummer: 5ab9b1f1-89e1-4015-9fe8-cfe98eceda99
Stadt: Heinersdorfergrund
Postleitzahl: 08468
Land, Gliederung (NUTS): Vogtlandkreis (DED44)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119

mailto:christoph.klein@deutschebahn.com
https://www.deutschebahn.com/bieterportal
mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com
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Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 9346242b-c899-4ac0-a450-2a8d422ddcb1  -  01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 11/08/2025 13:52:11 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 528772-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 153/2025
Datum der Veröffentlichung: 12/08/2025
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