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See the notice on TED website

552229-2025 - Auftragsänderung
Deutschland – Gleisbauarbeiten – S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel
OJ S 161/2025 25/08/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: sabine.greulich@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel
Beschreibung: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel ; Bonn Beul
Kennung des Verfahrens: a7381ba2-1490-46e4-a975-bc469115d9f1
Interne Kennung: 20FEI43555

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie 
Tiefbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Bonn Beuel
Postleitzahl: 53225
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel
Beschreibung: S13 - Los 6.001- 3/4 gleisiger Ausbau Bonn-Oberkassel ; Bonn Beul
Interne Kennung: a1d619df-2fd0-4818-a9f0-c5df8c0acc2e

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie 
Tiefbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/552229-2025
mailto:sabine.greulich@deutschebahn.com
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5.1.2.
 
Erfüllungsort
Stadt: Bonn Beuel
Postleitzahl: 53225
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/07/2020
Enddatum der Laufzeit: 18/05/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz 
AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: THG Baugesellschaft mbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: 2020630742
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Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: CON-0001 - THG Baugesellschaft mbH
Datum der Auswahl des Gewinners: 18/06/2020
Datum des Vertragsabschlusses: 02/07/2020

7. Änderung

7.1.  Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 314463-2020
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder 
Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: 245 - Die Entwässerung der Personenunterführung im Bf. Bonn-Beuel soll im 
Endzustand über eine redundante Pumpenanlage Auf Grund von bauzeitlichen und 
technischen Anderungen muss eine temporäre Inbetriebnahme der Personenunterführung im 
Bf BN-Beuel im August 2025 in Abhängigkeit zur Inbetriebnahme des neuen ESTW Bonn-
Beuel erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt steht die Pumpenanlage für den Endzustand noch nicht 
zur Verfügung. Bis zur vollständigen Inbetriebnahme der Bahnsteige und 
Personenunterführung im Jahr 2026 wird deshalb eine temporäre Pumpenanlage zur 
Entwässerung der Personenunterführung erforderlich. Die Planung und der Bau der neuen 
Personenunterführung sind grundsätzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Dies gilt auch 
für Planung und Bau der erforderlichen Pumpenanlage zur Entwässerung. Die erforderliche 
zusätzliche Pumpenanlage für den Bauzwischenzustand muss im Zuge der übrigen Planungs- 
und Bauleistungen erbracht und kann hiervon nicht getrennt werden. Aus fachlicher Sicht ist 
es deshalb nicht möglich, diese zusätzlichen Leistungen getrennt an einen anderen AN zu 
vergeben. 274 - Im Zuge der Arbeiten fällt Betonaufbruch an, das gemäß Untersuchung nach 
AVV 17 01 01 zu entsorgen ist (HW 99). Gemäß Ersatzbaustoffrerordnung ist das Material der 
Materialklasse RC-I zuzuordnen. Die Analytik und Bewertung des Materials erfolgt hierbei 
gemäß der seit dem 01.08.2023 anzuwendenden Ersatzbaustoffrerordnung. Für die 
Entsorgung gemäß Ersatzbaustoffverordnung fehlen in der vertraglichen Leistungs- 
beschreibung die entsprechenden Abrechnungspositionen, da das LV noch die Entsorgung 
nach den bisherigen LAGA-Klassen vorsieht. Die Rückbau- und Entsorgungsleistungen im 
betreffenden Bereich sind grundsätzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Es ändert sich 
lediglich die Einstufung der anfallenden Entsorgungsmengen. Statt der bisherigen Einstufung 
nach LAGA erfolgt nunmehr die Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung. Ggf. erforderliche 
zusätzliche Leistungen aufgrund der geänderten Einstufung müssen hierbei im Zuge der 
übrigen Arbeiten erbracht werden und können hiervon nicht getrennt werden. Aus fachlicher 
Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese zusätzlichen Leistungen getrennt an einen anderen 
AN zu vergeben. 277 - Im Zuge der Arbeiten wird die Entsorgung von zinkbelasteten 
Beleuchtungs-masten erforderlich, die gemäß Untersuchung nach AVV 17 04 09 zu entsorgen 
sind (HW 100). Die Rückbau- und Entsorgungsleistungen im betreffenden Bereich sind 
grundsätzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Die erforderliche zusätzliche Entsorgung 
der zinkbelasteten Leuchtenmasten muss hierbei im Zuge der übrigen Arbeiten erbracht 
werden und kann hiervon nicht getrennt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht 
möglich, diese zusätzliche Leistung getrennt an einen anderen AN zu vergeben. 279 - Die 
bestehende Güterhalle im Bereich Bf Bonn-Beuel sollte ursprünglich vor der Erneuerung der 
PU verschoben werden. Tatsächlich ist diese Verschiebung noch nicht erfolgt. Der 
ursprünglich vorgesehene Trägerbohlverbau zur Verlängerung der PU kann deshalb nicht 
ausgeführt werden. Stattdessen muss ein teilweise rückverankerter Mikropfahlverbau 
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ausgeführt werden. Alle Bau- und Planungsleistungen in Zusammenhang mit dem Neubau der 
PU im Bf BN-Beuel werden durch den AN Los 6.001 erbracht. Die geänderte Ausführung des 
Verbaus zur Verlängerung der PU muss in unmittelbarem Zusammenhang mit den übrigen 
Arbeiten geplant und ausgeführt werden. Aus fachlicher Sicht ist es nicht möglich, die 
geänderte Ausführung getrennt an einen anderen Auftragnehmer zu vergeben. 286 - Im 
Rahmen der Baumaßnahme "Bf Bonn-Beuel" wurden die Aufzugsschächte im Bereich der PU 
bereits hergestellt. Da die Aufzugs-anlagen zum Zeitpunkt der Teil-IBN im August 2025 noch 
nicht installiert werden können, sind offene Schachtöffnungen vorhanden, die eine 
Absturzgefahr darstellen. Es wird deshalb die Ausführung einer provisorischen 
Absturzsicherung erforderlich. Vor den beiden Aufzugsschächten ist dazu jeweils eine 
vollflächige Holzwand als provisorische Absturzsicherung zu errichten. Die Holzwand ist so 
auszuführen, dass sie die jeweilige Öffnung vollständig abdeckt. Die Holzwand als 
provisorische Absturzsicherung ist bis zur Anlieferung und Montage der Aufzugsanlange 
vorzuhalten und zu unterhalten. Die Planung und der Bau der neuen Bahnsteige sind 
grundsätzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Die geforderten prov. Absperungen 
müssen im Zuge der übrigen baulichen Ausführgung erbracht werden und können hiervon 
nicht getrennt werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese zusätzlichen 
Leistungen getrennt an einen anderen AN zu vergeben. 299 - Im Zuge der Arbeiten fällt 
Bodenaushub an, der gemäß Untersuchung nach AVV 17 05 04 zu entsorgen ist (HW 106). 
Gemäß Ersatzbaustoffrerordnung ist das Material der Materialklasse BM-O* zuzuordnen. Die 
Analytik und Bewertung des Materials erfolgt hierbei gemäß der seit dem 01.08.2023 
anzuwendenden Ersatzbaustoffrerordnung. Für die Entsorgung gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung fehlen in der vertraglichen Leistungs- beschreibung die 
entsprechenden Abrechnungspositionen, da das LV noch die Entsorgung nach den bisherigen 
LAGA-Klassen vorsieht. Die Rückbau- und Entsorgungsleistungen im betreffenden Bereich 
sind grundsätzlich durch den AN Los 6.001 zu erbringen. Es ändert sich lediglich die 
Einstufung der anfallenden Entsorgungsmengen. Statt der bisherigen Einstufung nach LAGA 
erfolgt nunmehr die Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung. Ggf. erforderliche zusätzliche 
Leistungen aufgrund der geänderten Einstufung müssen hierbei im Zuge der übrigen Arbeiten 
erbracht werden und können hiervon nicht getrennt werden. Aus fachlicher Sicht ist es 
deshalb nicht möglich, diese zusätzlichen Leistungen getrennt an einen anderen AN zu 
vergeben.

7.1.1.  Änderung
Beschreibung der Änderungen: 245 - MKA 322: Prov. Entwässerung im Bereich der PU für 
den Bauzwischenzustand IBN 2025 bis IBN 2026 274 - MKA 353: Trans ort und Entsor un 
Betonaufbruch em. HW 99, Materiaklasse RC-I, AVV-Nr. 17 01 01 277 - MKA 354: Bf. Bonn-
Beuel - Transport und Entsorgung zinkbelastete Beleuchtungsmaste aus dem Bereich 
Mittelbahnsteig gem. HW 100 279 - Art una umrang aer Anaerungen (mit Angaoe mogllcner 
rrunerer MKA 321: BN-Beuel - Mikropfahlverbau für PU im Bereich Güterhalle 286 - MKA 363: 
BN-Beuel — Herstellung prov. Holzwand vor den Aufzugsschächten 299 - MKA 394: 
Transport und Entsorgung Betonaufbruch HW 106, Materiaklasse BM-O*, AVV-Nr. 17 05 04

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
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Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-W-B
E-Mail: sabine.greulich@deutschebahn.com
Telefon: +49 20330174792
Internetadresse: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: THG Baugesellschaft mbH
Registrierungsnummer: 202ca401-79f5-43fc-931e-79f070ed6de7
Stadt: Dahlem-Baasem
Postleitzahl: 53949
Land, Gliederung (NUTS): Euskirchen (DEA28)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

mailto:sabine.greulich@deutschebahn.com
https://www.deutschebahn.com/bieterportal
mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: b235eb80-c6c3-475e-b01a-cdd095412ef3  -  01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 22/08/2025 12:42:17 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 552229-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 161/2025
Datum der Veröffentlichung: 25/08/2025
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