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See the notice on TED website

626591-2025 - Auftragsänderung
Deutschland – Wasserbauarbeiten – Verbesserung Hochwasserschutz Frankfurt (Oder) auf ein 
HW200 - Bauauftrag
OJ S 184/2025 25/09/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium für Land- und 
Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV), dieses vertreten durch die 
Ministerin, diese wiederum vertreten durch das Landesamt für Umwelt (LfU)
E-Mail: VergabestelleS6@LfU.Brandenburg.de

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Verbesserung Hochwasserschutz Frankfurt (Oder) auf ein HW200 - Bauauftrag
Beschreibung: Gegenstand der ursprünglich beauftragten Bauausführung sind für den 
nördlichen Bereich ein Ersatzneubau der Ufermauer auf einer Gesamtlänge von ca. 370 m im 
Abschnitt Römertreppe bis Ziegelstraße und für den südlich anschließenden ca. 200 m langen 
Abschnitt nördlich der Stadtbrücke bis Römertreppe eine Betonsanierung an der Ufermauer. 
Um die Stromversorgung für die geplanten Einbauten (Geländer- und Handlaufbeleuchtung) 
gewährleisten zu können, ist die Errichtung eines neuen Hausanschlusses notwendig. Die 
Stadt Frankfurt/Oder übernimmt die Kosten für den Hausanschluss durch den 
Energieversorger, das LfU errichtet den dafür notwendigen Hausanschlusskastens. Der 
Standort des Hausanschlusskastens wurde mit der Stadt Frankfurt/Oder abgestimmt. Er liegt 
im Fußwegbereich zur Gedenkstätte an der Collegienstraße mit erschwerten Bedingungen für 
die Tiefbauarbeiten. Die Ausführung der Leistung ist erforderlich, um die Stromversorgung der 
im Leistungsverzeichnis des Bauvertrages enthaltenen Geländer- und Handlaufbeleuchtungen 
entsprechend der vorliegenden Elektroplanung sicherzustellen. Sie beinhaltet auch die 
Werkplanung für den Schaltschrank.
Kennung des Verfahrens: 9c59ed78-0725-4eb4-869c-0e594184d2fd
Interne Kennung: 22 / 01 / P / OV

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45240000 Wasserbauarbeiten

2.1.2.  Erfüllungsort
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -

5. Los

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/626591-2025
mailto:VergabestelleS6@LfU.Brandenburg.de
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5.1.  Los: LOT-0000
Titel: Verbesserung Hochwasserschutz Frankfurt (Oder) auf ein HW200 - Bauauftrag
Beschreibung: Gegenstand der ursprünglich beauftragten Bauausführung sind für den 
nördlichen Bereich ein Ersatzneubau der Ufermauer auf einer Gesamtlänge von ca. 370 m im 
Abschnitt Römertreppe bis Ziegelstraße und für den südlich anschließenden ca. 200 m langen 
Abschnitt nördlich der Stadtbrücke bis Römertreppe eine Betonsanierung an der Ufermauer. 
Um die Stromversorgung für die geplanten Einbauten (Geländer- und Handlaufbeleuchtung) 
gewährleisten zu können, ist die Errichtung eines neuen Hausanschlusses notwendig. Die 
Stadt Frankfurt/Oder übernimmt die Kosten für den Hausanschluss durch den 
Energieversorger, das LfU errichtet den dafür notwendigen Hausanschlusskastens. Der 
Standort des Hausanschlusskastens wurde mit der Stadt Frankfurt/Oder abgestimmt. Er liegt 
im Fußwegbereich zur Gedenkstätte an der Collegienstraße mit erschwerten Bedingungen für 
die Tiefbauarbeiten. Die Ausführung der Leistung ist erforderlich, um die Stromversorgung der 
im Leistungsverzeichnis des Bauvertrages enthaltenen Geländer- und Handlaufbeleuchtungen 
entsprechend der vorliegenden Elektroplanung sicherzustellen. Sie beinhaltet auch die 
Werkplanung für den Schaltschrank.
Interne Kennung: 22 / 01 / P / OV

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45240000 Wasserbauarbeiten

5.1.2.  Erfüllungsort
Land: Deutschland

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: Berücksichtigung Mindestentgelt nach VergabeG Bbg.
Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0000

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Sächsische Bau GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebot B4
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert der Ausschreibung: 17 322 446,64 EUR
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 22 / 01 / P / OV
Datum des Vertragsabschlusses: 20/06/2022

7. Änderung



626591-2025 Page 3/5

7.1.
 
Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 37022-2022
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0000
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder 
Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: Die Änderung betrifft zusätzliche Leistungen, da sie in den ursprünglichen 
Vergabeunterlagen nicht vorgesehen waren. Sie ist auch erforderlich. Ein Wechsel des 
Auftragnehmers kann aus wirtschaftlichen Gründen nicht erfolgen, weil u.a. Gesichtspunkte 
der Gewährleistungsschnittstelle bzw. die Klarheit bei einer möglichen Mängelhaftung 
entgegen sprechen. Ein Wechsel des Auftragnehmers kann aus technischen Gründen nicht 
erfolgen, weil der Nachtrag letztendlich Leistungen betrifft, die für die mangelfreie bzw. 
vollständige Fertigstellung des Bauvorhabens bei funktionaler Betrachtung erforderlich sind. 
Die zusätzlichen Leistungen beziehen sich vernünftigerweise auf die Fertigstellung der 
konkreten vertraglich vereinbarten Baumaßnahme. Allein die Erbringung durch den bisherigen 
AN ist sinnvoll. Ein Wechsel des Auftragnehmers wäre mit erheblichen Schwierigkeiten 
verbunden, weil die Erbringung der Zusatzleistungen durch einen anderen Auftragnehmer 
prognostisch zu längeren Verzögerungen im Fortgang der Hauptleistung sowie zu 
Überwachungs- und Koordinationskosten mit beträchtlichen Mehrkosten führen. Die 
Einbindung eines Dritten in das laufende Bauvorhaben ist hierdurch unzweckmäßig und aus 
vertretbaren und überwiegenden Gründen nicht möglich. Ein Wechsel des Auftragnehmers 
wäre mit beträchtlichen Zusatzkosten verbunden, weil – vgl. vorzitierte Rechtsansichten.

7.1.1.  Änderung
Beschreibung der Änderungen: Der Nachtrag beinhaltet Arbeiten aus dem Gewerk 
Elektrotechnik, Wasserhaltung, Erdbau. Stahlbau, Planung 99.29.10 Liefern und Einbau 
Wasserbausteine Bauanfang Die Position beinhaltet die Lieferung und den Einbau von 
Wasserbausteinen. Die Position ist nicht im HLV enthalten. Die angebotene Leistung war für 
die Hochwassersicherheit unabdingbar und dem Grunde nach gerechtfertigt. 99.29.20 
Verrohrung Wasserumleitung Lennéfließ kürzen Die Position beinhaltet die Kürzung eines 
Rohres der Wasserumleitung Lennèfließ und Am Graben. Ein Belassen hätte größeren 
Schaden mit sich gebracht Die Position ist nicht im HLV enthalten. Die angebotene Leistung 
war für die Hochwassersicherheit unabdingbar und dem Grunde nach gerechtfertigt. 99.29.30 
Baustrom hochwassersicher ausbilden Die Position beinhaltet zusätzliche Leistungen der 
Elektroversorgung übder die Position 1.2.270 hinaus. Die Position ist nicht im HLV enthalten. 
Die angebotene Leistung war für die Hochwassersicherheit unabdingbar und dem Grunde 
nach gerechtfertigt. 99.29.40 zus. Pumpen Gesche zum Auspumpen des Baubereiches Die 
Position beinhaltet die Gestellung zusätzlicher Pumpkapazität zur Gewärleiszung des 
Hochwasserschutzes. Die Position ist nicht im HLV enthalten. Die angebotene Leistung war 
für die Hochwassersicherheit unabdingbar und dem Grunde nach gerechtfertigt. 99.29.50 
zusätzliche Drucksteifen Bauende Auf Grund der Notsicherung des nördlichen Bauendes im 
Zuge des Hochwassereinsatzes kam es zu Verformungen der Spundwand und Ablösung vom 
UW-Beton. Die Position beinhaltet die Installation zusätzlicher Drucksteifen in der nordseitigen 
Baugrube, die die Auftriebssicherheit der Baugrubensohle im weiteren Projektfortschritt 
sicherstellen. Die Position ist nicht im HLV enthalten. Die angebotene Leistung ist für den 
Projektfortschritt und die weitere Hochwassersicherheit unabdingbar und dem Grunde nach 
gerechtfertigt. 99.29.60 Pumpenleitungen gem. Forderung WSV - Gesche Die Position 
beinhaltet die Anpassung der Pumpenleitung gem. neuer Forderung der WSV auf Anordnung 
des AG. Die Position ist nicht im HLV enthalten. Die angebotene Leistung ist für den 
Projektfortschritt unabdingbar und dem Grunde nach gerechtfertigt. 99.29.65 Technische 
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Bearbeitung Hochwasserschutz Bauende Die Position beinhaltet die Technische Bearbeitung 
der temporären HWS-Wand Nord, welche auf Grund der Erfahrungen des Hochwassers 
errichtet wurde. Die Position ist für diese Leistungen nicht im HLV enthalten. Die angebotene 
Leistung ist für den weiteren Projektfortschritt unabdingbar und dem Grunde nach 
gerechtfertigt. 99.29.70 Nachtragsbearbeitung Die Position beinhaltet die 
Nachtragsbearbeitung, einschließlich der Zusammenstellung aller Unterlagen, der Erstellung 
der Nachtragsbegründung und des Leistungsverzeichnisses sowie der Übersendung an den 
Auftraggeber. Es handelt sich hier um erstattungsfähige prozessuale Kosten. Die Position ist 
nicht im HLV enthalten. Die angebotene Leistung ist für den Projektfortschritt unabdingbar und 
dem Grunde nach gerechtfertigt.
Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: RES-0000

8. Organisationen

8.1.  ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium für Land- und 
Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV), dieses vertreten durch die 
Ministerin, diese wiederum vertreten durch das Landesamt für Umwelt (LfU)
Registrierungsnummer: 12-121304900588392-28
Abteilung: Abteilung Service
Postanschrift: Seeburger Chaussee 2
Stadt: Potsdam
Postleitzahl: 14476
Land, Gliederung (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Zentrale Vergabestelle S6
E-Mail: VergabestelleS6@LfU.Brandenburg.de
Telefon: 000
Internetadresse: https://www.lfu.brandenburg.de
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Sächsische Bau GmbH
Registrierungsnummer: DE 18371734
Stadt: Dresden
Postleitzahl: 01099
Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Land: Deutschland
Telefon: 000
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz
Registrierungsnummer: t:03318661719
Stadt: Potsdam
Postleitzahl: 14473

mailto:VergabestelleS6@LfU.Brandenburg.de
https://www.lfu.brandenburg.de
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Land, Gliederung (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Land: Deutschland
Telefon: 000
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 8c11fbe8-5ba5-40c0-88b6-9a6323a3cb8f  -  01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 24/09/2025 14:17:30 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 626591-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 184/2025
Datum der Veröffentlichung: 25/09/2025
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