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See the notice on TED website 164539-2016 - Τροποποίηση σύμβασης
Γερμανία-Στουτγάρδη: Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικούς σταθμούς
OJ S 92/2016 13/05/2016
Ανακοίνωση τροποποίησης
Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Ταχ. διεύθυνση: Räpplenstraße 17
Πόλη: Stuttgart
Κωδικός NUTS: DE11 Stuttgart
Ταχ. κωδικός: 70191
Χώρα: Γερμανία
Αρμόδιος για πληροφορίες: Deutsche Bahn AG – Beschaffung Infrastruktur FS.EI 3
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: einkauf-S21nbs@deutschebahn.com
Φαξ: +49 6926521939

:Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο
Γενική διεύθυνση: www.deutschebahn.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Τμήμα II: Αντικείμενο

Εύρος της σύμβασης

Τίτλος
S21, PFA 1.1, VE1: Talquerung, Fernbahntunnel mit Bahnhofhalle, Düker HS West und 
Cannstatter Str. Düker Nessenbach.
Αριθμός αναφοράς: 2010/S 137-211193

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45213321 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικούς σταθμούς

Είδος σύμβασης
Έργα

Περιγραφή

Τίτλος
Änderung der Bauwerksklasse und Berücksichtigung höherer Anpralllasten in den 
Teilbereichen des BA25 und BA24 aufgrund Überbauung
Αριθμός τμήματος: 5 – Südkopf

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE11 Stuttgart
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Stuttgart.

Περιγραφή της προμήθειας κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης

https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/164539-2016
mailto:einkauf-S21nbs@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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Neubau eines unterirdischen Hauptbahnofes und der Gleisvorfelder inkl. Düker und 
Abbrucharbeiten.

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή 
παραχώρησης
Έναρξη: 14/02/2011 Λήξη: 31/12/2018

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Τμήμα IV: Διαδικασία

Διοικητικές πληροφορίες

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης σχετικά με την εν λόγω σύμβαση
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2012/S 216-356149

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

Σύμβαση αριθ.: TEC 5/10/243929

Αριθμός τμήματος: Los 5

Τίτλος:
S21, PFA 1.1, VE1: Talquerung, Fernbahntunnel mit Bahnhofshalle, Düker HS West und 
Cannstatter Str. Düker Nessenbach

Ανάθεση σύμβασης/παραχώρησης

Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης/απόφασης ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης
22/03/2012

Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Η σύμβαση/παραχώρηση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: ED. Züblin AG
Ταχ. διεύθυνση: Albstadtweg 1-5
Πόλη: Stuttgart
Κωδικός NUTS: DE11 Stuttgart
Ταχ. κωδικός: 70567
Χώρα: Γερμανία

: Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ όχι

Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης
Συνολική αξία των προμηθειών: 323 444 395,00 EUR

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Διαδικασίες προσφυγής

https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/356149-2012
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VI.4.1. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Ταχ. διεύθυνση: Villemombler Straße 76
Πόλη: Bonn
Ταχ. κωδικός: 52123
Χώρα: Γερμανία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@bundeskartellamt.de
Τηλέφωνο: +49 22894990
Φαξ: +49 2289499400
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.bundeskartellamt.de/

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Ταχ. διεύθυνση: Villemombler Straße 76
Πόλη: Bonn
Ταχ. κωδικός: 52123
Χώρα: Γερμανία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@bundeskartellamt.de
Τηλέφωνο: +49 22894990
Φαξ: +49 2289499400
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.bundeskartellamt.de/

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Ταχ. διεύθυνση: Villemombler Straße 76
Πόλη: Bonn
Ταχ. κωδικός: 52123
Χώρα: Γερμανία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@bundeskartellamt.de
Τηλέφωνο: +49 22894990
Φαξ: +49 2289499400
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.bundeskartellamt.de/

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
11/05/2016

Τμήμα VII: Τροποποιήσεις στη σύμβαση/παραχώρηση

Περιγραφή της προμήθειας μετά τις τροποποιήσεις

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45213321 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικούς σταθμούς

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE11 Stuttgart

Περιγραφή της σύμβασης
Änderung der Tragwerksbemessung in Teilbereichen.

mailto:info@bundeskartellamt.de?subject=TED
http://www.bundeskartellamt.de/
mailto:info@bundeskartellamt.de?subject=TED
http://www.bundeskartellamt.de/
mailto:info@bundeskartellamt.de?subject=TED
http://www.bundeskartellamt.de/
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Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγορών ή 
παραχώρησης
Έναρξη: 27/04/2016 Λήξη: 31/12/2016

Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος/της παραχώρησης: 1,00 EUR

Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου/παραχωρησιούχου
Επίσημη επωνυμία: ED. Züblin AG
Ταχ. διεύθυνση: Albstadtweg 1-5
Πόλη: Stuttgart
Κωδικός NUTS: DE11 Stuttgart
Ταχ. κωδικός: 70567
Χώρα: Γερμανία

: Ο ανάδοχος/παραχωρησιούχος είναι ΜΜΕ όχι

Πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις

Περιγραφή των τροποποιήσεων
Φύση και έκταση των τροποποιήσεων (με ένδειξη πιθανών προηγούμενων αλλαγών στη 
σύμβαση):
Keine.

Λόγοι τροποποίησης
Ανάγκη τροποποίησης λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσε να προβλέψει επιμελής 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας (άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/23
/ΕΕ, άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 89 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Περιγραφή των περιστάσεων οι οποίες κατέστησαν απαραίτητη την τροποποίηση και εξήγηση 
της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω περιστάσεων: 
Änderung der Bebauung.

Αύξηση τιμής
Επικαιροποιημένη συνολική αξία της σύμβασης πριν από τις τροποποιήσεις (λαμβάνοντας 
υπόψη τυχόν προηγούμενες τροποποιήσεις της σύμβασης και προσαρμογές τιμών και, στην 
περίπτωση της οδηγίας 2014/23/EΕ, τον μέσο πληθωρισμό στο οικείο κράτος μέλος)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 347 435 942,00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης μετά τις τροποποιήσεις
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 347 435 943,00 EUR


