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180606-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — YITNpeoieg apXITEKTOVIKAG, KATAOKEUAOTIKWY £PYWV, £PYWV TTOAITIKOU JNXaVIKOU Kal
emiAeyng — Planungsleistungen Bildungscampus Gebesee — Neubau Haus 2 und Sanierung der
Bestandsgebaude Haus 1 und 3

OJ S 52/2026 16/03/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Landkreis SOmmerda
Email: vergabe@lra-soemmerda.de
NouikA pop@r ayopaaTr): Opyaviopog dnuoaiou dikaiou TTou TEAEI UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: Planungsleistungen Bildungscampus Gebesee — Neubau Haus 2 und Sanierung der
Bestandsgebaude Haus 1 und 3
Mepiypan: Leistungen in den Leistungsbildern Freiflachenplanung nach §§ 39 ff.,
Objektplanung nach §§ 34 ff., Fachplanung Tragwerksplanung nach §§ 51 ff. und Technische
Ausristung nach §§ 55 ff. der HOAI 2021 fir den Bildungscampus Gebesee — Neubau Haus 2
und Sanierung der Bestandsgebaude Haus 1 und 3. Der Landkreis Sommerda plant den
Ausbau des Gymnasial-Schulstandortes in Gebesee zu einem Bildungscampus. In einem
ersten Schritt mit einer zweiztgigen Regelschule und einem dreiztigigen Gymnasialanteil
entsprechend Schulbauempfehlung des Landes Thiringen. Der Anschluss und die Integration
der zweizugigen Grundschule wird zeitversetzt und nach sinkenden Gesamtschulerzahlen
realisiert werden. Ziel ist die Neustrukturierung und umfassende Modernisierung des
Schulstandortes Gebesee. Hierzu zahlen die erforderliche Sanierung sowie die barrierefreie,
energetische und konzeptionelle Ertlichtigung der bestehenden Gebaude ebenso wie ein
Ersatzneubau fur das moralisch verschlissene und baulich marode Bestandsgebaude Haus 2.
Die gesamte Baumalnahme soll in 2 Bauabschnitten realisiert werden. 1. Bauabschnitt —
Neubau Haus 2: Der Ersatzneubau von Haus 2 soll zwingend in Holzbauweise an das
bestehende Haus 1 (DDR-H-Bau) aus Grinden der barrierefreien ErschlieRung realisiert
werden (ein Aufzug fur beide Gebaude). Im Erdgeschoss des Neubaus sollen sich der
Haupteingang, Mensa/Aula mit Ausgabekiiche und weiter Begegnungsstatten wiederfinden.
Eine direkte Anbindung an Aulenflachen soll gegeben sein. In den weitere kapazitar
notwendigen Etagen mussen die entsprechenden Raumlichkeiten, welche nicht in den
Bestandshausern 1 und 3 untergebracht werden kdnnen, realisiert werden. Ein
entsprechendes Raumbuch befindet sich in Arbeit und wird in Phase 2 des
Planerauswahlverfahrens zur Verfugung gestellt. Um die Barrierefreiheit herzustellen, sind ein
Aufzug erforderlich sowie barrierefreie WCs, ausreichende Bewegungsflachen und
entsprechende Turbreiten. Die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die DIN 18040-1,
werden hierbei Beachtung finden. Die Anforderungen, die durch die
Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Warmegesetz (EEWarmG)
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gestellt werden, werden umgesetzt. Der 1. Bauabschnitt beinhaltet als erste TeilmaRnahme
den Ruckbau der bestehenden Mensa zwischen Haus 1 und Haus 3. Fur die Dauer des
Neubaus Haus 2, ist das Aufstellen einer Containeranlage fur Mensa und Kiche als
Interimsmalinahme geplant (ca. 24 Monate), welche sich im Besitz des Landkreises
Sommerda befindet. Nach der Fertigstellung des Neubaus Haus 2 sind die entsprechenden
Auenanlagen mit Verbindungswegen und Schulhofmdblierung als letzter Teilschritt
vorgesehen. Diese sollen in einem schlussigen Gesamtkonzept neugestaltet werden. Fir die
Schuler/-innen soll ein funktionaler und asthetisch ansprechender Auf3enbereich entstehen.
Fir die Gesamtdauer des 1. BA sind 30 Monate vorgesehen, verteilt Uber einen Zeitraum von
drei Jahren. Der Baubeginn ist fir den Sommer 2027 geplant. Die vorliegende
Kostenschatzung fur die Zielplanung Neubau Haus 2 mit Verbindungsbau und Aul3enanlagen
weist einen Bruttobetrag in Héhe von rund 13.902.000,00 € aus. Die Kostengruppe 600
(Ausstattung) wurde fur den Ersatzneubau Haus 2 anteilig in die Kostenschatzung
aufgenommen. Die Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) wurden fur den Ersatzneubau Haus
2 als 20% anteilige Kosten der KG 200-500 ausgewiesen. 2. Bauabschnitt — Sanierung der
Bestandsgebaude Haus 1 und 3: Durch die primare Erstellung des Neubaus Haus 2 und das
Bestandsgebaude Haus 2 ist es moglich wahrend der gesamten Bauzeit den regularen
Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. In einem 1. Teilabschnitt soll das Bestandsgebaude Haus 1
die entsprechend notwendigen (auch durch die Anbindung des Neubaus Haus 2)
konstruktiven und organisatorischen UmbaumafRnahmen und Sanierungen erfahren. Auch hier
gilt der Verweis auf das sich in Arbeit befindende Raumbuch. Eine vollstandige Sanierung der
TGA und Elektroanlagen als auch die Neuerstellung von Fachunterrichtsraumen sind
vorgesehen. Hierbei sind auch brandschutzrelevante Aspekte, Aspekte von NGRS-Systemen
und weiter Alarmierungsanlagen mitzubetrachten. Eine barrierefreie ErschlieRung wird durch
die Verbindung zum Neubau Haus 2 vorausgesetzt. Im 2. Teilabschnitt sollen
gleichentsprechende Malinahmen am Bestandsgebaude Haus 3 durchgeflihrt werden.
Zusatzlich sind die Erstellung eines 2. Rettungsweges, die barrierefreie Erschliellung (Aufzug)
sowie barrierefreie WCs, ausreichende Bewegungsflachen und entsprechende Turbreiten mit
vorzusehen. Die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die DIN 18040-1, werden hierbei
Beachtung finden. Im Anschluss an die vorangegangenen Teilabschnitte erfolgen der
Ruckbau des Bestandsgebaudes Haus 2 und die Erstellung der Aul3ensport- und
Schulgartenanlagen im Umfeld der vorhandenen Zweifeldhalle. Fur die geplanten MaRnahmen
sind folgende Bauzeiten vorgesehen: Sanierung von Haus 1 — 16 Monate, Sanierung von
Haus 3 — 15 Monate, Abbruch von Haus 2 — 4 Monate. Fur die Sanierung und Erganzung der
AulRensportanlagen an der bestehenden Zweifeldhalle sind 6 Monate eingeplant. Diese
Arbeiten kdnnen unabhangig von den dbrigen Mallnahmen bzw. parallel zum Rickbau von
Haus 2 erfolgen. Somit ergibt sich eine Gesamtbauzeit von 35 Monaten. Baubeginn ist fur
Sommer 2028 geplant. Die vorliegende Kostenschatzung fir die Zielplanung Sanierung der
Schulinfrastruktur weist einen Bruttobetrag in Hohe von rund 6.636.400,00 € aus. Die
Kostengruppe 600 (Ausstattung) wurde fiur die Umbauten im Haus 1 und 3 anteilig in die
Kostenschatzung aufgenommen. Die Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) der Sanierung
Haus 1 und Haus 3 wurde 20% anteilig der KG 200-400 ausgewiesen.

AvayvwplioTiko diadikaciog: 3339fc78-06dd-4176-af4e-5bd7f1175e8a

Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuan TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn

H diadikaaia emmiTaxuveral: Oxl

21.1. ZKomog
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg

180606-2026 Page 2/7



Kupia tagivopnon (cpv): 71000000 YTTnpeoieg apXITEKTOVIKAG, KOTAOKEUAOTIKWY £PYWV, EpYwV
TTOAITIKOU pnxavikoU Kai eTTiBAEWNg

MpbdoBeTn Tagivéunon (cpv): 71300000 YTrnpeoieg pnxavikou, 71320000 YTrnpeoieg
EKTTOVNONG TEXVIKWYV HEAETWV

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Sémmerda (DEGOD)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
NopuikAi Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cupBaong

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
TitAog: Leistungen in den Leistungsbildern Freiflachenplanung nach §§ 39 ff., Objektplanung
nach §§ 34 ff., Fachplanung Tragwerksplanung nach §§ 51 ff. und Technische Ausrustung
nach §§ 55 ff. der HOAI 2021 fur den Bildungscampus Gebesee — Neubau Haus 2 und
Sanierung der Bestandsgebaude Haus 1 und 3.
Mepiypan: Der Landkreis Sommerda plant den Ausbau des Gymnasial-Schulstandortes in
Gebesee zu einem Bildungscampus. In einem ersten Schritt mit einer zweizlgigen
Regelschule und einem dreizligigen Gymnasialanteil entsprechend Schulbauempfehlung des
Landes Thuringen. Der Anschluss und die Integration der zweizigigen Grundschule wird
zeitversetzt und nach sinkenden Gesamtschulerzahlen realisiert werden. Ziel ist die
Neustrukturierung und umfassende Modernisierung des Schulstandortes Gebesee. Hierzu
zahlen die erforderliche Sanierung sowie die barrierefreie, energetische und konzeptionelle
Ertichtigung der bestehenden Gebaude ebenso wie ein Ersatzneubau fur das moralisch
verschlissene und baulich marode Bestandsgebaude Haus 2. Die gesamte BaumalRnahme
soll in 2 Bauabschnitten realisiert werden. Der Auftrag umfasst folgende Fachdisziplinen: -
Objektplanung Gebaude (LPH 2 — LPH 9) - Freianlagenplanung (LPH 1 — LPH 9) -
Tragwerksplanung (LPH 1 — LPH 9) - Technische Ausrustung (HLS) (LPH 1 — LPH 9) -
Technische Ausrustung (ELT) (LPH 1 — LPH 9) Die Leistungen werden als Gesamtauftrag (ein
Los) vergeben, da eine hohe Interdependenz der Fachplanungen vorliegt. Eine Vermeidung
von Schnittstellenproblemen sowie eine einheitliche Planungsverantwortung werden
angestrebt. Ein Unternehmen darf sich fur dieses Vergabeverfahren entweder als Einzelbieter,
als Mitglied einer Bietergemeinschaft oder als Nachunternehmer (nur fur Nebenleistungen)
beteiligen. Eine Mehrfachbeteiligung eines Unternehmens an mehreren Angeboten ist
unzulassig, sofern dadurch der Wettbewerb beeintrachtigt werden kann. Der Auftraggeber
behalt sich vor, betroffene Angebote vom Vergabeverfahren auszuschlie3en.
Bietergemeinschaften haben ein federfUhrendes Mitglied zu benennen, das gegenuber dem
Auftraggeber als Ansprechpartner fungiert und die Koordination innerhalb der
Planungsgemeinschaft Gbernimmt. Der Einsatz von Nachunternehmen ist grundsatzlich
zuldssig. Die Teilnahme als Generalplaner unter Einsatz von Nachunternehmern zur
Erbringung wesentlicher Planungsleistungen ist nicht vorgesehen. Die geforderten
Fachplanungsleistungen sind durch den Bewerber bzw. durch Mitglieder einer
Bietergemeinschaft zu erbringen. Die tatsachliche Eignung ist fur jede der folgenden
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Fachdisziplinen nachzuweisen: - Objektplanung Gebaude - Freianlagenplanung -
Tragwerksplanung - Technische Ausristung (HLS) - Technische Ausrustung (ELT) Die
Nachweise kénnen durch Mitglieder einer Bietergemeinschaft gemeinsam erbracht werden. Im
Teilnahmeantrag sind die vorgesehenen verantwortlichen Fachplaner fir die einzelnen
Fachdisziplinen zu benennen. Die Mitglieder der Bietergemeinschaft haften gegenliber dem
Arbeitgeber gesamtschuldnerisch. Der Zulassungsbereich umfasst die Staaten des
europaischen Wirtschaftsraumes EWR sowie die Staaten der Vertragsparteien des WTO-
Ubereinkommens (ber das 6ffentliche Beschaffungswesen GPA.

EowTtepikd avayvwpioTikd: LOT-0001 02-2026

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag NG oupPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 79710000 Y1rnpeoieg aoc@aAeiog

5.1.2. Tomog ekTéAeong
YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Sémmerda (DEGOD)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Huepopnvia évapéng: 13/07/2026
Huepopnvia Afgnc diapkelag: 31/12/2032

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kar’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €X€I avaTeDei N eKTEAEON TNG CUMPBaONG: ATTAITNON TNG AiTNONG CUMMPETOXAS
‘Epyo dnpooiwv cupPBacewy TTou dev xpnuatodoTeital atmo Ta Taueia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAZ): oxI
H ev Adyw ocuuBaon gival emiong KaTt@AANAN yia TIg HIKPES Kal peoaieg emmixeiproeis (MME): vai
MpbdoBeTeg TANPoYopics: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fur:other-sme#, #Besonders auch geeignet
fr:selbst#

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoelg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupaoewv: Kayia atpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cupBaong
MAnpo@opieg OXETIKA pE TO SeUTEPO OTASIO O€ Siadikacia dUo oTadiwv:
EAGx10TOG apIBudG utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3
MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaiag: 5
H diadikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG NTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV
O ayopaoTAg diatnpei 1o dikaiwpa va avabéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
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Mepiypaer): Den Zuschlag erhalt das wirtschaftlichste Angebot in Bezug auf die Kriterien Preis
und Qualitat. Die Beschreibung der Zuschlagskriterien, sowie die Gewichtung werden mit den
Ausschreibungsunterlagen nach Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zur Verfligung
gestellt.

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypaer): Den Zuschlag erhalt das wirtschaftlichste Angebot in Bezug auf die Kriterien Preis
und Qualitat. Die Beschreibung der Zuschlagskriterien, sowie die Gewichtung werden mit den
Ausschreibungsunterlagen nach Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zur Verfligung
gestellt.

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl0BEaIua Ta Eyypaga TnG dnudoiag oUuBaong: YEPUAVIKA
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://www.subreport.de/E34999562

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol Tng diadikaciag:
EKTIMWPEVN NUEPOUNVIA ATTOOTOANG TWV TTPOCKARCEWY UTTOBOANG TTpoo@opwv: 20/05/2026
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AielBuvon yia uttooAn: https://www.subreport.de/E34999562
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITFOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTPoCPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv aiIrqoewy ocuppeToXns: 14/04/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAikng EupwTrng, Bepivil wpa Kevipikng Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou PTTOPOUV va CUUTTANPWOOUV PeTA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOANRG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaoTH, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTec TANpoopics: Der Auftraggeber behalt sich vor, die Bieter aufzufordern, fehlende,
unvollstandige oder fehlerhafte Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist
nachzureichen, zu vervollstandigen oder zu korrigieren (Nachforderung). Auf eine derartige
Nachforderung durfen die Bieter nicht vertrauen.

‘Opol TnG ouupaong:

H oUuuBaon TTpETrel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKH TIHOAGYNON: ETiTpéTTeTal

©a xpnoipoTtroIinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoihoTToIiNBEi NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kol TTpoocPuUyn
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Weimar
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Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewyv: Landkreis Sommerda

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer Weimar

Opyaviopog TrapaAafnic aimjocwy ocuppetoxng: Landkreis Sommerda

Opyaviopog etregepyaaiag Twv TTpoo@opwyv: Landkreis SOmmerda

8. Opyaviouoi

8.1.

8.1.

8.1.

180606-2026

ORG-0001

Emionun ovopaoia: Landkreis SOmmerda

ApiBudg karaxwpliong: Berichtseinheit-ID 00000728
Taxudpouikr) diuBuvon: Bahnhofstr. 9

M6An: Sémmerda

TaxudpouIkog KwdIkag: 99610

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Sémmerda (DEGOD)

Xwpa: Mepuavia

Email: vergabe@lra-soemmerda.de

TnAépwvo: +49 36 34 354 0

HAexkTpovikr dieuBuvon: http://www.landkreis-soemmerda.de
Po6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouuBdoswy

Opyaviopog TTapaAaBig aITACEWY CUPPETOXNS

OpyavioPoOGg ETTECEPYATIOG TWV TTPOCPOPWIV

ORG-0002

Emionun ovopaoia: Vergabekammer Weimar

Ap1Bu6G kataxwpiong: 16900334-0001-29

MoAn: Weimar

TaxudpopIKOG KWAIKAG: 99624

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)
Xwpa: Meppavia

Email: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de

TnAépwvo: 0361 57332 1254

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpoouUyng

OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

ORG-0003

Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudc karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TayxudpouIKOG KwdIKag: 53119

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Xwpa: Meppavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100
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Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
TED eSender

NMAnpo@opiscg TTpokApung

AvayvwpioTIkO/Ekdoon TTpokrpuéns: c188b0b5-5€69-489c-91aa-a62f94773f51 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpokrpugn cupBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTwG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToAng Tng Tpoknpuéng: 13/03/2026 12:30:35 (UTC+01:00) Qpa KevtpikAg
EupwTng, Bepiviy wpa AuTikig Eupwting

Awooeg oTIg oTToieg dIaTIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKMPUEN: YEPHAVIKA

ApiBudg dnpoaoicuong Tng TTpokripugns: 180606-2026

ApIBu6G Teuxoug EE S: 52/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 16/03/2026
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