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530892-2026 - AlaywVIONOG

Feppavia — YTrnpeoieg d1axEipIong KATOOKEUAOTIKWYV £épywv — Kohlbrandquerung -
Risikomanagement

OJ S 146/2026 31/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG
YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emrionun ovopaocia: Hamburg Port Authority AGR vertreten durch die ReGe Hamburg Projekt-
Realisierungsgesellschaft mbH
Email: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
Nouikr gop@r) ayopaoTr): Opyaviopuog dnuoaciou dIKaiou TTou TEAEI UTTO TOV EAEYXO
TTEPIPEPEIOKNG APXNG
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES
ApaoTnpIdTNTa TOU avaBETOVTOG Qopéa: ApacTnpIOTATEG TTOU APOPOUV TOUG AIEVEG

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Kéhlbrandquerung - Risikomanagement
Mepiypan: Gegenstand der zu vergebenden Leistungen ist die Bereitstellung und Anwendung
einer Risiko-/Chancenmanagement-Software fur die Termin- und Kostenplanung fur die
Baumalinahme Kdhlbrandquerung (Ersatzneubau der Kéhlbrandquerung als Brlicke einschl.
Ruckbau der Bestandsbrucke).
AvayvwpioTiké dladikaciag: 54f07726-240b-46e7-a65a-4ece4a5794dc
Eocwtepikd avayvwpioTiké: KBQ - 093
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kopia tagivopnon (cpv): 71541000 YTrnpeoieg diaxeipiong KATOOKEUQOTIKWY €PYWV
MpbdoBeTn Tagivounon (cpv): 48400000 MakéTa AOyICHIKOU ETTIXEIPNMUATIKWY TUVOAAQYWYV Kal
TTPOCWTTIKWYV UTTOBE0EWV

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANPoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6GMGNO#
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/25/EE
sektvo -

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
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Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: Mpoknpuén, ‘Eyypago cuupaong
MapaRaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG aTTOKAEIOUOU: gem. §
124 GWB

5. MapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
TitAog: Kéhlbrandquerung - Risikomanagement
Mepiypaon: Dieses Vergabeverfahren dient der Bereitstellung und Anwendung einer Risiko-
/Chancenmanagement-Software fur die Termin- und Kostenplanung sowie das
Risikomanagement Uber den Leistungszeitraum (unterstlitzende Anwendung durch AN)
zwecks integraler Betrachtung von Kosten, Terminen und Risiken mit probabilistischen
Methoden (Monte Carlo Simulation) und probabilistische Darstellung der Ergebnisse mit
Verteilungsfunktion. Spezifische Einzelanforderungen zur Funktionalitat der Software
(Mindestanforderungen) wie folgt: - Anwendung probabilistischer Methoden fur die
Gesamtkosten des Projekts nach Kostenbestandteilen (Baukosten/Planungskosten, Risiken,
Nominalisierung) ggf. mit Zuordnung bzw. Aufteilung auf diverse Finanzierungs-/ und
Kostenarten - Darstellung mehrerer Projektstrukturpléane zur unterschiedlichen Gliederung des
Projekts - Darstellung der Ergebnisse des probabilistischen Kosten- und Risikomanagements
auf allen Ebenen des Projektstrukturplans - Darstellung mindestens eines Terminplans (Gantt-
Diagramm) - Abbildung eines probabilistischen, integrierten Risiko-, Kosten- und
Terminplanmodells und Simulation mittels Monte-Carlo-Simulation - Visuelle Darstellung und
Verarbeitung des integralen Projektmodells in ein und demselben Tool; Aktualisierung der
Daten zentral fur Kosten, Risiken und Termine - Probabilistische Ermittlung (Simulation) der
kritischen Wege unter Berlcksichtigung der bewerteten Risiken - Angabe von Unter-
/Uberschreitungswahrscheinlichkeiten in Bezug auf das Budget/Zielkosten (Budgetsicherheit)
bzw. eines Zieldatums - Auswertungen der Risiken mittels Sensitivitdtsanalysen und Quantil-
Wert eines potenziellen Schadens - Abbilden des Mittelbedarfs Uber die Projektlaufzeit -
Datenaustausch mit den bereits eingesetzten Systemen, insbesondere MS-Excel-
Importformate sowie MS-Project-Dateien. - Unterstitzung des Anwenders durch integrierte
Tutorials und Hilfefunktionen Die Leistungen umfassen ferner: A Methodische Unterstitzung
beim Aufbau und bei der Definition der Inhalte des RCM B Unterstlitzung bei der Erstellung
des Ausflhrungsterminplans C Unterstitzung bei der Ermittlung des Risikobudgets D
Unterstutzung bei der Erarbeitung der Nominalisierung E Unterstltzung bei der Ermittlung der
Anreizmechanismen F Umsetzung Risikomanagement G RCM-Software- und Methoden-
Schulung H Bereitstellung Risikomanagement-Software
EowTtepikd avayvwplioTiko: KBQ - 093

5.1.1. ZKomog
Xapaktinpag TnG oupPBaong: YTnpeoieg
Kopia tagivopnon (cpv): 71541000 YTrnpeoieg diaxeipiong KATOOKEUQOTIKWY €PYWV
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 48400000 MokETa AOYIOHIKOU ETTIXEIPNUATIKWY GUVAAAQYWV Kal
TTPOCWTTIKWYV UTTOBECEWV
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Der AN wird in diesem Vertrag zunachst mit den Leistungen im
Zuge der Vor- und Entwurfsplanung beauftragt, deren Leistungszeitraum die Jahre 2026 bis
2030 umfasst. Die AG ist berechtigt, die Beratungsleistungen auch fur die weiteren Planungs-
und die Bauphase ganz oder teilweise durch einseitige schriftliche Erklarung in
Jahresscheiben abzurufen. Ein Rechtsanspruch des AN auf die Beauftragung einzelner
Leistungsstufen besteht - auch im Bedarfsfall - nicht. Wird der AN nicht mit weiteren
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Leistungsstufen beauftragt, so stehen ihm fur die nicht beauftragten Leistungsteile weder
Vergutungs-, Aufwendungsersatz-, Schadensersatz, noch sonstige Anspriiche zu. Aus der
stufenweisen Beauftragung kann der AN keine Erhéhung seines Honorars herleiten. Erstellt
der AN im Rahmen seiner Leistungen Planungen flr eine noch nicht beauftragte
Leistungsstufe, hat er insoweit ohne entsprechenden Abruf keinen Anspruch auf eine
Vergutung oder einen sonstigen Ausgleich.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKEIa
AAAN diGpkela: ATTepIOPIOTOG

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpéTTel va ava@EépovTal Ta OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKA TTPOCOVTA TOU TTIPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €XEI avaTeBEi N eKTEAEON TNG ocUPPBaoNG: ATTaiTNON TNG TTPOCPOPAG
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (ZAZ): oxI
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatadAANAn yia T PIKPES Kal peoaieg emixeiproeig (MME): oxi

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cupfdoelg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupacewv: Kauyia otpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoyig: MNMpokrpuén
Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOPIOPEVES UTTNPETIES
Meprypar) Tou Kpitnpiou emAoyng: Zum Nachweis seiner technischen und beruflichen
Leistungsfahigkeit sind mindestens drei Referenzen Uber vergleichbare Leistungen
vorzulegen. Vergleichbar sind nur Referenzen, die jeweils folgende Mindestanforderungen
erfullen: - Gegenstand der Referenz ist ein komplexes Infrastruktur-Bauvorhaben
(Stralenbau, Bahnbau-, Bricken- oder Tunnelprojekt) mit einem finanziellen Volumen von
groRer EUR 1,0 Mrd. - Der Bewerbende hat in diesem Projekt die Risiko-
Chancenmanagement-Software gestellt und eine leitende Funktion bei der Implementierung
bekleidet. - Die angebotene Risiko Chancen Managment Software erflllt die folgenden
Mindestbedingungen # Die Software ermdglicht ein durchgangiges integriertes Risiko- und
Chancenma?nagement unter Einbezug von Kosten, Chancen/Risiken und Terminen #
Analyse von Risiken anhand probabilistischer Methoden (Monte-Carlo-Simulation) # Software
ist kompatibel zu den gangigen Office 365 Anwendungen und lauft in einer Microsoft
SharePoint Umgebung. - Die Leistungserbingung in den Referenzprojekten muss nach dem
01.01.2020 erfolgt sein. - Das Bauvorhaben muss sich bereits in der Hauptbauphase befinden
oder in wesentli?chen Teilen mindestens die HOAI LPH 3 abgeschlossen sein.

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoewyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTIONUWG dIabEoipa Ta £yypaga TG dnudoiag oupPaong: yepuavikd
MpoBeoyia aITuaATog yia TTapoxr TTPOoBeTwy TTANpopopiwv: 24/08/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtrng
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AieuBuvon Twv eyypapwy TnG dnudaciag ouuBaong: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4Y6GMGNO/documents

Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:

Ovopaoia: Fragen kénnen ausschliellich tUber die Vergabeplattform dtvp an die Vergabestelle
gestellt werden.

URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y6GMGNO

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opoi1 utroBoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AielBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YE6GMGNO
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv ETTITPETTETAN
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV vVa UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeopia TapaAafng Twv aimioewyv cuppeToxng: 31/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKnG Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou uITOoPOUV va CUUTTANPWOOUV peTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopouyV va uttoBAnBoUv apydTepa.

Mpbéobeteg TANpogopics: Es dirfen keine Unterlagen nachgefordert werden, die die
Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebot anhand der Zuschlagskriterien betreffen.

‘Opol Tng oupBaong:

H oUuBaon mrpétel va ekTeAEiITAl OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Agev €xel kKON TTPOCBIOPIOTEN

Opol oxeTIKA pe TNV eKTEAEON TNG oUPPBaonG: Im Zuschlagsfall: Abschluss einer
Berufshaftpflichtversicherung bei einem in der EU zugelassenen Haftpflichtversicherer oder
Kreditinstitut mit Deckungssummen von mind. 0,5 Millionen Euro fur Personenschaden und
mind. 0,5 Millionen Euro fir Sach- und Vermégensschaden. Die die Maximierung der
Ersatzleistung muss mindestens das Zweifache der Versicherungssumme betragen. Bei
Versicherungsvertragen mit Pauschaldeckungen (d. h. ohne Unterscheidung nach Sach- und
Personenschaden) mussen beide Schadenskategorien im Auftragsfall parallel zueinander und
gesondert mit den geforderten Deckungssummen abgesichert werden.

HAekTpovIKr TIHOAGYNON: EmTpéteTal

©a xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

XpnHOTOOIKOVOMIKEG puBuioelg: keine

5.1.15. TexVIkég
Zuu@wvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANnpoPopieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPUYNR
Opyaviopog diapecoAdpnong: Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Opyaviopog rpoo@uyng: Vergabekammer der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen
IMAnpo@opieg oxeTIKA pE TIG TTpoBeoicg eTavetETaong: Das deutsche Vergaberecht regelt die
Frist fir die Einlegung von Rechtsbehelfen in § 160 Abs. 3 GWB. Dort heil’t es: "Der Antrag ist
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unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrages erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat, der Ablauf der Frist
nach § 134 Abs. 2 bleibt unberthrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung er-kennbar sind, nicht spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber
gerugt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberihrt.".

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewv: Hamburg Port Authority AGR vertreten durch die ReGe Hamburg Projekt-
Realisierungsgesellschaft mbH

Opyaviopog TTapOoXNG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen

Opyaviopog TTapaAaBig airAoewy cuppeToxns: Hamburg Port Authority AGR vertreten durch
die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaocia: Hamburg Port Authority AGR vertreten durch die ReGe Hamburg Projekt-
Realisierungsgesellschaft mbH
ApiBuég kataxwpiong: DE243314560
MéAn: Hamburg
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 20457
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Meppavia
MpdowTro emkoivwviag: ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Email: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
TnAépwvo: 0403808800
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.rege.hamburg/
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouuBdoswy
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNS

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaaoia: Vergabekammer der Behoérde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Ap1Bu6g karaxwpiong: 02000000-KBSW000001-97
Taxudpouikr) dicuBuvon: Neuenfelder Stralle 19
MéAN: Hamburg
TaxudpopIkog KwdIkag: 21109
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabekammer@bsw.hamburg.de
TnAépwvo: +49 4042840-3230
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8.1.

Qag: +49 4042794-0997

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11335239/
P6Ao1 autoU Tou opyavicuou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG
Opyaviopog diapecoAdpnong

ORG-0003

Etrionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

Ap1Bu6G kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83

MéAN: Bonn

TaxudpopIkog KwdIkag: 53119

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

Email: noreply.esender _hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopicg TTpoknpuing

530892-2026

AvayvwpIoTIKO/EkDOON TTPOKNpUENG: b45369c8-f455-4a06-98¢8-90f7f03876d8 - 01
Eidog evtutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApung: Mpokrpugn ouppBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroeidog TrpokApugng: 17

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 29/07/2026 17:20:31 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKAg

EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIaTIBeTAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA
ApIBuég dnpoaoicuong NG TTpokripugns: 530892-2026

ApIBu6G Teuoug EE S: 146/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 31/07/2026
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