47243-2024 - Competition See the notice on TED website

France-Bagnols-sur-Céze: Engineering support services
OJ S 17/2024 24/01/2024

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: CEA Marcoule
Town: Bagnols sur Céze
NUTS code: FRJ12 Gard
Country: France
Contact person: Yannis OUAKLI
E-mail: yannis.ouakli@cea.fr
Telephone: +33 466397151
Internet address(es):
Main address: www.cea.fr
Address of the buyer profile: https://marches-publics.gouv.fr

.3. Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of
charge, at: https://www.marches-publics.gouv.fr
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.marches-
publics.gouv.fr
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

1.4. Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5. Main activity
Other activity: Recherche
Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.11.1. Title
Prestations d'assistance pour la gestion de projets d'assainissement-démantélement et
d'installations de la DDSD
Reference number: B24-00101-YO

1.1.2. Main CPV code
71336000 Engineering support services

1.1.3. Type of contract
Services
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I.1.4. Short description
Le présent accord cadre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire
réalise les prestations d'assistance relatives a la maitrise des codts, des délais et des risques
a réaliser dans le cadre des projets d'assainissement-démantélement et d'installations de la
DDSD

11.1.5. Estimated total value

I.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

I.2. Description

I1.2.1. Title
Lot n°1 (UADF et UADS)
Lot No: 1

1.2.2. Additional CPV code(s)
71336000 Engineering support services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: FRJ12 Gard

1.2.4. Description of the procurement
Le Titulaire interviendra en assistance a la gestion de projets pour les projets et les
installations de la DDSD pour les unités UADF et UADS (Lot n°1), sur les Centres Civils de
Fontenay-Aux-Roses et de Saclay.
1 PRESTATIONS FERMES
1 : Maitrise des délais
1.1 : Assistance a la maitrise du référentiel délais
1.1.1 Vérification et analyse des plannings alimentant les projets
1.1.2.1 et UO 1.1 Réactualisation des plannings de référence de rang 0 et 1pour 'ensemble
des projets
1.1.2.3 UO 1.1.2.4 Mise a jour des plannings de pilotage de rang 1 et 2 (et +) pour I'ensemble
des projets
1.1.4 Mise a jour de la note d’hypothéses délai pour I'ensemble des projets
1.2 : Assistance a la maitrise du référentiel délais
1.2.1 et UO 1.2.2 Mise a jour des plannings de pilotage de rang 0 et 2 (et +) des activités des
installations
1.2.3 Mise a jour des plannings de coactivité des installations
1.2.4 Mise a jour des plannings des essais périodiques, maintenance préventives et gammes
d’entretien des installations
1.2.5 Mise a jour des tableaux de bord des installations
2 : Maitrise des couts
2.1 Assistance a la maitrise du Coat Objectif Reprévu (COR) de 'ensemble des projets
5 : Pilotage et encadrement de I'accord cadre
5.1 Socle de base (part ferme) pour toute la durée de I'accord-cadre
2 PRESTATIONS SUR BPU
1 : Maitrise des délais
1.1 : Assistance a la maitrise du référentiel délais

47243-2024 Page 2/10



1.1.3 Mise a jour de 'avancement physique d’un projet ou d’'une partie de projet

1.1.5 Création ou révision d'un planning de pilotage et de référence de rang 0 pour un projet et
note d’hypothéses délai associée

1.1.5.2 Création ou révision d'un planning de référence ou de pilotage de rang 1 pour un projet
note d’hypothéses délai associée

1.1.5.3 Création d'un planning de pilotage de rangs 2 (et +) pour un projet et note d’
hypothéses délai associée

1.1.6.1 et UO 1.1.6.2 Mise a jour supplémentaire d’'un planning de référence de rang O et 1
1.1.6.3 et UO 1.1.6.4 Mise a jour supplémentaire d'un planning de pilotage de rang 1 2 (et +)
1.2 : Assistance a la maitrise du référentiel délais

1.2.6 Mise a jour d’'un planning de rang 2 (et +) des activités de sireté

1.2.7.1 et UO 1.2.7.2 Mise a jour d'un planning de rang 0 et 1 contréle des filtrations THE / PAI,
1.2.8.1 et UO 1.2.8.2 Création d’un planning de pilotage rang 0 et 1 d'une installation,
exploitation et maintenance et de la note d’hypothéses planning associée

1.2.8.3 Création d'un planning de pilotage de rang 2 (et +) d'une installation, exploitation et
maintenance et de la note d’hypothéses planning associée

1.2.8.4 Création d'un planning de coactivité, du support de réunion et de la note d’hypothéses
planning associée

1.2.8.5 Création d'un planning CEP et maintenance et de la note d’hypothéses planning
associée

1.2.8.6 Création d’'un tableau de bord installation ou activités transverses

1.2.9.6 Mise a jour supplémentaire d'un tableau de bord installation ou activités transverses
1.2.10 Mise a jour de la note d’hypothéses planning pour une installation

2 : Maitrise des couts

2.2 Valorisation de I'avancement physique d’un marché avec analyse des écarts

2.3.1 Création et mise a jour d’'un COR ou d’un tableau de suivi des marchés (TSM) d’un projet
2.3.2 Mise a jour supplémentaire d'un Colt Objectif Reprévu projet ou d'un tableau de suivi
des marchés

2.4.1 Création d'un fichier d'avancement physique pour un marché

2.4.2 Mise a jour supplémentaire d'un fichier d'avancement physique pour un marché

2.5 Note des dépenses annuelles figées lors de I'établissement des budgets et atterrissage
pour un projet

2.6 Mise a jour de la note d'hypothéses colt pour un codt pour un projet

3: Maitrise des risques et des opportunités

3.1 Mise a jour d'un PAMR

3.2 Mise a jour d'une AROP

3.3 Etablissement d'une Analyse de Risques Marché

4 : Support au reporting

4.1 et 4.2Mise a jour du reporting projet et unité

6 : Réversibilité entrante et sortante de I'accord cadre

6.1 et 6.2 Réversibilité entrante et sortante

1.2.5. Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement
documents

11.2.6. Estimated value

1.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
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11.2.10.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

I.2.

.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

47243-2024

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

Additional information
Description

Title
Lot n°3 (UDHA — URDM- DTPI)
Lot No: 3

Additional CPV code(s)
71336000 Engineering support services

Place of performance
NUTS code: FRJ12 Gard

Description of the procurement

Le présent accord cadre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire
réalise les prestations d'assistance relatives a la maitrise des codts, des délais et des risques
a réaliser dans le cadre des projets d'assainissement-démantélement et d'installations de la
DDSD pilotés par les unités UDHA et URDM et le département transverse DTPI (Lot n°3).

Le Titulaire interviendra en assistance a la gestion de projets pour les projets et les
installations de la DDSD, sur le Centre Civil de Marcoule. Des déplacements ponctuels sont a
prévoir sur les autres Centres civils de Cadarache, Fontenay-aux-Roses et Saclay.
PRESTATIONS FERMES

Le socle de base ferme comprend les unités d’ceuvre suivantes :

Mission 1 : Maitrise des délais

o Mission 1.1 : Assistance a la maitrise du référentiel délais - activité projets

UO 1.1.1 Vérification et analyse des plannings alimentant le projet,

UO 1.1.2.1 Réactualisation des plannings de référence de rang 0 pour I'ensemble des projets,
UO 1.1.2.2 Réactualisation des plannings de référence de rang 1 pour I'ensemble des projets
UO 1.1.2.3 Mise a jour des plannings de pilotage de rang 1 pour I'ensemble des projets

UO 1.1.2.4 Mise a jour d’un planning de pilotage de rang 2 (et +) pour I'ensemble des projets
UO 1.1.4 Mise a jour de la note d’hypothéses délai pour I'ensemble des projets.

Mission 2 : Maitrise des couts

UO 2.1 Assistance a la maitrise du Colt Objectif Reprévu (COR) de I'ensemble des projets.
Mission 5 : Pilotage et encadrement de I'accord cadre

UO 5.1 Socle de base (part ferme) pour toute la durée de I'accord-cadre.

Ces missions a réaliser sont définies au paragraphe 7 du Cahier des Charges.
PRESTATIONS SUR BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)

Il s’agit de prestations de service définies au paragraphe 7 du Cahier des Charges a réaliser
au titre de I'accord cadre. Ces prestations sur prix unitaires (PU) sont détaillées
sommairement ci-aprés :

Mission 1 : Maitrise des délais

Page 4/10



o Mission 1.1 : Assistance a la maitrise du référentiel délais - Reprévision des activités des
projets

UO 1.1.3 UO1.1.3 Mise a jour de 'avancement physique d’un projet ou d’une partie de projet,
UO1.1.5.1 Création ou révision d'un planning de pilotage et de référence de rang 0 pour un
projet et note d’hypothéses délai associée,

UO1.1.5.2 Création ou révision d'un planning de référence ou de pilotage de rang 1 pour un
projet note d’hypothéses délai associée,

UO 1.1.6 Mise a jour supplémentaire d'un planning de référence de rang 0.

UO1.1.6.2 Mise a jour supplémentaire d'un planning de référence de rang 1

UO 1.1.6.2 Mise a jour supplémentaire d'un planning de pilotage de rang 1

UO 1.1.6.3 Mise a jour supplémentaire d'un planning de pilotage de rang 2 (et +)

Mission 2 : Maitrise des couts

UO 2.2 Valorisation de I'avancement physique des marchés avec analyse des écarts,

UO 2.3.1 Création et mise a jour d’'un COR (yc note hypothéses colt associée) ou d’un
tableau de suivi des marchés (TSM) d’un projet,

UO 2.3.2 Mise a jour supplémentaire d'un Colts Objectif Reprévu projet ou d'un tableau de
suivi des marché

UO 2.4.1 La création d’un fichier d’'avancement physique d’un marché,

UO2.4.2 Mise a jour supplémentaire d'un fichier d'avancement physique pour un marché
UO 2.5 Note des dépenses annuelles figées lors de I'établissement des budgets et
atterrissage pour un projet,

Mission 3 : Maitrise des risques et des opportunités

UO 3.1 Mise a jour d'un PAMR, risques majeurs et nouveaux risques

UO 3.2.1 Etablissement d'une AROP d'un projet ou d'installation

UO 3.2.2 Mise a jour d'une AROP d'un projet ou d'installation

UO 3.2.3 Etablissement d'une AROP programme

UO 3.2.4 Mise a jour d'une AROP programme

UO 3.3 Etablissement d'une Analyse de Risques Marché

Mission 4 : Support au reporting

UO 4.1.1 Mise a jour du reporting projet

UO 4.3.2 Rapport financier

Mission 6 : Réversibilité entrante et sortante de I'accord cadre

UO 6.3 Réversibilité entrante,

UO 6.5 Réversibilité sortante.

1.2.5. Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement
documents

11.2.6. Estimated value

1.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

11.2.10. Information about variants
Variants will be accepted: no

1.2.11. Information about options
Options: no

11.2.13.
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Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
I.2. Description

11.2.1. Title
Lot n°4 (UARP - UPDI)
Lot No: 4

1.2.2. Additional CPV code(s)
71336000 Engineering support services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: FRJ12 Gard

11.2.4. Description of the procurement
PRESTATIONS FERMES
Le socle de base ferme comprend les unités d’ceuvre suivantes :
1 : Maitrise des délais
1.1 : Assistance a la maitrise du référentiel délais - Reprévision des activités des projets
1.1.1 Vérification et analyse des plannings alimentant les projets
1.1.2.1 Réactualisation des plannings de référence de rang 0 pour I'ensemble des projets
1.1.2.2 Réactualisation des plannings de référence de rang 1 pour I'ensemble des projets
1.1.2.3 Mise a jour des plannings de pilotage de rang 1 pour I'ensemble des projets
1.1.2.4 Mise a jour des plannings de pilotage de rang 2 (et +) pour I'ensemble des projets
1.1.4 Mise a jour de la note d'hypothéses délai pour I'ensemble des projets .
1.2 : Assistance a la maitrise du référentiel délais - Reprévision des activités d’exploitation des
installations
1.2.1 Mise a jour des plannings de pilotage de rang 2 (et +) des activités des installations
1.2.2 Mise a jour des plannings de pilotage de rang 0 des activités des installations
1.2.3 Mise a jour des plannings de coactivité des activités des installations
1.2.4 Mise a jour des plannings des essais périodiques, maintenance préventives et gammes
d’entretien des installations
1.2.5 Mise a jour des tableaux de bord des installations
2 : Maitrise des colts
2.1 Assistance a la maitrise du Coat Objectif Reprévu (COR) de 'ensemble des projets.
5 : Pilotage et encadrement de I'accord cadre
5.1 Socle de base (part ferme) pour toute la durée de I'accord-cadre.
3.2 PRESTATIONS SUR BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)
Les prestations sur prix unitaires (PU) sont détaillées sommairement ci-apres :
1 : Maitrise des délais
1.1 : Assistance a la maitrise du référentiel délais - Reprévision des activités des projets
1.1.3 Mise a jour de 'avancement physique d’un projet ou d’'une partie de projet,
1.1.5.1 Création ou révision d'un planning de pilotage et de référence de rang 0 pour un projet
et note d’hypothéses délai associée,
1.1.5.2 Création ou révision d'un planning de référence ou de pilotage de rang 1 pour un projet
et note d’hypothéses délai associée
1.1.5.3 Création d'un planning de pilotage de rangs 2 (et +) pour un projet et note d’
hypothéses délai associée
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1.1.6.1 et 1.1.6.2 Mise a jour supplémentaire d'un planning de référence de rang 0 et 1
1.1.6.3 et 1.1.6.4 Mise a jour supplémentaire d'un planning de pilotage de rang 1 et 2 (et +)
1.2 : Assistance a la maitrise du référentiel délais - Reprévision des activités d’exploitation des
installations

1.2.6 Mise a jour d’'un planning de rang 2 (et +) des activités de slreté,

1.2.9.1.1 Mise a jour supplémentaire d'un planning de pilotage de rang 0 d'une installation,
exploitation et maintenance

1.2.9.3.2 Mise a jour supplémentaire d'un planning de pilotage de rang 2 (et +) des activités
des installations

1.2.9.4.1 Mise a jour supplémentaire d'un planning de coactivité, du support de réunion et du
relevé de décisions

1.2.9.5.2 Mise a jour supplémentaire d'un planning CEP et maintenance

1.2.10 Mise a jour de la note d’hypothéses planning pour une installation

2 : Maitrise des couts

2.2 Valorisation de lI'avancement physique des marchés

2.3.2. Mise a jour supplémentaire d'un Colt Objectif Reprévu projet ou d'un tableau de suivi
des marchés

2.4.2.1 Mise a jour supplémentaire d'un fichier d'avancement physique pour un marché

2.5 Note des dépenses annuelles figées lors de I'établissement des budgets et atterrissage
pour un projet

2.6 Mise a jour de la note d'hypothéses colt pour un projet

3 : Maitrise des risques et des opportunités

3.1.1 Mise a jour d'un PAMR, risques majeurs et nouveaux risques

3.2.1 Etablissement d'une AROP d'un projet ou d'installation

3.2.2 Mise a jour d'une AROP d'un projet ou d'installation

3.3. Etablissement d'une Analyse de Risques Marché

Mission 4 : Support au reporting

4.1 Mise a jour du reporting projet

6 : Réversibilité entrante et sortante de I'accord cadre

6.4 et 6.5 Réversibilité entrante et sortante

1.2.5. Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement
documents

11.2.6. Estimated value

1.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

11.2.10. Information about variants
Variants will be accepted: no

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

I1.2.14. Additional information
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Section lll: Legal, economic, financial and technical information

lll.1. Conditions for participation

lll.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to
enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Pour étre recevable, le dossier de candidature doit comprendre les documents (fichiers PDF
séparés) suivants :
1. Le formulaire DC1 (lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants).
2. Le formulaire DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement).
Ces formulaires sont disponibles sur le site Internet du Ministére de 'Economie, de I'Industrie
et de 'Emploi, a 'adresse suivante : : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat
3. La copie du ou des jugements prononcés en cas de procédure collective.
4. Lorsque le candidat appartient a un groupe, une attestation certifiant de son autonomie
commerciale et de sa situation de concurrence vis-a-vis des autres entreprises du groupe.
5. Les extraits de bilan, comprenant les comptes de résultat, concernant les 3 derniéres
années.
6. Un dossier présentant les capacités de I'entreprise (et plus particulierement de
I'établissement susceptible d'intervenir) a réaliser les prestations objet du marché. Ce dossier
devra détaliller :
a. les moyens humains (effectifs moyens annuels et importance du personnel d’encadrement
pour chacune des 3 derniéres années),
b. l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de méme
nature que celle du marché public,
c. les principales références pour des opérations similaires exécutées au cours des 3
derniéres années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,
7. Le certificat de qualité ISO 9001 dans le domaine des prestations du marché ou équivalent.
A défaut, le candidat fournira un manuel d’assurance de la qualité, ou une note sur
l'organisation de la qualité, afin d’établir sa conformité a la norme ISO demandée.
8. Le formulaire d’attestation de participation a la réunion d’information préalable, diment
rempli et signé.
Nota 1 : en cas de recours a la sous-traitance, le candidat doit produire les mémes documents
concernant le ou les sous-traitants, sauf les documents suivants :
- Le formulaire DC1,
- Le formulaire DC2,
- La copie du ou des jugements prononcés en cas de procédure collective,
- Lorsque le candidat appartient a un groupe, une attestation certifiant de son autonomie
commerciale et de sa situation de concurrence vis-a-vis des autres entreprises du groupe,
- Le formulaire d’attestation de participation a la réunion d’information.
En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de ce ou ces sous-traitants pour I'exécution
du marché, le candidat produit un engagement écrit de ce ou ces sous-traitants.
Nota 2 : Conformément a I'article R. 2143-4 du Code de la Commande Publique, le CEA
accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’'un Document Unique de
Marché Européen (DUME), établi conformément au modéle fixé par le reglement de la
Commission européenne établissant le formulaire-type pour le DUME, en lieu et place des
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documents précités. Néanmoins, le candidat n’est pas autorisé a se limiter a indiquer dans le
DUME qu’il dispose de I'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations
particuliéres sur celles-ci.

ll.1.2. Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

ll.1.3. Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 195-611222

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/02/2024 Local time: 16:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected
candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
French

IV.2.7. Conditions for opening of tenders
Date: 20/02/2024 Local time: 14:00
Section VI: Complementary information
VL.1. Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3. Additional information
VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body
Official name: Tribunal Administratif (TA)
Postal address: 16 avenue Feuchéres C 88010
Town: Nimes cedex 9
Postal code: 30941
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V1.4.2.

V1.4.3.

V1.4.4.

VL5.

47243-2024

Country: France
Telephone: +33 466273700
Internet address: http://justice.gouv.fr

Body responsible for mediation procedures
Official name: Tribunal Administratif (TA)
Postal address: 16 avenue Feuchéres C 88010
Town: Nimes cedex 9

Postal code: 30941

Country: France

Telephone: +33 466273700

Internet address: http://justice.gouv.fr

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Le référé précontractuel peut étre introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’

a la signature du marché.

Le référé contractuel peut étre introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants

du Code de justice administrative.

Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut étre intenté dans un délai

de deux mois a compter des mesures de publicité appropriées.

Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Tribunal Administratif (TA)

Postal address: 16 avenue Feuchéres CS 88010

Town: Nimes

Postal code: 30941

Country: France

Telephone: +33 466273700

Internet address: http://justice.gouv.fr

Date of dispatch of this notice
19/01/2024
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