See the notice on TED website

106545-2026 - Contract modification

Germany — Railway construction works — Bf. & Vst. Fangschleuse - VP3 Neubau Bahnhof und
Verkehrsstation Fangschleuse

OJ S 31/2026 13/02/2026

Contract modification notice

Works
1. Buyer
1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: kerstin.querhammer@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure
Title: Bf. & Vst. Fangschleuse - VP3 Neubau Bahnhof und Verkehrsstation Fangschleuse
Description: Die Vergabe umfasst die Hauptbauleistungen fur die Projekte "Bahnhof
Fangschleuse" und "Verkehrsstation Fangschleuse". Die Projekte umfassen insbesondere die
Verschiebung der Verkehrsstation Fangschleuse und den Neubau in westlich verschobener
Lage sowie den Ausbau des Bahnhofs durch die Errichtung von 5 Bahnhofsgleisen mit 740 m
Nutzlange, 2 Uberholgleisen mit 740 m Nutzlange, 2 Lokauszieh-, 2 Lokwartegleise mit ca. 18
km Gleisanlagen und Oberleitung, ca. 55 Weichen und dem Neubau eines ESTW-A.
Procedure identifier: 152dee01-769f-4759-a7d1-c97bd41e66b6
Internal identifier: 23FEI69666

2.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2. Place of performance
Town: Grinheide (Mark) Grinheide
Postcode: 15537
Country subdivision (NUTS): Oder-Spree (DE40C)
Country: Germany

2.1.4. General information
Additional information: Fir die wesentlichen ausgeschriebenen Leistungen liegt keine
Baufreigabe in finanzieller Hinsicht und kein Planfeststellungsbeschluss vor. Eine
Auftragserteilung ist derzeit nur flr den Fall vorgesehen, dass diese Voraussetzungen zum
Zuschlagszeitpunkt vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann dies zur
Aufhebung dieses Vergabeverfahrens flhren. In diesem Fall hat der Bieter keinen Anspruch
auf Ersatz eines ihm dadurch entstehenden Schadens. Geforderte Kautionen und
Sicherheiten: Vertragserfullungsbirgschaft in Hohe von 5 v.H. der Auftragssumme Burgschaft
fur Mangelanspruche in Hohe von 3 v.H. der Abrechnungssumme Die Zahlungsbedingungen
gelten geman Vergabeunterlagen. Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer missen dem
Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Auftragen interessiert sind; die Auftrage werden ohne
spatere Veroffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben. Durch den
Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklarungen
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/Nachweisen folgende weitere Erklarungen/Nachweise erforderlich: 1. Erklarung, ob und
inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurblro(s) Verbundenheit
(gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen
zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbiros) oder wirtschaftliche
Abhangigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine
entsprechende Erklarung abzugeben hat. Beauftragte(s) Ingenieurbiro(s): 1. DB Engineering
& Consulting Der Auftraggeber behalt sich vor, Angebote von Bietern auszuschliel3en, die
unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbiros erstellt wurden.
Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurburo eine
gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhangigkeit
besteht. Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu
stellen, dass dem Auftraggeber unter Berlicksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine
Beantwortung spatestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur
Einreichung der Teilnahmeantrage madglich ist. Der Auftraggeber behalt sich vor, nicht
rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf
der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeantrage zu beantworten.
Der Auftraggeber behalt sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor. Bei Durchfuhrung
eines Verhandlungsverfahrens behalt sich der Auftraggeber die Mdglichkeit vor, den Auftrag
auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Flr
den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich
modifizierten Angebots aufgefordert werden, behalt das Angebot der 1. Angebotseroffnung
einschl. der Nebenangebote weiterhin Glltigkeit. Das gilt sowohl fur den Fall, dass der Bieter
fristgemal ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch fur den Fall, dass der Bieter ein
modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemaf vorlegt. Der Zuschlag wird auf das
wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. Erforderliche Praqualifikationen
(Eignungsnachweise) gelten gemal Vergabeunterlagen.

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo - ,Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemal § 38 Abs. 6
SektVO nicht veroffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse des
Auftragnehmers betroffen waren und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten
geschaftlichen Interessen schadigen wirde. Zudem wirde die Angabe den lauteren
Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeintrachtigen.”

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Title: Bf. & Vst. Fangschleuse - VP3 Neubau Bahnhof und Verkehrsstation Fangschleuse
Description: Die Vergabe umfasst die Hauptbauleistungen fir die Projekte "Bahnhof
Fangschleuse" und "Verkehrsstation Fangschleuse". Die Projekte umfassen insbesondere die
Verschiebung der Verkehrsstation Fangschleuse und den Neubau in westlich verschobener
Lage sowie den Ausbau des Bahnhofs durch die Errichtung von 5 Bahnhofsgleisen mit 740 m
Nutzlénge, 2 Uberholgleisen mit 740 m Nutzlange, 2 Lokauszieh-, 2 Lokwartegleise mit ca. 18
km Gleisanlagen und Oberleitung, ca. 55 Weichen und dem Neubau eines ESTW-A.
Internal identifier: 11ff7442-96ad-4fcd-8dd6-c89feOb4a126

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234100 Railway construction works
Options:
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Description of the options: nein

5.1.2. Place of performance
Town: Grunheide (Mark) Grinheide
Postcode: 15537
Country subdivision (NUTS): Oder-Spree (DE40C)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration
Start date: 30/04/2024
Duration end date: 31/12/2027

5.1.4. Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.6. General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Vergabenummer 23FEI69666

5.1.7. Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfallt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemal Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer
Auftragsvergabe in einem Nachprifungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG
(Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des
Bundes

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001
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6.1.2. Information about winners
Winner:
Official name: STRABAG Rail GmbH
Tender:
Tender identifier: 2023943198
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 0,00 EUR
Subcontracting: Not yet known
Contract information:
Identifier of the contract: CON-0001 - STRABAG Rail GmbH
Date on which the winner was chosen: 17/04/2024
Date of the conclusion of the contract: 29/04/2024

7. Modification

7.1. Modification
Identifier of the previous contract award notice: 9faa8705-88b5-4e21-8095-f54dc525db53-01
Identifier of the modified contract: CON-0001 - STRABAG Rail GmbH
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original
contractor.
Description: VAE 074 VP3 ist mit der Bauwerksdokumentation nach Errichtung der
Ingenieurbauwerke (z.B. SIA, Personenunterfiihrung) im Bereich Fangschleuse beauftragt.
Gem. Ril 804 sind fur Heft- und Buchbauwerke separate Inspektionskonzepte zu erstellen.
Eine Veranderung des Gesamtcharakters des Vertrages ist nicht gegeben. Die Leistungen
stehen im direkten Zusammenhang mit den vertraglich vereinbarten Leistungen des
Gesamtvorhabens. Bei einer getrennten Vergabe drohen Verzégerungen durch die
zeitintensive Neuvergabe, was die Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen zur
Inbetriebnahme der Anlagen gefahrden wirde. AuRerdem erhoéht sich durch eine Neuvergabe
der Koordinationsaufwand und der finanzielle Aufwand. VAE 075 VP 3 ist mit den EEA-
Arbeiten im Bauvorhaben Fangschleuse beauftragt. Gemal freigegebener AP ist eine
zusétzliche Kabelverteilung zwischen TU und ZV/HV Personenbahnhafe inkl. Kabeltiefbau
erforderlich. Eine Veranderung des Gesamtcharakters des Vertrages ist nicht gegeben. Die
Leistungen stehen im direkten Zusammenhang mit den vertraglich vereinbarten Leistungen
des Gesamtvorhabens. Eine technische Trennung der Leistungen ist nicht sinnvoll, da die
EEA-Arbeiten bereits bei VP 3 beauftragt sind. Bei einer getrennten Vergabe drohen
erhebliche Verzdgerungen durch die zeitintensive Neuvergabe, was den terminlich engen
Bauablauf gefahrden wurde. AuRerdem erhoht sich durch eine Neuvergabe der
Koordinationsaufwand und der finanzielle Aufwand. VAE 076 VP 3 ist mit der Herstellung der
Einfriedung fur das ESTW-A und des Versickerungsbeckens im Bauvorhaben Fangschleuse
beauftragt. In der Ausschreibung sind fir die Einfriedung Zaunpfosten 70 x 70 mm
vorgesehen. Nach Aussage des AN kdnnen die ausgeschriebenen Zaunpfosten nicht
matieralisiert werden, da die ausgeschriebenen Zaunpfosten vom Standardmal? fur
Doppelstabmattenzaune (60 x 40 mm) abweicht. Der Werkerfolg kann auch mit den kleineren
Standardzaunpfosten erreicht werden. Da sich durch die geringeren Abmessungen auch die
Materialisierungskosten ggu. der Ausschreibung verringern, wurde zw. AN und AG ein
Preisnachlass von 15% (ca. 4.000 €) auf die Leistung vereinbart. Eine Veranderung des
Gesamtcharakters des Vertrages ist nicht gegeben. Die Leistungsanpassung steht im direkten
Zusammenhang mit den vertraglich vereinbarten Leistungen des Gesamtvorhabens. Eine
technische Trennung der Leistungen ist nicht sinnvoll, da die Herstellung der Einfriedungen
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sowie alle damit verbundenen Zusammenhangsmaflnahmen bereits bei VP 3 beauftragt sind.
Bei einer getrennten Vergabe drohen erhebliche Verzdégerungen durch die zeitintensive
Neuvergabe, was den terminlich engen Bauablauf gefahrden wirde. Au3erdem erhoht sich
durch eine Neuvergabe der Koordinationsaufwand und der finanzielle Aufwand. MKA 077 Ab
Januar 2026 sind Grindungen fur Oberleitungsmaste der Bauphase 2ff im Bauvorhaben
.,Neubau Bahnhof und Verkehrsstation Fangschleuse® unter Gleissperrungen herzustellen. Die
Grundungen kollidieren an mehreren Standorten mit den derzeit vorhandenen
Bestandskabelkanalen. Die Herstellung der Baufreiheit Gber eine bauzeitliche Kabeltrasse
aullerhalb des Baufeldes ist nicht vor Marz 2026 mdglich. Um die Baufreiheit fur die OLA-
Mastgrindungen der Bauphase 2ff dennoch zu gewahrleisten, sind zusatzliche
Baufreiheitsmalinahmen erforderlich. Es resultieren zu den Hauptvertragsleistungen
zusatzliche und geanderte Leistungen. Eine Veranderung des Gesamtcharakters des
Vertrages ist nicht gegeben, da ein Teil dieser Leistungen im LV 3-1 bereits enthalten sind.
VAE 078 Fur den Umbau des Bahnhofs und der Verkehrsstation Fangschleuse ist die
Errichtung eines Netzersatzaggregates als Brennstoffzelle vorgesehen, um die
Ersatzstromversorgung des gesamten ESTW-A sicherzustellen. Die BZ NEA wird von der DB
Bahnbau hergestellt. Die erforderlichen Tiefbauleistungen werden von DB Bahnbau nicht
durchgefuhrt. Die Leistungen sind fur den Werkerfolg zwingend erforderlich und sollen daher
als Nachtrag beim AN fiur die Hauptbauleistung beauftragt werden. Der AN ist bereits mit
ahnlichen Leistungen am neuen ESTW-Standort bauftragt, sodass die Leistungen zeitnah und
hinsichtlich Baustelleneinrichtung wirtschaftlich erbracht werden kénnen. Eine Veranderung
des Gesamtcharakters des Vertrages ist nicht gegeben. Die geanderten Leistungen stehen im
direkten Zusammenhang mit den vertraglich vereinbarten Leistungen des Gesamtvorhabens.
Eine technische Trennung der Leistungen ist wegen der Kleinteiligkeit nicht moglich. Die
Leistungen sind bereits beim AN gebunden. Ein Wechsel fuhrt zu zusatzlichen Leistungen in
der Planung und Ausflihrung. Es entstliinde ein erheblich erhdhter Koordinierungsaufwand,
vorhandene Sperrpausen waren nicht nutzbar.

7.1.1. Change
Description of modifications: VAE 074— Gewerk Ingenieurbau - Inspektionskonzept gem. Ril
804. VAE 075- Leistungen fir das Planen, Errichten und Dokumentieren einer zusatzlichen
Kabelverteilung. VAE 076 — Alternative zur Verwendung von Zaunpfosten 70 x 70 mm. VAE
077 - Schaffung von Baufreiheit fir OLA-Mastgriindungen in Bauphase 2ff. VAE 078—
Tiefbauleistungen BZ NEA.

8. Organisations

8.1. ORG-0001
Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postal address: Adam-Riese-Strale 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Email: kerstin.querhammer@deutschebahn.com
Telephone: +49 3029756799
Internet address: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Roles of this organisation:
Buyer
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Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002
Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Strale 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990
Roles of this organisation:
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003
Official name: STRABAG Rail GmbH
Registration number: ef62c5ab-bf3a-4599-a00c-4dbfae22f753
Postal address: i-Park Tauberfranken 9
Town: Lauda-Koénigshofen
Postcode: 97922
Country subdivision (NUTS): Main-Tauber-Kreis (DE11B)
Country: Germany
Contact point: Bereich Ost
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Official name: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: d8d0eb93-084f-4f5a-a54e-d155¢c2859354 - 01
Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39
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Notice dispatch date: 12/02/2026 10:26:24 (UTC+01:00) Central European Time, Western
European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 106545-2026

OJ S issue number: 31/2026

Publication date: 13/02/2026
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