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See the notice on TED website

107405-2026 - Contract modification
Hungary – Road salt – Útszóró só (NaCl)
OJ S 32/2026 16/02/2026
Contract modification notice
Supplies

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Email: varga.laszlo@kozut.hu

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Útszóró só (NaCl)
Description: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz 
szükséges közvetlen útszórásra alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása 7 ajánlati részben a 
dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelölt 
mérnökségeire 12+12 hónap határozott időtartamra kötött adásvételi keretszerződés szerint, 
legfeljebb - az 1. ajánlati részben nettó 1.147.100.000,- HUF - a 2. ajánlati részben nettó 
1.310.700.000,- HUF - a 3. ajánlati részben nettó 1.490.100.000,- HUF - a 4. ajánlati részben 
nettó 1.155.900.000,- HUF - az 5. ajánlati részben nettó 1.294.900.000,- HUF - a 6. ajánlati 
részben nettó 1.469.600.000,- HUF - a 7. ajánlati részben nettó 1.131.700.000,- HUF 
keretösszeg erejéig, Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján.
Procedure identifier: 37592324-5067-4240-8db5-22ba454c077c
Internal identifier: EKR000827122023

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 34927100 Road salt

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Dél-Alföld régió
Description: Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a 
dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun, Békés 
és Csongrád-Csanád vármegyei mérnökségei részére nettó 1.147.100.000,- Ft keretösszeg 
erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-
ának lehívására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevő 
tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkérő felé 
semmilyen követeléssel nem élhet. A beszerzés tervezett mennyisége (kizárólag tájékoztató 
jelleggel kerül megadásra): 31.410 tonna Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a 
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keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkérő a 
szerződés hatálya alatt egyidejűleg több eseti megrendelés kibocsátására jogosult. 
Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás. A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása 
és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket összeállásgátló 
anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevőnek. Az útszóró só nem tartalmazhat 
idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét 
képző Műszaki Leírásban előírtaknak. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét nettó 
egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni. A részletes információkat a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy 
nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig rendelkezik vagy 
rendelkezni fog az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós 
ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, 
legalább a készletbiztonság szerint előírt 2.700 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. 
Ajánlattevőnek nyertessége esetén hitelt érdemlő módon igazolnia kell (pl. tárolási nyilatkozat, 
számla, szerződés, raktár tulajdonjoga stb.) a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig, 
hogy rendelkezik az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai 
Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen 
elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 2.700 tonna útszórásra alkalmas só 
tulajdonjogával. A szerződés aláírása előtt az Ajánlatkérő, vagy képviselője a Műszaki 
leírásban meghatározott módon helyszíni bejáráson ellenőrizheti az előírt mennyiség meglétét 
a nyertes ajánlattevő által megjelölt saját vagy bérelt telephelyén. Ajánlattevőnek továbbá az 
ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy Ajánlatkérő által alkalmazott, a Műszaki leírásban 
meghatározott ellenőrzési vizsgálati módszert, valamint az ellenőrző vizsgálat közölt 
eredményét magára nézve kötelezőként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog nem illeti 
meg.
Internal identifier: EKR000827122023/1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 34927100 Road salt

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Country: Hungary

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Békés (HU332)
Country: Hungary

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Csongrád-Csanád (HU333)
Country: Hungary

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 12 Months

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 1
Other information about renewals: A szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel - 
amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - Ajánlatkérő ugyanezen tárgyban 
korábban megkötött és hatályos adásvételi keretszerződésének megszűnéséről szóló 
Ajánlatkérő általi tájékoztatást követő napon lép hatályba és a II.2.4) pontban (BT-24-es mező) 
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megadott keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétől számított 12. hónap 
utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkérő ezen időtartam alatt a keretösszeget nem 
merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak 
kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő 
a 12 hónapos határozott időtartam lejárta előtt legkésőbb 15 nappal a nyertes Ajánlattevőt 
írásban értesíti.

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Kiegészítés a II.2.3. ponthoz (BT-5071-es mezőkhöz): Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyei mérnökségei. Az érintett 
mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentumok részét képző Műszaki Leírás 
tartalmazza. Kiegészítés a II.2.5. ponthoz (BT-540-es mezőkhöz) Mivel az ajánlatkérő 
igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk 
felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a további minőségi 
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az adás-vételi 
szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő, a 
ténylegesen leszállított mennyiség ellenértékét, a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint (5)–(6) 
bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag 
szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § 
(1)–(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének 
napját követő 30 napos határidőre – átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevőnek. Ajánlattevő 
kötbér fizetésére köteles, a szerződés késedelmes, hibás teljesítése – ide értve a szállított 
sóminőségi eltérését is – és meghiúsulása esetén, valamint teljesítési biztosíték nyújtására. 
Részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képző szerződéstervezet 
tartalmazza.
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148. § előírásai szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: MÁV 
Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

5.1.  Lot: LOT-0003
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Title: Észak-Magyarország régió
Description: Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a 
dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves és Nógrád vármegyei mérnökségei részére nettó 1.490.100.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő a 
keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 30 % tekintetében 
nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén 
Ajánlatkérő felé semmilyen követeléssel nem élhet. A beszerzés tervezett mennyisége 
(kizárólag tájékoztató jelleggel kerül megadásra): 40.801 tonna Ajánlatkérő fenntartja azon 
jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. 
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt egyidejűleg több eseti megrendelés kibocsátására 
jogosult. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás. A só közúti, ömlesztett fuvarozása
/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket 
összeállásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevőnek. Az útszóró só 
nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie a közbeszerzési 
dokumentumok részét képző Műszaki Leírásban előírtaknak. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás 
összegét nettó egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni. A részletes információkat a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia 
szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig 
rendelkezik vagy rendelkezni fog az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos 
nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett 
tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 3.600 tonna útszórásra 
alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlattevőnek nyertessége esetén hitelt érdemlő módon 
igazolnia kell (pl. tárolási nyilatkozat, számla, szerződés, raktár tulajdonjoga stb.) a 
szerződéskötést megelőző 5. naptári napig, hogy rendelkezik az Európai Unió területén, vagy 
Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, 
szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 
3.600 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. A szerződés aláírása előtt az Ajánlatkérő, 
vagy képviselője a Műszaki leírásban meghatározott módon helyszíni bejáráson ellenőrizheti 
az előírt mennyiség meglétét a nyertes ajánlattevő által megjelölt saját vagy bérelt 
telephelyén. Ajánlattevőnek továbbá az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy Ajánlatkérő 
által alkalmazott, a Műszaki leírásban meghatározott ellenőrzési vizsgálati módszert, valamint 
az ellenőrző vizsgálat közölt eredményét magára nézve kötelezőként elfogadja, azzal 
szemben kifogásolási jog nem illeti meg.
Internal identifier: EKR000827122023/3

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 34927100 Road salt

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)
Country: Hungary

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Heves (HU312)
Country: Hungary

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Nógrád (HU313)
Country: Hungary
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5.1.3.
 
Estimated duration
Duration: 12 Months

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 1
Other information about renewals: A szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel - 
amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - Ajánlatkérő ugyanezen tárgyban 
korábban megkötött és hatályos adásvételi keretszerződésének megszűnéséről szóló 
Ajánlatkérő általi tájékoztatást követő napon lép hatályba és a II.2.4) pontban (BT-24-es mező) 
megadott keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétől számított 12. hónap 
utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkérő ezen időtartam alatt a keretösszeget nem 
merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak 
kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő 
a 12 hónapos határozott időtartam lejárta előtt legkésőbb 15 nappal a nyertes Ajánlattevőt 
írásban értesíti.

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Kiegészítés a II.2.3. ponthoz (BT-5071-es mezőkhöz): Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyei mérnökségei. Az érintett 
mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentumok részét képző Műszaki Leírás 
tartalmazza. Kiegészítés a II.2.5. ponthoz (BT-540-es mezőkhöz) Mivel az ajánlatkérő 
igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk 
felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a további minőségi 
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az adás-vételi 
szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő, a 
ténylegesen leszállított mennyiség ellenértékét, a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint (5)–(6) 
bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag 
szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § 
(1)–(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének 
napját követő 30 napos határidőre – átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevőnek. Ajánlattevő 
kötbér fizetésére köteles, a szerződés késedelmes, hibás teljesítése – ide értve a szállított 
sóminőségi eltérését is – és meghiúsulása esetén, valamint teljesítési biztosíték nyújtására. 
Részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képző szerződéstervezet 
tartalmazza.
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
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No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148. § előírásai szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: MÁV 
Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

5.1.  Lot: LOT-0004
Title: Dél-Dunántúl régió
Description: Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a 
dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya, Somogy és 
Tolna vármegyei mérnökségei részére nettó 1.155.900.000,- Ft keretösszeg erejéig, az 
ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának 
lehívására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevő 
tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkérő felé 
semmilyen követeléssel nem élhet. A beszerzés tervezett mennyisége (kizárólag tájékoztató 
jelleggel kerül megadásra): 31.650 tonna Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a 
keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkérő a 
szerződés hatálya alatt egyidejűleg több eseti megrendelés kibocsátására jogosult. 
Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás. A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása 
és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket összeállásgátló 
anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevőnek. Az útszóró só nem tartalmazhat 
idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét 
képző Műszaki Leírásban előírtaknak. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét nettó 
egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni. A részletes információkat a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy 
nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig rendelkezik vagy 
rendelkezni fog az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós 
ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, 
legalább a készletbiztonság szerint előírt 2.000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. 
Ajánlattevőnek nyertessége esetén hitelt érdemlő módon igazolnia kell (pl. tárolási nyilatkozat, 
számla, szerződés, raktár tulajdonjoga stb.) a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig, 
hogy rendelkezik az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai 
Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen 
elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 2.000 tonna útszórásra alkalmas só 
tulajdonjogával. A szerződés aláírása előtt az Ajánlatkérő, vagy képviselője a Műszaki 
leírásban meghatározott módon helyszíni bejáráson ellenőrizheti az előírt mennyiség meglétét 
a nyertes ajánlattevő által megjelölt saját vagy bérelt telephelyén. Ajánlattevőnek továbbá az 
ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy Ajánlatkérő által alkalmazott, a Műszaki leírásban 
meghatározott ellenőrzési vizsgálati módszert, valamint az ellenőrző vizsgálat közölt 
eredményét magára nézve kötelezőként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog nem illeti 
meg.
Internal identifier: EKR000827122023/4

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 34927100 Road salt
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5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)
Country: Hungary

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Somogy (HU232)
Country: Hungary

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Tolna (HU233)
Country: Hungary

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 12 Months

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 1
Other information about renewals: A szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel - 
amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - Ajánlatkérő ugyanezen tárgyban 
korábban megkötött és hatályos adásvételi keretszerződésének megszűnéséről szóló 
Ajánlatkérő általi tájékoztatást követő napon lép hatályba és a II.2.4) pontban (BT-24-es mező) 
megadott keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétől számított 12. hónap 
utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkérő ezen időtartam alatt a keretösszeget nem 
merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak 
kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő 
a 12 hónapos határozott időtartam lejárta előtt legkésőbb 15 nappal a nyertes Ajánlattevőt 
írásban értesíti.

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Kiegészítés a II.2.3. ponthoz (BT-5071-es mezőkhöz): Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Baranya, Somogy és Tolna vármegyei mérnökségei. Az érintett mérnökségek 
pontos címeit a közbeszerzési dokumentumok részét képző Műszaki Leírás tartalmazza. 
Kiegészítés a II.2.5. ponthoz (BT-540-es mezőkhöz) Mivel az ajánlatkérő igényeinek 
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek 
meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a további minőségi jellemzők 
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 
egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az adás-vételi 
szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő, a 
ténylegesen leszállított mennyiség ellenértékét, a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint (5)–(6) 
bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag 
szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § 
(1)–(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének 
napját követő 30 napos határidőre – átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevőnek. Ajánlattevő 
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kötbér fizetésére köteles, a szerződés késedelmes, hibás teljesítése – ide értve a szállított 
sóminőségi eltérését is – és meghiúsulása esetén, valamint teljesítési biztosíték nyújtására. 
Részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képző szerződéstervezet 
tartalmazza.
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148. § előírásai szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: MÁV 
Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

5.1.  Lot: LOT-0005
Title: Közép-Dunántúl régió
Description: Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a 
dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér, Komárom-
Esztergom és Veszprém vármegyei mérnökségei részére nettó 1.294.900.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő a 
keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 30 % tekintetében 
nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén 
Ajánlatkérő felé semmilyen követeléssel nem élhet. A beszerzés tervezett mennyisége 
(kizárólag tájékoztató jelleggel kerül megadásra): 35.456 tonna Ajánlatkérő fenntartja azon 
jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. 
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt egyidejűleg több eseti megrendelés kibocsátására 
jogosult. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás. A só közúti, ömlesztett fuvarozása
/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket 
összeállásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevőnek. Az útszóró só 
nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie a közbeszerzési 
dokumentumok részét képző Műszaki Leírásban előírtaknak. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás 
összegét nettó egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni. A részletes információkat a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia 
szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig 
rendelkezik vagy rendelkezni fog az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos 
nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett 
tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 2.000 tonna útszórásra 
alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlattevőnek nyertessége esetén hitelt érdemlő módon 
igazolnia kell (pl. tárolási nyilatkozat, számla, szerződés, raktár tulajdonjoga stb.) a 
szerződéskötést megelőző 5. naptári napig, hogy rendelkezik az Európai Unió területén, vagy 
Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, 
szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 
2.000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. A szerződés aláírása előtt az Ajánlatkérő, 
vagy képviselője a Műszaki leírásban meghatározott módon helyszíni bejáráson ellenőrizheti 
az előírt mennyiség meglétét a nyertes ajánlattevő által megjelölt saját vagy bérelt 
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telephelyén. Ajánlattevőnek továbbá az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy Ajánlatkérő 
által alkalmazott, a Műszaki leírásban meghatározott ellenőrzési vizsgálati módszert, valamint 
az ellenőrző vizsgálat közölt eredményét magára nézve kötelezőként elfogadja, azzal 
szemben kifogásolási jog nem illeti meg.
Internal identifier: EKR000827122023/5

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 34927100 Road salt

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Fejér (HU211)
Country: Hungary

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Komárom-Esztergom (HU212)
Country: Hungary

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Veszprém (HU213)
Country: Hungary

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 12 Months

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 1
Other information about renewals: A szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel - 
amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - Ajánlatkérő ugyanezen tárgyban 
korábban megkötött és hatályos adásvételi keretszerződésének megszűnéséről szóló 
Ajánlatkérő általi tájékoztatást követő napon lép hatályba és a II.2.4) pontban (BT-24-es mező) 
megadott keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétől számított 12. hónap 
utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkérő ezen időtartam alatt a keretösszeget nem 
merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak 
kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő 
a 12 hónapos határozott időtartam lejárta előtt legkésőbb 15 nappal a nyertes Ajánlattevőt 
írásban értesíti.

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Kiegészítés a II.2.3. ponthoz (BT-5071-es mezőkhöz): Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyei mérnökségei. Az érintett 
mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentumok részét képző Műszaki Leírás 
tartalmazza. Kiegészítés a II.2.5. ponthoz (BT-540-es mezőkhöz) Mivel az ajánlatkérő 
igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk 
felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a további minőségi 
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
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The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az adás-vételi 
szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő, a 
ténylegesen leszállított mennyiség ellenértékét, a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint (5)–(6) 
bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag 
szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § 
(1)–(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének 
napját követő 30 napos határidőre – átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevőnek. Ajánlattevő 
kötbér fizetésére köteles, a szerződés késedelmes, hibás teljesítése – ide értve a szállított 
sóminőségi eltérését is – és meghiúsulása esetén, valamint teljesítési biztosíték nyújtására. 
Részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képző szerződéstervezet 
tartalmazza.
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148. § előírásai szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: MÁV 
Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

5.1.  Lot: LOT-0006
Title: Nyugat-Dunántúl régió
Description: Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a 
dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron, 
Vas és Zala vármegyei mérnökségei részére nettó 1.469.600.000,- Ft keretösszeg erejéig, az 
ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának 
lehívására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevő 
tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkérő felé 
semmilyen követeléssel nem élhet. A beszerzés tervezett mennyisége (kizárólag tájékoztató 
jelleggel kerül megadásra): 40.240 tonna Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a 
keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkérő a 
szerződés hatálya alatt egyidejűleg több eseti megrendelés kibocsátására jogosult. 
Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás. A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása 
és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket összeállásgátló 
anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevőnek. Az útszóró só nem tartalmazhat 
idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét 
képző Műszaki Leírásban előírtaknak. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét nettó 
egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni. A részletes információkat a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy 
nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig rendelkezik vagy 
rendelkezni fog az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós 
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ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, 
legalább a készletbiztonság szerint előírt 1.500 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. 
Ajánlattevőnek nyertessége esetén hitelt érdemlő módon igazolnia kell (pl. tárolási nyilatkozat, 
számla, szerződés, raktár tulajdonjoga stb.) a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig, 
hogy rendelkezik az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai 
Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen 
elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 1.500 tonna útszórásra alkalmas só 
tulajdonjogával. A szerződés aláírása előtt az Ajánlatkérő, vagy képviselője a Műszaki 
leírásban meghatározott módon helyszíni bejáráson ellenőrizheti az előírt mennyiség meglétét 
a nyertes ajánlattevő által megjelölt saját vagy bérelt telephelyén. Ajánlattevőnek továbbá az 
ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy Ajánlatkérő által alkalmazott, a Műszaki leírásban 
meghatározott ellenőrzési vizsgálati módszert, valamint az ellenőrző vizsgálat közölt 
eredményét magára nézve kötelezőként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog nem illeti 
meg.
Internal identifier: EKR000827122023/6

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 34927100 Road salt

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)
Country: Hungary

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Vas (HU222)
Country: Hungary

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Zala (HU223)
Country: Hungary

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 12 Months

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 1
Other information about renewals: A szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel - 
amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - Ajánlatkérő ugyanezen tárgyban 
korábban megkötött és hatályos adásvételi keretszerződésének megszűnéséről szóló 
Ajánlatkérő általi tájékoztatást követő napon lép hatályba és a II.2.4) pontban megadott (BT-
24-es mező) keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétől számított 12. hónap 
utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkérő ezen időtartam alatt a keretösszeget nem 
merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak 
kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő 
a 12 hónapos határozott időtartam lejárta előtt legkésőbb 15 nappal a nyertes Ajánlattevőt 
írásban értesíti.

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
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Additional information: Kiegészítés a II.2.3. ponthoz (BT-5071-es mezőkhöz): Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei mérnökségei. Az érintett 
mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentumok részét képző Műszaki Leírás 
tartalmazza. Kiegészítés a II.2.5. ponthoz (BT-540-es mezőkhöz) Mivel az ajánlatkérő 
igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk 
felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a további minőségi 
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkérő a 
legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az adás-vételi 
szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő, a 
ténylegesen leszállított mennyiség ellenértékét, a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint (5)–(6) 
bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag 
szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § 
(1)–(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének 
napját követő 30 napos határidőre – átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevőnek. Ajánlattevő 
kötbér fizetésére köteles, a szerződés késedelmes, hibás teljesítése – ide értve a szállított 
sóminőségi eltérését is – és meghiúsulása esetén, valamint teljesítési biztosíték nyújtására. 
Részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képző szerződéstervezet 
tartalmazza.
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148. § előírásai szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: MÁV 
Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 9 000 000 000,00 HUF

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Belfry MS Korlátolt Felelősségű Társaság
Tender: 
Tender identifier: EKR000827122023/7431
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Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 1 147 100 000,00 HUF
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 1
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: KB-2023/0000995/001/00
Date on which the winner was chosen: 18/01/2024
Date of the conclusion of the contract: 05/02/2024
Address of the contract: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?
eljarasAzon=EKR000827122023

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

6.1.  Result lot identifier: LOT-0003

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Solinwest Agro Kft.
Tender: 
Tender identifier: EKR000827122023/7311
Identifier of lot or group of lots: LOT-0003
Value of the tender: 1 490 100 000,00 HUF
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 1
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: KB-2023/0000995/003/00
Date on which the winner was chosen: 18/01/2024
Date of the conclusion of the contract: 02/02/2024
Address of the contract: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?
eljarasAzon=EKR000827122023

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

6.1.  Result lot identifier: LOT-0004

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: WeWork Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tender: 
Tender identifier: EKR000827122023/7367
Identifier of lot or group of lots: LOT-0004
Value of the tender: 1 155 900 000,00 HUF
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 1
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000827122023
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000827122023
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000827122023
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000827122023
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Identifier of the contract: KB-2023/0000995/004/00
Date on which the winner was chosen: 18/01/2024
Date of the conclusion of the contract: 02/02/2024
Address of the contract: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?
eljarasAzon=EKR000827122023

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

6.1.  Result lot identifier: LOT-0005

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Solinwest Agro Kft.
Tender: 
Tender identifier: EKR000827122023/7327
Identifier of lot or group of lots: LOT-0005
Value of the tender: 1 294 900 000,00 HUF
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 1
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: KB-2023/0000995/005/00
Date on which the winner was chosen: 18/01/2024
Date of the conclusion of the contract: 02/02/2024
Address of the contract: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?
eljarasAzon=EKR000827122023

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

6.1.  Result lot identifier: LOT-0006

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Belfry MS Korlátolt Felelősségű Társaság
Tender: 
Tender identifier: EKR000827122023/7471
Identifier of lot or group of lots: LOT-0006
Value of the tender: 1 469 600 000,00 HUF
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 1
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: KB-2023/0000995/006/00
Date on which the winner was chosen: 18/01/2024
Date of the conclusion of the contract: 05/02/2024
Address of the contract: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?
eljarasAzon=EKR000827122023

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000827122023
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000827122023
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000827122023
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000827122023
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000827122023
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000827122023
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6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 84563-2024
Identifier of the modified contract: KB-2023/0000995/001/00
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt élt a szerződés meghosszabbításának 
lehetőségével. Felek a Szerződés keretösszeg emelésének, illetve időtartam 
meghosszabbításának jogalapjaként – a módosítás indokaként szolgáló körülmények gondos 
áttanulmányozása után – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölik meg, amely szerint: „(4) 
A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 
módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: c) a következő feltételek együttes teljesülése 
esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő 
kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a 
szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti 
szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, 
amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, 
ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő 
módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.” Jelen szerződésmódosításban 
Felek – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján – egyrészt a Szerződés szerinti 
keretösszeg – előre nem látható körülmények bekövetkezése szerinti feladatellátások 
szükségességének mértékéig terjedő – emelését, másrészt pedig a Szerződés időtartamának 
– az előre nem látható körülmények bekövetkezése szerinti feladatok feladatellátások 
szükségességének mértékéig terjedő – meghosszabbítását rögzítik.

7.1.1.  Change
Description of modifications: A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában 
foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor, tekintettel az alábbi körülményekre: 
ca) - Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 
alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Vevő) kötelezettsége az utak téli síkosságmentesítése. 
A hivatkozott jogszabály 4.14 m) pontja előírja, hogy a Vevő kötelessége síkosságmentesítő 
anyagok beszerzése minden év november 10. napjáig. - Az útszóró só (NaCl) a téli 
üzemeltetési technológiában alkalmazott kulcsfontosságú síkosságmentesítő anyagnak 
minősül, mely az akut csúszásmentesítésen túl a preventív sószórási és a hóeltakarítás utáni 
útsózási feladatok során is nagy mennyiségben bevetésre kerül. Kiemelendő, hogy ezen 
anyag bevetésére bár elsősorban a téli üzemeltetési időszak során kerül sor, az anyag 
alkalmazása nem csak a havazások kapcsán esedékes, hanem például az ónos esőzések 
kapcsán jelentkező síkosságmentesítésekhez is feltétlenül szükséges. - Vevő, mint 
ajánlatkérő az Eredeti Szerződés szerinti keretösszeget a közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőző korábbi évek téli időszakaiban felhasznált NaCl mennyisége (tonna) alapján 
határozta meg. Azonban a Szerződés időtartama alatt, a 2026. év elején, a megelőző évekhez 
képest jelentősen csapadékosabb és egyben hidegebb, rendkívüli téli időjárási állapotok 
jelentkeztek Európában – és így többek között Magyarországon is - , melyek országos szinten 
általános rendkívüli hóhelyzetet eredményeztek. Ezen körülmények együttállása (csapadék és 
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fagypont alatti időtartam együttes mennyisége) a korábbi évek téli meteorológiai statisztikái 
alapján nem volt előre látható, nem volt betervezhető. - Ezen megítélést erősíti az a tény is, 
hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat is extrém időjárási körülményeknek minősítette a 
2026. január eleji állapotot, melyre reagálva a Kormány 2026.01.05. napjával Operatív Törzs 
felállításáról döntött a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés országos 
koordinálására. - A 2026. évi január első heteiben tapasztalt rendkívüli időjárási 
körülményekre tekintettel a Vevő által felhasznált útszóró só mennyisége pár nap alatt elérte a 
korábbi évek teljes téli sófelhasználási átlagának a 25 %-át, illetve a 2026. évi januári hónap 
teljes egészére vetítetten a prognosztizált felhasználandó mennyiség eléri és adott esetben 
meghaladja a 40 %-ot is. Ezen kimerülési tendencia alapján megállapítható, hogy a 
Szerződésben jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg mértéke nem elegendő a teljes téli 
időszakhoz szükséges anyagellátás biztosításához. - A Vevő által a mérnökségein betárazott, 
illetve a Szerződés terhére még megrendelhető útszóró só kiugró mértékű kimerülési-fogyási 
tendenciáira tekintettel, a Vevő által ellátandó, kiemelt jelentőségű közfeladat megfelelő 
ellátásának fenntarthatósága érdekében további 6.790 tonna NaCl alapanyag bevetése, 
betárazása, ezáltal pedig megrendelése vált szükségessé. - Fenti – a Szerződés 
időtartamának végén jelentkező - előre nem kalkulálható ad hoc fogyási tendenciából fakadó 
további alapanyagigény kielégítésére Vevőnek csak és kizárólag a Szerződés terhére lenne 
módja, e tárgyban további beszerzési lehetősége, szerződéses jogviszonya nincs. Mindezek 
alapján csak és kizárólag a Szerződés paramétereinek (rendelkezésre álló keretösszeg, 
szerződéses időtartam) megfelelő és a rendhagyó módon felmerült feladatellátási többlethez 
igazodó mértékű módosításával biztosítható a további téli síkosságmentesítési feladatok 
kockázatmentes ellátása. E körben kiemelendő továbbá, hogy Vevőnek kiemelt érdeke, hogy 
a biztonságos téli üzemeltetéshez szükséges útszóró sóval, általa közvetlenül felhasználható, 
bevethető módon is rendelkezzen. Az előre nem látható mértékű többletfelhasználás 
értelemszerűen a betárazott anyag mennyiségét is drasztikus mértékben csökkentette, mely – 
a visszapótlás legalább minimális szintű elmaradása esetén – Vevőnél országos kiterjedésű 
készletbiztonsági és feladatellátási kockázatot generál. Épp ezért Vevőnek kiemelt érdeke 
fűződik a Szerződés időtartamának arányos mértékű meghosszabbításához is, mely a 
készletbiztonsági kockázatok elhárítását célzó eseti megrendelések rögzítésére, illetve a 
mostanában jellemzően a tavaszi időszak elején még néhol jelentkező havazás és ónos eső 
miatti anyagfelhasználást hivatott biztosítani. - Felek a fenti előre nem látható időjárási 
viszonyok alapján együttesen és jóhiszeműen eljárva a Szerződés keretösszegét és 
időtartamát a Vevő kritikus közfeladatainak ellátásához igazított mértékben és módon 
kibővítik. cb) - A szerződés általános jellege nem változik. A Szerződés időtartamának 
meghosszabbítása nem tette volna indokolttá eltérő tapasztalatú, profilú gazdasági szereplők 
bevonását, részvételét a közbeszerzési eljárás vagy a szerződés teljesítésébe, illetve 
továbbra is árubeszerzés tárgyú adásvételi keretszerződés van hatályban Felek között. cc) - 
Felek a szerződés értékét nettó 344 130 000 forinttal növelik, mely az eredeti szerződéses 
érték 30,0000 %-át teszi ki. Felek rögzítik, hogy az 1. sz. szerződésmódosítás eredményeként 
a keretösszeg nettó 114 700 000 forinttal, azaz 9,9991 %-os mértékben került megemelésre. 
Az 1. és 2. sz. szerződésmódosítás eredményeként a Szerződés ellenértéke az eredeti 
szerződés értékéhez viszonyítottan összesen 39,9991 %-os mértékben növekszik. Fentiek 
alapján megállítható, hogy a Szerződés ellenértékének növekedése sem a jelen, 2. sz. 
szerződésmódosítás önálló értéke, sem pedig az 1. és 2. sz. szerződésmódosítás összesített 
értéke alapján nem éri el az Eredeti Szerződés értékének 50 %-át. A 2. sz. 
szerződésmódosításban foglaltak alapján a szerződés időtartama a 12 hónapos 
meghosszabbított időtartam lejártát (2026.02.05. napja) követő további 84 napig, azaz 
2026.04.30. napjáig tart. Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026.01.12.
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7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 84563-2024
Identifier of the modified contract: KB-2023/0000995/003/00
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt élt a szerződés meghosszabbításának 
lehetőségével. Felek a Szerződés keretösszeg emelésének, illetve időtartam 
meghosszabbításának jogalapjaként – a módosítás indokaként szolgáló körülmények gondos 
áttanulmányozása után – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölik meg, amely szerint: „(4) 
A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 
módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: c) a következő feltételek együttes teljesülése 
esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő 
kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a 
szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti 
szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, 
amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, 
ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő 
módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.” Jelen szerződésmódosításban 
Felek – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján – egyrészt a Szerződés szerinti 
keretösszeg – előre nem látható körülmények bekövetkezése szerinti feladatellátások 
szükségességének mértékéig terjedő – emelését, másrészt pedig a Szerződés időtartamának 
– az előre nem látható körülmények bekövetkezése szerinti feladatok feladatellátások 
szükségességének mértékéig terjedő – meghosszabbítását rögzítik.

7.1.1.  Change
Description of modifications: A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában 
foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor, tekintettel az alábbi körülményekre: 
ca) - Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 
alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Vevő) kötelezettsége az utak téli síkosságmentesítése. 
A hivatkozott jogszabály 4.14 m) pontja előírja, hogy a Vevő kötelessége síkosságmentesítő 
anyagok beszerzése minden év november 10. napjáig. - Az útszóró só (NaCl) a téli 
üzemeltetési technológiában alkalmazott kulcsfontosságú síkosságmentesítő anyagnak 
minősül, mely az akut csúszásmentesítésen túl a preventív sószórási és a hóeltakarítás utáni 
útsózási feladatok során is nagy mennyiségben bevetésre kerül. Kiemelendő, hogy ezen 
anyag bevetésére bár elsősorban a téli üzemeltetési időszak során kerül sor, az anyag 
alkalmazása nem csak a havazások kapcsán esedékes, hanem például az ónos esőzések 
kapcsán jelentkező síkosságmentesítésekhez is feltétlenül szükséges. - Vevő, mint 
ajánlatkérő az Eredeti Szerződés szerinti keretösszeget a közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőző korábbi évek téli időszakaiban felhasznált NaCl mennyisége (tonna) alapján 
határozta meg. Azonban a Szerződés időtartama alatt, a 2026. év elején, a megelőző évekhez 
képest jelentősen csapadékosabb és egyben hidegebb, rendkívüli téli időjárási állapotok 
jelentkeztek Európában – és így többek között Magyarországon is - , melyek országos szinten 
általános rendkívüli hóhelyzetet eredményeztek. Ezen körülmények együttállása (csapadék és 
fagypont alatti időtartam együttes mennyisége) a korábbi évek téli meteorológiai statisztikái 
alapján nem volt előre látható, nem volt betervezhető. - Ezen megítélést erősíti az a tény is, 
hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat is extrém időjárási körülményeknek minősítette a 
2026. január eleji állapotot, melyre reagálva a Kormány 2026.01.05. napjával Operatív Törzs 
felállításáról döntött a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés országos 
koordinálására. - A 2026. évi január első heteiben tapasztalt rendkívüli időjárási 
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körülményekre tekintettel a Vevő által felhasznált útszóró só mennyisége pár nap alatt elérte a 
korábbi évek teljes téli sófelhasználási átlagának a 25 %-át, illetve a 2026. évi januári hónap 
teljes egészére vetítetten a prognosztizált felhasználandó mennyiség eléri és adott esetben 
meghaladja a 40 %-ot is. Ezen kimerülési tendencia alapján megállapítható, hogy a 
Szerződésben jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg mértéke nem elegendő a teljes téli 
időszakhoz szükséges anyagellátás biztosításához. - A Vevő által a mérnökségein betárazott, 
illetve a Szerződés terhére még megrendelhető útszóró só kiugró mértékű kimerülési-fogyási 
tendenciáira tekintettel, a Vevő által ellátandó, kiemelt jelentőségű közfeladat megfelelő 
ellátásának fenntarthatósága érdekében további 10.507 tonna NaCl alapanyag bevetése, 
betárazása, ezáltal pedig megrendelése vált szükségessé. - Fenti – a Szerződés 
időtartamának végén jelentkező - előre nem kalkulálható ad hoc fogyási tendenciából fakadó 
további alapanyagigény kielégítésére Vevőnek csak és kizárólag a Szerződés terhére lenne 
módja, e tárgyban további beszerzési lehetősége, szerződéses jogviszonya nincs. Mindezek 
alapján csak és kizárólag a Szerződés paramétereinek (rendelkezésre álló keretösszeg, 
szerződéses időtartam) megfelelő és a rendhagyó módon felmerült feladatellátási többlethez 
igazodó mértékű módosításával biztosítható a további téli síkosságmentesítési feladatok 
kockázatmentes ellátása. E körben kiemelendő továbbá, hogy Vevőnek kiemelt érdeke, hogy 
a biztonságos téli üzemeltetéshez szükséges útszóró sóval, általa közvetlenül felhasználható, 
bevethető módon is rendelkezzen. Az előre nem látható mértékű többletfelhasználás 
értelemszerűen a betárazott anyag mennyiségét is drasztikus mértékben csökkentette, mely – 
a visszapótlás legalább minimális szintű elmaradása esetén – Vevőnél országos kiterjedésű 
készletbiztonsági és feladatellátási kockázatot generál. Épp ezért Vevőnek kiemelt érdeke 
fűződik a Szerződés időtartamának arányos mértékű meghosszabbításához is, mely a 
készletbiztonsági kockázatok elhárítását célzó eseti megrendelések rögzítésére, illetve a 
mostanában jellemzően a tavaszi időszak elején még néhol jelentkező havazás és ónos eső 
miatti anyagfelhasználást hivatott biztosítani. - Felek a fenti előre nem látható időjárási 
viszonyok alapján együttesen és jóhiszeműen eljárva a Szerződés keretösszegét és 
időtartamát a Vevő kritikus közfeladatainak ellátásához igazított mértékben és módon 
kibővítik. cb) - A szerződés általános jellege nem változik. A Szerződés időtartamának 
meghosszabbítása nem tette volna indokolttá eltérő tapasztalatú, profilú gazdasági szereplők 
bevonását, részvételét a közbeszerzési eljárás vagy a szerződés teljesítésébe, illetve 
továbbra is árubeszerzés tárgyú adásvételi keretszerződés van hatályban Felek között. cc) - 
Felek a szerződés értékét nettó 447 030 000 forinttal növelik, mely az eredeti szerződéses 
érték 30,0000 %-át teszi ki. Felek rögzítik, hogy az 1. sz. szerződésmódosítás eredményeként 
a keretösszeg nettó 149 000 000 forinttal, azaz 9,9993 %-os mértékben került megemelésre. 
Az 1. és 2. sz. szerződésmódosítás eredményeként a Szerződés ellenértéke az eredeti 
szerződés értékéhez viszonyítottan összesen 39,9993 %-os mértékben növekszik. Fentiek 
alapján megállítható, hogy a Szerződés ellenértékének növekedése sem a jelen, 2. sz. 
szerződésmódosítás önálló értéke, sem pedig az 1. és 2. sz. szerződésmódosítás összesített 
értéke alapján nem éri el az Eredeti Szerződés értékének 50 %-át. A 2. sz. 
szerződésmódosításban foglaltak alapján a szerződés időtartama a 12 hónapos 
meghosszabbított időtartam lejártát (2026.02.02. napja) követő további 87 napig, azaz 
2026.04.30. napjáig tart. Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026.01.12.

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 84563-2024
Identifier of the modified contract: KB-2023/0000995/004/00
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
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Description: Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt élt a szerződés meghosszabbításának 
lehetőségével. Felek a Szerződés keretösszeg emelésének, illetve időtartam 
meghosszabbításának jogalapjaként – a módosítás indokaként szolgáló körülmények gondos 
áttanulmányozása után – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölik meg, amely szerint: „(4) 
A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 
módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: c) a következő feltételek együttes teljesülése 
esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő 
kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a 
szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti 
szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, 
amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, 
ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő 
módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.” Jelen szerződésmódosításban 
Felek – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján – egyrészt a Szerződés szerinti 
keretösszeg – előre nem látható körülmények bekövetkezése szerinti feladatellátások 
szükségességének mértékéig terjedő – emelését, másrészt pedig a Szerződés időtartamának 
– az előre nem látható körülmények bekövetkezése szerinti feladatok feladatellátások 
szükségességének mértékéig terjedő – meghosszabbítását rögzítik.

7.1.1.  Change
Description of modifications: A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában 
foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor, tekintettel az alábbi körülményekre: 
ca) - Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 
alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Vevő) kötelezettsége az utak téli síkosságmentesítése. 
A hivatkozott jogszabály 4.14 m) pontja előírja, hogy a Vevő kötelessége síkosságmentesítő 
anyagok beszerzése minden év november 10. napjáig. - Az útszóró só (NaCl) a téli 
üzemeltetési technológiában alkalmazott kulcsfontosságú síkosságmentesítő anyagnak 
minősül, mely az akut csúszásmentesítésen túl a preventív sószórási és a hóeltakarítás utáni 
útsózási feladatok során is nagy mennyiségben bevetésre kerül. Kiemelendő, hogy ezen 
anyag bevetésére bár elsősorban a téli üzemeltetési időszak során kerül sor, az anyag 
alkalmazása nem csak a havazások kapcsán esedékes, hanem például az ónos esőzések 
kapcsán jelentkező síkosságmentesítésekhez is feltétlenül szükséges. - Vevő, mint 
ajánlatkérő az Eredeti Szerződés szerinti keretösszeget a közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőző korábbi évek téli időszakaiban felhasznált NaCl mennyisége (tonna) alapján 
határozta meg. Azonban a Szerződés időtartama alatt, a 2026. év elején, a megelőző évekhez 
képest jelentősen csapadékosabb és egyben hidegebb, rendkívüli téli időjárási állapotok 
jelentkeztek Európában – és így többek között Magyarországon is - , melyek országos szinten 
általános rendkívüli hóhelyzetet eredményeztek. Ezen körülmények együttállása (csapadék és 
fagypont alatti időtartam együttes mennyisége) a korábbi évek téli meteorológiai statisztikái 
alapján nem volt előre látható, nem volt betervezhető. - Ezen megítélést erősíti az a tény is, 
hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat is extrém időjárási körülményeknek minősítette a 
2026. január eleji állapotot, melyre reagálva a Kormány 2026.01.05. napjával Operatív Törzs 
felállításáról döntött a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés országos 
koordinálására. - A 2026. évi január első heteiben tapasztalt rendkívüli időjárási 
körülményekre tekintettel a Vevő által felhasznált útszóró só mennyisége pár nap alatt elérte a 
korábbi évek teljes téli sófelhasználási átlagának a 25 %-át, illetve a 2026. évi januári hónap 
teljes egészére vetítetten a prognosztizált felhasználandó mennyiség eléri és adott esetben 
meghaladja a 40 %-ot is. Ezen kimerülési tendencia alapján megállapítható, hogy a 
Szerződésben jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg mértéke nem elegendő a teljes téli 
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időszakhoz szükséges anyagellátás biztosításához. - A Vevő által a mérnökségein betárazott, 
illetve a Szerződés terhére még megrendelhető útszóró só kiugró mértékű kimerülési-fogyási 
tendenciáira tekintettel, a Vevő által ellátandó, kiemelt jelentőségű közfeladat megfelelő 
ellátásának fenntarthatósága érdekében további 7.101 tonna NaCl alapanyag bevetése, 
betárazása, ezáltal pedig megrendelése vált szükségessé. - Fenti – a Szerződés 
időtartamának végén jelentkező - előre nem kalkulálható ad hoc fogyási tendenciából fakadó 
további alapanyagigény kielégítésére Vevőnek csak és kizárólag a Szerződés terhére lenne 
módja, e tárgyban további beszerzési lehetősége, szerződéses jogviszonya nincs. Mindezek 
alapján csak és kizárólag a Szerződés paramétereinek (rendelkezésre álló keretösszeg, 
szerződéses időtartam) megfelelő és a rendhagyó módon felmerült feladatellátási többlethez 
igazodó mértékű módosításával biztosítható a további téli síkosságmentesítési feladatok 
kockázatmentes ellátása. E körben kiemelendő továbbá, hogy Vevőnek kiemelt érdeke, hogy 
a biztonságos téli üzemeltetéshez szükséges útszóró sóval, általa közvetlenül felhasználható, 
bevethető módon is rendelkezzen. Az előre nem látható mértékű többletfelhasználás 
értelemszerűen a betárazott anyag mennyiségét is drasztikus mértékben csökkentette, mely – 
a visszapótlás legalább minimális szintű elmaradása esetén – Vevőnél országos kiterjedésű 
készletbiztonsági és feladatellátási kockázatot generál. Épp ezért Vevőnek kiemelt érdeke 
fűződik a Szerződés időtartamának arányos mértékű meghosszabbításához is, mely a 
készletbiztonsági kockázatok elhárítását célzó eseti megrendelések rögzítésére, illetve a 
mostanában jellemzően a tavaszi időszak elején még néhol jelentkező havazás és ónos eső 
miatti anyagfelhasználást hivatott biztosítani. - Felek a fenti előre nem látható időjárási 
viszonyok alapján együttesen és jóhiszeműen eljárva a Szerződés keretösszegét és 
időtartamát a Vevő kritikus közfeladatainak ellátásához igazított mértékben és módon 
kibővítik. cb) - A szerződés általános jellege nem változik. A Szerződés időtartamának 
meghosszabbítása nem tette volna indokolttá eltérő tapasztalatú, profilú gazdasági szereplők 
bevonását, részvételét a közbeszerzési eljárás vagy a szerződés teljesítésébe, illetve 
továbbra is árubeszerzés tárgyú adásvételi keretszerződés van hatályban Felek között. cc) - 
Felek a szerződés értékét nettó 346 770 000 forinttal növelik, mely az eredeti szerződéses 
érték 30,0000 %-át teszi ki. Felek rögzítik, hogy az 1. sz. szerződésmódosítás eredményeként 
a keretösszeg nettó 115 580 000 forinttal, azaz 9,9991 %-os mértékben került megemelésre. 
Az 1. és 2. sz. szerződésmódosítás eredményeként a Szerződés ellenértéke az eredeti 
szerződés értékéhez viszonyítottan összesen 39,9991 %-os mértékben növekszik. Fentiek 
alapján megállítható, hogy a Szerződés ellenértékének növekedése sem a jelen, 2. sz. 
szerződésmódosítás önálló értéke, sem pedig az 1. és 2. sz. szerződésmódosítás összesített 
értéke alapján nem éri el az Eredeti Szerződés értékének 50 %-át. A 2. sz. 
szerződésmódosításban foglaltak alapján a szerződés időtartama a 12 hónapos 
meghosszabbított időtartam lejártát (2026.02.02. napja) követő további 87 napig, azaz 
2026.04.30. napjáig tart. Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026.01.12.

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 84563-2024
Identifier of the modified contract: KB-2023/0000995/005/00
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt élt a szerződés meghosszabbításának 
lehetőségével. Felek a Szerződés keretösszeg emelésének, illetve időtartam 
meghosszabbításának jogalapjaként – a módosítás indokaként szolgáló körülmények gondos 
áttanulmányozása után – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölik meg, amely szerint: „(4) 
A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 



107405-2026 Page 21/26

módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: c) a következő feltételek együttes teljesülése 
esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő 
kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a 
szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti 
szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, 
amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, 
ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő 
módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.” Jelen szerződésmódosításban 
Felek – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján – egyrészt a Szerződés szerinti 
keretösszeg – előre nem látható körülmények bekövetkezése szerinti feladatellátások 
szükségességének mértékéig terjedő – emelését, másrészt pedig a Szerződés időtartamának 
– az előre nem látható körülmények bekövetkezése szerinti feladatok feladatellátások 
szükségességének mértékéig terjedő – meghosszabbítását rögzítik.

7.1.1.  Change
Description of modifications: A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában 
foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor, tekintettel az alábbi körülményekre: 
ca) - Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 
alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Vevő) kötelezettsége az utak téli síkosságmentesítése. 
A hivatkozott jogszabály 4.14 m) pontja előírja, hogy a Vevő kötelessége síkosságmentesítő 
anyagok beszerzése minden év november 10. napjáig. - Az útszóró só (NaCl) a téli 
üzemeltetési technológiában alkalmazott kulcsfontosságú síkosságmentesítő anyagnak 
minősül, mely az akut csúszásmentesítésen túl a preventív sószórási és a hóeltakarítás utáni 
útsózási feladatok során is nagy mennyiségben bevetésre kerül. Kiemelendő, hogy ezen 
anyag bevetésére bár elsősorban a téli üzemeltetési időszak során kerül sor, az anyag 
alkalmazása nem csak a havazások kapcsán esedékes, hanem például az ónos esőzések 
kapcsán jelentkező síkosságmentesítésekhez is feltétlenül szükséges. - Vevő, mint 
ajánlatkérő az Eredeti Szerződés szerinti keretösszeget a közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőző korábbi évek téli időszakaiban felhasznált NaCl mennyisége (tonna) alapján 
határozta meg. Azonban a Szerződés időtartama alatt, a 2026. év elején, a megelőző évekhez 
képest jelentősen csapadékosabb és egyben hidegebb, rendkívüli téli időjárási állapotok 
jelentkeztek Európában – és így többek között Magyarországon is - , melyek országos szinten 
általános rendkívüli hóhelyzetet eredményeztek. Ezen körülmények együttállása (csapadék és 
fagypont alatti időtartam együttes mennyisége) a korábbi évek téli meteorológiai statisztikái 
alapján nem volt előre látható, nem volt betervezhető. - Ezen megítélést erősíti az a tény is, 
hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat is extrém időjárási körülményeknek minősítette a 
2026. január eleji állapotot, melyre reagálva a Kormány 2026.01.05. napjával Operatív Törzs 
felállításáról döntött a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés országos 
koordinálására. - A 2026. évi január első heteiben tapasztalt rendkívüli időjárási 
körülményekre tekintettel a Vevő által felhasznált útszóró só mennyisége pár nap alatt elérte a 
korábbi évek teljes téli sófelhasználási átlagának a 25 %-át, illetve a 2026. évi januári hónap 
teljes egészére vetítetten a prognosztizált felhasználandó mennyiség eléri és adott esetben 
meghaladja a 40 %-ot is. Ezen kimerülési tendencia alapján megállapítható, hogy a 
Szerződésben jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg mértéke nem elegendő a teljes téli 
időszakhoz szükséges anyagellátás biztosításához. - A Vevő által a mérnökségein betárazott, 
illetve a Szerződés terhére még megrendelhető útszóró só kiugró mértékű kimerülési-fogyási 
tendenciáira tekintettel, a Vevő által ellátandó, kiemelt jelentőségű közfeladat megfelelő 
ellátásának fenntarthatósága érdekében további 9.379 tonna NaCl alapanyag bevetése, 
betárazása, ezáltal pedig megrendelése vált szükségessé. - Fenti – a Szerződés 
időtartamának végén jelentkező - előre nem kalkulálható ad hoc fogyási tendenciából fakadó 
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további alapanyagigény kielégítésére Vevőnek csak és kizárólag a Szerződés terhére lenne 
módja, e tárgyban további beszerzési lehetősége, szerződéses jogviszonya nincs. Mindezek 
alapján csak és kizárólag a Szerződés paramétereinek (rendelkezésre álló keretösszeg, 
szerződéses időtartam) megfelelő és a rendhagyó módon felmerült feladatellátási többlethez 
igazodó mértékű módosításával biztosítható a további téli síkosságmentesítési feladatok 
kockázatmentes ellátása. E körben kiemelendő továbbá, hogy Vevőnek kiemelt érdeke, hogy 
a biztonságos téli üzemeltetéshez szükséges útszóró sóval, általa közvetlenül felhasználható, 
bevethető módon is rendelkezzen. Az előre nem látható mértékű többletfelhasználás 
értelemszerűen a betárazott anyag mennyiségét is drasztikus mértékben csökkentette, mely – 
a visszapótlás legalább minimális szintű elmaradása esetén – Vevőnél országos kiterjedésű 
készletbiztonsági és feladatellátási kockázatot generál. Épp ezért Vevőnek kiemelt érdeke 
fűződik a Szerződés időtartamának arányos mértékű meghosszabbításához is, mely a 
készletbiztonsági kockázatok elhárítását célzó eseti megrendelések rögzítésére, illetve a 
mostanában jellemzően a tavaszi időszak elején még néhol jelentkező havazás és ónos eső 
miatti anyagfelhasználást hivatott biztosítani. - Felek a fenti előre nem látható időjárási 
viszonyok alapján együttesen és jóhiszeműen eljárva a Szerződés keretösszegét és 
időtartamát a Vevő kritikus közfeladatainak ellátásához igazított mértékben és módon 
kibővítik. cb) - A szerződés általános jellege nem változik. A Szerződés időtartamának 
meghosszabbítása nem tette volna indokolttá eltérő tapasztalatú, profilú gazdasági szereplők 
bevonását, részvételét a közbeszerzési eljárás vagy a szerződés teljesítésébe, illetve 
továbbra is árubeszerzés tárgyú adásvételi keretszerződés van hatályban Felek között. cc) - 
Felek a szerződés értékét nettó 388 470 000 forinttal növelik, mely az eredeti szerződéses 
érték 30,0000 %-át teszi ki. Felek rögzítik, hogy az 1. sz. szerződésmódosítás eredményeként 
a keretösszeg nettó 129 480 000 forinttal, azaz 9,9992 %-os mértékben került megemelésre. 
Az 1. és 2. sz. szerződésmódosítás eredményeként a Szerződés ellenértéke az eredeti 
szerződés értékéhez viszonyítottan összesen 39,9992 %-os mértékben növekszik. Fentiek 
alapján megállítható, hogy a Szerződés ellenértékének növekedése sem a jelen, 2. sz. 
szerződésmódosítás önálló értéke, sem pedig az 1. és 2. sz. szerződésmódosítás összesített 
értéke alapján nem éri el az Eredeti Szerződés értékének 50 %-át. A 2. sz. 
szerződésmódosításban foglaltak alapján a szerződés időtartama a 12 hónapos 
meghosszabbított időtartam lejártát (2026.02.02. napja) követő további 87 napig, azaz 
2026.04.30. napjáig tart. Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026.01.12.

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 84563-2024
Identifier of the modified contract: KB-2023/0000995/006/00
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt élt a szerződés meghosszabbításának 
lehetőségével. Felek a Szerződés keretösszeg emelésének, illetve időtartam 
meghosszabbításának jogalapjaként – a módosítás indokaként szolgáló körülmények gondos 
áttanulmányozása után – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölik meg, amely szerint: „(4) 
A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 
módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: c) a következő feltételek együttes teljesülése 
esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő 
kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a 
szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti 
szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, 
amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, 
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ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő 
módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.” Jelen szerződésmódosításban 
Felek – a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján – egyrészt a Szerződés szerinti 
keretösszeg – előre nem látható körülmények bekövetkezése szerinti feladatellátások 
szükségességének mértékéig terjedő – emelését, másrészt pedig a Szerződés időtartamának 
– az előre nem látható körülmények bekövetkezése szerinti feladatok feladatellátások 
szükségességének mértékéig terjedő – meghosszabbítását rögzítik.

7.1.1.  Change
Description of modifications: A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában 
foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor, tekintettel az alábbi körülményekre: 
ca) - Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 
alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Vevő) kötelezettsége az utak téli síkosságmentesítése. 
A hivatkozott jogszabály 4.14 m) pontja előírja, hogy a Vevő kötelessége síkosságmentesítő 
anyagok beszerzése minden év november 10. napjáig. - Az útszóró só (NaCl) a téli 
üzemeltetési technológiában alkalmazott kulcsfontosságú síkosságmentesítő anyagnak 
minősül, mely az akut csúszásmentesítésen túl a preventív sószórási és a hóeltakarítás utáni 
útsózási feladatok során is nagy mennyiségben bevetésre kerül. Kiemelendő, hogy ezen 
anyag bevetésére bár elsősorban a téli üzemeltetési időszak során kerül sor, az anyag 
alkalmazása nem csak a havazások kapcsán esedékes, hanem például az ónos esőzések 
kapcsán jelentkező síkosságmentesítésekhez is feltétlenül szükséges. - Vevő, mint 
ajánlatkérő az Eredeti Szerződés szerinti keretösszeget a közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőző korábbi évek téli időszakaiban felhasznált NaCl mennyisége (tonna) alapján 
határozta meg. Azonban a Szerződés időtartama alatt, a 2026. év elején, a megelőző évekhez 
képest jelentősen csapadékosabb és egyben hidegebb, rendkívüli téli időjárási állapotok 
jelentkeztek Európában – és így többek között Magyarországon is - , melyek országos szinten 
általános rendkívüli hóhelyzetet eredményeztek. Ezen körülmények együttállása (csapadék és 
fagypont alatti időtartam együttes mennyisége) a korábbi évek téli meteorológiai statisztikái 
alapján nem volt előre látható, nem volt betervezhető. - Ezen megítélést erősíti az a tény is, 
hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat is extrém időjárási körülményeknek minősítette a 
2026. január eleji állapotot, melyre reagálva a Kormány 2026.01.05. napjával Operatív Törzs 
felállításáról döntött a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés országos 
koordinálására. - A 2026. évi január első heteiben tapasztalt rendkívüli időjárási 
körülményekre tekintettel a Vevő által felhasznált útszóró só mennyisége pár nap alatt elérte a 
korábbi évek teljes téli sófelhasználási átlagának a 25 %-át, illetve a 2026. évi januári hónap 
teljes egészére vetítetten a prognosztizált felhasználandó mennyiség eléri és adott esetben 
meghaladja a 40 %-ot is. Ezen kimerülési tendencia alapján megállapítható, hogy a 
Szerződésben jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg mértéke nem elegendő a teljes téli 
időszakhoz szükséges anyagellátás biztosításához. - A Vevő által a mérnökségein betárazott, 
illetve a Szerződés terhére még megrendelhető útszóró só kiugró mértékű kimerülési-fogyási 
tendenciáira tekintettel, a Vevő által ellátandó, kiemelt jelentőségű közfeladat megfelelő 
ellátásának fenntarthatósága érdekében további 10.899 tonna NaCl alapanyag bevetése, 
betárazása, ezáltal pedig megrendelése vált szükségessé. - Fenti – a Szerződés 
időtartamának végén jelentkező - előre nem kalkulálható ad hoc fogyási tendenciából fakadó 
további alapanyagigény kielégítésére Vevőnek csak és kizárólag a Szerződés terhére lenne 
módja, e tárgyban további beszerzési lehetősége, szerződéses jogviszonya nincs. Mindezek 
alapján csak és kizárólag a Szerződés paramétereinek (rendelkezésre álló keretösszeg, 
szerződéses időtartam) megfelelő és a rendhagyó módon felmerült feladatellátási többlethez 
igazodó mértékű módosításával biztosítható a további téli síkosságmentesítési feladatok 
kockázatmentes ellátása. E körben kiemelendő továbbá, hogy Vevőnek kiemelt érdeke, hogy 
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a biztonságos téli üzemeltetéshez szükséges útszóró sóval, általa közvetlenül felhasználható, 
bevethető módon is rendelkezzen. Az előre nem látható mértékű többletfelhasználás 
értelemszerűen a betárazott anyag mennyiségét is drasztikus mértékben csökkentette, mely – 
a visszapótlás legalább minimális szintű elmaradása esetén – Vevőnél országos kiterjedésű 
készletbiztonsági és feladatellátási kockázatot generál. Épp ezért Vevőnek kiemelt érdeke 
fűződik a Szerződés időtartamának arányos mértékű meghosszabbításához is, mely a 
készletbiztonsági kockázatok elhárítását célzó eseti megrendelések rögzítésére, illetve a 
mostanában jellemzően a tavaszi időszak elején még néhol jelentkező havazás és ónos eső 
miatti anyagfelhasználást hivatott biztosítani. - Felek a fenti előre nem látható időjárási 
viszonyok alapján együttesen és jóhiszeműen eljárva a Szerződés keretösszegét és 
időtartamát a Vevő kritikus közfeladatainak ellátásához igazított mértékben és módon 
kibővítik. cb) - A szerződés általános jellege nem változik. A Szerződés időtartamának 
meghosszabbítása nem tette volna indokolttá eltérő tapasztalatú, profilú gazdasági szereplők 
bevonását, részvételét a közbeszerzési eljárás vagy a szerződés teljesítésébe, illetve 
továbbra is árubeszerzés tárgyú adásvételi keretszerződés van hatályban Felek között. cc) - 
Felek a szerződés értékét nettó 514 360 000 forinttal növelik, mely az eredeti szerződéses 
érték 35,0000 %-át teszi ki. Felek rögzítik, hogy az 1. sz. szerződésmódosítás eredményeként 
a keretösszeg nettó 146 950 000 forinttal, azaz 9,9993 %-os mértékben került megemelésre. 
Az 1. és 2. sz. szerződésmódosítás eredményeként a Szerződés ellenértéke az eredeti 
szerződés értékéhez viszonyítottan összesen 44,9993 %-os mértékben növekszik. Fentiek 
alapján megállítható, hogy a Szerződés ellenértékének növekedése sem a jelen, 2. sz. 
szerződésmódosítás önálló értéke, sem pedig az 1. és 2. sz. szerződésmódosítás összesített 
értéke alapján nem éri el az Eredeti Szerződés értékének 50 %-át. A 2. sz. 
szerződésmódosításban foglaltak alapján a szerződés időtartama a 12 hónapos 
meghosszabbított időtartam lejártát (2026.02.05. napja) követő további 84 napig, azaz 
2026.04.30. napjáig tart. Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026.01.12.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 14605749244
Postal address: Fényes Elek Utca 7-13.
Town: Budapest
Postcode: 1024
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Falucskai Zoltán
Email: varga.laszlo@kozut.hu
Telephone: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internet address: https://www.kozut.hu
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0008
Official name: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 14130179244
Postal address: Dévai Utca 23.
Town: Budapest

mailto:varga.laszlo@kozut.hu
https://www.kozut.hu
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Postcode: 1134
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Szabó Erika
Email: szabo.erika10@mavcsoport.hu
Telephone: +36 300738844
Fax: +00 00000000
Internet address: https://www.mavcsoport.hu
Roles of this organisation: 
Procurement service provider
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Belfry MS Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 24920043243
Postal address: Gyapot Utca 4
Town: Budapest
Postcode: 1116
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: ekr@belfrygroup.eu
Telephone: +36 300165565
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001, LOT-0006

8.1.  ORG-0004
Official name: Solinwest Agro Kft.
Registration number: 25277362213
Postal address: Kossuth Lajos Út 79
Town: Csomád
Postcode: 2161
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: info@solinwest.hu
Telephone: +36 309540149
Fax: +36 27540022
Internet address: https://www.solinwest.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0003, LOT-0005

8.1.  ORG-0005
Official name: WeWork Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 26608172241
Postal address: Krisztina Körút 32
Town: Budapest
Postcode: 1013
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: info@weworkzrt.com

mailto:szabo.erika10@mavcsoport.hu
https://www.mavcsoport.hu
mailto:ekr@belfrygroup.eu
mailto:info@solinwest.hu
https://www.solinwest.hu
mailto:info@weworkzrt.com
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Telephone: +36 709046434
Internet address: https://www.weworkzrt.com
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0004

8.1.  ORG-0006
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: 15329190241
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: https://www.kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0007
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu
Telephone: +36 18828635
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: f4ab215f-dc31-4829-8816-0583a71d219c  -  02
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 13/02/2026 13:02:10 (UTC+01:00) Central European Time, Western 
European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 30/01/2026 17:52:28 (UTC+01:00) Central European Time, 
Western European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 107405-2026
OJ S issue number: 32/2026
Publication date: 16/02/2026

https://www.weworkzrt.com
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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https://kozbeszerzes.hu
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