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127576-2026 - Contract modification

Germany — Refurbishment work — Karlsruhe Hbf Bahnsteigbriickensanierung +
Bahnsteigerh6hung Gleis 9/10

OJ S 38/2026 24/02/2026

Contract modification notice

Works
1. Buyer
1.1. Buyer

Official name: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Personenbahnhofe (Bukr 11)
Email: Krishnavy.Selvaseelan@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure
Title: Karlsruhe Hbf Bahnsteigbriickensanierung + Bahnsteigerhdhung Gleis 9/10
Description: Los1: Bahnsteigbrickensanierung: Die Bahnsteigbrtucken Uber der
Personenunterfiihrung Ost und Westkopf sind zu erneuern. Los 2: Die KarrenlUberfahrten und
Niederbahnsteigbereiche (< SO55) an Gleis 9/10 des Ost und Westkopf sind ersatzlos
ruckzubauen und durch konventionelle BSK-Elemente zu erhdhen. Die Erhéhung soll hierbei
auf SO 76 erfolgen. Eine Anpassung der Bahnsteigbeleuchtung ist vorgesehen.
Procedure identifier: f2f3cd35-ade1-42eb-880b-ad54910318b4
Internal identifier: 24FEI74265

2.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45453100 Refurbishment work

2.1.2. Place of performance
Town: Karlsruhe
Postcode: 76135
Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Country: Germany

2.1.4. General information
Additional information: Folgende Erklarungen sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und
bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben.
Zusatzliche Unterlagen sind nicht erwlnscht: Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer missen
dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Auftragen interessiert sind; die Auftrage werden
ohne spatere Veroffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben. Durch den
Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklarungen
/Nachweisen folgende weitere Erklarungen/Nachweise erforderlich: 1. Erklarung, ob und
inwieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurblro(s) Verbundenheit
(gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen
zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbiros) oder wirtschaftliche
Abhangigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine
entsprechende Erklarung abzugeben hat. Beauftragte(s) Ingenieurblro(s): 1. Mailander
Consult GmbH, Karlsruhe 2. 3. Der Auftraggeber behalt sich vor, Angebote von Bietern
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auszuschlie®en, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbiros
erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbiro eine
gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhangigkeit
besteht. Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu
stellen, dass dem Auftraggeber unter Berlcksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine
Beantwortung spatestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur
Einreichung der Teilnahmeantrage moglich ist. Der Auftraggeber behalt sich vor, nicht
rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf
der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeantrage zu beantworten.
Der Auftraggeber behalt sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor. Bei Durchflihrung
eines Verhandlungsverfahrens behalt sich der Auftraggeber die Mdglichkeit vor, den Auftrag
auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Flr
den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich
modifizierten Angebots aufgefordert werden, behalt das Angebot der 1. Angebotserdffnung
einschl. der Nebenangebote weiterhin Gultigkeit. Das gilt sowohl fur den Fall, dass der Bieter
fristgemal ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch fur den Fall, dass der Bieter ein
modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemaf vorlegt. Der Zuschlag wird auf das
wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. - Erklarung tUber die von ihm ausgefihrten
Leistungen in den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind - Erklarung tber das von ihm fir die Leitung und Aufsicht
vorgesehene technische Personal mit Angabe ihrer beruflichen Qualifikation und
Sprachkenntnisse - Erklarung Uber die ihm fur die Ausflihrung der zu vergebenden Leistungen
zur Verflgung stehende technische Ausrustung Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Vertragserfullungsbirgschaft in Hohe von 5 v.H. der Auftragssumme Burgschaft fur
Mangelanspriche in Héhe von 3v.H. der Abrechnungssumme Die Zahlungsbedingungen
gelten gemaf Vergabeunterlagen.

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Title: Los 2
Description: Die Karrentberfahrten und Niederbahnsteigbereiche (< SO55) an Gleis 9/10 des
Ost und Westkopf sind ersatzlos rlickzubauen und durch konventionelle BSK-Elemente zu
erhohen. Die Erhéhung soll hierbei auf SO 76 erfolgen. Eine Anpassung der
Bahnsteigbeleuchtung ist vorgesehen.
Internal identifier: f435a285-7990-4d82-b909-56e36a32890b

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45453100 Refurbishment work

5.1.2. Place of performance
Town: Karlsruhe
Postcode: 76135
Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration
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Start date: 23/09/2024
Duration end date: 01/06/2026

5.1.4. Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.6. General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Fir folgende Leistungen muss das fur die Ausfihrung vorgesehene
Unternehmen in einem Praqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG praqualifiziert
sein. Eine dementsprechende Erklarung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei
einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag abzugeben. Zusatzliche
Unterlagen sind nicht erwtnscht. Angaben zu den Teilnahmebedingungen und zum
Praqualifikationsverfahren sind den Bewerbungsbedingungen Ziff. 17 und Besonderen
Vertragsbedingungen zu entnehmen: Bauleistung fur Kabel: Kabelverlegung Bauleistung fur
Kabel: Bauleistungen fur Kabel-Bauen unter Eisenbahnbetrieb

5.1.7. Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfallt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemal} Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer
Auftragsvergabe in einem Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO
AG — Geschéaftsbereich Personenbahnhdfe (Bukr 11)
Organisation providing offline access to the procurement documents: DB InfraGO AG —
Geschaftsbereich Personenbahnhoéfe (Bukr 11)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des
Bundes

6. Results
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Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR
6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners
Winner:
Official name: Schleith GmbH Baugesellschaft
Tender:
Tender identifier: 2024973948-0 - Los: 2
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Contract information:
Identifier of the contract: CON-0001 - Schleith GmbH Baugesellschaft
Date on which the winner was chosen: 24/07/2024
Date of the conclusion of the contract: 25/07/2024

7. Modification

7.1. Modification
Identifier of the previous contract award notice: cc262571-2b25-4cea-8557-1f9b92c99a98-01
Identifier of the modified contract: CON-0001 - Schleith GmbH Baugesellschaft
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original
contractor.
Description: MKA 01 - Gemal der ubergebenen Ausfihrungsplanung sowie den geltenden DB
Vorschriften (IseB BSK 7600) ist eine Hinterfullung der BSK Elemente mit Beton erforderlich,
um deren Standsicherheit und regelkonforme Ausfuhrung sicherzustellen. Diese
Betonhinterfillungen waren im urspriinglichen Vertrag nicht vorgesehen und stellen
zusatzliche Leistungen dar, die zur fachgerechten Umsetzung der Planvorgaben notwendig
werden. Der AN erbringt die Leistungen im Kontext der Hauptvertragsleistungen. Die
Koordination eines weiteren AN ist nicht wirtschaftlich und nicht zielfuhrend. MKA 02 - An den
Bahnsteigenden West und Ost miissen Diensttreppen einschlie3lich der erforderlichen
Fundamente hergestellt werden. Darlber hinaus sind anstelle der urspringlich vorgesehenen
Fullstabgelander kurze Abschnitte mit Holmgelandern einzubauen. Bei den beiden
Diensttreppen ist zusatzlich jeweils eine Tur auszuflhren. Diese Leistungen weichen von den
vertraglich vereinbarten Ausfihrungsinhalten ab und stellen zusatzliche, nicht im
ursprunglichen Vertragsumfang enthaltene Arbeiten dar. Der AN erbringt die Leistungen im
Kontext der Hauptvertragsleistungen. Die Koordination eines weiteren AN ist nicht
wirtschaftlich und nicht zielfuhrend. MKA 03 - Einbau von Gleisfestlegungen in den Gleisen
190 und 446. Diese Leistungen weichen von den vertraglich vereinbarten Ausfihrungsinhalten
ab und stellen zusatzliche, nicht im urspringlichen Vertragsumfang enthaltene Arbeiten dar.
Der AN erbringt die Leistungen im Kontext der Hauptvertragsleistungen. Die Koordination
eines weiteren AN ist nicht wirtschaftlich und nicht zielfuhrend. MKA 04 - Die Arbeiten waren
notwendig, da das Aufbringen des Korrosionsschutztapes nur im vollstandig freigelegten
Zustand der Lampenmasten fachgerecht ausgefuhrt werden kann. Ohne diese Malihahmen
ware eine ordnungsgemalfe Korrosionsschutzsanierung technisch nicht moglich gewesen.
Aus wirtschaftlichen Grinden ist ein Wechsel des ausfuhrenden Auftragnehmers nicht
sinnvoll, da der bestehende AN bereits vollstandig in den Bauablauf integriert ist und Gber
eingerichtete Gerate , Logistik und Personalstrukturen vor Ort verfugt. Ein neuer AN musste
diese Voraussetzungen erst schaffen, was zu zusatzlichen Ristzeiten, erheblichem
Koordinationsaufwand und deutlichen Mehrkosten fihren wirde. Die Durchfuhrung der
Arbeiten durch den bereits tatigen AN stellt daher die wirtschaftlichste und ablauftechnisch
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sinnvollste Losung dar. MKA 05 - Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus wirtschaftlichen
Grunden nicht mdglich, da der bestehende AN bereits vollstandig im Bauablauf integriert ist
und Uber eingerichtete Logistik , Gerate und Personalstrukturen vor Ort verflgt. Ein neuer AN
musste diese Strukturen zunachst aufbauen, was zusatzliche Rustzeiten, Einarbeitungs und
Koordinationsaufwand sowie deutlich hdhere Kosten verursachen wirde. Zudem stehen die
Arbeiten im direkten Zusammenhang mit bereits ausgeflhrten Leistungen des bestehenden
AN.

7.1.1. Change
Description of modifications: MKA 01 - Herstellen der erforderlichen Betonhinterfullung,
einschlieBlich Lieferung und Einbau des Betons, das Anpassen der Einbausituation sowie die
damit verbundenen zusatzlichen Arbeitsgange. MKA 02 - Einbau von Holmgelander;
Diensttreppen an den Bahnsteigenden West und Ost inklusive Fundamente und Tur. MKA 03 -
Einbau von Gleisfestlegungen in den Gleisen 190 und 446 MKA 04 - Fur die Aufbringung des
Korrosionsschutztapes an den bestehenden Lampenmasten ist es erforderlich, insgesamt 17
Masten einschlieRlich ihrer Fundamente zurtickzubauen. Samtliche Anbauten der Masten, mit
Ausnahme der Leuchten, werden demontiert und fir den spateren Wiedereinbau
zwischengelagert. Im Anschluss sind neue Fundamente herzustellen und die zuvor
ausgebauten Masten wieder zu montieren. Die MaRnahme umfasst somit den vollstandigen
Ruck- und Wiederaufbau der Lampenmasten einschlie3lich Fundamentarbeiten, Demontage-
und Montageleistungen sowie Zwischenlagerung der Bauteile. MKA 05 - Die Anderung
umfasst den vollstandigen Rickbau von acht in Betrieb befindlichen Kabelschachten
einschlielich der darin geflihrten Leitungen sowie deren Ersatz durch neue Kabelschachte.
Hierzu gehdren das Zwischensichern und spatere Wiederaufsetzen der vorhandenen
Abdeckplatten sowie der Einbau von Steigeisen in den neuen Schachten. Zusatzlich beinhaltet
die Anderung die Herstellung neuer Kabelzugtrassen aus Kabelleerrohren der Dimensionen
DN 50, DN 63 und DN 110 einschlieRlich aller dafiir erforderlichen Erdarbeiten. Die Arbeiten
erfolgen unter erschwerten Bedingungen aufgrund der im Baubereich vorhandenen, weiterhin
in Betrieb befindlichen Leitungen.

8. Organisations

8.1. ORG-0001
Official name: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Personenbahnhdéfe (Bukr 11)
Registration number: a6ceb1fb-e3c6-459d-a608-8a792d7bf449
Postal address: Europaplatz 1
Town: Berlin
Postcode: 10557
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Contact point: FEI-SW-B
Email: Krishnavy.Selvaseelan@deutschebahn.com
Telephone: +49 302970
Internet address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal/
Roles of this organisation:
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002
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8.1.

8.1.

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Strale 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

ORG-0003

Official name: Schleith GmbH Baugesellschaft
Registration number: 7adbe179-d506-47b4-a829-8f332d74af6f
Postal address: Bleiche 4

Town: Waldshut-Tiengen

Postcode: 79761

Country subdivision (NUTS): Waldshut (DE13A)
Country: Germany

Contact point: Kalkulation

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Fax: +49 78416807936

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

ORG-0004

Official name: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des

BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

127576-2026

Notice identifier/version: 0d5ce517-1d9b-4f91-ac4d-ead124e2d787 - 01

Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 23/02/2026 12:46:40 (UTC+01:00) Central European Time, Western

European Summer Time
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Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 127576-2026

OJ S issue number: 38/2026

Publication date: 24/02/2026
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