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See the notice on TED website

141827-2026 - Contract modification
Hungary – Networks – KRITIKUS SZEREPŰ HÁLÓZATI ESZKÖZÖK CSERÉJE
OJ S 42/2026 02/03/2026
Contract modification notice
Supplies

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Email: dr.koleszar.vivien@nemzetiutdij.hu

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: KRITIKUS SZEREPŰ HÁLÓZATI ESZKÖZÖK CSERÉJE
Description: Tárgy: „Kritikus szerepű hálózati eszközök cseréje” Mennyiség: Műszaki leírásban 
rögzített mennyiségek alapján. Hálózati aktív eszközök szállítása, beüzemelése és 
konfigurálása az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően: Teljesítési határidő: 1.Az 
eszközök hiány és hibamentes szállítása a szerződés aláírásától számított 60 napon belül. 2. 
Az eszközök üzembe helyezése, konfigurálása és készre jelentése a szállítástól (átadás-
átvételtől) számított 60 napon belül. Fő CPV-kód: 32400000 Hálózatok 72700000 
Számítógépes hálózati szolgáltatások A közbeszerzési dokumentumokban a konkrét 
termékekre/szolgáltatásokra történő utalás kizárólag csak a tárgy jellegének egyértelmű és 
közérthető meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal – a műszaki 
paraméterei tekintetében – egyenértékű termékekre lehet tenni. Az utalás mellett a „vagy 
azzal egyenértékű” minden esetben odaértendő. A részajánlattétel kizárása: Ajánlatkérő nem 
biztosítja a részajánlattétel lehetőségét az alábbi indokok alapján: A közbeszerzés tárgya 
egységes hálózati aktív eszközpark szállítása, beüzemelése és konfigurálása. Az Ajánlatkérő 
célja egy homogén, teljes mértékben kompatibilis és egységes hálózati infrastruktúra 
kialakítása, amelynek működőképessége és biztonsága csak akkor garantálható, ha az 
eszközök beszerzése, telepítése és konfigurálása egyetlen ajánlattevő által, egységes 
megoldásként valósul meg. A részekre bontás lehetősége ellentétes lenne a 
rendszerintegráció és a garanciális kötelezettségek egységességével, valamint a későbbi 
üzemeltethetőség biztosításával. Ennek megfelelően az Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát 
egyetlen, egységes feladatként határozza meg, amely nem teljesíthető több ajánlattevő 
együttes részajánlatai alapján
Procedure identifier: 5ea2b34e-eb17-408b-9255-b2d1e9b2da34
Internal identifier: 4800000509

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 32400000 Networks

2.1.4.  General information
Additional information: Szerződés hatályosságának kezdete: 2025.10.07. Szerződés 
hatályosságának vége, teljesítési határidő: Szállító a Szerződés keretén belül szállítandó 
termékeket/termékeket és dokumentumokat – a felhívás 6. pontjában foglaltakkal 
összehangban – a Szerződés aláírását követő 60. naptári napig köteles leszállítani. 
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Megrendelő előteljesítést elfogad. Szállítónak a termékek üzembe helyezését, konfigurálását 
és készre jelentését a szállítástól (átadás-átvételtől) számított 60 napon belül kell elvégeznie. 
Szerződött nettó ellenérték (összeg/keretösszeg: 177 329 930 Ajánlattevőként szerződő fél: 
Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Szerződés elérhető: 
EKR001915422025/SZ0155851 DKÜ által közétett negyedéves eredménytájékoztató: 16220
/2025 A hirdetményben odaítélt szerződések értéke: 9 928 290 073,00
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: KRITIKUS SZEREPŰ HÁLÓZATI ESZKÖZÖK CSERÉJE
Description: Hálózati aktív eszközök szállítása, beüzemelése és konfigurálása az alábbi 
táblázatban foglaltaknak megfelelően: Műszaki leírásban rögzített mennyiségek alapján. 
Teljesítési határidő: 1. Az eszközök hiány és hibamentes szállítása a szerződés aláírásától 
számított 60 napon belül. 2. Az eszközök üzembe helyezése, konfigurálása és készre 
jelentése a szállítástól (átadás-átvételtől) számított 60 napon belül. Fő CPV-kód: 32400000 
Hálózatok 72700000 Számítógépes hálózati szolgáltatások A közbeszerzési 
dokumentumokban a konkrét termékekre/szolgáltatásokra történő utalás kizárólag csak a 
tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, ajánlatot az 
előírt, vagy az azzal – a műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékekre lehet 
tenni. Az utalás mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben odaértendő. A 
részajánlattétel kizárása: Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét az alábbi 
indokok alapján: A közbeszerzés tárgya egységes hálózati aktív eszközpark szállítása, 
beüzemelése és konfigurálása. Az Ajánlatkérő célja egy homogén, teljes mértékben 
kompatibilis és egységes hálózati infrastruktúra kialakítása, amelynek működőképessége és 
biztonsága csak akkor garantálható, ha az eszközök beszerzése, telepítése és konfigurálása 
egyetlen ajánlattevő által, egységes megoldásként valósul meg. A részekre bontás lehetősége 
ellentétes lenne a rendszerintegráció és a garanciális kötelezettségek egységességével, 
valamint a későbbi üzemeltethetőség biztosításával. Ennek megfelelően az Ajánlatkérő a 
beszerzés tárgyát egyetlen, egységes feladatként határozza meg, amely nem teljesíthető több 
ajánlattevő együttes részajánlatai alapján.
Internal identifier: 4800000509/1

5.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 72700000 Computer network services

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 205 Days

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: A tárgyi szerződést a Felek 2025. október 7. napján határozott 
időtartamra kötötték meg. A 2. számú szerződésmódosítás keretében a Felek a szerződés 
hatályát 2026. április 30. napjáig meghosszabbították.

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
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The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Szállító a Szerződés keretén belül 
szállítandó termékeket/termékeket és dokumentumokat 2026. március 01. napjáig köteles 
leszállítani. Megrendelő előteljesítést elfogad. Szállítónak a termékek üzembe helyezését, 
konfigurálását és készre jelentését a szállítástól (átadás-átvételtől) számított 60 napon belül 
kell elvégeznie, figyelembe véve a Keretmegállapodás teljesítési határidejét.
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148. §-a szerint
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Nemzeti 
Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 9 928 290 073,00 HUF

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Tender: 
Tender identifier: EKR001915422025/0005
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 177 329 930,00 HUF
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 1
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 4800000509
Title: Szolgáltatási Szerződés
Date on which the winner was chosen: 19/09/2025
Date of the conclusion of the contract: 07/10/2025
Address of the contract: https://EKR001915422025/SZ0155851

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 681929-2025
Identifier of the modified contract: 4800000509

https://EKR001915422025/SZ0155851
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Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a 
továbbiakban: Beszerző) által EKR000198952021 szám alatt, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai 
Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti szervezetek (Érintett Szervezetek) részére 
„Hálózati aktív és passzív termékek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2 
részben)” tárgyban lefolytatott, keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás első része 
eredményeképpen a Beszerző és Szállítók között keretmegállapodás jött létre (a 
továbbiakban: „KM”). A KM alapján lefolytatott, „Kritikus szerepű hálózati termékek cseréje” 
tárgyú eljárás eredményeként a Felek 2025. október 7. napján szolgáltatási szerződést (a 
továbbiakban: Szerződés) kötöttek. A Szerződést a Felek egy alkalommal, 2025. december 3. 
napján módosították, amelynek keretében a teljesítési határidőt 2026. január 30. napjáig 
meghosszabbították. A módosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintette; így a 
Szállító továbbra is köteles a termékek üzembe helyezését, konfigurálását és készre 
jelentését a szállítástól (átadás-átvételtől) számított 60 napon belül elvégezni figyelembe véve 
a keretmegállapodás teljesítési határidejét. Szállító a 2026. január 22. napján kelt 
akadályközlő levelében ismételten arról tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a szerződés 
eszközszállításra vonatkozó teljesítését előre nem látható, a Szállító érdekkörén kívül eső 
körülmények akadályozzák. A gyártó, a Cisco Systems Inc. hivatalos értesítései alapján a 
megrendelt eszközök leszállítása a szerződésben – korábban módosított – szállítási határidőig 
nem biztosítható. A késedelem oka a gyártó oldalán jelentkező, előre nem látható és a Szállító 
által el nem hárítható gyártástechnológiai és logisztikai nehézségek, amelyekre sem a 
Szállítónak, sem a gyártó magyarországi képviseletének nincs érdemi ráhatása. A Szállító 
tájékoztatása szerint a gyártóval és a disztribúciós csatornákkal történő többszöri egyeztetés, 
valamint az eszkalációs lépések ellenére a szállítás várható időpontja ismételten módosult, és 
a jelenlegi információk alapján a teljesítés a szerződésben rögzített határidőt meghaladó 
időpontban várható. Erre tekintettel a Szállító – a gyártó által is igazolt akadályozó 
körülményekre hivatkozással – a szállítási határidő további módosítását kezdeményezte az 
akadályozó körülmények megszűnését követő, a felek által közösen meghatározott időpontig. 
A fentiek olyan körülménynek minősülnek, amelyek megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pontjában foglalt módosítási feltételeknek, az alábbiak szerint: a) A szerződéskötés 
időpontjában előre nem látható körülmény következett be. A gyártó oldalán fellépő 
gyártástechnológiai és logisztikai zavarok a szerződéskötéskor nem voltak ismertek, azok 
bekövetkezése nem volt előre jelezhető, sem a piaci információk, sem a gyártó korábbi 
teljesítése alapján. b) A körülmény nem a Szállító érdekkörében merült fel. A késedelem nem 
a Szállító tevékenységéből, mulasztásából vagy ellenőrzési köréből fakad, hanem a gyártó 
oldalán keletkezett objektív, Szállító által nem befolyásolható akadályokból. c) A módosítás a 
szerződés jellegét nem változtatja meg. A felek közötti szerződés alapvető tartalma és tárgya 
változatlan marad; csupán a teljesítési határidő meghosszabbítására kerül sor. d) A módosítás 
következtében ellenérték-növekedés nem keletkezik. A felek közötti szerződésmódosítás 
kizárólag a teljesítési határidő módosítására irányul, és az nem eredményez az 
ellenszolgáltatás összegét érintő változást. Fentiekre tekintettel a Szállító a teljesítési határidő 
2026. március 1. napjáig történő meghosszabbítását kezdeményezte. Megrendelő a Szállító 
akadályközlését megvizsgálta, az abban foglaltakat elfogadta, és megállapította, hogy a 
szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerűen sor kerülhet. 
Ennek megfelelően Felek a Szerződést és a Műszaki leírást az alábbiak szerint módosítják. 
Továbbá a Felek rögzítik, hogy a 404/2025. (XII. 16.) Kormányrendelet alapján — amely a 
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használatidíj- és útdíjrendszerben ellátott egyes közfeladatok átadásáról rendelkezik — 2026. 
január 1. napjával ingyenes üzletágátadás történt a NÚSZ vonatkozásában a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. (Székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13., Cégjegyzékszáma: 01-10-
046265) javára, és ennek következtében az üzletághoz kapcsolódó valamennyi jogviszonyban 
— így a jelen szerződés vonatkozásában is— a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lépett jogutódként 
a NÚSZ helyébe (ideértve a szerződéses jogokat és kötelezettségeket is). Ennek megfelelően 
jelen szerződésmódosítás keretében rögzítésre kerül a Megrendelő adatai és jogutódlással 
összefüggő változásai is, figyelemmel arra, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszi át a 
korábbi jogok és kötelezettségek folyamatos ellátását. A jogutódlás közvetlen jogszabályi 
előíráson alapult, ennek megfelelően a szerződés módosítása fentiek mellett az Megrendelő 
személyében bekövetkezett változás átvezetésére is irányul. Tárgyi jogutodlással kapcsolatos 
szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja miszerint: • a jogutódlás 
olyan, jogszabályon alapuló, külső körülmény következménye, amelyet az Ajánlatkérő kellő 
gondosság mellett sem láthatott előre a szerződéskötés időpontjában; • a módosítás a 
szerződés általános jellegét nem változtatja meg, annak tárgya, műszaki tartalma és funkciója 
változatlan marad; • a módosítás ellenérték-növekedést nem eredményezett, a szerződés 
gazdasági egyensúlya nem módosult. Karakterkorlát miatt FOLYTATÁS jelen hirdetmény VII.
2.4) Pontban....

7.1.1.  Change
Description of modifications: 2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 3.2. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3.2. A teljesítés határideje, ütemezése: Szállító a 
Szerződés keretén belül szállítandó termékeket/termékeket és dokumentumokat 2026. 
március 01. napjáig köteles leszállítani. Megrendelő előteljesítést elfogad. Szállítónak a 
termékek üzembe helyezését, konfigurálását és készre jelentését a szállítástól (átadás-
átvételtől) számított 60 napon belül kell elvégeznie, figyelembe véve a Keretmegállapodás 
teljesítési határidejét.” 2.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Műszaki leírás „Teljesítési 
határidő” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Teljesítési határidő 1. Az eszközök hiány 
és hibamentes szállítása a szerződés aláírásától számított legkésőbb 2026. március 01. 
napjáig köteles leszállítani. 2. Az eszközök üzembe helyezése, konfigurálása és készre 
jelentése a szállítástól (átadás-átvételtől) számított 60 napon belül, figyelembe véve a 
keretmegállapodás teljesítési határidejét. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.” Felek a 
Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának alább idézett rendelkezései alapján 
módosítják: „141. § (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) 
bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 
módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: […]” c) a következő 
feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették 
szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése 
nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan 
módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő 
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére 
alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés 
megkerülését.” Szállító akadályközlő leveléből megállapítható, hogy teljesítését a gyártó 
oldalán felmerült, elháríthatatlan gyártástechnológiai és logisztikai problémák akadályozzák, 
amelyet Megrendelő mint ajánlatkérő nem láthatott előre. A teljesítési határidő 
meghosszabbítása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a szerződéses 
ellenérték pedig nem változik. FOLYTATÁS VII.2.2 pontnak: Versenyújranyítás 
eredményeként létrejött szerződést a Felek 2025. október 07-én írták alá az alábbi teljesítési 
határidőkkel: A Szerződés 3.2. pontja alapján Szállító a Szerződés keretén belül szállítandó 
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termékeket/termékeket és dokumentumokat – a felhívás 6. pontjában foglaltakkal 
összehangban – a Szerződés aláírását követő 60. naptári napig köteles leszállítani. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. Szállítónak a termékek üzembe helyezését, konfigurálását 
és készre jelentését a szállítástól (átadás-átvételtől) számított 60 napon belül kell elvégeznie. 
1. számú szerződésmódosítás a Felek 2025. december 03-án írták alá az alábbi módosított 
teljesítési határidőkkel: "Szállító a Szerződés keretén belül szállítandó termékeket/termékeket 
és dokumentumokat 2026. január 31. napjáig köteles leszállítani. Megrendelő előteljesítést 
elfogad. Szállítónak a termékek üzembe helyezését, konfigurálását és készre jelentését a 
szállítástól (átadás-átvételtől) számított 60 napon belül kell elvégeznie". 1. számú 
szerződésmódosítás TED azonosítója: 827792-2025 2. számú szerződésmódosítást a Felek 
2026.01.29-én aláírták, az alábbi módosított teljesítési határidőkkel: Szállító a Szerződés 
keretén belül szállítandó termékeket/termékeket és dokumentumokat 2026. március 01. 
napjáig köteles leszállítani. Megrendelő előteljesítést elfogad. Szállítónak a termékek üzembe 
helyezését, konfigurálását és készre jelentését a szállítástól (átadás-átvételtől) számított 60 
napon belül kell elvégeznie, figyelembe véve a Keretmegállapodás teljesítési határidejét.”

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 12147715244
Department: Zrt.
Postal address: Váci Út 45/B.
Town: Budapest
Postcode: 1134
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Koleszár Vivien
Email: dr.koleszar.vivien@nemzetiutdij.hu
Telephone: +36 203573959
Internet address: https://nemzetiutdij.hu/hu
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0005
Official name: Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Registration number: 27294260-2-41
Postal address: Fürdő utca 2
Town: Budapest
Postcode: 1038
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: info@gloster.hu
Telephone: +36 14534110
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0002

mailto:dr.koleszar.vivien@nemzetiutdij.hu
https://nemzetiutdij.hu/hu
mailto:info@gloster.hu
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Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: EKRSZ_40664534_2
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu
Telephone: +36 18828635
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 3400ca85-4626-4c85-bb58-8017a08fe8c0  -  02
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 26/02/2026 16:43:28 (UTC+01:00) Central European Time, Western 
European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 13/02/2026 09:49:39 (UTC+01:00) Central European Time, 
Western European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 141827-2026
OJ S issue number: 42/2026
Publication date: 02/03/2026
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