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See the notice on TED website

203801-2026 - Contract modification
Poland – Construction work – Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Centrum 
Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w Katowicach wraz z realizacją robót budowlanych w zakresie 
prawa opcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Centrum Himalaizmu im. Jerzego 
Kukuczki".
OJ S 59/2026 25/03/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Miasto Katowice
Email: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Centrum Himalaizmu im. 
Jerzego Kukuczki w Katowicach wraz z realizacją robót budowlanych w zakresie prawa opcji 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki".
Description: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Centrum Himalaizmu 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach wraz z realizacją robót budowlanych w zakresie prawa 
opcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki”. W 
ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do : 1. Kompleksowego wykonania robót 
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji Centrum Himalaizmu im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach przy ul Katowickiej i ul. Markiefki. Zakres inwestycji obejmuje:  
rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania (z 
przeznaczeniem na potrzeby kultury, sportu, gastronomii, usług / użyteczności publicznej) 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Katowickiej 3 i przy ul. Markiefki 96,  
realizację nowej części kubaturowej celem funkcjonalnego połączenia istniejących budynków 
w jeden obiekt Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki,  wykonanie zagospodarowania 
terenu wokół budynku, infrastruktury drogowej, infrastruktury technicznej. Centrum 
Himalaizmu zaprojektowane zostało jako obiekt o następujących parametrach: powierzchnia 
zabudowy: 1721,70 m2, powierzchnia użytkowa: 3829,70 m2, kubatura brutto: 27 929,27 m3. 
Liczba kondygnacji: liczba kondygnacji nadziemnych: 3. liczba kondygnacji podziemnych: 1. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie m.in.: prac 
przygotowawczych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, konstrukcji, posadzek, ścian, 
tynków, sufitów, robót wykończeniowych, stolarki i ślusarki, dachu, elewacji, przyłącza 
wodociągowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wewnętrznych 
wodkan, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji 
elektrycznych i urządzeń fotowoltaicznych, oświetlenia terenu, instalacji okablowania 
strukturalnego, instalacji monitoringu wizyjnego, instalacji nagłośnienia, systemu zarządzania 
budynkiem, systemu alarmowego, systemu sygnalizacji pożaru, systemu kontroli dostępu, 
małej architektury, nawierzchni, infrastruktury drogowej, zbiornika retencyjnego, wycinki 
drzew, zieleni, nasadzeń zastępczych, budowy stacji transformatorowej, przebudowy i 
rozbudowy sieci elektroenergetycznej, przebudowy fragmentu ul. Markiefki polegającej na 
rozbiórce chodnika i budowie fragmentu jezdni, przekładki fragmentu sieci gazowej. 2. Robót 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/203801-2026
mailto:zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl


203801-2026 Page 2/9

budowlanych związanych z realizacją strefy wspinaczkowej na podstawie dokumentacji 
opracowanej przez Wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją. 
Szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa – załącznik nr 10, Program 
funkcjonalno – użytkowy strefy wspinaczkowej – załącznik nr 10a, Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11, przedmiar robót – załącznik nr 12, 
projektowane postanowienia umowne – załącznik nr 9, warunki prowadzenia robót – załącznik 
nr 13. 3. Zakres zamówienia objętego prawem opcji: W ramach zamówienia objętego prawem 
opcji wykonawca zobowiązany jest wykonać: roboty budowlane w zakresie rozbudowy 
budynku przy ul. Markiefki 96 po stronie południowej, nadwieszenie na poziomie 3 kondygnacji 
/ sięgacz w kierunku budynku przy ul. Markiefki 94 celem funkcjonalnego połączenia budynku 
przy ul. Markiefki 96 z lokalem nr 14 zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. 
Markiefki 94. roboty budowlane w mieszkaniu nr 14, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szczegółowy zakres prac zamówienia w zakresie prawa opcji określa: dokumentacja 
projektowa – załącznik nr 10 b, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – załącznik nr 11, przedmiar robót – załącznik nr 12a, projektowane 
postanowienia umowne – załącznik nr 9, warunki prowadzenia robót – załącznik nr 13. Okres 
gwarancji jakości i rękojmi za wady - Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości za 
wykonanie robót budowlanych wynosił co najmniej 60 miesięcy od daty odbioru wykonanego 
przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy 
okresowi gwarancji jakości. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych 
powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. 
wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami 
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Procedure identifier: 6b1c2c92-e117-4df9-a9be-40d6651e7a14

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 45111200 Site preparation and clearance work, 45212313 
Museum construction work, 45262210 Foundation work, 45262522 Masonry work, 45260000 
Roof works and other special trade construction works, 45450000 Other building completion 
work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45310000 Electrical installation work, 45231300
 Construction work for water and sewage pipelines, 45111291 Site-development work

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art.139 ustawy, tj. Zamawiający najpierw 
dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. -

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Centrum Himalaizmu im. 
Jerzego Kukuczki w Katowicach wraz z realizacją robót budowlanych w zakresie prawa opcji 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki”.
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Description: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Centrum Himalaizmu 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach wraz z realizacją robót budowlanych w zakresie prawa 
opcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki”. W 
ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do : 1. Kompleksowego wykonania robót 
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji Centrum Himalaizmu im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach przy ul Katowickiej i ul. Markiefki. Zakres inwestycji obejmuje:  
rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania (z 
przeznaczeniem na potrzeby kultury, sportu, gastronomii, usług / użyteczności publicznej) 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Katowickiej 3 i przy ul. Markiefki 96,  
realizację nowej części kubaturowej celem funkcjonalnego połączenia istniejących budynków 
w jeden obiekt Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki,  wykonanie zagospodarowania 
terenu wokół budynku, infrastruktury drogowej, infrastruktury technicznej. Centrum 
Himalaizmu zaprojektowane zostało jako obiekt o następujących parametrach: powierzchnia 
zabudowy: 1721,70 m2, powierzchnia użytkowa: 3829,70 m2, kubatura brutto: 27 929,27 m3. 
Liczba kondygnacji: liczba kondygnacji nadziemnych: 3. liczba kondygnacji podziemnych: 1. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie m.in.: prac 
przygotowawczych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, konstrukcji, posadzek, ścian, 
tynków, sufitów, robót wykończeniowych, stolarki i ślusarki, dachu, elewacji, przyłącza 
wodociągowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wewnętrznych 
wodkan, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji 
elektrycznych i urządzeń fotowoltaicznych, oświetlenia terenu, instalacji okablowania 
strukturalnego, instalacji monitoringu wizyjnego, instalacji nagłośnienia, systemu zarządzania 
budynkiem, systemu alarmowego, systemu sygnalizacji pożaru, systemu kontroli dostępu, 
małej architektury, nawierzchni, infrastruktury drogowej, zbiornika retencyjnego, wycinki 
drzew, zieleni, nasadzeń zastępczych, budowy stacji transformatorowej, przebudowy i 
rozbudowy sieci elektroenergetycznej, przebudowy fragmentu ul. Markiefki polegającej na 
rozbiórce chodnika i budowie fragmentu jezdni, przekładki fragmentu sieci gazowej. 2. Robót 
budowlanych związanych z realizacją strefy wspinaczkowej na podstawie dokumentacji 
opracowanej przez Wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją. 
Szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa – załącznik nr 10, Program 
funkcjonalno – użytkowy strefy wspinaczkowej – załącznik nr 10a, Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11, przedmiar robót – załącznik nr 12, 
projektowane postanowienia umowne – załącznik nr 9, warunki prowadzenia robót – załącznik 
nr 13. 3. Zakres zamówienia objętego prawem opcji: W ramach zamówienia objętego prawem 
opcji wykonawca zobowiązany jest wykonać: roboty budowlane w zakresie rozbudowy 
budynku przy ul. Markiefki 96 po stronie południowej, nadwieszenie na poziomie 3 kondygnacji 
/ sięgacz w kierunku budynku przy ul. Markiefki 94 celem funkcjonalnego połączenia budynku 
przy ul. Markiefki 96 z lokalem nr 14 zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. 
Markiefki 94. roboty budowlane w mieszkaniu nr 14, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szczegółowy zakres prac zamówienia w zakresie prawa opcji określa: dokumentacja 
projektowa – załącznik nr 10 b, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – załącznik nr 11, przedmiar robót – załącznik nr 12a, projektowane 
postanowienia umowne – załącznik nr 9, warunki prowadzenia robót – załącznik nr 13.
Internal identifier: KISA/DZP/PN/8/2024

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
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Additional classification (cpv): 45212313 Museum construction work, 45111200 Site 
preparation and clearance work, 45262210 Foundation work, 45262522 Masonry work, 
45260000 Roof works and other special trade construction works, 45450000 Other building 
completion work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45310000 Electrical installation work
, 45111291 Site-development work, 45231300 Construction work for water and sewage 
pipelines
Options: 
Description of the options: W ramach zamówienia objętego prawem opcji wykonawca 
zobowiązany jest wykonać: roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku przy ul. 
Markiefki 96 po stronie południowej, nadwieszenie na poziomie 3 kondygnacji / sięgacz w 
kierunku budynku przy ul. Markiefki 94 celem funkcjonalnego połączenia budynku przy ul. 
Markiefki 96 z lokalem nr 14 zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. 
Markiefki 94. roboty budowlane w mieszkaniu nr 14, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zamawiający, po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta, 
będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji, w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i zobowiązanie Wykonawcy do 
wykonania robót budowlanych w tym zakresie, nastąpi poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia Zamawiającego. Terminy realizacji zamówienia objętego prawem opcji jest 
tożsamy z terminem zakończenia robót budowlanych i pisemnego zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego robót i został określony w projektowanych postanowieniach umowy, 
załącznik nr 9 do SWZ

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 28/10/2024
Duration: 25 Months

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: 1. Data wskazana w sekcji 5.1.3 Szacowany okres obowiązywania, 
Data początkowa:2024-10-28 jest datą przybliżoną i może ulec zmianie. Podanie tej daty 
wynika WYŁĄCZNIE z konieczności jej podania w niniejszym ogłoszeniu. 2.Termin wykonania 
zamówienia ustala się do 25 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 
terminów pośrednich ujętych w projektowanych postanowieniach umownych (załącznik nr 9). 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały zakończone w terminie 22 miesięcy od 
dnia podpisania umowy. 3. Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 257 
ustawy Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu 
przyznane. 4. Informacje dot. podwykonawców i podmiotów trzecich udostępniających 
wykonawcy swój potencjał znajdują się w SWZ. 5. Zamówienie jest udzielane w imieniu i na 
rzecz Miasta Katowice(REGON: 276255387, adres: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, 
województwo śląskie, Polska) przez Katowickie Inwestycje S.A. 6. Okres gwarancji jakości i 
rękojmi za wady - Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości za wykonanie robót 
budowlanych wynosił co najmniej 60 miesięcy od daty odbioru wykonanego przedmiotu 
zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi 
gwarancji jakości. 7. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 28.10.2024 r. 
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz 
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 
ustawy.
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5.1.15.
 
Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Mediation organisation: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza
Information about review deadlines: Dokładne informacje na temat terminów składania 
odwołań: 1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w przepisach działu IX ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby 
Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w 
ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze 
środków, o których mowa w art. 515 ust. 1a ustawy Pzp, a w pozostałych przypadkach w 
terminie 15 dni. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 
postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.4) Odwołanie wobec czynności innych niż 
określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Organem odpowiedzialnym za 
procedury mediacyjne jest: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej Miejscowość: Warszawa Państwo: Polska Adres internetowy: www.uzp.gov.

 a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu plWykonawcom,
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale 
IX ustawy Pzp (art. 505–590). W niniejszym postępowaniu dopuszcza się pozasądowe 
rozwiązywanie sporów, o których mowa w dziale X ustawy Pzp (art. 591-595).
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Katowickie 
Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice
Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 47 092 089,56 PLN

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Budimex S.A
Tender: 
Tender identifier: 1

http://www.uzp.gov.plWykonawcom
http://www.uzp.gov.plWykonawcom
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Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 47 092 089,56 PLN
Rank of the tender: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: no
Description: projekt i budowa ścianki wspinaczkowej, roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, 
specjalistyczne, instalacyjne.
Contract information: 
Identifier of the contract: KISA/ZIR/U/96/2024
Title: Umowa nr KISA/ZIR/U/96/2024
Date of the conclusion of the contract: 08/01/2025

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 84434-2025
Identifier of the modified contract: KISA/ZIR/U/96/2024
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: W dniu 25.02.2026 r. zawarto Aneks nr 6/26 do UMOWY KISA/ZIR/U/96/2024 z 
dnia 08.01.2025 r., - dokonano zmiany umowy podstawowej. Mając na względzie, że w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy wystąpiła konieczność dokonania zmian sposobu jej realizacji 
poprzez wykonanie robót dodatkowych i zamiennych: 1) opisanych w Protokole konieczności 
nr 7/E1 z dn. 8.10.2025r. w zakresie opracowania nowej dokumentacji projektowej wraz z 
odpowiednią decyzją administracyjną celem likwidacji kolizji linii napowietrznej nN 0,4kV na 
budynku przy ul. Katowickiej 3. Prace dodatkowe realizowane na podstawie art. 455 ust. 2 
PZP (wartość zmiany na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP w wartości bezwzględnej 
stanowi narastająco 0,5% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie); 2) opisanych 
w Protokole konieczności nr 9 - AB-7 z dn. 10.12.2025r. w związku z koniecznością 
zapewnienia ciągłości powłoki hydroizolacyjnej w budynku przy ul. Katowickiej 3. Roboty 
dodatkowe realizowane na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP oraz §19 ust. 1 pkt 7) w 
związku z § 17 ust. 5 pkt 1) umowy; 3) opisanych w Protokole konieczności nr 10 - S-2 z dn. 
21.10.2025r. związanych z przegłębieniem wykonanego odcinka sieci gazowej oraz 
umieszczeniem go w rurze osłonowej z uwagi na odmienną lokalizację oraz ilość istniejących 
sieci teletechnicznych. Roboty dodatkowe realizowane na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP 
w zw. z §19 ust. 1 pkt 14), w zw. z §18 ust. 1 pkt 9) umowy; 4) opisanych w Protokole 
konieczności nr 11 - E-2 z dn. 29.10.2025r. związane z koniecznością przebudowy zastanego, 
czynnego kabla średniego napięcia, który znajdował się w innej lokalizacji niż zaznaczono na 
mapach. Roboty dodatkowe realizowane na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP oraz § 17 
ust. 1 i §19 ust. 1 pkt 14), w zw. z §18 ust. 1 pkt 9) umowy; 5) opisanych w Protokole 
konieczności nr 12 – AB-8 z dn. 19.11.2025r. w zakresie wykonania robót w budynku przy ul. 
Markiefki 96 dotyczących: a) wykonania nadproży do pomieszczeń 0.18 i 0.27, b) 
wzmocnienia fundamentów kamiennych od strony nowoprojektowanego budynku, c) 
przekładki z papy/folii/styropianu, d) wykonanie wzmocnienia filarów. Roboty dodatkowe 
realizowane na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP oraz § 17 ust. 1, §19 ust. 1 pkt 7), w 
zw. z § 17 ust. 5 pkt 1) umowy; 6) opisanych w Protokole konieczności nr 17 – D-1 z dn. 
27.11.2025r. w zakresie rozbiórki nawierzchni betonowej i asfaltowej. Roboty dodatkowe 
realizowane na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP oraz § 17 ust. 1 i §19 ust. 1 pkt 7), w 
zw. z §17 ust. 5 pkt 1) umowy; 7) opisanych w Protokole konieczności nr 18 – AB-11 z dn. 
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10.12.2025r. związane z koniecznością połączenia poziomej izolacji z pionową w sposób 
ciągły i kompatybilny w zakresie zmiany materiału. Roboty zamienne realizowane na 
podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP oraz §19 ust. 1 pkt 8), w zw. z §17 ust. 5 pkt 2) 
umowy oraz art. 455 ust. 1 pkt 4) PZP.

7.1.1.  Change
Description of modifications: W dniu 25.02.2026 r. zawarto Aneks nr 6/26 do Umowy KISA/ZIR
/U/96/2024 z dnia 08.01.2025 r., w sprawie wykonania robót budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki”. 1. Przedmiot umowy, w 
zakresie robót dodatkowych i zamiennych opisanych w Preambule Aneksu, niezależnie od 
postanowień Umowy i załączników do niej, należy wykonać zgodnie z i w zakresie opisanym 
szczegółowo w Protokołach Konieczności, o których mowa w Preambule, stanowiących 
załączniki do Aneksu i jego integralną część. 2. Z tytułu wystąpienia robót dodatkowych i 
zamiennych Zamawiający podwyższa wynagrodzenie umowne Wykonawcy o kwotę 
639.443,44 PLN netto (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści 
trzy zł, 44/100), które powiększa się o podatek VAT w wysokości 23%. 3. Zmienia się § 11 ust. 
1 umowy, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Za wykonanie przedmiotu umowy 
w pełnym zakresie, wynikającym z § 1 niniejszej Umowy, Aneksu nr 1/25, Aneksu nr 2/25, 
Aneksu nr 4/25, Aneksu nr 6/26 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie umowne, wyliczone 
ostatecznie zgodnie z postanowieniami ust. 2-4 poniżej, które wynosi: Brutto 47.919.574,49 zł. 
(Słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset 
siedemdziesiąt cztery zł, 49/100) na które składa się: 1) Wynagrodzenie kosztorysowe za 
wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy realizowany na podstawie 
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, w wysokości 45.801.939,82 zł 
brutto, w tym: a) roboty netto –37.237.349,45 zł b) podatek VAT w wysokości 23 %, – przy 
czym ostateczna wartość wynagrodzenia z tego tytułu zostanie ustalona, zgodnie z 
postanowieniami ust. 3 poniżej; 2) wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 KC za 
wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścianki wspinaczkowej realizowanych na 
podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym w tym sprawowania nadzoru autorskiego 
nad realizacją, w wysokości 1.883.868,00 zł brutto, w tym: a) wartość robót – 1.531.600,00 zł 
netto b) podatek VAT w wysokości 23 %, 3) wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 
KC za wykonanie robót dodatkowych wskazanych w Protokole konieczności nr 8 AB-5, w 
wysokości 212.790,00 zł brutto, w tym: a) wartość robót – 173.000,00 zł netto b) podatek VAT 
w wysokości 23 %, 4) wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 KC za wykonanie 
robót dodatkowych wskazanych w Protokole konieczności nr 7/E1, w wysokości 20.976,67 zł 
brutto, w tym: a) wartość robót – 17.054,20 zł netto b) podatek VAT w wysokości 23 %.”

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Miasto Katowice
Registration number: 6340010147
Town: Katowice
Postcode: 40-098
Country subdivision (NUTS): Katowicki (PL22A)
Country: Poland
Contact point: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice
Email: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl
Telephone: +48323500075

mailto:zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl
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Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice
Registration number: 240612757
Postal address: ul. Porcelanowa 21
Town: Katowice
Postcode: 40-246
Country subdivision (NUTS): Katowicki (PL22A)
Country: Poland
Contact point: Dział Zamówień Publicznych II
Email: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl
Telephone: +48323500075
Internet address: https://katowickieinwestycje.pl
Information exchange endpoint (URL): https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl
Roles of this organisation: 
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0004
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Registration number: 526-288-36-64
Town: Warszawa
Postcode: 00-682
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 22 695 85 04
Roles of this organisation: 
Mediation organisation

8.1.  ORG-0005
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0006
Official name: Budimex S.A
Registration number: 5261003187
Postal address: ul. Siedmiogrodzka 9
Town: Warszawa

mailto:zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl
https://katowickieinwestycje.pl
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl
mailto:sp@prokuratoria.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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Postcode: 01-204
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: cdc183e2-dcac-47c5-b40f-dd4a1514fdac  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 24/03/2026 10:34:36 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish
Notice publication number: 203801-2026
OJ S issue number: 59/2026
Publication date: 25/03/2026

mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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