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See the notice on TED website

233907-2026 - Contract modification
Romania – Construction work for highways, roads – EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA 
PLOIESTI-BUZAU LOT 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 – km 21+000 LOT 2 Mizil-Pietroasele km 
21+000 – km 49+350 LOT 3 Pietroasele – Municipiul Buzau km 49+350 – km 63+250
OJ S 67/2026 07/04/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII 
RUTIERE S.A.
Email: sicapachizitii@andnet.ro

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 1 Dumbrava-Mizil km 
0+000 – km 21+000 LOT 2 Mizil-Pietroasele km 21+000 – km 49+350 LOT 3 Pietroasele – 
Municipiul Buzau km 49+350 – km 63+250
Description: Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru Autostrada Ploiesti – 
Buzau, in lungime de 63,25 km : - LOT 1: Dumbrava – Mizil, km 0+000 – km 21+000, in 
lungime de 21 km; - LOT 2 : Mizil – Pietroasele, km 21+000 – km 49+350, in lungime de 28,35 
km; - LOT 3 : Pietroasele - Buzau, km 49+350 – km 63+250, in lungime de 13,90 km. In 
conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si 
completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de 
participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii 
suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 20 zile inainte de termenul limita 
de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu 
modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita 
in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum 
urmeaza: primul termen - limita este cu 32 zile inainte de termenul limita de depunere a 
ofertelor; al doilea termen - limita este cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a 
ofertelor. Precizam ca cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul 
operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificare pe parcursul intregii perioade care 
se scurge de la momentul publicarii Anuntului de Participare si pana la termenul limita cu 20 
zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor stabilit de Autoritatea Contractanta. Cu 
toate acestea, avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta are obligatia de a raspunde 
in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, sens in care aceasta trebuie sa isi 
aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificarea si formularea 
raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari Autoritatea Contractanta 
va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici in intervalul de 
la publicarea Anuntului de Participare si pana la data la care se implineste termenul cu 40 de 
zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns Autoritatea 
Contractanta va raspunde restului de solicitari de clarificare adresate pana la termenul limita 
cu 20 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor 
de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la 
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primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica 
raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire. 
Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o 
perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea 
ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.
Procedure identifier: 3a0185a6-4805-4bba-a704-69ad3b553cc4
Internal identifier: 16054368/2021/2350/S10

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233100 Construction work for highways, roads

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Bucureşti (RO321)
Country: Romania
Additional information: Jud. Buzau si Bucuresti

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 1 Dumbrava-Mizil km 
0+000 – km 21+000
Description: Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru LOT 1 Dumbrava-Mizil 
km 0+000 – km 21+000, in lungime de 21 de km din cadrul obiectivului de investitii « 
AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU » In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale 
H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a 
contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1. Modificari ale partilor 
contractante; 2. Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din 
Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de majorare sau reducere este rezultatul masurii 
prevazute la Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate]; 3. Modificari generate de 
majorarea sau reducerea unei cantitati din Lista de Cantitati ca urmare a modificarii 
Specificatiilor sau a Pieselor Desenate; 4. Modificări generate de solicitările proprietarilor de 
rețele de utilități; 5. Modificări ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la 
necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari 
existente in Contract; 6. Prelungirea Duratei de Execuţie. 7. Modificari ale Proiectului Tehnic 
de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv 
schimbari de solutii tehnice punctuale; 8. Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 
[Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor]; 9. Modificari generate de modificari ale 
cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari/articole de lucrari ca urmare a 
situatiei din teren; 10. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice 
supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului; 11. Modificări legislative 
sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei 
corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 12. Modificări generate de cerințe 
ale autorităților de mediu; 13. Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin 
diverse avize/acorduri/autorizatii; 14. Modificări generate de includerea de noi subcontractanți 
și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; 15. Modificări generate de schimbarea personalului, 
care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 
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16. Modificări generate de expertize tehnice; 17. Modificări generate de cerinte privin 
cercetarea si lucrarile arheologice; 18. Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor 
provenite de la diverse instituţii/ autorităţi/ entităţi care au atribuţii în legătură cu obiectivul de 
investiţie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorităţi/Instituţii centrale şi/sau locale, 
Verificatori atestaţi, organisme de control, etc.). 19. Modificari ale valorii contractului ca urmare 
a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/216. Modificarile vor fi 
realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in 
conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 
alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Mai multe informatii 
se regasesc in Contract.
Internal identifier: 1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233100 Construction work for highways, roads
Additional classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work
Options: 
Description of the options: In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98
/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de lucrari noi similare de la 
ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie 
publica in cuantum de 297.050.448,54 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea 
estimata a contractului (fara valorile estimate pentru rezerve de implementare si organizare de 
santier). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv lucrari noi similare) este de 
1.951.555.724,10 Lei fara TVA. Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.2.6 
reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua 
oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata 
ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor lucrari noi 
similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Bucureşti (RO321)
Country: Romania
Additional information: Jud. Prahova si Bucuresti

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation providing additional information about the procurement procedure: COMPANIA 
NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation providing more information on the review procedures: Directia Achizitii Publice - 
Serviciul Achizitii Lucrari

5.1.  Lot: LOT-0002
Title: EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 2 Mizil-Pietroasele km 
21+000 – km 49+350
Description: Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru LOT 2 Mizil-
Pietroasele km 21+000 – km 49+350, in lungime de 28,35 km din cadrul obiectivului de 
investitii « AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU ». In conformitate cu prevederile contractuale, 
respectiv ale H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare 
a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1. Modificari ale partilor 
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contractante; 2. Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din 
Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de majorare sau reducere este rezultatul masurii 
prevazute la Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate]; 3. Modificari generate de 
majorarea sau reducerea unei cantitati din Lista de Cantitati ca urmare a modificarii 
Specificatiilor sau a Pieselor Desenate; 4. Modificări generate de solicitările proprietarilor de 
rețele de utilități; 5. Modificări ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la 
necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari 
existente in Contract; 6. Prelungirea Duratei de Execuţie. 7. Modificari ale Proiectului Tehnic 
de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv 
schimbari de solutii tehnice punctuale; 8. Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 
[Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor]; 9. Modificari generate de modificari ale 
cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari/articole de lucrari ca urmare a 
situatiei din teren; 10. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice 
supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului; 11. Modificări legislative 
sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei 
corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 12. Modificări generate de cerințe 
ale autorităților de mediu; 13. Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin 
diverse avize/acorduri/autorizatii; 14. Modificări generate de includerea de noi subcontractanți 
și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; 15. Modificări generate de schimbarea personalului, 
care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 
16. Modificări generate de expertize tehnice; 17. Modificări generate de cerinte privin 
cercetarea si lucrarile arheologice; 18. Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor 
provenite de la diverse instituţii/ autorităţi/ entităţi care au atribuţii în legătură cu obiectivul de 
investiţie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorităţi/Instituţii centrale şi/sau locale, 
Verificatori atestaţi, organisme de control, etc.). 19. Modificari ale valorii contractului ca urmare 
a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/216. Modificarile vor fi 
realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in 
conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 
alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Mai multe informatii 
se regasesc in Contract.
Internal identifier: 2

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233100 Construction work for highways, roads
Additional classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work
Options: 
Description of the options: In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98
/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de lucrari noi similare de la 
ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie 
publica in cuantum de 265.970.472,42 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea 
estimata a contractului (fara valorile estimate pentru rezerve de implementare si organizare de 
santier). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv lucrari noi similare) este de 
1.741.360.761,57 Lei fara TVA. Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.2.6 
reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua 
oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata 
ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor lucrari noi 
similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.

5.1.2.  Place of performance



233907-2026 Page 5/12

Country subdivision (NUTS): Bucureşti (RO321)
Country: Romania
Additional information: Jud. Buzau si Bucuresti

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation providing additional information about the procurement procedure: COMPANIA 
NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation providing more information on the review procedures: Directia Achizitii Publice - 
Serviciul Achizitii Lucrari

5.1.  Lot: LOT-0003
Title: EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 3 Pietroasele – Municipiul 
Buzau km 49+350 – km 63+250
Description: Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru LOT 3 Pietroasele – 
Municipiul Buzau km 49+350 – km 63+250, in lungime de 13,90 km din cadrul obiectivului de 
investitii « AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU ». In conformitate cu prevederile contractuale, 
respectiv ale H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare 
a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1. Modificari ale partilor 
contractante; 2. Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din 
Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de majorare sau reducere este rezultatul masurii 
prevazute la Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate]; 3. Modificari generate de 
majorarea sau reducerea unei cantitati din Lista de Cantitati ca urmare a modificarii 
Specificatiilor sau a Pieselor Desenate; 4. Modificări generate de solicitările proprietarilor de 
rețele de utilități; 5. Modificări ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la 
necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari 
existente in Contract; 6. Prelungirea Duratei de Execuţie. 7. Modificari ale Proiectului Tehnic 
de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv 
schimbari de solutii tehnice punctuale; 8. Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 
[Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor]; 9. Modificari generate de modificari ale 
cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari/articole de lucrari ca urmare a 
situatiei din teren; 10. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice 
supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului; 11. Modificări legislative 
sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei 
corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 12. Modificări generate de cerințe 
ale autorităților de mediu; 13. Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin 
diverse avize/acorduri/autorizatii; 14. Modificări generate de includerea de noi subcontractanți 
și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali; 15. Modificări generate de schimbarea personalului, 
care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 
16. Modificări generate de expertize tehnice; 17. Modificări generate de cerinte privin 
cercetarea si lucrarile arheologice; 18. Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor 
provenite de la diverse instituţii/ autorităţi/ entităţi care au atribuţii în legătură cu obiectivul de 
investiţie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorităţi/Instituţii centrale şi/sau locale, 
Verificatori atestaţi, organisme de control, etc.). 19. Modificari ale valorii contractului ca urmare 
a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/216. Modificarile vor fi 
realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in 
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conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 
alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Mai multe informatii 
se regasesc in Contract.
Internal identifier: 3

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233100 Construction work for highways, roads
Additional classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work
Options: 
Description of the options: In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98
/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de lucrari noi similare de la 
ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie 
publica in cuantum de 208.946.069,98 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea 
estimata a contractului (fara valorile estimate pentru rezerve de implementare si organizare de 
santier). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv lucrari noi similare) este de 
1.369.395.182,44 Lei fara TVA. Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.2.6 
reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua 
oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata 
ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor lucrari noi 
similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Bucureşti (RO321)
Country: Romania
Additional information: Jud. Buzau si Bucuresti

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation providing additional information about the procurement procedure: COMPANIA 
NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation providing more information on the review procedures: Directia Achizitii Publice - 
Serviciul Achizitii Lucrari

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 1 909 115 071,79 RON

6.1.  Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: CONI
Official name: Trace Group Hold
Tender: 
Tender identifier: REF_OF: CAN1082824/LOT-0002/CIF: RO 1310859
Identifier of lot or group of lots: LOT-0002
Value of the tender: 1 628 973 550,74 RON
The tender was ranked: yes
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Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 92/54421
Date of the conclusion of the contract: 07/07/2022

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: Impresa Pizzarotti& C SpA Italia S.p.A.
Official name: PIZZAROTTI
Official name: RETTER Projectmanagement
Tender: 
Tender identifier: REF_OF: CAN1082824/LOT-0001/CIF: 01755470158
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 1 909 115 071,79 RON
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 92/53603
Date of the conclusion of the contract: 05/07/2022

6.1.  Result lot identifier: LOT-0003

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: Nurol Insaat ve Ticaret A.S.
Official name: MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S.
Tender: 
Tender identifier: REF_OF: CAN1082824/LOT-0003/CIF: 6320042239
Identifier of lot or group of lots: LOT-0003
Value of the tender: 1 399 642 654,41 RON
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: yes
Value of subcontracting: 72 606 462,70 RON
Subcontracting percentage is known: yes
Percentage of subcontracting: 5,19
Contract information: 
Identifier of the contract: 92/128838
Date of the conclusion of the contract: 28/12/2023

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 6000eb44-b8fd-475d-bbfc-32dae303e592-01
Identifier of the modified contract: 92/53603
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Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate
/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 
alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 
2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea 
circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a 
acestor circumstante:

7.1.1.  Change
Description of modifications: Rezerva de implementare destinată ajustării prețurilor introdusă 
în cadrul Contractului prin Articolul 2 alin. (2) din Actul Adițional nr. 1, se suplimentează 
(SUPLIMENTARE nr. 1) cu aproximativ 7% din valoarea restului de executat existent în cadrul 
Contractului la data de 11.05.2022, reprezentând suma de 102.798.503,87 Lei fără TVA.
Business entity identifier in the previous notice: RESULT

8. Organisations

8.1.  ORG-0004
Official name: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII 
RUTIERE S.A.
Registration number: 16054368
Postal address: B-dul Golescu Dinicu, nr. 38
Town: Bucuresti
Postcode: 010873
Country subdivision (NUTS): Bucureşti (RO321)
Country: Romania
Contact point: Horia Nicolae, Sef Departament Achizitii Fonduri Externe
Email: sicapachizitii@andnet.ro
Telephone: +40 212643202
Fax: +40 213120984
Internet address: https://www.cnadnr.ro
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Registration number: 20329980
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postcode: 030084
Country subdivision (NUTS): Bucureşti (RO321)
Country: Romania
Email: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Internet address: http://www.cnsc.ro
Roles of this organisation: 
Review organisation

mailto:sicapachizitii@andnet.ro
https://www.cnadnr.ro
mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro
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8.1.
 
ORG-0005
Official name: Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Lucrari
Registration number: 16054368_3
Postal address: Bd Dinicu Golescu, nr. 38
Town: Bucuresti
Postcode: 010873
Country subdivision (NUTS): Bucureşti (RO321)
Country: Romania
Email: victor.stefan@andnet.ro
Telephone: +40 212643299
Fax: +40 212643298
Internet address: https://www.cnadnr.ro
Roles of this organisation: 
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0001
Official name: Operator SEAP
Registration number: RO42283735
Postal address: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod 
postal: -
Town: Bucuresti
Postcode: 020976
Country subdivision (NUTS): Bucureşti (RO321)
Country: Romania
Contact point: Roxana Popescu
Email: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Telephone: +40 213032997
Internet address: https://www.adr.gov.ro/
Roles of this organisation: 
TED eSender

8.1.  ORG-9002
Official name: Trace Group Hold
Registration number: 123682269
Postal address: Strada Nikola Obrazopisov, Nr. 12
Town: SOFIA
Postcode: 00
Country subdivision (NUTS): София (BG412)
Country: Bulgaria
Email: ralitsa.dimitrova@trace.bg
Telephone: +40 314250177
Fax: +40 314250177
Internet address: https://www.tracebg.com
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0002

8.1.  ORG-9003
Official name: CONI
Registration number: RO 1310859

mailto:victor.stefan@andnet.ro
https://www.cnadnr.ro
mailto:contact.autoritati@e-licitatie.ro
https://www.adr.gov.ro/
mailto:ralitsa.dimitrova@trace.bg
https://www.tracebg.com
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Postal address: Strada Cocorastii Colt, Nr. 133A
Town: Cocorastii Grind
Postcode: 107375
Country subdivision (NUTS): Prahova (RO316)
Country: Romania
Email: coni.licitatii@gmail.com
Telephone: +40 244531283
Fax: +40 244598189
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0002

8.1.  ORG-9000
Official name: Impresa Pizzarotti& C SpA Italia S.p.A.
Registration number: 01755470158
Postal address: Strada Buzeşti, Nr. 50
Town: Bucuresti
Postcode: 43121
Country subdivision (NUTS): Parma (ITH52)
Country: Italy
Email: muraret@pizzarotti.it
Telephone: +40 730202681
Internet address: https://www.pizzarotti.it
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-9001
Official name: PIZZAROTTI
Registration number: CHE102230646
Postal address: Strada Via Maggio, Nr. 1
Town: BERNA
Postcode: 6900
Country subdivision (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Country: Switzerland
Email: muraret@pizzarotti.it
Telephone: +41 0918211020
Internet address: https://www.pizzarotti.ch
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-9005
Official name: RETTER Projectmanagement
Registration number: RO 18490576
Postal address: Strada O. Goga, Nr. 4
Town: selimbar
Postcode: 557260
Country subdivision (NUTS): Sibiu (RO126)

mailto:coni.licitatii@gmail.com
mailto:muraret@pizzarotti.it
https://www.pizzarotti.it
mailto:muraret@pizzarotti.it
https://www.pizzarotti.ch
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Country: Romania
Email: office@rettergroup.com
Telephone: +40 269210020
Fax: +40 269210030
Internet address: http://www.rettergroup.com
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-9004
Official name: MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S.
Registration number: 141792
Postal address: Strada Tepecik cad melodi sok, Nr. 4
Town: ISTANBUL
Postcode: 34335
Country subdivision (NUTS): İstanbul (TR100)
Country: Türkiye
Email: info@makyol.com.tr
Telephone: +90 2123514161
Fax: +90 2123513346
Internet address: https://www.makyol.com.tr
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0003

8.1.  ORG-9006
Official name: Nurol Insaat ve Ticaret A.S.
Registration number: 6320042239
Postal address: Strada Nurol Plaza, Nr. 255
Town: ISTANBUL
Postcode: 34485
Country subdivision (NUTS): İstanbul (TR100)
Country: Türkiye
Email: ugur.yigit@nurol.com.tr
Telephone: +90 2122868010
Fax: +90 2122868011
Internet address: https://www.nurolconstruction.com
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0003

Notice information

Notice identifier/version: 213e9da4-9c34-4654-a20c-b1e2f1e10b7e  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 03/04/2026 12:53:48 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, 
İstanbul, Mayotte

mailto:office@rettergroup.com
http://www.rettergroup.com
mailto:info@makyol.com.tr
https://www.makyol.com.tr
mailto:ugur.yigit@nurol.com.tr
https://www.nurolconstruction.com
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Notice dispatch date (eSender): 03/04/2026 10:11:05 (UTC+03:00) Eastern European 
Summer Time, İstanbul, Mayotte
Languages in which this notice is officially available: Romanian
Notice publication number: 233907-2026
OJ S issue number: 67/2026
Publication date: 07/04/2026
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