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See the notice on TED website

236149-2026 - Contract modification
Romania – Thermal insulation work – RENOVARE ENERGETICĂ A 10 CLĂDIRI REZIDENȚIALE 
MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL SIBIU” PROIECTARE (PT+DE+DTAC+verificare documentații 
de verificatori autorizați +obținere avize + asistență tehnică) și EXECUTIE LUCRĂRI, cu 3 loturi 
distincte
OJ S 67/2026 07/04/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Municipiul Sibiu
Email: codruta.sirbu@sibiu.ro

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: RENOVARE ENERGETICĂ A 10 CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN 
MUNICIPIUL SIBIU” PROIECTARE (PT+DE+DTAC+verificare documentații de verificatori 
autorizați +obținere avize + asistență tehnică) și EXECUTIE LUCRĂRI, cu 3 loturi distincte
Description: Contract de executie lucrari avand ca obiect: RENOVARE ENERGETICĂ A 10 
CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL SIBIU” PROIECTARE 
(PT+DE+DTAC+verificare docum.de verifi.autorizați+obținere avize+asistență tehnică) și 
EXECUTIE LUCRĂRI,cu 3 loturi distincte: Lot 1 -Bloc locuinte,2 scari,Bd.G-ral Vasile Milea,bl.
10A -Bloc locuinte,2 scari,Bd.G-ral Vasile Milea,bl.11A -Bloc locuinte,2 scari,Bd.G-ral Vasile 
Milea,bl.12A -Bloc locuinte,o scara,Bd.G-ral Vasile Milea,nr.1,bl.1. Lot 2 –Bloc locuinte,2 scari,
Str.Constituției,nr.1,bl.1 -Bloc locuinte,3 scari,Str.Rusciorului,nr.19,bl.75 (sc.A)-Str.Constantin 
Nottara(sc.B și C) -Bloc locuinte,2 scari,Str.Țiglari,nr.1,bl. C2 Lot 3 -Bloc locuinte,2 scări ,Str.
Iazului,bl.19 -Bloc locuinte,2 scări,Str.Șteflești,bl.7 -Bloc locuinte,2 scări,Str.Vrancei,bl.6 ,cf. 
specificatiilor din documentatia de atribuire. Valoarea estimata totala este: 25.701.701,03 lei 
fara TVA,din care: Valoarea estimata Lotul 1=11.838.564,58 lei fara TVA,din care: Valoarea 
estimata a serviciilor de proiectare pt.Lotul 1=314.027,98 lei fara TVA,din care: Val.Estimata-
Bloc,2 scari,Bd.G-ral Vasile Milea,bl.10A=62.107,14 lei fara TVA Val.Estimata-Bloc,2 scari,Bd.
G-ral Vasile Milea,bl.11A=62.104,08 lei fara TVA Val.Estimata-Bloc,2 scari,Bd.G-ral Vasile 
Milea,bl.12A=62.171,93 lei fara TVA Val.Estimata-Bloc,o scara,Bd.G-ral Vasile Milea,nr.1,bl.1.
=127.644,83 lei fara TVA Valoarea estimata lucrari pt. Lotul 1=11.524.536,60 lei fara TVA,din 
care: Val.Estimata-Bloc,2 scari,Bd.G-ral Vasile Milea,bl.10A=2.188.737,73 lei fara TVA Val.
Estimata-Bloc,2 scari,Bd.G-ral Vasile Milea,bl.11A=2.188.802,83 lei fara TVA Val.Estimata-
Bloc,2 scari,Bd.G-ral Vasile Milea,bl.12A=2.197.192,16 lei fara TVA Val.Estimata-Bloc,o scara,
Bd.G-ral Vasile Milea,nr.1,bl.1.=4.949.803,88 lei fara TVA Valoarea estimata Lotul 2=7.
966.935,18 lei fara TVA,din care: Valoarea estimata a serviciilor de proiectare pt.Lotul 2=214.
698,66 lei fara TVA,din care: Val.Estimata-Bloc,2 scari,Str.Constituției,nr.1,bl.1=84.540,37 lei 
fara TVA Val.Estimata-Bloc,3 scari,Str.Rusciorului,nr.19,bl.75 (sc.A)-Str.C-tin Nottara(sc.B și 
C)=89.113,43 lei fara TVA Val.Estimata-Bloc,2 scari,Str.Țiglari,nr.1,bl. C2=41.044,86 lei fara 
TVA Valoarea estimata lucrari pt. Lotul 2=7.752.236,52 lei fara TVA,din care: Val.Estimata-
Bloc,2 scari,Str.Constituției,nr.1,bl.1=3.129.858,92 lei fara TVA Val.Estimata-Bloc,3 scari,Str.
Rusciorului,nr.19,bl.75 (sc.A)-Str.C-tin Nottara(sc.B și C)=3.328.776,64 lei fara TVA Val.
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Estimata-Bloc,2 scari,Str.Țiglari,nr.1,bloc C2=1.293.600,96 lei fara TVA Valoarea estimata 
Lotul 3=5.896.201,27 lei fara TVA,din care: Valoarea estimata a serviciilor de proiectare pt. 
Lotul 3=166.774,25 lei fara TVA,din care: Val.Estimata-Bloc,2 scări,Str.Iazului,bl.19=66.686,56 
lei fara TVA Val.Estimata-Bloc,2 scări,Str.Șteflești,bl.7=62.137,55 lei fara TVA Val.Estimata-
Bloc,2 scări,Str.Vrancei,bl.6=37.950,14 lei fara TVA Valoarea estimata lucrari pt. Lotul 3=5.
729.427,02 lei fara TVA,din care: Val.Estimata-Bloc,2 scări ,Str.Iazului,bl.19=2.375.863,93 lei 
fara TVA Val.Estimata-Bloc,2 scări,Str.Șteflești,bl.7=2.190.064,56 lei fara TVA Val.Estimata-
Bloc,2 scări,Str.Vrancei,bl.6=1.163.498,53 lei fara TVA Pentru fiecare lot in parte, durata totală 
a contractului este de 410 zile,astfel:  45 zile de la data semnarii contractului pentru activitatea 
de proiectare  Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor-365 zile de la data emiterii 
ordinului de incepere lucrari  Execuția lucrărilor-365 de zile de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor, la care se adauga o perioada de 2 luni pentru receptia la terminarea 
lucrarilor, inclusiv remedierile necesare, dupa caz; Numarul de zile pana la care se pot solicita 
clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:20 Autoritatea contractanta va 
transmite raspunsul la clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Procedure identifier: c862fc9b-2bcb-427a-a756-de8d144609a6
Internal identifier: 4270740_2023_PAAPD1399918

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45321000 Thermal insulation work

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Sibiu (RO126)
Country: Romania
Additional information: MUNICIPIUL SIBIU

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Lot 1–PROIECTARE(PT+DE+DTAC+verif.docum.de verific.autoriz.+obț.avize+asist.
tehnică) și EXECUTIE LUCRĂRI pt: -Bl.locuinte,2 scari,Bd.Gr.Vasile Milea,bl.10A -Bl.locuinte,
2 scari,Bd.Gr.Vasile Milea,bl.11A -Bl.locuinte,2 scari,Bd.Gr.Vasile Milea,bl.12A -Bl.locuinte,o 
scara,Bd.Gr.Vasile Milea,nr.1,bl.1.
Description: Prestarea serviciilor de proiectare: - Elaborare Proiect pentru autorizarea 
executării lucrărilor (D.T.A.C.) + D.T.O.E. - Elaborare studii și documentații necesare obținerii 
la faza D.T.A.C. a avizelor , acordurilor, studiilor și autorizațiilor solicitate de organismele 
autorizate sau prevăzute de legislația în vigoare (inclusiv reglementări tehnice și normative), 
chiar dacă unele nu au fost menţionate în Certificatul de urbanism (C.U.) ca fiind necesare și 
efectuarea demersurilor pentru obținerea avizelor si acordurilor necesare. -Elaborare Proiect 
de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.) - Elaborare Proiecte de specialitate pentru 
relocare rețele (apa canal,gaz, curent electric, etc.) dacă sunt necesare - Verificarea D.T.A.C. 
de către verificatori atestați prin grija ofertantului, care își va previziona în cadrul ofertei 
cheltuielile aferente acestor verificări; -Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului 
pentru autorizarea executării lucrărilor și a Proiectului de organizare a execuției lucrărilor, 
după caz, ca urmare a cerințelor prevăzute în avizele/acordurile emise de autorități sau de 
deținătorii de utilități sau a recomandărilor verificatorului/verificatorilor atestați - Elaborare 
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Proiect Tehnic de execuție conținând detaliile de execuție, părţile scrise și părțile desenate, 
caiete de sarcini, liste de cantitati, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 907/2016, precum și cu toate 
reglementările tehnice incidente; - Verificarea, prin grija ofertantului, a proiectului tehnic, prin 
intermediul de specialiști verificatori de proiecte atestați conform legislației in vigoare. - 
Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție ca 
urmare a recomandărilor verificatorilor atestati. - Verificarea documentațiilor tehnice de către 
verificatori autorizați Executia lucrarilor - Lucrările se vor executa cu respectarea prezentului 
caiet de sarcini, a documentației tehnice (PT, DTAC, POE), a autorizației de construire și a 
avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, precum și a legislației și 
reglementărilor/normativelor tehnice incidente. Asistență tehnică pe perioada de execuție a 
lucrărilor, participarea la recepție și la elaborarea cărții tehnice a construcției -Acordarea 
asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor Perioada de garantie a lucrarilor: 60 luni 
de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Valoarea estimata Lotul nr. 1 
= 11.838.564,58 lei fara TVA, din care: Valoarea estimata a serviciilor de proiectare pentru 
Lotul 1 este de: 314.027,98 lei fara TVA, din care: Val. Estimata servicii proiectare pt. Bloc de 
locuinte, 2 scari, Bd. General Vasile Milea, bl. 10A = 62.107,14 lei fara TVA; Val. Estimata 
servicii proiectare pt. -Bloc de locuinte, 2 scari, Bd. General Vasile Milea, bl. 11A = 62.104,08 
lei fara TVA; Val. Estimata servicii proiectare pt. - Bloc de locuinte, 2 scari, Bd. General Vasile 
Milea, bl. 12A = 62.171,93 lei fara TVA; Val. Estimata servicii proiectare pt. Bloc de locuinte, o 
scara, Bd. General Vasile Milea, nr.1, bl.1.= 127.644,83 lei fara TVA; Valoarea estimata lucrari 
de executat pentru Lotul 1 este este de: 11.524.536,60 lei fara TVA, din care: Val. Estimata 
lucrari pt. Bloc de locuinte, 2 scari, Bd. General Vasile Milea, bl. 10A = 2.188.737,73 lei fara 
TVA; Val. Estimata lucrari pt. Bloc de locuinte, 2 scari, Bd. General Vasile Milea, bl. 11A = 
2.188.802,83 lei fara TVA; Val. Estimata lucrari pt. Bloc de locuinte, 2 scari, Bd. General 
Vasile Milea, bl. 12A = 2.197.192,16 lei fara TVA; Val. Estimata lucrari pt. Bloc de locuinte, o 
scara, Bd. General Vasile Milea, nr.1, bl.1.= 4.949.803,88 lei fara TVA; Durata contractului de 
achiziție publică este de 410 zile, astfel:  45 zile de la data semnarii contractului pentru 
activitatea de proiectare, care va cuprinde: A. Studiile și documentațiile necesare obținerii 
avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism să fie elaborate și depuse până la maxim o lună 
de la data semnării contractului. B. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.) 
- verificat în condițiile legii nr. 10/1991, cu modificările și completările ulterioare, - însoțit de 
avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism și - însoțit de proiectul de organizare a execuției 
lucrărilor (P.O.E.) să fie predat beneficiarului, pentru obținerea Autorizației de construire, în 
maxim 45 zile de la data semnării contractului. C. Proiectul tehnic de execuție, proiectele de 
relocare, caietele de sarcini, detaliile de execuție, toate verificate potrivit legii nr. 10/1991, 
ajustate și completate cu modificările impuse de verificatorii tehnici, să fie depuse la 
autoritatea contractantă până în maxim 45 zile de la data semnării contractului. În cadrul 
Proiectului tehnic vor fi prevăzute documentații de specialitate pentru relocări și protejări de 
rețele dacă sunt necesare.  Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor - 365 zile de 
la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor  Execuția lucrărilor - 365 de zile de la data 
emiterii ordinului de începere a lucrărilor, la care se adauga o perioada de 2 luni pentru 
receptia la terminarea lucrarilor, inclusiv remedierile necesare, dupa caz;
Internal identifier: 1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45321000 Thermal insulation work
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Additional classification (cpv): 45310000 Electrical installation work, 71322000 Engineering 
design services for the construction of civil engineering works, 71356200 Technical assistance 
services

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Sibiu (RO126)
Country: Romania
Additional information: MUNICIPIUL SIBIU

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Municipiul 
Sibiu
Organisation providing more information on the review procedures: Municipiul Sibiu

5.1.  Lot: LOT-0002
Title: Lot 2–PROIECTARE(PT+DE+DTAC+verif.docum.de verific.autoriz.+obț.avize+asist.
tehnică) și EXECUTIE LUCRĂRI pt: –Bl.locuinte,2 scari,Str.Constituției,nr.1,bl.1 - Bl.locuinte,3 
scari,Str.Rusciorului,nr.19,bl.75(sc.A)-Str.Constantin Nottara(sc.B și C) - Bl.locuinte,2 scari,Str.
Țiglari,nr.1,bloc C2
Description: Prestarea serviciilor de proiectare: - Elaborare Proiect pentru autorizarea 
executării lucrărilor (D.T.A.C.) + D.T.O.E. - Elaborare studii și documentații necesare obținerii 
la faza D.T.A.C. a avizelor , acordurilor, studiilor și autorizațiilor solicitate de organismele 
autorizate sau prevăzute de legislația în vigoare (inclusiv reglementări tehnice și normative), 
chiar dacă unele nu au fost menţionate în Certificatul de urbanism (C.U.) ca fiind necesare și 
efectuarea demersurilor pentru obținerea avizelor si acordurilor necesare. -Elaborare Proiect 
de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.) - Elaborare Proiecte de specialitate pentru 
relocare rețele (apa canal,gaz, curent electric, etc.) dacă sunt necesare - Verificarea D.T.A.C. 
de către verificatori atestați prin grija ofertantului, care își va previziona în cadrul ofertei 
cheltuielile aferente acestor verificări; -Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului 
pentru autorizarea executării lucrărilor și a Proiectului de organizare a execuției lucrărilor, 
după caz, ca urmare a cerințelor prevăzute în avizele/acordurile emise de autorități sau de 
deținătorii de utilități sau a recomandărilor verificatorului/verificatorilor atestați - Elaborare 
Proiect Tehnic de execuție conținând detaliile de execuție, părţile scrise și părțile desenate, 
caiete de sarcini, liste de cantitati, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 907/2016, precum și cu toate 
reglementările tehnice incidente; -Verificarea, prin grija ofertantului, a proiectului tehnic, prin 
intermediul de specialiști verificatori de proiecte atestați conform legislației in vigoare. - 
Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție ca 
urmare a recomandărilor verificatorilor atestati. - Verificarea documentațiilor tehnice de către 
verificatori autorizați Executia lucrarilor - Lucrările se vor executa cu respectarea prezentului 
caiet de sarcini, a documentației tehnice (PT, DTAC, POE), a autorizației de construire și a 
avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, precum și a legislației și 
reglementărilor/normativelor tehnice incidente. Asistență tehnică pe perioada de execuție a 
lucrărilor, participarea la recepție și la elaborarea cărții tehnice a construcției -Acordarea 
asistenței tehnice pe perioada de executie a lucrarilor Perioada de garantie a lucrarilor: 60 luni 
de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Valoarea estimata Lotul nr. 2 
= 7.966.935,18 lei fara TVA,din care: Valoarea estimata a serviciilor de proiectare pentru Lotul 
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2 este de: 214.698,66 lei fara TVA, din care: Val. estimata servicii proiectare pt. Bloc de 
locuinte, 2 scari, Str. Constituției, nr.1, bl.1= 84.540,37 lei fara TVA; Val. estimata servicii 
proiectare pt. Bloc de locuinte, 3 scari, Str. Rusciorului, nr.19, bl.75 (sc.A)-Str. Constantin 
Nottara(sc.B și C)= 89.113,43 lei fara TVA; Val. estimata servicii proiectare pt. Bloc de 
locuinte, 2 scari, Str. Țiglari, nr.1, bloc C2= 41.044,86 lei fara TVA; Valoarea estimata lucrari 
de executat pentru Lotul 2 este este de 7.752.236,52 lei fara TVA, din care: Val. estimata 
lucrari pt. Bloc de locuinte, 2 scari, Str. Constituției, nr.1, bl.1 = 3.129.858,92 lei fara TVA; Val. 
estimata lucrari pt. Bloc de locuinte, 3 scari, Str. Rusciorului, nr.19, bl.75 (sc.A)-Str. Constantin 
Nottara(sc.B și C) = 3.328.776,64 lei fara TVA; Val. estimata lucrari pt. Bloc de locuinte, 2 
scari, Str. Țiglari, nr.1, bloc C2= 1.293.600,96 lei fara TVA; Durata contractului de achiziție 
publică este de 410 zile, astfel:  45 zile de la data semnarii contractului pentru activitatea de 
proiectare, care va cuprinde: A. Studiile și documentațiile necesare obținerii avizelor solicitate 
prin Certificatul de urbanism să fie elaborate și depuse până la maxim o lună de la data 
semnării contractului. B. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.) - verificat 
în condițiile legii nr. 10/1991, cu modificările și completările ulterioare, - însoțit de avizele 
solicitate prin Certificatul de Urbanism și - însoțit de proiectul de organizare a execuției 
lucrărilor (P.O.E.) să fie predat beneficiarului, pentru obținerea Autorizației de construire, în 
maxim 45 zile de la data semnării contractului. C. Proiectul tehnic de execuție, proiectele de 
relocare, caietele de sarcini, detaliile de execuție, toate verificate potrivit legii nr. 10/1991, 
ajustate și completate cu modificările impuse de verificatorii tehnici, să fie depuse la 
autoritatea contractantă până în maxim 45 zile de la data semnării contractului. În cadrul 
Proiectului tehnic vor fi prevăzute documentații de specialitate pentru relocări și protejări de 
rețele dacă sunt necesare.  Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor - 365 zile de 
la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor  Execuția lucrărilor - 365 de zile de la data 
emiterii ordinului de începere a lucrărilor, la care se adauga o perioada de 2 luni pentru 
receptia la terminarea lucrarilor, inclusiv remedierile necesare, dupa caz;
Internal identifier: 2

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45321000 Thermal insulation work
Additional classification (cpv): 45310000 Electrical installation work, 71322000 Engineering 
design services for the construction of civil engineering works, 71356200 Technical assistance 
services

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Sibiu (RO126)
Country: Romania
Additional information: Municipiul Sibiu

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Municipiul 
Sibiu
Organisation providing more information on the review procedures: Municipiul Sibiu

5.1.  Lot: LOT-0003
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Title: Lot 3– PROIECTARE(PT+DE+DTAC+verif.docum.de verific.autoriz.+obț.avize+asist.
tehnică) și EXECUTIE LUCRĂRI pt: - Bl.locuințe,2 scări,Str.Iazului, bl. 19 - Bl.locuințe,2 scări,
Str.Șteflești, bl. 7 - Bl.locuințe,2 scări,Str.Vrancei, bl. 6
Description: Prestarea serviciilor de proiectare: - Elaborare Proiect pentru autorizarea 
executării lucrărilor (D.T.A.C.) + D.T.O.E. - Elaborare studii și documentații necesare obținerii 
la faza D.T.A.C. a avizelor , acordurilor, studiilor și autorizațiilor solicitate de organismele 
autorizate sau prevăzute de legislația în vigoare (inclusiv reglementări tehnice și normative), 
chiar dacă unele nu au fost menţionate în Certificatul de urbanism (C.U.) ca fiind necesare și 
efectuarea demersurilor pentru obținerea avizelor si acordurilor necesare. -Elaborare Proiect 
de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.) - Elaborare Proiecte de specialitate pentru 
relocare rețele (apa canal,gaz, curent electric, etc.) dacă sunt necesare - Verificarea D.T.A.C. 
de către verificatori atestați prin grija ofertantului, care își va previziona în cadrul ofertei 
cheltuielile aferente acestor verificări; -Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului 
pentru autorizarea executării lucrărilor și a Proiectului de organizare a execuției lucrărilor, 
după caz, ca urmare a cerințelor prevăzute în avizele/acordurile emise de autorități sau de 
deținătorii de utilități sau a recomandărilor verificatorului/verificatorilor atestați - Elaborare 
Proiect Tehnic de execuție conținând detaliile de execuție, părţile scrise și părțile desenate, 
caiete de sarcini, liste de cantitati, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 907/2016, precum și cu toate 
reglementările tehnice incidente; - Verificarea, prin grija ofertantului, a proiectului tehnic, prin 
intermediul de specialiști verificatori de proiecte atestați conform legislației in vigoare. - 
Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție ca 
urmare a recomandărilor verificatorilor atestati. - Verificarea documentațiilor tehnice de către 
verificatori autorizați Executia lucrarilor - Lucrările se vor executa cu respectarea prezentului 
caiet de sarcini, a documentației tehnice (PT, DTAC, POE), a autorizației de construire și a 
avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, precum și a legislației și 
reglementărilor/normativelor tehnice incidente. Asistență tehnică pe perioada de execuție a 
lucrărilor, participarea la recepție și la elaborarea cărții tehnice a construcției -Acordarea 
asistenței tehnice pe perioada de executie a lucrarilor Perioada de garantie a lucrarilor: 60 luni 
de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Valoarea estimata Lotul nr. 3 
= 5.896.201,27 lei fara TVA,din care: Valoarea estimata a serviciilor de proiectare pentru Lotul 
3 este este de: 166.774,25 lei fara TVA, din care: Val. estimata servicii proiectare pt. Bloc de 
locuințe, 2 scări , Str. Iazului, bl. 19 = 66.686,56 lei fara TVA; Val. estimata servicii proiectare 
pt. Bloc de locuințe, 2 scări, Str. Șteflești, bl. 7= 62.137,55 lei fara TVA; Val. estimata servicii 
proiectare pt. Bloc de locuințe, 2 scări, Str. Vrancei, bl. 6= 37.950,14 lei fara TVA; Valoarea 
estimata lucrari de executat pentru Lotul 3 este este de 5.729.427,02 lei fara TVA, din care: 
Val. estimata lucrari pt. Bloc de locuințe, 2 scări , Str. Iazului, bl. 19= 2.375.863,93 lei fara 
TVA; Val. estimata lucrari pt. Bloc de locuințe, 2 scări, Str. Șteflești, bl. 7= 2.190.064,56 lei 
fara TVA; Val. estimata lucrari pt. Bloc de locuințe, 2 scări, Str. Vrancei, bl. 6 = 1.163.498,53 
lei fara TVA; Durata contractului de achiziție publică este de 410 zile, astfel:  45 zile de la data 
semnarii contractului pentru activitatea de proiectare, care va cuprinde: A. Studiile și 
documentațiile necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism să fie 
elaborate și depuse până la maxim o lună de la data semnării contractului. B. Proiectul pentru 
autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.) - verificat în condițiile legii nr. 10/1991, cu 
modificările și completările ulterioare, - însoțit de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism 
și - însoțit de proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) să fie predat beneficiarului, 
pentru obținerea Autorizației de construire, în maxim 45 zile de la data semnării contractului. 
C. Proiectul tehnic de execuție, proiectele de relocare, caietele de sarcini, detaliile de execuție, 
toate verificate potrivit legii nr. 10/1991, ajustate și completate cu modificările impuse de 
verificatorii tehnici, să fie depuse la autoritatea contractantă până în maxim 45 zile de la data 
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semnării contractului. În cadrul Proiectului tehnic vor fi prevăzute documentații de specialitate 
pentru relocări și protejări de rețele dacă sunt necesare.  Asistență tehnică pe perioada de 
execuție a lucrărilor - 365 zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor  Execuția 
lucrărilor - 365 de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, la care se adauga o 
perioada de 2 luni pentru receptia la terminarea lucrarilor, inclusiv remedierile necesare, dupa 
caz;
Internal identifier: 3

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45321000 Thermal insulation work
Additional classification (cpv): 45310000 Electrical installation work, 71322000 Engineering 
design services for the construction of civil engineering works, 71356200 Technical assistance 
services

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Sibiu (RO126)
Country: Romania
Additional information: Municipiul Sibiu

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Municipiul 
Sibiu
Organisation providing more information on the review procedures: Municipiul Sibiu

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 5 395 000,00 RON

6.1.  Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: CON-A OPERATIONS
Official name: CONDESIGN S.R.L.
Tender: 
Tender identifier: REF_OF: CAN1128688/LOT-0002/CIF: RO15036274
Identifier of lot or group of lots: LOT-0002
Value of the tender: 8 182 935,89 RON
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: yes
Value of subcontracting: 496 787,90 RON
Subcontracting percentage is known: yes
Percentage of subcontracting: 6,07
Contract information: 
Identifier of the contract: 98
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Date of the conclusion of the contract: 06/06/2024

6.1.  Result lot identifier: LOT-0003

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: CONART STRUCTURI
Official name: Kes Business
Tender: 
Tender identifier: REF_OF: CAN1128688/LOT-0003/CIF: 37881821
Identifier of lot or group of lots: LOT-0003
Value of the tender: 5 395 000,00 RON
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: yes
Value of subcontracting: 238 998,50 RON
Subcontracting percentage is known: yes
Percentage of subcontracting: 4,43
Contract information: 
Identifier of the contract: 99
Date of the conclusion of the contract: 06/06/2024

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: CONART STRUCTURI
Official name: Kes Business
Tender: 
Tender identifier: REF_OF: CAN1128688/LOT-0001/CIF: 37881821
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 11 190 805,40 RON
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: yes
Value of subcontracting: 1 157 293,24 RON
Subcontracting percentage is known: yes
Percentage of subcontracting: 10,34
Contract information: 
Identifier of the contract: 97
Date of the conclusion of the contract: 06/06/2024

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 1aaf29a4-60fd-47bb-94c1-e75b75dbc3c5-01
Identifier of the modified contract: 99
Reason for modification: Modifications that are not substantial.
Description: Modificari nesubstantiale
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7.1.1.
 
Change
Description of modifications: Modificare nesubstantiala conform prevederilor art. 221 alin. (1) 
lit. e) din Legea nr. 98/2021, actualizata. Prin Act adit. nr.5 se prelungeste termenul 
contractual cu 35 de zile ca urmare a constatării unor deficiențe ce necesită lucrări 
suplimentare la imobilul din str. Vrancei nr. 6 și imobilul din str. Iazului nr. 19 - modificarea 
clauzelor din acordul contractual astfel: - art. 1, lit q) prevede ca durata de executie va fi 466 
zile (65 zile proiectarea si 401 zile executia lucrarilor);
Business entity identifier in the previous notice: RESULT

8. Organisations

8.1.  ORG-0004
Official name: Municipiul Sibiu
Registration number: 4270740
Postal address: Strada: Brukenthal Samuel, nr. 2
Town: Sibiu
Postcode: 550178
Country subdivision (NUTS): Sibiu (RO126)
Country: Romania
Contact point: CODRUTA SIRBU
Email: codruta.sirbu@sibiu.ro
Telephone: +40 269208880
Fax: +40 269208813
Internet address: https://www.sibiu.ro
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Registration number: 20329980
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postcode: 030084
Country subdivision (NUTS): Bucureşti (RO321)
Country: Romania
Email: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Internet address: http://www.cnsc.ro
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0005
Official name: Municipiul Sibiu
Registration number: 4270740_3
Postal address: Strada: Brukenthal Samuel, nr. 2
Town: Sibiu
Postcode: 550178
Country subdivision (NUTS): Sibiu (RO126)

mailto:codruta.sirbu@sibiu.ro
https://www.sibiu.ro
mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro
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Country: Romania
Contact point: CODRUTA SIRBU
Email: codruta.sirbu@sibiu.ro
Telephone: +40 269208880
Fax: +40 269208813
Internet address: https://www.sibiu.ro
Roles of this organisation: 
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0001
Official name: Operator SEAP
Registration number: RO42283735
Postal address: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod 
postal: -
Town: Bucuresti
Postcode: 020976
Country subdivision (NUTS): Bucureşti (RO321)
Country: Romania
Contact point: Roxana Popescu
Email: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Telephone: +40 213032997
Internet address: https://www.adr.gov.ro/
Roles of this organisation: 
TED eSender

8.1.  ORG-9000
Official name: CON-A OPERATIONS
Registration number: RO15036274
Postal address: Strada Mihai Viteazu , Nr. 2B
Town: Selimbar
Postcode: 557260
Country subdivision (NUTS): Sibiu (RO126)
Country: Romania
Email: grup.seap@cona.ro
Telephone: +40 269506300
Internet address: https://cona.ro
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0002

8.1.  ORG-9001
Official name: CONDESIGN S.R.L.
Registration number: 22067028
Postal address: Strada Mihai Viteazu, Nr. 2b
Town: selimbar
Postcode: 557260
Country subdivision (NUTS): Sibiu (RO126)
Country: Romania
Email: sorana.mitu@cona.ro
Telephone: +40 269206300

mailto:codruta.sirbu@sibiu.ro
https://www.sibiu.ro
mailto:contact.autoritati@e-licitatie.ro
https://www.adr.gov.ro/
mailto:grup.seap@cona.ro
https://cona.ro
mailto:sorana.mitu@cona.ro
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Fax: +40 269560408
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0002

8.1.  ORG-9002
Official name: Kes Business
Registration number: 34697191
Postal address: Strada 1 Decembrie, Nr. 30
Town: Bistrita
Postcode: 420080
Country subdivision (NUTS): Bistriţa-Năsăud (RO112)
Country: Romania
Email: lungumisha5@gmail.com
Telephone: +4 0730277102
Internet address: https://www.e-licitatie.ro
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0003, LOT-0001

8.1.  ORG-9003
Official name: CONART STRUCTURI
Registration number: 37881821
Postal address: Strada VOINICENILOR, Nr. 693
Town: Santana de Mures
Postcode: 547565
Country subdivision (NUTS): Mureş (RO125)
Country: Romania
Email: ofertare@conartstructuri.ro
Telephone: +40 742641339
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0003, LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 633d03eb-6945-4b99-813b-b435b418af23  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 03/04/2026 12:15:11 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, 
İstanbul, Mayotte
Notice dispatch date (eSender): 03/04/2026 10:10:28 (UTC+03:00) Eastern European 
Summer Time, İstanbul, Mayotte
Languages in which this notice is officially available: Romanian
Notice publication number: 236149-2026
OJ S issue number: 67/2026
Publication date: 07/04/2026

mailto:lungumisha5@gmail.com
https://www.e-licitatie.ro
mailto:ofertare@conartstructuri.ro
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