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See the notice on TED website

236904-2026 - Contract modification
Czechia – Construction, foundation and surface works for highways, roads – ZBV 264 ZL 4 I/43 
Hradec nad Svitavou - Lačnov
OJ S 68/2026 08/04/2026
Contract modification notice

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz

1.1.  Buyer
Official name: Město Svitavy
Email: pavel.cizek@svitavy.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: ZBV 264 ZL 4 I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov
Description: Předmětem zakázky je realizace stavby I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, která 
je přeložkou silnice I/43 - obchvatem města vedoucí východně od města Svitavy v úseku od 
křižovatky silnic I/43 x II/366 u obce Hradec nad Svitavou po křižovatku silnic I/43 x I/35 u části 
Lačnov města Svitavy v Pardubickém kraji. Rozprostírá se přes území pěti katastrálních 
území, a to: Hradec nad Svitavou, Čtyřicet Lánů, Svitavy - předměstí, Moravský Lačnov a 
Opatovec. Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená silnice I. třídy 
v návrhové kategorii S 11,5/70 v délce necelých 9,5 km. Součástí stavby je ÚK se silnicí II
/366, MÚK se silnicí III/0436, dvě okružné křižovatky se silnicemi I/34 a I/35, osm silničních 
mostů, přeložky silnic nižších tříd, přeložky inženýrských sítí a protihlukové stěny.
Procedure identifier: d03aceb3-0a87-4b2d-880a-ebc6f02b244d
Internal identifier: 11PT-002666

2.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, 
roads

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: ZBV 264 ZL 4 I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/236904-2026
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Description: Předmětem zakázky je realizace stavby I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, která 
je přeložkou silnice I/43 - obchvatem města vedoucí východně od města Svitavy v úseku od 
křižovatky silnic I/43 x II/366 u obce Hradec nad Svitavou po křižovatku silnic I/43 x I/35 u části 
Lačnov města Svitavy v Pardubickém kraji. Rozprostírá se přes území pěti katastrálních 
území, a to: Hradec nad Svitavou, Čtyřicet Lánů, Svitavy - předměstí, Moravský Lačnov a 
Opatovec. Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená silnice I. třídy 
v návrhové kategorii S 11,5/70 v délce necelých 9,5 km. Součástí stavby je ÚK se silnicí II
/366, MÚK se silnicí III/0436, dvě okružné křižovatky se silnicemi I/34 a I/35, osm silničních 
mostů, přeložky silnic nižších tříd, přeložky inženýrských sítí a protihlukové stěny.
Internal identifier: 11PT-002666

5.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, 
roads

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 26 Months

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives
Description: Pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, znevýhodněné osoby 
a/ nebo osoby s postižením
Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
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plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: EUROVIA CZ a.s.
Official name: M - SILNICE a.s.
Tender: 
Tender identifier: EUROVIA CS a.s.
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 1 107 622 502,48 CZK
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: 11PT-002666
Date of the conclusion of the contract: 19/03/2026

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification
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7.1.
 
Modification
Identifier of the previous contract award notice: 047239-2021
Identifier of the modified contract: 11PT-002666
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: ZBV 264 ZL 4 I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 
111 5143 SO 144/003 Číslo ZBV: Změnový list Číslo SO/PS /číslo Změny SO/PS: 264.4 Číslo 
a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 144 Provizorní pozemní 
komunikace v km 5,460 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 144 Provizorní pozemní 
komunikace v km 5,460 Objekt SO 144 je dokončen. Jedná se o finální zaměření, které je 
řešeno závěrečnou ZBV. Návrh Změny byl učiněn doměřením skutečně provedených prací. 
Změna se týká položek poř. č. 2,3,5,6,15,16,18,19,20,21,22,23,107,110, kdy v rámci těchto 
položek se jedná o doměření množství v souladu se skutečným provedením na stavbě 
odsouhlaseným TDI v předaných LVV. Navržené změny vyplývají ze skutečného stavu 
staveniště a konkrétních fyzických podmínek zastižených na staveništi. Cena navrhovaných 
Změn záporných - 243 008,68 Cena navrhovaných Změn kladných 0,00 Cena navrhovaných 
Změn záporných a Změn kladných celkem - 243 008,68

7.1.1.  Change
Description of modifications: Objekt SO 144 je dokončen. Jedná se o finální zaměření, které je 
řešeno závěrečnou ZBV. Návrh Změny byl učiněn doměřením skutečně provedených prací. 
Změna se týká položek poř. č. 2,3,5,6,15,16,18,19,20,21,22,23,107,110, kdy v rámci těchto 
položek se jedná o doměření množství v souladu se skutečným provedením na stavbě 
odsouhlaseným TDI v předaných LVV. Navržené změny vyplývají ze skutečného stavu 
staveniště a konkrétních fyzických podmínek zastižených na staveništi. Objednatel a 
Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, 
budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 
dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023
Town: Praha
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz
Telephone: +420 954914511
Roles of this organisation: 
Buyer
Group leader

mailto:panajotis.kakulidis@rsd.cz
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8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: EUROVIA CZ a.s.
Registration number: 45274924
Postal address: U Michelského lesa 1581/2
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: michal.sumpik@eurovia.cz
Telephone: +420 495859111
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: M - SILNICE a.s.
Registration number: 42196868
Postal address: Husova 1697
Town: Pardubice - Bílé Předměstí
Postcode: 53003
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: reditelstvi@msilnice.cz
Telephone: +420 495842201
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Official name: Město Svitavy
Registration number: 00277444
Postal address: T. G. Masaryka 5/35
Town: Svitavy - Předměstí
Postcode: 56802
Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)

mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:michal.sumpik@eurovia.cz
mailto:reditelstvi@msilnice.cz
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Country: Czechia
Email: pavel.cizek@svitavy.cz
Telephone: +420 604202406
Roles of this organisation: 
Buyer

Notice information

Notice identifier/version: b9338a2f-0ed7-4fc5-915b-572a536be8c6  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 07/04/2026 08:27:25 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 236904-2026
OJ S issue number: 68/2026
Publication date: 08/04/2026
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