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See the notice on TED website

239267-2026 - Contract modification
Spain – Architectural services for buildings – Redacción de Proyecto Básico de Reforma y 
Ampliación (Fase A) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla
OJ S 68/2026 08/04/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Rectorado de la Universidad de Sevilla
Email: contratacion@us.es

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Redacción de Proyecto Básico de Reforma y Ampliación (Fase A) de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Sevilla
Description: Se contempla la redacción y ejecución de la intervención por fases, lo que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 e) de la Ley 9/2017 Contratos del Sector Público, 
posibilita a la Universidad de Sevilla a adjudicar, mediante Procedimiento Negociado sin 
publicidad con el ganador de la licitación, los siguientes contratos: oContrato de servicio de 
redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) Fase A o Contrato de servicio de Dirección Facultativa Fase A o Contrato de 
Coordinación de Seguridad y Salud Fase A o Contrato de servicio de redacción de Proyecto 
Básico Fase B o Contrato de servicio de redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de 
Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y Salud (ESS) Fase B o Contrato de servicio de 
Dirección Facultativa Fase B o Contrato de Coordinación de Seguridad y Salud Fase B o 
Contrato de servicio de redacción de Proyecto Básico Fase C o Contrato de servicio de 
redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) Fase C o Contrato de servicio de Dirección Facultativa Fase C o Contrato de 
Coordinación de Seguridad y Salud Fase C o Contrato de servicio de redacción de Proyecto 
Básico Fase D o Contrato de servicio de redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de 
Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y Salud (ESS) Fase D o Contrato de servicio de 
Dirección Facultativa Fase D o Contrato de Coordinación de Seguridad y Salud Fase D o 
Contrato de servicio de redacción de Proyecto Básico Fase E o Contrato de servicio de 
redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) Fase E o Contrato de servicio de Dirección Facultativa Fase E o Contrato de 
Coordinación de Seguridad y Salud Fase E El Contrato de servicio de la Dirección Facultativa 
incluirá los trabajos de Dirección de Obra y Dirección de Ejecución.
Procedure identifier: 83d77d58-13a7-43a5-b766-d6519ab9ae89
Internal identifier: 25/11379

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71221000 Architectural services for buildings

2.1.4.  General information

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/239267-2026
mailto:contratacion@us.es
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Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Redacción de Proyecto Básico de Reforma y Ampliación (Fase A) de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Sevilla
Description: Se contempla la redacción y ejecución de la intervención por fases, lo que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 e) de la Ley 9/2017 Contratos del Sector Público, 
posibilita a la Universidad de Sevilla a adjudicar, mediante Procedimiento Negociado sin 
publicidad con el ganador de la licitación, los siguientes contratos: oContrato de servicio de 
redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) Fase A o Contrato de servicio de Dirección Facultativa Fase A o Contrato de 
Coordinación de Seguridad y Salud Fase A o Contrato de servicio de redacción de Proyecto 
Básico Fase B o Contrato de servicio de redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de 
Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y Salud (ESS) Fase B o Contrato de servicio de 
Dirección Facultativa Fase B o Contrato de Coordinación de Seguridad y Salud Fase B o 
Contrato de servicio de redacción de Proyecto Básico Fase C o Contrato de servicio de 
redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) Fase C o Contrato de servicio de Dirección Facultativa Fase C o Contrato de 
Coordinación de Seguridad y Salud Fase C o Contrato de servicio de redacción de Proyecto 
Básico Fase D o Contrato de servicio de redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de 
Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y Salud (ESS) Fase D o Contrato de servicio de 
Dirección Facultativa Fase D o Contrato de Coordinación de Seguridad y Salud Fase D o 
Contrato de servicio de redacción de Proyecto Básico Fase E o Contrato de servicio de 
redacción de Proyecto de Básico y Proyecto de Ejecución (PBE) y Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) Fase E o Contrato de servicio de Dirección Facultativa Fase E o Contrato de 
Coordinación de Seguridad y Salud Fase E El Contrato de servicio de la Dirección Facultativa 
incluirá los trabajos de Dirección de Obra y Dirección de Ejecución.
Internal identifier: 25/11379

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71221000 Architectural services for buildings

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Sevilla (ES618)
Country: Spain

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Rectorado de la Universidad de Sevilla - Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
Information about review deadlines: Contra esta resolución cabe interponer recurso especial 
en materia de contratación en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente a aquel en que se remita la notificación de la presente resolución, ante este 
Rectorado o ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía, en cuyo caso no cabrá interponer recurso contencioso-administrativo en tanto no 
recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación del recurso especial por 
transcurso de tres meses desde su interposición, o bien, directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el 
artículo 8.3 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Terrados Cepeda y Suárez Corchete SLP
Tender: 
Tender identifier: REF TEN-0001/LOT-0000
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 129 350,00 EUR
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 25/11379
Date on which the winner was chosen: 01/12/2025
Date of the conclusion of the contract: 29/12/2025

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 6bc95cab-96c7-46fc-807e-edd20d18678f-01
Identifier of the modified contract: 25/11379
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 
Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la Ley 1/2026, de 20 de febrero, 
Universitaria para Andalucía, el Estatuto de la Universidad de Sevilla, y, la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público por el cual se rige este contrato. Resuelve Primero. - Introducir la 
modificación en el contrato propuesta por el responsable del contrato por las razones que se 
justifican debidamente en el expediente, estableciendo la nueva fecha de finalización del 
contrato el 16 de abril de 2026. Segundo. - No procede fiscalización del gasto, al no suponer 
incremento de importes.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Con fecha 18 de marzo de 2026, la Vicerrectora de 
Infraestructuras y Campus Sostenible solicita la modificación del contrato en las siguientes 
condiciones: Necesidad y justificación: “Cuando se hace la licitación se aporta un programa 
funcional acordado con el anterior Decanato de Medicina. En el documento entregado 
(proyecto básico) se realiza una distribución de espacios según el programa funcional 
aportado, pero, en la revisión del documento por parte del centro han surgido adaptaciones 
del programa funcional que estamos a la espera de que nos faciliten desde el centro para 
solicitarles al contratista que realicen las adaptaciones necesarias. El programa funcional al 
que deben adaptarse es muy complejo y que desde que se redactó ese programa funcional 
(con el concurso de ideas) hasta que se está plasmando en un proyecto ha pasado un tiempo 
y es necesario adaptarlo a las necesidades actuales y posibles futuras. Este proceso es el 
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habitual, y no implica modificación del objeto del contrato, solo que la complejidad del 
programa, y la necesidad de que el Decanato consensue con los Departamentos tiene como 
consecuencia la necesidad de ampliar el plazo de entrega, por lo que se tramita la 
modificación por ampliación del plazo de ejecución, sin culpa del contratista. Al día de la fecha 
se continúa analizando de forma pormenorizada el programa de usos para su actualización 
por parte del centro, estando a la espera que faciliten dichos datos al Servicio Técnico de 
Infraestructuras para adaptar el programa de necesidades y darle traslado al equipo redactor 
del proyecto básico”. Modificación propuesta: “Ampliación del plazo de ejecución hasta el 16 
de abril de 2026”.
Business entity identifier in the previous notice: RESULT

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Rectorado de la Universidad de Sevilla
Registration number: 40256810044281
Registration number: Q4118001I
Town: Sevilla
Postcode: 41004
Country subdivision (NUTS): Sevilla (ES618)
Country: Spain
Contact point: Rectorado de la Universidad de Sevilla
Email: contratacion@us.es
Telephone: +034 954551040
Internet address: http://www.us.es/
Other contact points: 
Official name: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
Town: Sevilla
Postcode: 41001
Country subdivision (NUTS): Sevilla (ES618)
Country: Spain
Internet address: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/tarc.html
Roles of this organisation: 
Buyer
Review organisation

8.1.  ORG-0002
Official name: Terrados Cepeda y Suárez Corchete SLP
Registration number: B90433624
Town: Sevilla
Postcode: 41010
Country subdivision (NUTS): Sevilla (ES618)
Country: Spain
Email: estudio@suarezcorchete.com
Telephone: +34 954001420
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

Notice information

mailto:contratacion@us.es
http://www.us.es/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/tarc.html
mailto:estudio@suarezcorchete.com


239267-2026 Page 5/5

Notice identifier/version: 12270771-9ae6-4d15-ae10-002baa4edbf4  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 06/04/2026 12:49:36 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Spanish
Notice publication number: 239267-2026
OJ S issue number: 68/2026
Publication date: 08/04/2026
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