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See the notice on TED website

241607-2026 - Contract modification
Poland – Construction work – Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii 
kolejowej nr 273 na odcinku granica IZ w km 285,000 do Szczecin Podjuchy w km 346,358 oraz 
prace na linii kolejowej nr 401 na odcinku Szczecin Dąbie SDB w km -0,636 do Lubiewo w km 
88,100 realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkach ciągu linii kolejowej C-E 
59 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odpor...
OJ S 69/2026 09/04/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Email: sylwia.wawrzyniak@plk-sa.pl

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 273 na 
odcinku granica IZ w km 285,000 do Szczecin Podjuchy w km 346,358 oraz prace na linii 
kolejowej nr 401 na odcinku Szczecin Dąbie SDB w km -0,636 do Lubiewo w km 88,100 
realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkach ciągu linii kolejowej C-E 59 
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odpor...
Description: Pełna nazwa postępowania to: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. 
Prace na linii kolejowej nr 273 na odcinku granica IZ w km 285,000 do Szczecin Podjuchy w 
km 346,358 oraz prace na linii kolejowej nr 401 na odcinku Szczecin Dąbie SDB w km -0,636 
do Lubiewo w km 88,100 realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkach 
ciągu linii kolejowej C-E 59 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności 
(KPO) 2.1 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie następujących elementów: 
zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej 273 na odcinku 
Granica IZ w km 285,000 do Szczecin Podjuchy w km 346,358 oraz prace na linii kolejowej nr 
401 na odcinku Szczecin Dąbie SDB w km -0,636 do Lubiewo w km 88,100. 2.1.1. Zakres 
podstawowy: zaprojektowanie oraz wykonanie robót dla dwutorowej linii kolejowej nr 273 na 
odcinku od km 285,000 do km 346,358 oraz dwutorowej linii nr 401 na odcinku -0,636 do km 
88,100 w zakresie: Dla LK273: - remont nawierzchni torowej, - regulacja sieci trakcyjnej, - 
demontaż i ponowny montaż oraz wymiana uszkodzonych elementów nawierzchni na 
przejazdach kolejowo – drogowych. Dla LK401: - remont nawierzchni torowej, - regulacja sieci 
trakcyjnej oraz wymiana dwóch sekcji, - demontaż i ponowny montaż oraz wymiana 
uszkodzonych elementów nawierzchni na przejazdach kolejowo – drogowych. 2.1.2. Prawo 
Opcji 1: zmiana kategorii przejazdów z kat. C do kat. B + Tvu wraz z zabudową oświetlenia na 
przejazdach, zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w PFU 2.1.3. Prawo Opcji 2: 
zmiana kategorii przejazdów z kat. D do kat. B + Tvu wraz z zabudową oświetlenia na 
przejazdach, zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w PFU 2.1.4. Prawo Opcji 3: 
roboty w zakresie prac w branży sterowanie ruchem kolejowych na stacjach oraz uzależnienie 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym przejazdów w stacji. zgodnie z zakresem i 
wymaganiami określonymi w PFU 2.1.5. Prawo Opcji 4: zmiana kategorii przejazdów z kat. C 
do kat. B + Tvu wraz z zabudową oświetlenia na przejazdach, zgodnie z zakresem i 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/241607-2026
mailto:sylwia.wawrzyniak@plk-sa.pl


241607-2026 Page 2/8

wymaganiami określonymi w PFU 2.1.6. Prawo Opcji 5: roboty w zakresie prac w branży 
sterowanie ruchem kolejowych na stacjach oraz uzależnienie urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym przejazdów w stacji, zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w PFU. 
Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1) 
Dokumentacji projektowej, w tym: a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego, b) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, c) opracowanie projektu 
wykonawczego, d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej, 2) i robót w zakresach: a) nawierzchnia i podtorze, b) 
urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), c) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem, d) 
urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, e) przejścia i przejazdy. 2.2. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) 
stanowiącym Tom III SWZ.
Procedure identifier: 98016a36-3a6b-4c7d-afc1-81016eb1ad21
Internal identifier: 9090/IREZA5/00932/00647/25/P

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 71322000 Engineering design services for the construction of 
civil engineering works, 45200000 Works for complete or part construction and civil 
engineering work, 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 
for highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45234000 Construction work for railways 
and cable transport systems, 45234100 Railway construction works, 45234113 Demolition of 
tracks, 45234116 Track construction works, 45234115 Railway signalling works, 45231400 
Construction work for electricity power lines

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Szczeciński (PL428)
Country: Poland
Additional information: Pełne informacje odnośnie podziału krajowego NUTS: Szczeciński - PL 
428 Miasto Szczecin - PL 424

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/25/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 273 na 
odcinku granica IZ w km 285,000 do Szczecin Podjuchy w km 346,358 oraz prace na linii 
kolejowej nr 401 na odcinku Szczecin Dąbie SDB w km -0,636 do Lubiewo w km 88,100 
realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkach ciągu linii kolejowej C-E 59 
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odpor....
Description: Pełna nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. 
Prace na linii kolejowej nr 273 na odcinku granica IZ w km 285,000 do Szczecin Podjuchy w 
km 346,358 oraz prace na linii kolejowej nr 401 na odcinku Szczecin Dąbie SDB w km -0,636 
do Lubiewo w km 88,100 realizowanego w ramach projektu Prace na wybranych odcinkach 
ciągu linii kolejowej C-E 59 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności 
(KPO) 2.1 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie następujących elementów: 
zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej 273 na odcinku 
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Granica IZ w km 285,000 do Szczecin Podjuchy w km 346,358 oraz prace na linii kolejowej nr 
401 na odcinku Szczecin Dąbie SDB w km -0,636 do Lubiewo w km 88,100. 2.1.1. Zakres 
podstawowy: zaprojektowanie oraz wykonanie robót dla dwutorowej linii kolejowej nr 273 na 
odcinku od km 285,000 do km 346,358 oraz dwutorowej linii nr 401 na odcinku -0,636 do km 
88,100 w zakresie: Dla LK273: - remont nawierzchni torowej, - regulacja sieci trakcyjnej, - 
demontaż i ponowny montaż oraz wymiana uszkodzonych elementów nawierzchni na 
przejazdach kolejowo – drogowych. Dla LK401: - remont nawierzchni torowej, - regulacja sieci 
trakcyjnej oraz wymiana dwóch sekcji, - demontaż i ponowny montaż oraz wymiana 
uszkodzonych elementów nawierzchni na przejazdach kolejowo – drogowych. 2.1.2. Prawo 
Opcji 1: zmiana kategorii przejazdów z kat. C do kat. B + Tvu wraz z zabudową oświetlenia na 
przejazdach, zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w PFU 2.1.3. Prawo Opcji 2: 
zmiana kategorii przejazdów z kat. D do kat. B + Tvu wraz z zabudową oświetlenia na 
przejazdach, zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w PFU 2.1.4. Prawo Opcji 3: 
roboty w zakresie prac w branży sterowanie ruchem kolejowych na stacjach oraz uzależnienie 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym przejazdów w stacji. zgodnie z zakresem i 
wymaganiami określonymi w PFU 2.1.5. Prawo Opcji 4: zmiana kategorii przejazdów z kat. C 
do kat. B + Tvu wraz z zabudową oświetlenia na przejazdach, zgodnie z zakresem i 
wymaganiami określonymi w PFU 2.1.6. Prawo Opcji 5: roboty w zakresie prac w branży 
sterowanie ruchem kolejowych na stacjach oraz uzależnienie urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym przejazdów w stacji, zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w PFU. 
Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1) 
Dokumentacji projektowej, w tym: a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego, b) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, c) opracowanie projektu 
wykonawczego, d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej, 2) i robót w zakresach: a) nawierzchnia i podtorze, b) 
urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), c) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem, d) 
urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, e) przejścia i przejazdy. 2.2. Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) 
stanowiącym Tom III SWZ.
Internal identifier: 9090/IREZA5/00932/00647/25/P

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 71322000 Engineering design services for the construction of 
civil engineering works, 45200000 Works for complete or part construction and civil 
engineering work, 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 
for highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45234000 Construction work for railways 
and cable transport systems, 45234100 Railway construction works, 45234113 Demolition of 
tracks, 45234116 Track construction works, 45234115 Railway signalling works, 45231400 
Construction work for electricity power lines

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Szczeciński (PL428)
Country: Poland
Additional information: Pełne informacje odnośnie podziału krajowego NUTS: Szczeciński - PL 
428 Miasto Szczecin - PL 424

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)
Country: Poland
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5.1.3.  Estimated duration
Duration: 335 Days

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza
Information about review deadlines: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz Dokumentów Zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy 
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Wobec niezgodnej z przepisami 
Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu, w tym na projektowane 
postanowienie umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania 
czynności do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy lub w 
przypadku zaniechania przeprowadzenia Postępowania o udzielenie Zamówienia, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść 
odwołanie. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 
podpisem zaufanym. 4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w 
formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono 
wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się 
w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w 
sposób inny niż określony w lit. a). 6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu lub 
wobec treści Dokumentów Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentów 
Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż 
określone w pkt 23.5 i 23.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o 
zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. 
Na orzeczenie Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 
ust. 1 Ustawy , stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu zgodnie z zapisami art. 579- 590 Ustawy.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.
Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza
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Organisation signing the contract: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 172 010 026,50 PLN

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Colas Rail Polska sp. z o.o.
Tender: 
Tender identifier: 1
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 172 010 026,50 PLN
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: no
Description: Dokumentacja projektowa, Roboty torowe i podtorzowe, Przejazdy kolejowo – 
drogowe, Sterowanie ruchem kolejowym, Elektroenergetyka trakcyjna, Elektroenergetyka 
nietrakcyjna, Telekomunikacja.
Contract information: 
Identifier of the contract: 90/107/0041/25/W/I
Date of the conclusion of the contract: 25/07/2025
Information about European Union funds: 
Identifier of EU funds: Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
Organisation signing the contract: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 500842-2025
Identifier of the modified contract: 90/107/0041/25/W/I
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Zmiana z dnia 02.04.2026 r. do Umowy nr 90/107/0041/25/W/I z dnia 25.07.2025 
r. – dokonania w formie Aneksu nr 4 zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych dotyczy: 1. Linii Kolejowej nr 401 szlak Warnowo – Lubiewo, gdzie podczas 
komisyjnych oględzin stwierdzono w torze nr 2 występowanie wychlapów. Przyczyną jest 
degradacja istniejącej warstwy tłucznia, co doprowadziło do utraty nośności i braku drożności 
drenażu. Wystąpienie takiego zjawiska na tym etapie i w tym zakresie nie było możliwe do 
przewidzenia na etapie przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia, a jego skala ujawniła 
się dopiero w trakcie bieżącej eksploatacji i monitoringu odcinka, co uniemożliwia skuteczne 
podbicie toru. Zmiana Wykonawcy dla wykonania prac związanych z usunięciem wychlapów 
jest nieuzasadnione ekonomiczne, czas potrzebny do przeprowadzenia nowego postępowania 
i wybrania nowego Wykonawcy spowodowałoby przekroczenie terminu realizacji kamieni 
milowych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Wzrost 
wynagrodzenia spowodowany zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 2. Linii 
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Kolejowej 273 stacja Krzywin Gryfiński, gdzie w trakcie realizacji robót torowych obejmujących 
naprawę główną toru nr 4 z wykorzystaniem materiałów staroużytecznych, wystąpiły 
okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji 
przetargowej ani sporządzania oferty przez Wykonawcę obejmujących w szczególności 
wykonanie skutecznego odwodnienia peronu przy torze nr 4, usunięcie zanieczyszczonej i 
uplastycznionej warstwy tłucznia, wykonania stabilizacji podtorza poprzez jego przegłębienie 
oraz wbudowania mieszanki stabilizującej, a także przebudowę istniejącego systemu 
odwodnienia, który w obecnym układzie uniemożliwia prawidłowy odpływ wód opadowych z 
konstrukcji torowiska. Realizacja powyższego zakresu prac jest niezbędna dla zapewnienia 
trwałości konstrukcji toru oraz spełnienia wymagań eksploatacyjnych i bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego. Ponadto w trakcie realizacji robót ujawniły się dodatkowe okoliczności związane z 
zastosowaniem materiałów staroużytecznych w postaci szyn przeznaczonych do ponownego 
wbudowania. W szczególności ujawniono konieczność eliminowania istniejących spawów i 
zgrzewów zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 6 m od nowo projektowanych styków 
szynowych, co wymagało wykonania dodatkowych prac przygotowawczych. Ww wielu 
przypadkach konieczne było ponowne docinanie końców szyn przy użyciu pił mechanicznych, 
ponieważ dostarczony materiał był wcześniej cięty przy zastosowaniu palników, co 
uniemożliwiało jego bezpośrednie wykorzystanie do wykonania prawidłowych połączeń 
technologicznych. Powyższe okoliczności spowodowały znaczące zwiększenie 
pracochłonności robót oraz konieczność wykonania dodatkowych czynności technologicznych. 
Zmiana Wykonawcy dla wykonania powyższych prac jest nieuzasadniona ekonomiczne oraz 
stanowiłaby istotną niedogodność dla Zamawiającego, ponieważ czas potrzebny do 
przeprowadzenia nowego postępowania i wybrania nowego Wykonawcy skutkowałoby 
przekroczeniem terminu realizacji kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy i 
Zwiększenia Odporności (KPO). Wzrost wynagrodzenia spowodowany zmianą nie przekracza 
50% wartości pierwotnej umowy.

7.1.1.  Change
Description of modifications: 1. Dla linii kolejowej nr 401: usunięcie wychlapów w torze nr 2 
szlaku Mokrzyca - Warnowo. 2. Dla linii kolejowej nr 273 stacja Krzywin Gryfiński: 
wzmocnienie podtorza, zakup nowych podkładów bukowych oraz przygotowanie szyn 
staroużytecznych do wbudowania.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Registration number: 113-23-16-427
Postal address: ul. Targowa 74
Town: Warszawa
Postcode: 03-734
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Contact point: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni
Email: sylwia.wawrzyniak@plk-sa.pl
Telephone: +48 616332420
Internet address: https://www.plk-sa.pl/
Information exchange endpoint (URL): https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Roles of this organisation: 
Buyer
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Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation signing the contract

8.1.  ORG-0002
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Contact point: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 22 458 77 00
Internet address: www.uzp.gov.pl
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0004
Official name: Colas Rail Polska sp. z o.o.
Registration number: 583-31-59-052
Postal address: ul. Kartuska 5
Town: Gdańsk
Postcode: 80-103
Country subdivision (NUTS): Gdański (PL634)
Country: Poland
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: b94600e1-2a40-41d9-9d81-400dd486c3cc  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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Notice dispatch date: 07/04/2026 14:00:07 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish
Notice publication number: 241607-2026
OJ S issue number: 69/2026
Publication date: 09/04/2026
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