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See the notice on TED website

24174-2026 - Contract modification
Hungary – Architectural design services – Esztergom Sándor-palota felújítása generáltervezés
OJ S 9/2026 14/01/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: MOL-Új Európa Alapítvány
Email: kozbeszerzes@drsk.hu

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Esztergom Sándor-palota felújítása generáltervezés
Description: FOLYTATÁS A II.2.4 ROVATBÓL Amennyiben a Vázlattervek Ajánlatkérő által 
történő elfogadásának napját követően kerül sor a Jókai u. 5. szám alatti ingatlan 
tulajdonjogának Ajánlatkérő által történő megszerzésére, és a szükséges forrás rendelkezésre 
áll, úgy Ajánlatkérő hatályba lépteti a Szerződés Jókai u. 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó 
Engedélyezési Tervek és Kivitelezési Tervek folytatása (Folytatható Jókai u. 3. II. Szakasz) és 
a Jókai u. 5. szám alatti ingatlanok vonatkozásában az Engedélyezési Tervek és Kivitelezési 
Tervek tekintetében meghatározott, illetve ezek engedélyeztetésre vonatkozó részét, továbbá 
a kivitelezéshez kapcsolódó Tervezői Művezetésre vonatkozó részét. (1) Előkészítő Munkák: 
Felmérési Terv elkészítése (Jókai u. 1-5.); (2) Vázlattervek Elkészítése; a. Jókai u. 1. b. Jókai 
u. 3-5. (a Jókai u. 3. tekintetében a teljes és folytatható épület kialakítása, ütemezhetőség 
bemutatásával) TELJESÍTÉSI SZAKASZOK ABBAN AZ ESETBEN, HA A VÁZLATTERVEK 
ELKÉSZÍTÉSE TELJESÍTÉSI SZAKASZ AJÁNLATKÉRŐI JÓVÁHAGYÁSÁNAK 
IDŐPONTJÁBAN A JÓKAI U. 5. SZÁM ALATTI INGATLANOK NINCSENEK A 
MEGRENDELŐ TULAJDONÁBAN (3a) Engedélyezési és Bontási Tervek Elkészítése; a. 
Jókai u. 1. b. Engedélyezési és bontási terv Folytatható Jókai u. 3. I. Szakasz c. 
Telekegyesítési eljáráshoz tartozó vázrajzok készítése, Engedélyezési és bontási terv 
Folytatható Jókai u. 3. II. Szakasz, Engedélyezési terv Jókai u. 5. (FELTÉTELES) (feltétel :i) a 
Jókai u. 5. szám alatti ingatlanok tulajdonjogának a Vázlattervek Ajánlatkérő által történő 
elfogadásának napját követően történő megszerzése, valamint ii) a forrás rendelkezésre 
állása) (4a) Engedélyek Megszerzése; a. Jókai u. 1. b. Folytatható Jókai u. 3. I. Szakasz c. 
Folytatható Jókai u. 3. II. Szakaszra és a Jókai u. 5. (FELTÉTELES) (feltétel :i) a Jókai u. 5. 
szám alatti ingatlanok tulajdonjogának a Vázlattervek Ajánlatkérő által történő elfogadásának 
napját követően történő megszerzése, valamint ii) a forrás rendelkezésre állása) (5a) 
Kivitelezési Tervek Elkészítése a. Jókai u. 1. b. Folytatható Jókai u. 3. I. Szakasz c. 
Folytatható Jókai u. 3. II. Szakasz és Jókai u. 5. (FELTÉTELES) (feltétel :i) a Jókai u. 5. szám 
alatti ingatlanok tulajdonjogának a Vázlattervek Ajánlatkérő által történő elfogadásának napját 
követően történő megszerzése, valamint ii) a forrás rendelkezésre állása) (6a) Tervezői 
művezetés TELJESÍTÉSI SZAKASZOK ABBAN AZ ESETBEN, HA A VÁZLATTERVEK 
ELKÉSZÍTÉSE TELJESÍTÉSI SZAKASZ AJÁNLATKÉRŐI JÓVÁHAGYÁSÁNAK 
IDŐPONTJÁBAN A JÓKAI U. 5. SZÁM ALATTI INGATLANOK AZ AJÁNLATKÉRŐ 
TULAJDONÁBAN VANNAK (3b) Engedélyezési és Bontási Tervek Elkészítése; a. Jókai u. 1. 
b. Telekegyesítési eljáráshoz tartozó vázrajzok készítése és Engedélyezési és bontási terv 
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Jókai u. 3-5. szám alatti ingatlan vonatkozásában (4b) Engedélyek Megszerzése; a. Jókai u. 1. 
b. Jókai u. 3-5. (5b) Kivitelezési Tervek Elkészítése a. Jókai u. 1. b. Jókai u. 3-5. (6b) Tervezői 
művezetés Feltételes közbeszerzés: A Beruházás a fentiek szerint részben idegen tulajdont 
érint, így a Beruházás teljes körű megvalósításához az szükséges, hogy Ajánlatkérő a Jókai u. 
5. szám alatti ingatlanok tulajdonjogával is rendelkezzen. A Szolgáltatások köre függ attól, 
hogy Ajánlatkérő a Vázlattervek Ajánlatkérő által történő jóváhagyásáig megszerzi-e a Jókai u. 
5. szám alatti ingatlanok tulajdonjogát. Ajánlatkérőnek a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában 
a Folytatható Jókai u. 3. II. Szakasz Engedélyezési Tervek Elkészítése és Kivitelezési Tervek 
Elkészítése, valamint a Jókai 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó Engedélyezési Tervek 
Elkészítése és Kivitelezési Tervek Elkészítése, illetve a szükséges engedélyek megszerzése 
Teljesítési Szakaszok, valamint a vonatkozó Tervezői Művezetés vonatkozásában a forrás 
nem áll rendelkezésre. A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) - (6) 
bekezdéseiben foglaltakra, és feltételes közbeszerzést indít. A fentiek alapján – figyelemmel a 
Kbt. 135. § (12) bekezdésében és a Ptk. 6: 116. § (1) bekezdésben foglaltakra a szerződés - 
egyes Teljesítési Szakaszai vonatkozásában - hatályba lépésének feltétele egyrészt a jelen 
pontban és a Szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint a forrás 
rendelkezésre bocsátása, másrészt a Jókai u. 5. szám alatti, 17152 és 17153 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlanok tulajdonjogának jelen pontban meghatározott határidőben 
való megszerzése, valamint az Ajánlatkérő, mint megrendelő részéről a nyertes ajánlattevő, 
mint tervező Szerződéstervezetben meghatározottak szerinti értesítése (megrendelés). 
Ajánlatkérő a feltételes feladattal érintett Teljesítési Szakaszokra és a feltételes 
Szolgáltatásokra a jelen pontban a fentiekben is utalt. Részletes rendelkezések ennek 
vonatkozásában a Szerződéstervezetben. A jelen pontban FElTÉTELESként meghatározott 
Teljesítési Szakaszok vonatkozásában Ajánlatkérő a Szerződést lekésőbb úgy léptetheti 
hatályba, hogy az így hatályba léptetett Teljesítési Szakaszok Tervezési és Fizetési Ütemterv 
szerinti teljesítésére a várható Véghatáridőt megelőzően sor kerülhessen. A tervezés 
tárgyának meghatározását a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előzetes 
tervezési program tartalmazza teljes körűen.
Procedure identifier: 9125e59a-56d0-4191-ad1e-6109087cabc4
Internal identifier: EKR000111272025

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71220000 Architectural design services

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Esztergom Sándor-palota felújítása generáltervezés
Description: Ajánlatkérő (Ajánlatkérő vagy AK) a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.
28.) Korm. rendelet (Tervpályázati Rendelet) 9. § (2)bekezdése és a Kbt. 98. § (5) bekezdése 
alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le az Esztergomi Sándor-palota 
felújítására (Beruházás) vonatkozó generáltervező kiválasztására, a tervek elkészítése, a 
szükséges engedélyek beszerzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tárgyában. AK, 
mint kiíró a közbeszerzési eljárást megelőzően a TED felületen TED 2023/S 106-331245 
azonosítószámon megjelent hirdetménnyel tervpályázati eljárást (Tervpályázat) indított a 
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Beruházás megalapozása érdekében. AK a Tervpályázat keretében olyan, a műemléki 
örökséget tiszteletben tartó, a Tervpályázat tervezési programjában meghatározott épületre 
vonatkozóan várt építészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes 
teljesíteni a tervpályázati kiírásban és a tervpályázati dokumentációban meghatározott 
értékelési szempontokat. A Tervpályázat célja volt, hogy a Tervpályázatot követően kerüljön 
sor a Tervpályázati Rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására és az alapján a Tervpályázat nyertesével az 
esztergomi Sándor-palota felújítására vonatkozó tervezési szerződés megkötésére. A 
Tervpályázat zárójelentésében a bírálóbizottság – a Tervpályázati rendelet 25. § (3) bek. k) 
pontja és 26. § (2) bekezdése alapján kizárólag az I. díjban részesített pályamű tervezőjét 
javasolta a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban ajánlattételre történő felhívásra. A 
közbeszerzési eljárás célja a Beruházás terveinek elkészítése, a szükséges engedélyek 
beszerzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tárgyában (tervezési) szerződés 
megkötése. Nyertes ajánlattevő a Szerződés alapján a szerződéstervezet mellékletét képező 
műszaki leírásban részletesen rögzített tartalommal és az 1-6. pontban megjelölt teljesítési 
szakaszok szerint (Teljesítési Szakasz), az alábbi generáltervezői szolgáltatások ellátására 
köteles a következők figyelembevételével. Ajánlatkérő tulajdonában áll az Esztergom, Jókai u. 
1. szám alatti, 17155 helyrajzi számú ingatlan, melyen az ún. “Sándor-palota” műemléki 
épülete áll. A Sándor-palota szomszédjában található Jókai u. 3. szám alatti, 17154 helyrajzi 
számú ingatlan szintén Ajánlatkérő tulajdonában áll. A Jókai u. 5. szám alatti, 17152 és 17153 
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok tulajdonjogát Ajánlatkérő meg kívánja szerezni, a 
folyamat kimenetele azonban bizonytalan. A tervezési terület jelenti a fenti ingatlanokat, 
valamint minden olyan kapcsolódó területet – ideértve a környező közterületek érintett részét 
is – amelyek az ingatlanok és a Beruházás közlekedési kapcsolatai, megközelítési útvonalai, a 
közműellátás, az esetleges közműkiváltások tekintetében elvégzendő tervezési munkákkal 
érintettek a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint. A tulajdonszerzés kimenetelének 
tükrében Ajánlatkérő a tervezés során számol azzal a lehetőséggel, hogy a Jókai u. 5. szám 
alatti ingatlanok tulajdonjogának megszerzése megtörténik, de azzal az esettel is, hogy a 
Beruházás csak a Jókai u. 1-3. szám alatti ingatlanok bevonásával történik meg. A Beruházás 
részben idegen tulajdont érint, így a Beruházás teljes körű megvalósításához az szükséges, 
hogy Ajánlatkérő a Jókai u. 5. szám alatti ingatlanok tulajdonjogával is rendelkezzen. 
Ajánlatkérő célja a Beruházás teljes körű megvalósítása. A Vázlatterveket Tervező olyan 
körben és tartalommal készíti el, hogy azok teljes körűek legyenek és megoldást mutassanak 
be mind arra az esetre, ha a Jókai u. 5. szám alatti ingatlanok a Vázlattervek Ajánlatkérő által 
történő jóváhagyásakor Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, mind arra az esetre, ha a 
Beruházás előkészítése és – adott esetben - megvalósítása a Jókai u. 5. szám alatti 
ingatlanokat figyelmen kívül hagyva kell folytatódjon. Ajánlattevő az Engedélyezési Tervek 
elkészítését, azok engedélyeztetését, illetve a Kivitelezési Tervek elkészítését csak az egyik 
verzió szerint végzi el annak függvényében, hogy a Jókai u. 5. szám alatti ingatlanok a 
Vázlattervek Ajánlatkérő által történő jóváhagyásakor Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek-e vagy 
sem. Az egyik verzió szerinti Engedélyezési Tervek elkészítését, azok engedélyeztetését, 
illetve a Kiviteli Tervek elkészítését Ajánlatkérő mindenképpen megrendeli. Amennyiben a. a 
Vázlattervek Ajánlatkérő által történő elfogadásának napjáig a Jókai u. 5. szám alatti ingatlan 
tulajdonjogát Ajánlatkérő megszerzi, úgy az elkészült Vázlattervek alapján az Engedélyezési 
Tervek és Kivitelezési Tervek ezt figyelembe véve a Jókai u. 1. és Jókai u. 3-5. ingatlanokra 
vonatkozóan készülnek el, a szükséges engedélyek megszerzése is ezen elkészült tervek 
vonatkozásában történik meg, b. míg ellenkező esetben az Engedélyezési Tervek és 
Kivitelezési Tervek a Jókai u. 1. szám alatti ingatlanra, valamint a Jókai u. 3. szám alatti 
ingatlanra készülnek el úgy, hogy a Jókai u. 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó tervek 
bármikor – a Jókai u. 5. szám alatti ingatlan megszerzése esetén – folytathatók legyenek a 



24174-2026 Page 4/9

teljes körű Beruházás megvalósítása érdekében (Folytatható Jókai u. 3. I. Szakasz), a 
szükséges engedélyek megszerzése az Ajánlatkérő tulajdonában álló Jókai u. 1. és Jókai u. 3. 
szám alatti ingatlan, a Folytatható Jókai u. 3. I. szakasz tervei tekintetében történik. 
Ajánlatkérő feltételesen rendeli meg a Jókai 3-5. szám alatti ingatlanokon megvalósuló épület 
Engedélyeinek megszerzését, valamint ezen épület Kivitelezési Tervdokumentációjának 
elkészítését a jelen pontban részletezett feltételekkel. FOLYTATÁS A II.1.4 ROVATBAN
Internal identifier: EKR000111272025/1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services
Additional classification (cpv): 71222000 Architectural services for outdoor areas

5.1.2.  Place of performance
Postal address: Kacsa utca 11.
Town: Budapest
Postcode: 1027
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 28/07/2025
Duration end date: 30/09/2030

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: A Véghatáridőn (2030. szeptember 30.) belül a várható Tervezési 
Véghatáridő (2027. január 31.) meghosszabbodhat a megrendelői véleményezési határidők 
meghosszabbodásával, az engedélyezési határidők – Tervező felelősségi körén kívül eső – 
meghosszabbodásával, a feltételes Teljesítési Szakaszok hatályba lépésére figyelemmel, 
valamint egyéb előre nem látható körülmények miatt. Felek ezen automatikus határidő 
módosulásokat a Kbt. 141. § (4) bek. a) pont szerinti szerződésmódosításnak tekintik.

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control
Green Procurement Criteria: National Green Public Procurement criteria

5.1.8.  Accessibility criteria
Accessibility criteria for persons with disabilities are included

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: A szerződéstervezet szerint.
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes
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Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő 
a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság létrehozását) 
nem írja elő, de nem is zárja ki.
Financial arrangement: Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. 
§ (1)-(2) bekezdései, illetve a 6:42-45 § rendelkezései alapján. Ajánlattétel, elszámolás, 
kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az egyes díjrészek kifizetésére vonatkozó részletes 
rendelkezéseket a Szerződéstervezetben rögzítette AK.

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: A Kbt. 148.§ szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: MOL-Új 
Európa Alapítvány
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 226 050 000,00 HUF

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: Archi.doc Építésziroda Kft.
Official name: Grafit Műterem Korlátolt Felelősségű Társaság
Tender: 
Tender identifier: EKR000111272025/8355
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 205 500 000,00 HUF
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: 1
Title: Tervezési szerződés Esztergom, Sándor-palota felújítására
Date on which the winner was chosen: 17/07/2025
Date of the conclusion of the contract: 28/07/2025
Address of the contract: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?
eljarasAzon=EKR000111272025

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000111272025
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000111272025
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7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 541077-2025
Identifier of the modified contract: CON-0001
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: A Szerződés 5. számú melléklet (Műszaki leírás: Tervezési Feladatleírás) Jókai u. 
3. szám alatti ingatlanra vonatkozó részének 7.2. pontjában kerültek rögzítésre az előkészítő 
terv, vázlattervre vonatkozó megrendelői elvárások, köztük javaslattétel a szükséges műszaki 
beavatkozások megtételére, az örökségvédelmi tudományos dokumentáció elkészítése 
(építéstörténeti kutatás és értékleltár). E feladatokok előkészítését Tervező 2025. október 7. 
napján megkezdte, mely kezdőidőpont alkalmas arra, hogy a feladatok a Szerződésben 
rögzített határidők betartásával teljesítésre kerüljenek. A feladatokhoz szükséges szerkezeti 
feltárások elvégzése során addig takart szerkezetek kerület kerültek elő, a nagy kiterjedésű 
boltozati felületeken pedig láthatóvá váltak értékesnek tűnő - Sándor palotával feltehetően 
egykorú - díszítő festések. Tekintettel arra, hogy a Jókai u. 3. szám alatti ingatlanon álló épület 
nem tartozott a Sándor-palota azon részéhez, melyet egykori építtetője családja kényelme 
érdekében feltehetőleg értékes díszítésekkel látott volna el, ez az épület – szemben a Jókai u. 
1. szám alatt állóval – nem is áll műemléki védettség alatt. A szerkezeti vizsgálatok ilyen 
kimenetelű mellékeredménye sem Tervező, sem Megrendelő számára nem volt előre látható. 
Az épületben 2025. október 15. napján Tervező az érintett szakágakkal, szakemberekkel 
(művészettörténész, restaurátor) és a hatósági ügyintézővel konzultációt tartott az előkerült 
védendő értékkel kapcsolatban, melynek során megállapításra került, hogy a feltárt 
díszítőfestés történeti, védendő értéket képvisel, és a meszelt, utcai boltozatos helyiségekben 
is nagy valószínűséggel további takart díszítő festések vannak. A Jókai u. 3. alatti ingatlan 
műemléki védettség alatt nem, de helyi védelem alatt áll, így annak restaurátori szondázó 
falkutatása, a feltárult díszítőfestés meglétének ismeretében kötelező. A díszítőfestések 
korának- és kiterjedésének szondázó falkutatással történő meghatározása arra jogosultsággal 
rendelkező restaurátor feladata (a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos 
szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet Műemléki szakértői 
névjegyzék szerint). A Szerződés és annak mellékletei a Jókai u. 3. és 5. szám alatt található 
ingatlanokban nem határoz meg restaurátori, így festő restaurátori munkákat sem. 
Restaurátori munkák kizárólag a Jókai u. 1. alatti Sándor palota épülete esetében elvégzendő 
szerződéses feladatok. A festő restaurátor a falkutatás elvégzését 2025. december 3. napjáig 
tartó határidőben vállalta. A kutatások elvégzésének, és annak eredményének kiértékelési 
ideje alatt az építészeti tervezést a Jókai u. 3. sz alatti ingatlan vonatkozásában fel kellett 
függeszteni, mivel a tervezési alapvetés abból indult ki, hogy a teljes épületegyüttes összevont 
működését lehetővé tevő lépcsőházi közlekedő mag a boltozatos terek elbontásával, azok 
helyén jönne létre. Mivel a három ingatlan együttes fejlesztése a szerződésben meghatározott 
cél, ezért a belső tér középen lévő, kulcsfontosságú összekötő eleme a teljes tervezési 
folyamatot hátráltatta. Szélsőséges esetben a falkutatás eredménye az boltozatos terek 
megtartását, a három épület központi összekötő elemének áthelyezését is eredményezheti. A 
központi részen elhelyezkedő boltozatos tereket érintő problémától független részfeladatok 
tervezése ez időben is folyamatos az alábbi tervezési feladatok vonatkozásában: szerkezeti 
feltárások és szerkezet szakvélemény készítése, faanyagvédelmi szakvélemény készítése, 
faldiagnosztikai mérések elvégzése és szakvélemény készítése, közterület közlekedés 
tervezés. Az építészeti tervezést követő szakági munkarészek (épületgépészet, 
épületvillamosság, tűzvédelem, akadálymentesítés - környezeti rehabilitáció, tájépítészet stb.) 
az építészet akadályoztatása okán kényszerűen szintén akadályoztatva vannak. A kutatásba 
bevont épületrészek szakértők által való megkutatása, felmérése és eredményeik vázlattervbe 
való beépítése előre nem látható körülmények, de a tervdokumentáció elvárt szakmai 
minőségéhez szükséges feladatok. A fent részletezett feladatok elvégzése többlet időt 
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igényelnek, és egyben akadályozzák a teljes körű tervezési feladatok elvégzését. A fentiek 
alapján az épületek összekapcsolásának tervezéséhez, illetve a Jókai u. 3. értékvédelmi 
tervezéséhez 2025. október 15. napja és 2025. december 16. napja között (62 nap) nem áll 
rendelkezésre a szükséges műszaki adat. A szakértői anyagok fentiek szerinti elkészülte után 
a tervezői feladatok elvégzésére még további 36 napra van szükség, így „Vázlattervek 
elkészítése” Teljesítési Szakasz hossza 150 nap + 36 napra módosul (2026. január 30.). 
Ajánlatkérő a Jókai u. 3. szám alatti ingatlanon álló épületben található díszítő festéseket kellő 
gondossággal eljárva sem láthatta előre. Az előre nem láthatóság követelménye alapvetően 
akkor valósulhat meg, ha a szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli 
bekövetkezéséről az ajánlatkérőnek nem volt tudomása, és arra az ajánlatkérő a legnagyobb 
gondosság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében nem is számíthatott. A Jókai u. 3. 
szám alatti épület nem áll műemléki védettség alatt, az nem a Sándor-palota lakói számára 
készült, inkább kiszolgáló épület lehetett, így nem lehetett számítani arra, hogy védendő 
értékek kerülnek elő a szerkezeti feltárások során. A módosítás nem változtatja meg a 
Szerződés általános jellegét. A Szerződés ellenértéke (Tervezési Díj) a Szerződésmódosítás 
keretében nem változik.

7.1.1.  Change
Description of modifications: A Szerződés 1. sz. mellékleteként csatolt Tervezési és Fizetési 
Ütemterv helyébe jelen Szerződésmódosítás 1. sz. mellékleteként csatolt Tervezési és 
Fizetési Ütemterv lép. („Vázlattervek elkészítése” Teljesítési Szakasz hossza 150 nap + 36 
napra módosul (2026. január 30.).) A Tervezési Véghatáridőt, illetve a Tervezési Díjat a 
szerződésmódosításban foglaltak nem érintik, a Tervezési Díj és a Tervezési Véghatáridő 
nem módosul (a Szerződés a Teljesítési Véghatáridőt a Tervezési és Fizetési Ütemterv 
alapján számolt várható véghatáridőként határozza meg). A Szerződésmódosításra a 
Szerződés időbeli hatálya alatt (2030. szeptember 30.) kerül sor. A szerződésmódosítás 
aláírására 2025. december 16. napján került sor.

8. Organisations

8.1.  ORG-0002
Official name: MOL-Új Európa Alapítvány
Registration number: 19308265241
Postal address: Kacsa Utca 11.
Town: Budapest
Postcode: 1027
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Sirály Katalin
Email: kozbeszerzes@drsk.hu
Telephone: +36 17998330
Fax: +36 17990141
Internet address: https://molujeuropaalapitvany.hu/
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0004
Official name: Archi.doc Építésziroda Kft.
Registration number: 13244729208

mailto:kozbeszerzes@drsk.hu
https://molujeuropaalapitvany.hu/
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Postal address: Várkerület 23. 1/9.
Town: Sopron
Postcode: 9400
Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)
Country: Hungary
Email: djozsa@archidoc.hu
Telephone: +36 99789790
Internet address: https://www.archidoc.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Official name: Grafit Műterem Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 25949603242
Postal address: Német Utca 10
Town: Budapest
Postcode: 1084
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: varga.piroska@grafitmuterem.hu
Telephone: +36 30356229
Internet address: https://www.grafitmuterem.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: EKRSZ_40664534_2
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)

mailto:djozsa@archidoc.hu
https://www.archidoc.hu
mailto:varga.piroska@grafitmuterem.hu
https://www.grafitmuterem.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
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Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu
Telephone: +36 18828635
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: b887074b-1341-4499-95bf-39d933f2a10f  -  02
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 12/01/2026 16:59:56 (UTC+01:00) Central European Time, Western 
European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 01/01/2026 18:14:05 (UTC+01:00) Central European Time, 
Western European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 24174-2026
OJ S issue number: 9/2026
Publication date: 14/01/2026

mailto:hirdetmeny@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
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