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See the notice on TED website

245302-2026 - Contract modification
Germany – Railway station construction work – Erneuerung der Verkehrsstation Duisburg 
Hauptbahnhof, Los 1b, 1c, 1d
OJ S 70/2026 10/04/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Email: michael.bloemeke@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Erneuerung der Verkehrsstation Duisburg Hauptbahnhof, Los 1b, 1c, 1d
Description: Los 1b: Bahnsteigneubau, Spezialtiefbau (Gründung Gleishalle), Massivbau, 
Tiefbau Los 1c: Rollgitter/Rolltore (Maschinentechnische Anlage) Los 1d: 
Bahnsteigausstattung
Procedure identifier: a775561b-ee33-495f-b0d5-d5ac90c5d816
Internal identifier: 21FEI55039

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45213321 Railway station construction work
Additional classification (cpv): 45234100 Railway construction works

2.1.2.  Place of performance
Town: Duisburg
Postcode: 47057
Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)
Country: Germany

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Erneuerung der Verkehrsstation Duisburg Hauptbahnhof, Los 1b, 1c, 1d
Description: Los 1b: Bahnsteigneubau, Spezialtiefbau (Gründung Gleishalle), Massivbau, 
Tiefbau Los 1c: Rollgitter/Rolltore (Maschinentechnische Anlage) Los 1d: 
Bahnsteigausstattung
Internal identifier: 45ccf357-a7e8-48ce-9aed-bc09f40576cb

5.1.1.  Purpose

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/245302-2026
mailto:michael.bloemeke@deutschebahn.com
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Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45213321 Railway station construction work
Additional classification (cpv): 45234100 Railway construction works

5.1.2.  Place of performance
Town: Duisburg
Postcode: 47057
Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)
Country: Germany

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 08/03/2022
Duration end date: 25/04/2028

5.1.6.  General information
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB 
Station&Service AG (Bukr 11)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des 
Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001
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6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Eiffage Infra-Nordwest GmbH
Tender: 
Tender identifier: 2021769732
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Contract information: 
Identifier of the contract: CON-0001 - Eiffage Infra-Nordwest GmbH
Date on which the winner was chosen: 25/02/2022
Date of the conclusion of the contract: 08/03/2022

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 136302-2022
Identifier of the modified contract: CON-0001 - Eiffage Infra-Nordwest GmbH
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: MKA 393 - m Zuge der Arbeitsvorbereitung für die Ausführung der 
Hallendachfundamente Bahnsteig 2 ist festgestellt worden, dass für die Herstellung der 
Fundamente zusätzliche Abbrucharbeiten an den Wänden der bestehenden Treppenanlagen 
PU Nord (Achse X) und PU Süd (Achse F) erforderlich sind. Um die geplanten 
Hallendachfundamente herstellen zu können, müssen in den Wandbereichen der genannten 
Treppenanlagen entsprechende Fundamenttaschen hergestellt werden. Hierzu ist ein 
Einschneiden der bestehenden Stahlbetonwände mittels Betonsäge sowie ein an schließender 
vorsichtiger händischer Rückbau der ausgeschnittenen Betonbereiche erforderlich. Die 
Ausführung durch ein anderes Unternehmen ist nicht möglich, da die Leistungen im 
Zusammenhang mit der Vertragsleistung stehen, ohne die der AN seinen Werkerfolg nicht 
sicherstellen kann. MKA 394 - Die Montage der Stahlwinkel als Lagesicherung für die 
Abdecksteine an den Bahnsteigen 3 und 4 ist bereits über den Nachtrag 37 vertraglich 
vereinbart worden. Die Ausführung der Leistungen war ursprünglich im Rahmen der 
vorgesehenen Sperrpausen geplant. Aufgrund eines offenen Planungsthemas, welches 
zunächst geklärt werden musste, sowie der daraufhin erforderlichen Anpassung der Planung, 
konnte die Ausführung in den vorgesehenen Sperrpausen jedoch nicht erfolgen. Die 
angepasste Planung befindet sich derzeit in der Prüfung und Freigabe. Infolge der 
terminlichen Verschiebung ist es erforderlich, die Arbeiten nun in Sondersperrpausen in den 
Nacht schichten im November auszuführen. Die Ausführung durch ein anderes Unternehmen 
ist nicht möglich, da die Leistungen im Zusammenhang mit der Vertragsleistung stehen, ohne 
die der AN seinen Werkerfolg nicht sicherstellen kann. MKA 395 - Im Zuge der Ausführung der 
Abdichtungsarbeiten sind vorbereitende Leistungen zur fachgerechten Ausbildung der 
Abdichtung erforderlich. Hierzu gehört insbesondere die Herstellung von Hohlkehlen im 
Übergangsbereich zwischen Boden- und Wandflächen. Für das Bauwerk Gepäcktunnel ist für 
diese Leistung eine entsprechende LV-Position im Leistungsverzeichnis vorgesehen. In 
anderen Bereichen, in denen ebenfalls Abdichtungsarbeiten auszuführen sind – wie 
beispielsweise im Bereich des Posttunnels, an Fundamenten der Achse F sowie in weiteren 
Bahnsteigbereichen – ist eine entsprechende Position im Leistungsverzeichnis jedoch nicht 
enthalten. Die Herstellung der Hohlkehlen ist jedoch auch in diesen Bereichen technisch 
erforderlich, um eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten sicherzustellen. Die 
Ausführung durch ein anderes Unternehmen ist nicht möglich, da die Leistungen im 
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Zusammenhang mit der Vertragsleistung stehen, ohne die der AN seinen Werkerfolg nicht 
sicherstellen kann. MKA 397 - Die Abbrucharbeiten an der Treppe in Achse X wurden bereits 
ausgeführt. Dadurch ist ein Zustand entstanden, in dem die Treppenanlage nicht ohne 
Weiteres wieder in Betrieb genommen werden kann. Eine Wiederherstellung der betroffenen 
Wandbereiche nach Herstellung des Hallendachfundaments ist daher zwingend erforderlich. 
Die Ausführung durch ein anderes Unternehmen ist nicht möglich, da die Leistungen im 
Zusammenhang mit der Vertragsleistung stehen, ohne die der AN seinen Werkerfolg nicht 
sicherstellen kann. MKA 398 - Nachdem die Sprengschäden durch die ARGE Eiffage beseitigt 
worden sind, wird ein entsprechender zeitlicher Verzug im Bauablauf wiederzufinden sein. Um 
diesen Verzug aufzuholen und eine terminstabilisierende Grundlage zu schaffen, werden 
zusätzliche Leistung notwendig: Arbeiten an Sonn- und Feiertagen. Erhöhung des 
eingesetzten Personals und Gerät. Verlängerung der geplanten Nachtschichten zur 
Herstellung der Hauptsammler. Vorhaltung mehrerer Feuerwerker durch parallele 
Leistungserbringung in diversen Baugruben. Einsatz von Nachunternehmer am Wochenende 
sowie Feiertags. Kleinteiligere Betonierabschnitte der einzelnen Achsen, verbunden mit 
erhöhtem Pumpeneinsätzen. Erhöhung der Gleisgebundenen Logistik inklusive Personal und 
Gerät an der BE Fläche Oberhausen an Sonn- und Feiertagen. Die Ausführung durch ein 
anderes Unternehmen ist nicht möglich, da die Leistungen im Zusammenhang mit der 
Vertragsleistung stehen, ohne die der AN seinen Werkerfolg nicht sicherstellen kann.

7.1.1.  Change
Description of modifications: MKA 393 - zusätzliche Abbrucharbeiten Treppenanlagen PU 
Nord und Süd MKA 394 - Montage Lagesicherung Abdecksteine, Bstg. 3 und 4 in 
Nachtschichten MKA 395 - Herstellung von Hohlkehlen im Zuge der Abdichtungsarbeiten MKA 
397 - Bstg. 2 Wiederaufbau Treppe PU Nord MKA 398 - Terminstabilität nach 
Detonationsschäden BPH6

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Registration number: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3
Postal address: Europaplatz 1
Town: Berlin
Postcode: 10557
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Contact point: FE.EI-W-B
Email: michael.bloemeke@deutschebahn.com
Telephone: +49 20330174768
Fax: +49 6926557894
Internet address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

mailto:michael.bloemeke@deutschebahn.com
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Eiffage Infra-Nordwest GmbH
Registration number: 3806efc8-8929-4cf6-9252-23f340f25fcf
Town: Wallenhorst
Postcode: 49134
Country subdivision (NUTS): Osnabrück, Landkreis (DE94E)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: f8086e52-f4a9-4ffb-baea-fd1c82ef6a4b  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 09/04/2026 13:26:53 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 245302-2026
OJ S issue number: 70/2026
Publication date: 10/04/2026
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