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See the notice on TED website

249714-2026 - Contract modification
Poland – Construction work for highways, roads – BUDOWA OBWODNICY POLIC 
STANOWIĄCEJ DOJAZD DO WĘZŁA POLICE ZACHODNIEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECINA
OJ S 71/2026 13/04/2026
Contract modification notice
Works - Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: GMINA POLICE
Email: krzysztof.kusnierz@police.pl

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: BUDOWA OBWODNICY POLIC STANOWIĄCEJ DOJAZD DO WĘZŁA POLICE 
ZACHODNIEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECINA
Description: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie 
robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane zadania inwestycyjnego "Budowa obwodnicy Polic stanowiącej 
dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina", które jest realizowane w 
oparciu o wstępną promesę do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja piąta – Rozwój stref 
przemysłowych i podlega wymogom wynikającym z regulaminu oraz zasad ww. programu, w 
trybie powyżej 12 miesięcy. Zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przedmiot zamówienia opisany został za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego wraz z 
załacznikami.
Procedure identifier: 3e02305b-c3b8-4331-84a0-cdc5056ceac4
Internal identifier: TI.272.5.2023

2.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45233100 Construction work for highways, roads

2.1.4.  General information
Additional information: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.000.000,00 
zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu 
składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z 
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Wadium 
może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) 
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2023 r. poz. 462). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO S.A. nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 
6013 0076 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa 
obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta 
Szczecina”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu 
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Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z treści wadium wnoszonego w formie: 
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na 
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 98 ust. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, należy 
przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium 
musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie 
wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium 
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona z postępowania 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. Treść gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego 
musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej lub 
innej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie 
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu 
zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do 
zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby 
w treści wadium wnoszonego w formach gwarancja/poręczenie zostali wymienieni wszyscy 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że 
Wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, bądź w ich treści powinien 
zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący 
działań/zaniechań odnoszących się do Wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to 
zostało wystawione. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 
1 - 5 PZP.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: BUDOWA OBWODNICY POLIC STANOWIĄCEJ DOJAZD DO WĘZŁA POLICE 
ZACHODNIEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECINA
Description: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności; - opracowanie 
szczegółowej koncepcji budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police wraz ze skrzyżowaniem 
(odcinek A-B-C) oraz przebudowy i budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 3914Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3934Z wraz ze skrzyżowaniem (odcinek C-D-
E), z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy o drugą jezdnię nowej drogi od skrzyżowania z 
drogą wojewódzką nr 114 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-
Police (odcinek A-B-C); - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 114 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police wraz ze 
skrzyżowaniem (odcinek A-B-C) oraz przebudowy i budowy nowej drogi od skrzyżowania z 
drogą powiatową nr 3914Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3934Z wraz ze 
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skrzyżowaniem (odcinek C-D-E); - opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 
projektowej budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police wraz ze skrzyżowaniem 
(odcinek A-B-C); - opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej 
przebudowy i budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3934Z wraz ze skrzyżowaniem (odcinek C-D-E); - 
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji na realizację inwestycji drogowej (zrid) 
dla budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police wraz ze skrzyżowaniem (odcinek A-B-C); - 
realizacja robót budowlanych związanych z budową nowej drogi od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 114 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police 
(odcinek A-B-C) wraz z: budową 3 skrzyżowań typu rondo, tj. na skrzyżowaniu z drogą 
wojewódzką nr 114, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3913Z Police-Siedlice-Pilchowo i 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3914Z, przebudową istniejących dróg w zakresie kolizji z 
nową drogą, budową dróg innych niż obwodnica Polic, w tym zmiana przebiegu istniejących 
dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do 
nieruchomości, budową i przebudową infrastruktury dla pieszych i rowerzystów (w rejonie 
planowanych skrzyżowań), budową obiektów inżynierskich (bezkolizyjnych przejść), 
systemem odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy 
drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, 
retencyjno-infiltracyjne, przepusty służące do przeprowadzenia wody pomiędzy rowami oraz 
doprowadzenia wody do zbiorników i inne, urządzeniami ochrony środowiska (zabezpieczenia 
akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-
naprowadzającym, zieleń, ekrany przeciwolśnieniowe), infrastrukturą dla potrzeb obiektów 
przy obwodnicy zlokalizowanych w ciągu obwodnicy (sieci energetyczne zasilające i 
oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne), 
przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń 
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej, sieci 
gazowych, urządzeń melioracyjnych i innych), oświetleniem drogowym, organizacją ruchu i 
urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, z oczyszczeniem i udrożnieniem istniejących 
urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa 
drogowego, przebudową i ewentualnym skanalizowaniem istniejących cieków, wycinką drzew i 
krzewów; - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie dla budowy nowej drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police (odcinek A-B-C).
Internal identifier: TI.272.5.2023

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Additional nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 45233100 Construction work for highways, roads
Additional classification (cpv): 45220000 Engineering works and construction works, 45230000 
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields 
and railways; flatwork, 45100000 Site preparation work, 45231000 Construction work for 
pipelines, communication and power lines, 71320000 Engineering design services, 71332000 
Geotechnical engineering services, 71330000 Miscellaneous engineering services

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Szczeciński (PL428)
Country: Poland



249714-2026 Page 4/8

5.1.6.
 
General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
Additional information: Zamówienie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych – edycja piąta - Rozwój stref przemysłowych

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza
Information about review deadlines: Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 
dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w innych przypadkach wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Organisation providing additional information about the procurement procedure: GMINA 
POLICE
Organisation providing offline access to the procurement documents: GMINA POLICE
Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation whose budget is used to pay for the contract: GMINA POLICE
Organisation executing the payment: GMINA POLICE

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 137 771 071,02 PLN

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: STRABAG Sp z o.o.
Tender: 
Tender identifier: Oferta nr 1
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 116 160 685,00 PLN
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: TI.272.5.2023
Title: BUDOWA OBWODNICY POLIC STANOWIĄCEJ DOJAZD DO WĘZŁA POLICE 
ZACHODNIEGO OBEJŚCIA MIASTA SZCZECINA
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Date of the conclusion of the contract: 16/11/2023

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 708965-2023
Identifier of the modified contract: TI.272.5.2023
Reason for modification: Modifications that are not substantial.
Description: Pismem znak ECOP-PGo-000353 z dnia 14.11.2025 r., Wykonawca 
zawnioskował o wydłużenie terminu wykonania Etapu I dla odcinka A-C obejmującego 
uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) - o 2 miesiące, a w 
konsekwencji wydłużenia o 2 miesiące terminu wykonania Etapu II dla tego odcinka, 
obejmującego wykonanie przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie 
ostatecznej decyzji ZRID, uzasadniając zmianę wystąpieniem okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia tj. przedłużającym się okresem wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W ramach 
szczegółowego uzasadnienia wniosku o zmianę Wykonawca wskazał, że zgodnie z Aneksem 
nr 1 z dnia 1.10.2025 r. Strony przedłużyły termin uzyskania ostatecznej decyzji DŚU dla 
odcinka A-C do 24 miesięcy od zawarcia Umowy. W związku ze zmianą zakresu prac 
projektowych wynikającą z Aneksu nr 1, szczegółowo opisaną w Protokole Konieczności nr 
1.2025 z dnia 14.08.2025 i koniecznością rozszerzenia Raportu oddziaływania na środowisko 
(Raport), Wykonawca złożył Raport do organu administracyjnego w dniu 25.07.2025r., 
zgodnie z przyjętym przez Strony planie czynności z Protokołu Konieczności nr 1. Przy 
przyjętych założeniach uzyskanie ostatecznej DŚU miało nastąpić do dnia 02.11.2025 roku. 
Wykonawca, od momentu złożenia Raportu nie otrzymał jakichkolwiek uwag ani wezwań do 
uzupełnienia od organu, a termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach był w 
pełni zależny od działań organu wydającego decyzję. Od dnia złożenia Raportu , do dnia 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.03.2025.NM, tj. do dnia 
02.12.2025 r. upłynęło 130 dni, a decyzja stała się ostateczna w dniu 09.01.2026 r., tj. po 38 
dniach od jej wydania. W związku z opóźnieniem w wydaniu decyzji przez organ wynoszącym 
ok. 2 miesiące w stosunku do terminu przyjętego w Aneksie nr 1 do Umowy, w pełni 
uzasadnionym stało się wydłużenie terminu wykonania Etapu I dla odcinka A-C o 2 miesiące, 
zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Szczegółowe zestawienie czynności Organu 
administracyjnego oraz ilości dni procedowania określono w Protokole Konieczności nr 2. 
Bezpośrednią konsekwencją okoliczności opisanych powyżej jest brak możliwości złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie wynikającym z Aneksu nr 1 dla 
odcinka A-C, zatem w pełni uzasadnionym stało się przedłużenie terminu wykonania Etapu II 
dla odcinka A-C o analogiczny okres. Strony uznają za zasadne uszczegółowienie zmiany 
przedmiotu Umowy w zakresie projektowania, wprowadzonej Aneksem nr 1 do Umowy, 
poprzez doprecyzowanie o charakterze wyłącznie literalnym, niepowodujące zmiany 
rzeczywistego zakresu obowiązków Stron, który był im znany i pozostawał bezsporny już od 
chwili zawarcia Aneksu nr 1. W związku z powyższym Strony zgodnie potwierdzają, że 
opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, o których 
mowa w § 1 ust. 1 lit. c) i e) Aneksu nr 1, dotyczy jezdni wschodniej (lewej).

7.1.1.  Change
Description of modifications: Zgodnie z Aneksem nr 2 (zawartym w dniu 07 kwietnia 2026 
roku) do Umowy nr TI.272.5.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku, Strony postanawiają, że 
zmianie ulegają postanowienia § 2 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze i b) tiret pierwsze Umowy, które 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „a) Etap I - uzyskanie ostatecznej decyzji o 



249714-2026 Page 6/8

środowiskowych uwarunkowaniach („DŚU”): - dla odcinka A-C w terminie do 26 miesięcy od 
zawarcia Umowy, - dla odcinka C-G w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu nr 1. 
„b) Etap II - wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji 
ZRID: - dla odcinka A-C w terminie 32 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, - dla odcinka C-G w 
terminie 25 miesięcy od daty zawarcia Aneksu nr 1.” Strony postanawiają uszczegółowić 
zmianę przedmiotu Umowy w zakresie projektowania wprowadzoną Aneksem nr 1 do Umowy 
poprzez dookreślenie jej w następujący sposób: Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje 
do opracowania: a) dokumentację projektową, o której mowa w § 3 Umowy („Dokumentację 
projektową”) dla jezdni zachodniej, a nie wschodniej, tj. prawej a nie lewej zgodnie z 
kilometracją, przyjmując jako początek skrzyżowanie z ul. Tanowską w Policach, b) korektę 
Dokumentacji Projektowej w zakresie lokalizacji i parametrów skrzyżowania w km 4+800 
(rondo C) poprzez odsunięcie skrzyżowania od ul. Radosnej w Przęsocinie,, c) opracowanie 
Dokumentacji Projektowej dla jezdni wschodniej (lewej) zgodnie z kilometracją przyjmując jej 
bieg od ronda C w kierunku ronda G Obwodnicy Polic na nowym odcinku C-F i F-G oraz 
skrzyżowania (rondo F) w kierunku ul. Szosy Polskiej w Szczecinie (na podstawie koncepcji 
przebiegu nowej drogi łączącej Obwodnicę Polic z kierunkiem III Etapu Trasy Północnej 
Szczecina), d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji Przedmiotu Umowy dla odcinka od ul. 
Przęsocińskiej do ul. Szosa Polska (odcinek C-G), e) uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla 
odcinka od ul. Przęsocińskiej do ul. Szosa Polska (odcinek C-G) dla jezdni wschodniej (lewej).
Business entity identifier in the previous notice: ORG-0002

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: GMINA POLICE
Registration number: REGON 811685390
Postal address: ul. Stefana Batorego 3
Town: Police
Postcode: 72-010
Country subdivision (NUTS): Szczeciński (PL428)
Country: Poland
Contact point: Krzysztof Kuśnierz
Email: krzysztof.kusnierz@police.pl
Telephone: +48 914311862
Internet address: www.police.pl
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents
Organisation whose budget is used to pay for the contract
Organisation executing the payment

8.1.  ORG-0002
Official name: STRABAG Sp z o.o.
Registration number: 521-04-21-928
Postal address: Parzniewska 10
Town: Pruszków
Postcode: 05-800
Country subdivision (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)

mailto:krzysztof.kusnierz@police.pl
http://www.police.pl
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Country: Poland
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0003
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0005
Official name: BUDIMEX S.A.
Registration number: 5261003187
Postal address: ul. Sidmiogrodzka 9
Town: Warszawa
Postcode: 01-204
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0006
Official name: KOBYLARNIA S.A.
Registration number: 9532234789
Postal address: ul. Zakole 1
Town: Brzoza
Postcode: 86-061
Country subdivision (NUTS): Bydgosko-Toruński (PL613)
Country: Poland
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party

8.1.  ORG-0007
Official name: MIRBUD S.A.
Registration number: 8361702207
Postal address: ul. Unii Europejskiej 18
Town: Skierniewice
Postcode: 96-100
Country subdivision (NUTS): Skierniewicki (PL715)

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Country: Poland
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 1c79ecd9-9697-40b5-a137-dd025006f731  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 10/04/2026 12:16:43 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish
Notice publication number: 249714-2026
OJ S issue number: 71/2026
Publication date: 13/04/2026

mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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