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251694-2026 - Contract modification

Poland — Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) — Dostawa, montaz i
uruchomienie dwéch komér laminarnych Il klasy bezpieczenstwa do IHAR-PIB, Oddziat w
Boninie

OJ S 72/2026 14/04/2026

Contract modification notice

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer
Official name: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin - Panstwowy Instytut Badawczy
Email: przetargi@ihar.edu.pl

2. Procedure

2.1. Procedure
Title: Dostawa, montaz i uruchomienie dwéch komér laminarnych Il klasy bezpieczenstwa do
IHAR-PIB, Oddziat w Boninie
Description: Dostawa, montaz i uruchomienie dwéch komor laminarnych |l klasy
bezpieczenstwa do IHAR-PIB, Oddziat w Boninie
Procedure identifier: 4562d8599-2750-4425-a734-060c0b3003f6
Internal identifier: 172/ZP/Ra/Bo/KP0O/2025

2.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl.
glasses)

2.1.2. Place of performance
Postal address: Bonin
Town: Bonin
Postcode: 76-009
Country subdivision (NUTS): Koszalinski (PL426)
Country: Poland
Additional information: Zamawiajgcy na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje
mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki publiczne,
ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia,
nie zostaty mu przyznane.

2.1.4. General information
Additional information: WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU: 1. 4. Wykonawca posiada
doswiadczenie: Zamawiajgcy uzna ten warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze
nie wczesniej niz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie dokonat minimum dwoch dostaw
komory laminarnej Il klasy bezpieczenstwa.
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
Art. 132 - Przetarg nieograniczony
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5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Title: Dostawa, montaz i uruchomienie dwéch komér laminarnych Il klasy bezpieczenstwa do
IHAR-PIB, Oddziat w Boninie
Description: Dostawa, montaz i uruchomienie dwéch komor laminarnych |l klasy
bezpieczenstwa do IHAR-PIB, Oddziat w Boninie
Internal identifier: 172/ZP/Ra/Bo/KP0O/2025

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl.
glasses)

5.1.2. Place of performance
Town: Bonin
Postcode: 76-009
Country subdivision (NUTS): Koszalinski (PL426)
Country: Poland

5.1.3. Estimated duration
Duration end date: 28/02/2026

5.1.6. General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
Additional information: 1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie
Wykonawcéw, w stosunku do ktorych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych w:
art. 108 ust. 1 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1-4, 6-9 PZP, art. 5k Rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833
/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z pézn. zm.)
w brzmieniu nadanym Rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w
sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkdéw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L. z 2022 r. Nr
111, str. 1) (dalej jako: ,Rozporzgdzenie Rady (UE) nr 833/2014”), art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r.
poz. 514).

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review
Mediation organisation: Krajowa Izba Odwotawcza
Review organisation: Krajowa lzba Odwotawcza
Information about review deadlines: Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp - 10 dni od dnia
przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Instytut
Hodowli i Aklimatyzacji Roslin - Panstwowy Instytut Badawczy
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Organisation providing offline access to the procurement documents: Instytut Hodowli i
Aklimatyzacji Roslin - Panstwowy Instytut Badawczy
Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwotawcza

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 76 000,00 PLN
6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners
Winner:
Official name: Alchem Grupa Sp.z o.0.
Tender:
Tender identifier: oferta Alchem
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 93 600,00 PLN
Subcontracting: No
Contract information:
Identifier of the contract: Umowa nr 172/ZP/Ra/Bo/KP0O/2025
Date of the conclusion of the contract: 28/02/2026

7. Modification

7.1. Modification
Identifier of the previous contract award notice: 168178-2026
Identifier of the modified contract: Umowa nr 172/ZP/Ra/Bo/KP0/2025
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent
buyer could not predict.
Description: 1) w dniu 28 lutego 2026 r. Strony zawarty umowe nr 172/ZP/Ra/Bo/KP0O/2025 o
zamowienie publiczne, ktorej przedmiotem dostawa montaz i uruchomienie dwoch komor
laminarnych Il klasy bezpieczehstwa do IHAR-PIB, Oddziat w Boninie zwang dalej ,Umowg”,
zawartg zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm., dalej jako: ,PZP”); 2) Umowa jest realizowana w ramach
catego przedsiewziecia pn. Laboratorium fenotypowania i genomiki funkcjonalnej odmian
ziemniaka (dalej jako ,Przedsiewziecie”) wspoffinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w
ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odporno$ci i objecia przedsiewziecia
wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego na podstawie umowy nr NR. IHAR-KPQOD.
01.19—1P.04- 0042/23 z dnia 11 pazdziernika 2023 r. 3) zgodnie § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca
miat wykona¢ Przedmiot Umowy do dnia 28 lutego 2026 r. — termin realizacji Umowy zostat
ustalony jako Scisle okre$lona data ze wzgledu na uzasadnione obiektywne przyczyny
wskazane w art. 436 pkt 1 PZP tj.: ze wzgledu na fakt, ze Przedmiot Umowy jest
wspotfinansowany w ramach Umowy Wsparcia, ktdra zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 29 marca
2025 r. wyznaczyta okres kwalifikowalnosci wydatkéw do dnia 31 marca 2026 r. co
warunkowato koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przed datg rozliczenia wsparcia;
4) w ramach Przedsiewziecia Zamawiajgcy przeprowadza szeregu postepowan w sprawie
udzielenia zamdwienia publicznego, ktére to zamdwienia stuzg tgcznie zrealizowaniu celu
Przedsiewziecia i sg ze sobg funkcjonalnie oraz organizacyjnie powigzane, w tym mozliwosé
zrealizowania niektérych zaméwien jest zalezna od wczesniejszego zrealizowania innych, tak
tez w ramach Przedsiewziecia Zamawiajgcy udzielit zamowienia w przedmiocie zadnia pn.:
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Budowa szklarni do badan fenotypowych i hodowlanych wraz z adaptacjg i modernizacjg
istniejgcych pomieszczen na potrzeby nowego laboratorium genomiki funkcjonalnej ziemniaka
w ramach realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwg: ,LABORATORIUM
FENOTYPOWANIA | GENOMIKI FUNKCJONALNEJ ODMIAN ZIEMNIAKA” w miejscowosci
Bonin, realizowanego na podstawie umowy nr 10/ZP/Ra/Bo/KP0/2025 z dnia 17.07.2025 r.
(dalej jako ,Umowa o Roboty Budowlane”)’; 5) ze wzgledu na okolicznosci wynikte w trakcie
realizacji Umowy na Roboty Budowlane, tj. fakt, ze przewidziane w dokumentac;ji projektowe;j
rozwigzania nie przewidujg mozliwosci wykonania Umowy na Roboty Budowlane w
dotychczasowy sposob, poniewaz istniejgce wewnetrzne linie kablowe oraz ztgcza kablowe
usytuowane wewnatrz budynku uniemozliwiajg montaz zabezpieczen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, strony w dniu 28.02.2026 r. zawarty aneks do Umowy o
Roboty Budowlane ustalajgce termin realizacji na 30.04.2026 r. 6) przedtuzenie realizaciji
Umowy na Roboty Budowlane powoduje niemozliwos¢ zrealizowania Umowy w pierwotnym
terminie, gdyz jest ona uzalezniona od Umowy na Roboty Budowlane, ktérej opoznienie w
realizacji w zwigzku z robotami elektrycznymi rzutuje na zapewnienie dostepu do energii
elektrycznej w miejscu dostawy, co jest konieczne dla nalezytej realizacji Umowy i wynika z §
2 ust. 8 Umowy, zgodnie z ktérym Zamawiajgcy zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie
warunki do uruchomienia i konfiguracji urzgdzen objetych Umowag. Z tym zastrzezeniem, ze
pierwsze uruchomienie, uzytkowanie oraz analiza wynikow zostanie przeprowadzona ze
wsparciem wykwalifikowanego personelu wykonawcy. 7) W zwigzku z powyzszym dla
nalezytego wykonania Umowy konieczne jest dokonanie stosownych modyfikacji, w tym w
zakresie Przedmiotu Umowy poprzez przedtuzenie terminu realizacji Umowy w sposob
pozwalajgcy na zapewnienie warunkow dostawy, co bedzie mozliwe po wykonaniu
stosownych prac w ramach Umowy na Roboty Budowlane, szczegotowo opisanych w pkt 5i 6
preambuty Aneksu; 8) podstawg do zawarcia niniejszego aneksu jest art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP
stanowigcy, ze dopuszczalna jest zmiana umowy, jezeli koniecznos¢ zmiany umowy, w tym w
szczegoblnosci zmiany wysokosci ceny, spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang
nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy. 9) Przestanka ta zostata spetniona ze
wzgledu na nieprzewidziane przez strony skutki zmian Umowy na Roboty Budowlane i brak
mozliwosci przewidzenia przeszkdd w zupetnie odrebnym zamowieniu i odrebnej umowie jakg
jest Umowa na Roboty Budowlane i wptywu tych przeszkdd, w postaci przesunigcia prac w
ramach Umowy na Roboty Budowlane na mozliwos¢ terminowej realizacji Umowy ze wzgledu
na powigzanie mozliwosci zapewnienia energii elektrycznej do realizacji Umowy z
wykonaniem prac objetych aneksem z dnia 28.02.2026 r. do Umowy na Roboty Budowlane,
ktory to aneks zostat zawarty po dacie zawarcia Umowy i okoliczno$ci z niego wynikajgce nie
byty znane stronom w momencie zawarcia Umowy.

7.1.1. Change
Description of modifications: Zmiana terminu realizacji umowy do 31.03.2026 r.

8. Organisations

8.1. ORG-0001
Official name: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin - Panstwowy Instytut Badawczy
Registration number: 5290007029
Postal address: Radzikow
Town: Btonie
Postcode: 05-870
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8.1.

8.1.

8.1.

251694-2026

Country subdivision (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Country: Poland

Email: przetargi@ihar.edu.pl

Telephone: 22 733 45 00

Internet address: https://ihar.edu.pl/

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

ORG-0002

Official name: Krajowa Izba Odwotawcza

Registration number: 5262239325

Postal address: ul. Postepu 17A

Town: Warszawa

Postcode: 02-676

Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland

Contact point: Sekretariat Biura Odwotan

Email: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: 224587801

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures
Mediation organisation

ORG-0003

Official name: Alchem Grupa Sp.z o.0.
Registration number: 5272355435
Postal address: ul. ul. Forteczna 13/8
Town: Torun

Postcode: 87-100

Country subdivision (NUTS): Bydgosko-Torunski (PL613)
Country: Poland

Roles of this organisation:
Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LUOQO)
Country: Luxembourg

Email: ted@publications.europa.eu

Telephone: +352 29291

Internet address: https://op.europa.eu

Roles of this organisation:

TED eSender
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Notice information

Notice identifier/version: 85d961e3-0494-4e0f-9957-a56d0e9f1bcc - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 38

Notice dispatch date: 12/04/2026 11:25:38 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 251694-2026

OJ S issue number: 72/2026

Publication date: 14/04/2026
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