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See the notice on TED website

252395-2026 - Contract modification
Czechia – Road construction works – I/20 České Budějovice, severní spojka
OJ S 72/2026 14/04/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email: simona.amara@rsd.cz

1.1.  Buyer
Official name: Statutární město České Budějovice
Email: ruzickoval@c-budejovice.cz

1.1.  Buyer
Official name: Robert Bosch, spol. s r. o.
Email: ladislav.mares2@bosch.com

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: I/20 České Budějovice, severní spojka
Description: Předmětem je realizace investiční akce „I/20 České Budějovice, severní spojka“. 
Severní spojka je strategickým propojením dálnic D3 a D4 na území Jihočeského kraje. 
Severní spojka Českých Budějovic – propojení silnice I/20 v úseku od křižovatky u Globusu po 
Pražskou třídu, je liniovou stavbou dopravní infrastruktury včetně všech souvisejících 
konstrukcí, mostů, protihlukových opatření, doprovodné zeleně, tras inženýrských sítí včetně 
provizorních nadzemních kolektoru a mostu nutných při výstavbě. Stavba obsahuje 
novostavby, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikací a inženýrských sítí. Stavba 
hlavní trasy je ve většině délky novostavbou, v části Nemanické ulice a Pražské ulice se jedná 
o rekonstrukci s šířkovou úpravou ulice. Stavba řeší přeložky: - Dopravní infrastruktura: 
dočasné přeložky železnice, IS, přeložky a úpravy místních komunikací, cyklostezek, 
chodníků, přístupových účelových komunikací. - Technická infrastruktura: přeložky 
inženýrských sítí – vodovody a kanalizace, elektro objekty – silnoproud i sdělovací vedení, 
veřejné osvětlení, plynovody a parovody, trolejbusová trakce. Trasa propojuje stávající silnici I
/20 od křižovatky u Globusu mostem přes údolní nivu Vltavy, podjezdem přes zástavbu 
Kněžských Dvorů a IV. TŽK za křižovatku s Pražskou tř. Hlavní trasa silnice I/20 v místě 
stavby je obousměrná směrově nerozdělená v kategorii místní sběrné dvoupruhové 
komunikace.
Procedure identifier: c9c3b5f4-df7f-4054-a178-be592d576ec0
Internal identifier: 05PT-002714

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.2.  Place of performance
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Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: I/20 České Budějovice, severní spojka
Description: Předmětem je realizace investiční akce „I/20 České Budějovice, severní spojka“. 
Severní spojka je strategickým propojením dálnic D3 a D4 na území Jihočeského kraje. 
Severní spojka Českých Budějovic – propojení silnice I/20 v úseku od křižovatky u Globusu po 
Pražskou třídu, je liniovou stavbou dopravní infrastruktury včetně všech souvisejících 
konstrukcí, mostů, protihlukových opatření, doprovodné zeleně, tras inženýrských sítí včetně 
provizorních nadzemních kolektoru a mostu nutných při výstavbě. Stavba obsahuje 
novostavby, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikací a inženýrských sítí. Stavba 
hlavní trasy je ve většině délky novostavbou, v části Nemanické ulice a Pražské ulice se jedná 
o rekonstrukci s šířkovou úpravou ulice. Stavba řeší přeložky: - Dopravní infrastruktura: 
dočasné přeložky železnice, IS, přeložky a úpravy místních komunikací, cyklostezek, 
chodníků, přístupových účelových komunikací. - Technická infrastruktura: přeložky 
inženýrských sítí – vodovody a kanalizace, elektro objekty – silnoproud i sdělovací vedení, 
veřejné osvětlení, plynovody a parovody, trolejbusová trakce. Trasa propojuje stávající silnici I
/20 od křižovatky u Globusu mostem přes údolní nivu Vltavy, podjezdem přes zástavbu 
Kněžských Dvorů a IV. TŽK za křižovatku s Pražskou tř. Hlavní trasa silnice I/20 v místě 
stavby je obousměrná směrově nerozdělená v kategorii místní sběrné dvoupruhové 
komunikace.
Internal identifier: 05PT-002714

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 09/12/2024
Duration: 48 Months

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
Social objective promoted: Fair working conditions, Employment opportunities for the long-
term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities
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5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
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veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: SWIETELSKY stavební s. r. o.
Subcontractor: 
Official name: M.Částka, s. r. o.
Official name: OHLA ŽS, a. s.
Official name: HOCHTIEF CZ a. s.
Tender: 
Tender identifier: Nabídka č. 4 "Společnost I/20 severní spojka, SWIETELSKY-OHLA ŽS-
HOCHTIEF"
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 2 010 965 932,72 CZK
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: yes
Percentage of subcontracting: 1
Description: Zeměměřická činnost
Contract information: 
Identifier of the contract: Smlouva o dílo 05PT-002714
Date on which the winner was chosen: 04/10/2024
Date of the conclusion of the contract: 25/10/2024

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 660721-2024
Identifier of the modified contract: Smlouva o dílo 05PT-002714
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Zhotovitel při provádění zastihl větší mocnost ornice než předpokládala zadávací 
dokumentace (PDPS). Na základě doporučení geotechnika Zhotovitele a schválení 
geotechnikem Objednatele je navrženo řešení: V úsecích s větší mocností sejmutí ornice 
provést zvýšenou mocnost sanační vrstvy až do projektované úrovně, tj. cca 0,2 m nad povrch 
stávajícího terénu.
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7.1.1.
 
Change
Description of modifications: Změny během výstavby ZBV č. 21.3. Navýšení ceny díla o 2 513 
029,82 Kč bez DPH.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023/12, Krč
Town: Praha 4
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Contact point: Simona Amara
Email: simona.amara@rsd.cz
Telephone: +420 954906153
Internet address: https://www.rsd.cz
Roles of this organisation: 
Buyer
Group leader

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Statutární město České Budějovice
Registration number: 00244732
Postal address: nám. Přemysla Otakara II. 1/1
Town: České Budějovice
Postcode: 37001
Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Country: Czechia
Email: ruzickoval@c-budejovice.cz
Telephone: +420 386802208
Internet address: https://www.c-budejovice.cz
Roles of this organisation: 
Buyer

mailto:simona.amara@rsd.cz
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8.1.  ORG-0004
Official name: Robert Bosch, spol. s r. o.
Registration number: 46678735
Postal address: Roberta Bosche 2678
Town: České Budějovice
Postcode: 37004
Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Country: Czechia
Email: ladislav.mares2@bosch.com
Telephone: +420 776247732
Internet address: https://www.bosch.cz
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0005
Official name: SWIETELSKY stavební s. r. o.
Registration number: 48035599
Postal address: Pražská tř. 495/58
Town: České Budějovice 3
Postcode: 37004
Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Country: Czechia
Email: centrala@swietelsky.cz
Telephone: +420 387002711
Internet address: https://www.swietelsky.cz
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Official name: OHLA ŽS, a. s.
Registration number: 46342796
Postal address: Tuřanka 1554/115b, Slatina
Town: Brno
Postcode: 62700
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: ohlazs@ohla-zs.cz
Telephone: +420 541571111
Internet address: https://ohla-zs.cz
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0007
Official name: HOCHTIEF CZ a. s.
Registration number: 46678468
Postal address: Plzeňská 16/3217
Town: Praha 5

mailto:ladislav.mares2@bosch.com
https://www.bosch.cz
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Postcode: 15000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@hochtief.cz
Telephone: +420 257406000
Internet address: https://www.hochtief.cz
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0008
Official name: M.Částka, s. r. o.
Registration number: 27218643
Postal address: Mrkvičkova 1091/2
Town: Praha 6
Postcode: 16300
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: mcastka@miloscastka.cz
Telephone: +420 602619850
Internet address: https://miloscastka.cz
Roles of this organisation: 
Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: f8ea10b8-7e67-422b-bdca-c5865f8a0c26  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 13/04/2026 13:42:47 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 252395-2026
OJ S issue number: 72/2026
Publication date: 14/04/2026
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