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See the notice on TED website

272519-2026 - Contract modification
Czechia – Architectural, engineering and surveying services – Projektová dokumentace na 
rekonstrukci objektu Bratislavská 71 v Brně
OJ S 77/2026 21/04/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Statutární město Brno
Email: info@sever.brno.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu Bratislavská 71 v Brně
Description: Předmětem veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace ve stupni 
zjednodušené studie a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), 
inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření a stanovisek nutných pro vydání rozhodnutí o 
povolení záměru, součinnost dodavatele zadavateli při zadávání veřejných zakázek na 
stavební práce a výkon autorského dozoru pro rekonstrukci bytového domu č.p. 265, č.o. 71 
na ulici Bratislavská v Brně.
Procedure identifier: 4e8fa4c7-a208-4839-b0b5-7061e6241059
Internal identifier: P25V00002728

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71250000 Architectural, engineering and surveying services
Additional classification (cpv): 71322000 Engineering design services for the construction of 
civil engineering works, 71251000 Architectural and building-surveying services, 71200000 
Architectural and related services, 71246000 Determining and listing of quantities in 
construction, 71242000 Project and design preparation, estimation of costs, 71247000 
Supervision of building work

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0002
Title: Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu Bratislavská 71 v Brně

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/272519-2026
mailto:info@sever.brno.cz
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Description: Předmětem veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace ve stupni 
zjednodušené studie a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), 
inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření a stanovisek nutných pro vydání rozhodnutí o 
povolení záměru, součinnost dodavatele zadavateli při zadávání veřejných zakázek na 
stavební práce a výkon autorského dozoru pro rekonstrukci bytového domu č.p. 265, č.o. 71 
na ulici Bratislavská v Brně.
Internal identifier: P25V00002728

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71250000 Architectural, engineering and surveying services
Additional classification (cpv): 71322000 Engineering design services for the construction of 
civil engineering works, 71251000 Architectural and building-surveying services, 71200000 
Architectural and related services, 71246000 Determining and listing of quantities in 
construction, 71242000 Project and design preparation, estimation of costs, 71247000 
Supervision of building work

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 26/08/2025
Other duration: Unlimited

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-brno-mestska-
cast-brno-sever

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives
Description: Předmět veřejné zakázky představuje ve své podstatě projev sociálně 
odpovědného zadávání, když záměrem zadavatele je rekonstruovat objekt pro potřeby bydlení.
Social objective promoted: Other

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-brno-mestska-cast-brno-sever
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-brno-mestska-cast-brno-sever
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nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: WALLET s.r.o.
Organisation providing offline access to the procurement documents: WALLET s.r.o.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 5 172 000,00 CZK

6.1.  Result lot identifier: LOT-0002

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: MANOZ s.r.o.
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Subcontractor: 
Official name: K4 a.s.
Tender: 
Tender identifier: MANOZ s.r.o.
Identifier of lot or group of lots: LOT-0002
Value of the tender: 5 172 000,00 CZK
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: no
Contract information: 
Identifier of the contract: Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu 
autorského dozoru
Title: Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru
Date on which the winner was chosen: 23/06/2025
Date of the conclusion of the contract: 26/08/2025
Address of the contract: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34567797

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 1

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 566939-2025
Identifier of the modified contract: Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu 
autorského dozoru
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Po předložení 3. etapy k připomínkám došlo k rozhodnutí Objednatele rozdělit 
tuto etapu na samostatné dílčí části vzhledem k potřebě upřednostnění realizace vybraných 
dílčích částí.Tuto změnu Objednatel před vznikem závazku nepředpokládal s tím, že její 
potřeba vznikla v průběhu zpracování Projektové dokumentace, kdy byl jednak zjištěn 
havarijní stav vybraných částí 3. etapy (část B a C) a dále bylo zjištěno, že bez části A není 
možné fakticky realizovat práce na 1. a 2. etapě. V souvislosti se změnou vyvolanou 
Objednatelem vznikla potřeba prodloužení termínu pro dodání 3. etapy v členění na dílčí části 
dle Dodatku č. 1, a to s ohledem na nutnost rozdělení této na čtyři dílčí části. Doba plnění je 
prodlužována vzhledem ke zvýšené náročnosti pro Zhotovitele na vyhotovení jednotlivých 
dílčích částí dokumentace 3. etapy, včetně oddělení soupisů prací s výkazem výměr pro 
každou jednotlivou dílčí část 3. etapy. Současně je rozděleno financování 3. etapy na dílčí 
části z důvodu podmínění platebních podmínek vydáním pravomocného povolení záměru 
stavby, které pro část A, B, C nebude vydáváno, neboť dané práce nepodléhají povolení 
záměru stavby, ale budou stavebnímu úřadu pouze oznámeny.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Rozdělení 3. etapy na 4 dílčí části. Prodloužení doby plnění. 
Úprava platebních podmínek v souvislosti s rozdělením etapy na dílčí části.

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34567797
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8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: WALLET s.r.o.
Registration number: 26704871
Postal address: Karlovo náměstí 292
Town: Praha
Postcode: 12000
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: cetkovsky.martin@seznam.cz
Telephone: +420 724775200
Roles of this organisation: 
Procurement service provider
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Statutární město Brno
Registration number: 44992785
Department: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Postal address: Dominikánské náměstí 196/1
Town: Brno - Brno-město
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Contact point: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
Email: info@sever.brno.cz
Telephone: +420 545542111
Internet address: https://www.sever.brno.cz/
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0004
Official name: MANOZ s.r.o.
Registration number: 22499113

mailto:cetkovsky.martin@seznam.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:info@sever.brno.cz
https://www.sever.brno.cz/
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Postal address: bratří Sapáků 2597/1
Town: Brno - Líšeň
Postcode: 62800
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: info@manoz.cz
Telephone: +420 730996303
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0002

8.1.  ORG-0005
Official name: K4 a.s.
Registration number: 60734396
Postal address: Kociánka 8/10
Town: Brno - Sadová
Postcode: 61200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: brno@k4.cz
Telephone: +420 541126611
Roles of this organisation: 
Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 4141e59d-a812-49ad-b564-da467e516f82  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 20/04/2026 09:07:39 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 272519-2026
OJ S issue number: 77/2026
Publication date: 21/04/2026
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