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See the notice on TED website

277657-2026 - Contract modification
Germany – Railway engineering services – ABS/ NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 8A 
(NBS), Planung Lph 6-7 in BIM für die PfA 8.0-8.47
OJ S 79/2026 23/04/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: markus.metz@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: ABS/ NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 8A (NBS), Planung Lph 6-7 in BIM für die 
PfA 8.0-8.47
Description: Vorbereitende Leistungen zur Leistungsphase 6 und 7 in BIM (Erstellung 
Bestandsmodell, Dateneingangscheck mit Aufzeigen von Defiziten und Konkretisierung über 
Lph 3 hinaus für Modellerstellung, Erstellung der jeweiligen Planungsmodelle) Durchführung 
Lph 6 und 7 in BIM für Teilweise Durchführung Entwurfsplanung für 
Leitungsänderungsmaßnahmen analog Lph 3 Integration Leistungen Dritter in die 
Fachmodelle Teilweise Durchführung Ausführungsplanung Lph 5 für vorgezogene 
Maßnahmen Besondere Leistungen
Procedure identifier: d22b3844-2c7a-41d9-9885-1f5f772aec4e
Internal identifier: 20FEI44896

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71311230 Railway engineering services
Additional classification (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

2.1.2.  Place of performance
Town: Karlsruhe
Postcode: 76137
Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Country: Germany

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: ABS/ NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 8A (NBS), Planung Lph 6-7 in BIM für die 
PfA 8.0-8.47

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/277657-2026
mailto:markus.metz@deutschebahn.com
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Description: Vorbereitende Leistungen zur Leistungsphase 6 und 7 in BIM (Erstellung 
Bestandsmodell, Dateneingangscheck mit Aufzeigen von Defiziten und Konkretisierung über 
Lph 3 hinaus für Modellerstellung, Erstellung der jeweiligen Planungsmodelle) Durchführung 
Lph 6 und 7 in BIM für Teilweise Durchführung Entwurfsplanung für 
Leitungsänderungsmaßnahmen analog Lph 3 Integration Leistungen Dritter in die 
Fachmodelle Teilweise Durchführung Ausführungsplanung Lph 5 für vorgezogene 
Maßnahmen Besondere Leistungen
Internal identifier: bed00178-c16d-4393-806a-0b511c6b278e

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71311230 Railway engineering services
Additional classification (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

5.1.2.  Place of performance
Town: Karlsruhe
Postcode: 76137
Country subdivision (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Country: Germany

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 17/09/2021
Duration end date: 31/03/2027

5.1.6.  General information
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
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Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG 
(Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des 
Bundes

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: DB Engineering & Consulting GmbH
Tender: 
Tender identifier: 2021719601
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 0,00 EUR
Contract information: 
Identifier of the contract: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH
Date on which the winner was chosen: 06/09/2021
Date of the conclusion of the contract: 17/09/2021

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 485155-2021
Identifier of the modified contract: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: 60: Bei der Leitungsplanung der genannten Leitungen sind zudem weitreichende 
Verknüpfungen und Schnittstellen zu betrachten. Bei einem Wechsel zu einem komplett neuen 
AN wurde dies zu erheblichen Mehraufwanden in den Abstimmungen sowohl zwischen 
Planern, als auch Leitungseigentümern führen. Bei der Reduktion von Schnittstellen wird 
gewährleistet, dass übergreifende Notwendigkeiten und Anpassungen, ebenso wie 
Anforderungen betrachtet werden. Das Wissen über Ansprechpartner und über die technische 
Planung zu erlangen würde darüber hinaus eine Erhöhung des erforderlichen 
Stundenaufwands bedeuten und somit eine deutlich längere Bearbeitungsdauer nach sich 
ziehen. Eine Vergabe an Dritte zieht einen erheblichen Koordinierungs- und 
Mehrkostenaufwand (doppelte Teilnahme an Terminen, zusätzliche Abstimmungstermine 
zwischen den beauftragten Auftragnehmern und Auftraggeber zum Austausch der Egebnisse, 
etc.) mit sich. Die Einarbeitung eines neuen AN ohne Projektkenntnis in dieses komplexe und 
umfangreiche Themenfeld ist mit erheblichen Schwierigkeiten und zudem mit einem hohen 
Risiko eines Informationsverlustes verbunden und daher abzulehnen. Es würde im laufenden 
Prozess zu einem unnotigen Verzug führen, Kosten fur das Projekt verursachen und 
entspricht somit nicht dem vorgegebenen wirtschaftlichen Handeln. Ausserdem würden sich 
zusätzliche Schwierigkeiten bei der Einheitlichkeit der Haftung und Gewährleistung ergeben. 
Die Voraussetzungen der Fallgruppe 2 sind somit erfüllt, die Leistung kann als Nachtrag an 
den bestehenden AN vergeben werden. Ein erneutes Vergabeverfahren muss nicht 
durchgeführt werden.

7.1.1.  Change
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Description of modifications: 60: Der Auftragnehmer DB E&C (20FEI44896) ist aktuell mit der 
Erstellung der Entwurfsplanung für die Leitungsänderungsmaßnahmen im PfA 8.4 beauftragt. 
Die Vorplanungsunterlage wird dabei durch den AG gestellt und bildet die Grundlage. Die 
Leitungsplanung für die Leitungen 654, 678, 701, 713, Z2, 745, 746, Z24, Z25 war bislang in 
deren Umfang nicht absehbar und die Planungen bedurfen einer umfangreichen 
Nachscharfung. Im Zuge des Projektfortschritts wurde ersichtlich, dass die Vorplanung für die 
aufgeführten Leitungen erweitert werden musste, um die Leitungsplanung an die geänderten 
Anforderungen anzupassen. Vor allem die bisherige Vorplanung des AN Poyry der Leitungen 
654 und 678 im Bereich des Hp Buggingen mussten in Hinblick auf die Umfeldgestaltung am 
Haltepunkt überarbeitet werden. Ahnliche Sachverhalte betreffen die Leitungsführungen der 
701, 713 und die Z-Leitungen

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FS.EI-SW-A
Email: markus.metz@deutschebahn.com
Telephone: +49 7219386265
Internet address: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: DB Engineering & Consulting GmbH
Registration number: a91e16be-2254-4eae-8566-af3d9b6f5d9b
Town: Duisburg
Postcode: 47058
Country subdivision (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)

mailto:markus.metz@deutschebahn.com
https://www.deutschebahn.com/bieterportal
mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
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Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: fb98e4f8-e566-41ce-a3b1-8cbb8e7f5c80  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 21/04/2026 15:04:50 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 277657-2026
OJ S issue number: 79/2026
Publication date: 23/04/2026
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