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See the notice on TED website

279266-2026 - Contract modification
Czechia – Energy and related services – POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE 
ZARUČENÝM VÝSLEDKEM (EPC) VE FAKULTNÍ NEMOCNICI BULOVKA - ENERGETICKY 
ÚSPORNÝ PROJEKT V AREÁLU NEMOCNICE
OJ S 79/2026 23/04/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Fakultní nemocnice Bulovka
Email: petr.vorac@bulovka.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM (EPC) 
VE FAKULTNÍ NEMOCNICI BULOVKA - ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROJEKT V AREÁLU 
NEMOCNICE
Description: Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným 
výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, spočívajících v realizaci předběžných činností; ve zpracování potřebné 
projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření; v zajištění náležitostí spojených se 
získáním stavebního povolení; v realizaci základních energeticky úsporných opatření; ve 
zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření; ve vypracování 
provozního řádu pro nově instalované zařízení a zaškolení obsluhy; v poskytování 
energetického managementu; v poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných 
úspor za účelem dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v 
objektech zadavatele.
Procedure identifier: 27106b6f-662c-4789-b407-8720402e7f82
Internal identifier: EPC FN Bulovka_01

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71314000 Energy and related services
Additional classification (cpv): 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation 
work, 31500000 Lighting equipment and electric lamps, 45000000 Construction work

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Additional information: Místem plnění veřejné zakázky je areál zadavatele (nemocnice) 
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň.

2.1.4.  General information
Additional information: Zakázka není rozdělena na části.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/279266-2026
mailto:petr.vorac@bulovka.cz
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134/2016 Sb. - 134/2016 Sb.
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM (EPC) 
VE FAKULTNÍ NEMOCNICI BULOVKA - ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROJEKT V AREÁLU 
NEMOCNICE
Description: Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným 
výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, spočívajících v realizaci předběžných činností; ve zpracování potřebné 
projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření; v zajištění náležitostí spojených se 
získáním stavebního povolení; v realizaci základních energeticky úsporných opatření; ve 
zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření; ve vypracování 
provozního řádu pro nově instalované zařízení a zaškolení obsluhy; v poskytování 
energetického managementu; v poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných 
úspor za účelem dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v 
objektech zadavatele.
Internal identifier: EPCFNBulovka01

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71314000 Energy and related services
Additional classification (cpv): 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation 
work, 31500000 Lighting equipment and electric lamps, 45000000 Construction work
Options: 
Description of the options: Možnost úpravy s ohledem na schválení předběžné zprávy po 
ověření skutečného stavu objektů a zjištění případných rozdílů oproti stavu uvedenému v 
zadávací dokumentaci.

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Additional information: Místem plnění veřejné zakázky je areál zadavatele (nemocnice) 
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň.

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 26/08/2025
Duration end date: 31/12/2038

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Snížení počtu účastníků, resp. počtu nabídek podle kritérií, je 
umožněno viz. odst. 11 kap. 4.4 ZD

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts
Description: Vzhledem k tomu, že plnění zakázky je technicky složitého charakteru a je k 
němu třeba odborných znalostí, nebude zadavatel vyžadovat při plnění zakázky zaměstnání 
osob znevýhodněných na trhu práce, či zapojení nekvalifikovaných zaměstnanců nebo 
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sociálních nebo malých podniků. Vzhledem k povaze a smyslu této zakázky není možné 
uplatnit zásadu sociálně odpovědného zadávání.
Approach to reducing environmental impacts: Other

5.1.8.  Accessibility criteria
Accessibility criteria for persons with disabilities are not included with the following justification
Justification: Není vhodné vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky.

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
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uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: SEVEn 
Energy s.r.o.
Organisation providing offline access to the procurement documents: SEVEn Energy s.r.o.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 740 741 365,00 CZK

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Tender: 
Tender identifier: EPC FN Bulovka FT
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 740 741 365,00 CZK
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: yes
Value of subcontracting: 385 000 000,00 CZK
Subcontracting percentage is known: yes
Percentage of subcontracting: 70
Description: EMH stavební CZ a.s., Boseň 42, Mnichovo Hradiště, 295 01, IČ: 01972197 - 
stavební činnost: 120 000 tis. Kč Energotechnika s.r.o., Křížovnická 1082, 250 92 Šestajovice, 
IČ: 06685021 - CHL,UT: 35 000 tis. Kč D-Energy, Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou, 
516 01, IČ: 28808495 - stavební činnost, FVE, UT: 150 000 tis. Kč Klimakomfort Group, 
Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 04560710 - Instalace VZT: 80 000 tis. Kč
Contract information: 
Identifier of the contract: FNB-SML-202511-0544-DS-01
Title: Dodatek č. 1 ke smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem
Date on which the winner was chosen: 28/02/2025
Date of the conclusion of the contract: 24/03/2026
Address of the contract: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37501529
Information about European Union funds: 
Name of EU-financed project or programme: European Recovery and Resilience Facility (incl. 
Technical Support Instrument) (2021/2027)
Identifier of EU funds: NPŽP-NPO 12/2021 - NPŽP 8.1

6.1.4.  Statistical information

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37501529
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Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 616988-2025
Identifier of the modified contract: FNB-SML-202511-0544-DS-01
Reason for modification: Modifications based on review clauses or options.
Description: Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě, kterým se mění a doplňují 
níže uvedená ujednání Smlouvy. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je upřesnění způsobu 
provedení některých základních opatření a změna ceny za provedení základních opatření. 
Provedení úpravy je nezbytné s ohledem na závěry zpracované částečné zprávy o ověření 
stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích dle čl. 5 Smlouvy (dále 
jen „předběžná zpráva“). Uvedená potřeba změny vychází z ustanovení čl. 5 Smlouvy jako 
součásti zadávacích podmínek. Po uzavření Smlouvy ESCO v souladu s uvedeným čl. 5 
zpracovalo částečnou předběžnou zprávu a tuto zprávu Klient po projednání schválil. Zpráva 
obsahuje rozdíly mezi Klientem poskytnutými podklady v rámci zadávacího řízení veřejné 
zakázky a skutečným stavem zjištěným ze zpracované a Klientem odsouhlasené zprávy o 
ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích dle čl. 5 
Smlouvy. Jde tedy o změnu předvídanou v uzavřené Smlouvě, která podmínky pro tuto změnu 
a její obsah jednoznačně vymezuje, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a týká 
se upřesnění rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací. Nejedná se tak o podstatnou 
změnu smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť jsou 
naplněny důvody vyplývající z ustanovení §222 ZZVZ.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Důvodem uzavření tohoto Dodatku je upřesnění způsobu 
provedení některých základních opatření a změna ceny za provedení základních opatření. 
Provedení úpravy je nezbytné s ohledem na závěry zpracované částečné zprávy o ověření 
stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích dle čl. 5 Smlouvy (dále 
jen „předběžná zpráva“). Nejedná se tak o podstatnou změnu smlouvy na veřejnou zakázku 
ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť jsou naplněny důvody vyplývající z ustanovení 
§222 ZZVZ. Uvedená potřeba změny vychází z ustanovení čl. 5 Smlouvy jako součásti 
zadávacích podmínek. Po uzavření Smlouvy ESCO v souladu s uvedeným čl. 5 zpracovalo 
částečnou předběžnou zprávu a tuto zprávu Klient po projednání schválil. Zpráva obsahuje 
rozdíly mezi Klientem poskytnutými podklady v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a 
skutečným stavem zjištěným ze zpracované a Klientem odsouhlasené zprávy o ověření stavu 
využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích dle čl. 5 Smlouvy. Jde tedy o 
změnu předvídanou v uzavřené Smlouvě, která podmínky pro tuto změnu a její obsah 
jednoznačně vymezuje, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a týká se upřesnění 
rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací. Změna závazku ze Smlouvy je tak souladná 
se ZZVZ. Cena za provedení základních opatření činí 621 888 320 Kč (bez DPH).

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Fakultní nemocnice Bulovka
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Registration number: 00064211
Postal address: Budínova 67/2
Town: Praha 8 - Libeň
Postcode: 18081
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Contact point: Ing. Petr Voráč, náměstek pro investice a rozvoj
Email: petr.vorac@bulovka.cz
Telephone: +420 266082505
Internet address: https://bulovka.cz/
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postcode: 60455
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://www.uohs.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: SEVEn Energy s.r.o.
Registration number: 27876829
Postal address: Americká 579/17
Town: Praha - Vinohrady
Postcode: 12000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Contact point: Ing. Stanislav Axman
Email: stanislav.axman@svn.cz
Telephone: +420 739670668
Internet address: https://www.svn.cz/cs
Roles of this organisation: 
Procurement service provider
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1.  ORG-0004
Official name: FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Registration number: 27234835
Postal address: Na hroudě 2149/19
Town: Praha 10 – Strašnice
Postcode: 100 00

mailto:petr.vorac@bulovka.cz
https://bulovka.cz/
mailto:posta@uohs.cz
https://www.uohs.cz
mailto:stanislav.axman@svn.cz
https://www.svn.cz/cs
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Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Contact point: Ing. Jakub Jiroušek
Email: jakub.jirousek@pre.cz
Telephone: +420 602229539
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 4497f48c-a9da-4a70-9679-472f7476b34b  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 22/04/2026 12:18:42 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 279266-2026
OJ S issue number: 79/2026
Publication date: 23/04/2026

mailto:jakub.jirousek@pre.cz
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