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See the notice on TED website

293573-2026 - Contract modification
Hungary – Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security – 
Komplex tanácsadási feladatok ellátása
OJ S 83/2026 29/04/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Email: kaizer.balazs@dkuzrt.hu

1.1.  Buyer
Official name: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű 
Társaság
Email: kaizer.balazs@dkuzrt.hu

1.1.  Buyer
Official name: Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Email: kaizer.balazs@dkuzrt.hu

1.1.  Buyer
Official name: Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Email: kaizer.balazs@dkuzrt.hu

1.1.  Buyer
Official name: DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Email: kaizer.balazs@dkuzrt.hu

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Komplex tanácsadási feladatok ellátása
Description: Ajánlatkérők, a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., a Digitális Kormányzati 
Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft., a Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft., a 
DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság és a Nemzeti 
Adatvagyon Ügynökség Kft. komplex tanácsadási feladatok ellátásával kívánják megbízni 
nyertes ajánlattevőt. A DKÜ Zrt. Kbt. 29. § (2) bekezdés szerinti Ajánlatkérőként jár el jelen 
eljárásban. A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás alapján 
elvégzendő feladatok számos szakterületre kiterjednek, azokat elsősorban a DKÜ 301/2018. 
(XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladatai és központi beszerző szervezeti 
minősége, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendeletben az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős 
miniszter tekintetében meghatározott, a Megbízók által végzett további közfeladatok ellátási 
kötelezettsége kapcsolja össze. További részletes leírás a közbeszerzési dokumentumok 
részét képező műszaki leírásban. Rövidítések: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (Ajánlatkérő szervezet): DKÜ Alkalmasság igazolásában 
résztvevő szervezet: AIRSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; Alkalmassági követelmény: alk. 
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követelmény 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 424/2017. 
(XII.19.) Korm. rendelet: EKRr.; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; 
Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; Felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó: FAKSZ Digitális Közbeszerzési Rendszer: DKR Központosított Közbeszerzési 
Rendszer: KKP Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR
Procedure identifier: 31ba2d4c-942d-4cee-965c-cb91153e080c
Internal identifier: EKR001678262021

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, 
printing and security

2.1.4.  General information
Additional information: - Belátható, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
jogintézmény jogszabályi környezetét érintő bizonytalanságokra tekintettel egy új 
keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás Kbt. előírásainak 
maradéktalanul megfelelő előkészítése, továbbá megfelelő ajánlattétel jelenleg nem 
lehetséges. (ii) Uniós és hazai forrásokat érintő változások: - 2021-2027-es európai uniós 
költségvetésből – a kohéziós és egyéb alapokból, valamint a Helyreállítási Eszközből (RRF) – 
Magyarországnak járó támogatás folyósításáról az Európai Bizottsággal, valamint a Tanáccsal 
nincs teljeskörű megállapodás, ezért a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatása nem 
kezdődhetett el és a kapcsolódó szakértői feladatok megrendelésére sem kerülhetett sor a 
Keretmegállapodás megkötésekor eredetileg tervezett ütemezés szerint. A támogatásból 
finanszírozott beszerzések a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. 
rendelet szerinti folyamatba épített és utólagos ellenőrzése esetén a Megbízott feladatellátása 
kiemelkedően fontos az eljárás lezárásához kapcsolódó ellenőrzési feladatok eredményes 
végrehajtásához, ezek az eljárások a rendeletben előírt határidők miatt teljeskörűen nem 
zárhatók le a Keretmegállapodás lejártáig, új megbízás kiadása és új szakértők bevonása sem 
gazdaságilag, sem szakmailag ésszerűen nem lehetséges. - A 2021-2027-es programozási 
időszak egyik kiemelt operatív programja, a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (a 
továbbiakban: DIMOP) végrehajtása – más operatív programokhoz hasonlóan – a tervezettnél 
később tudott elindulni, ennek okán mind a program pénzügyi vállalásainak, mind az 
időszakos indikátor vállalásoknak a teljesítése csak intenzív koordináció és az érintettek 
szoros együttműködése mellett lehetséges. A DKÜ Zrt. ezt oly módon segíti elő, hogy számos 
DIMOP-hoz kapcsolódó beszerzési eljárást maga folytat le az érintett szervezetek javára, 
valamint közreműködik a beszerzések tervezésében, előkészítésében és mielőbbi 
megindításában. - 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat – a Digitális Megújulás Operatív 
Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról – 2025. március 27. napjától, aztán 
2025. augusztus 12. napjától, majd pedig 2025. november 28. napjától módosult, melyek 
eredményeként egyrészt a DIMOP keretösszeg megemelésére került sor, másrészt újabb 
kiemelt projektek kerültek nevesítésre. A megemelt keretösszeg terhére, illetve az újabb 
kiemelt projektek keretében megvalósuló közbeszerzési eljárások lefolytatásához Megbízottól 
további feladatok megrendelése és a projekteket, illetve azok informatikai műszaki tartalmát jól 
ismerő, a Megbízott által jelenleg is biztosított, műszaki szakértelemmel rendelkező 
szakemberek további bevonása szükséges különös tekintettel arra, hogy az informatikai 
projektek megvalósítása során az egyes szakemberek tekintetében az összeférhetetlenségi 
szabályokra is figyelemmel kell lenni, ami tovább nehezíti, sőt, bizonyos esetekben el is 
lehetetleníti a megfelelő szakemberek bevonását. A DIMOP sikeres megvalósításához 
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elengedhetetlenül szükséges, hogy a kapcsolódó közbeszerzési eljárásokhoz a megfelelő 
közbeszerzési, műszaki-szakmai, jogi és pénzügyi szakértelem rendelkezésre álljon, melyet a 
műszaki-szakmai ismeretek tekintetében jelentős részben jelenleg is Megbízott biztosít a 
Keretmegállapodáson keresztül. (iii) informatikai beszerzések szabályrendszerét érintő 
változások - 2025. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország kiberbiztonságáról szóló 
2024. évi LXIX. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet. 
Az új szabályozás célja az Európai Unió kiberbiztonsági irányelvének – a NIS2 irányelv – 
nemzeti jogba történő teljeskörű átültetése és számos ponton befolyásolja a Megbízó1 
feladatkörébe tartozó informatikai beszerzések műszaki specifikációját, valamint az ilyen 
tárgyú szerződések tartalmát. A kiberbiztonsági törvény hatályba lépése a Keretmegállapodás 
aláírásakor nem volt előrelátható sem a Megbízó, sem az érintett szervezetek számára, 
ugyanakkor az informatikai beszerzések volumenére, tartalmára és elindításának időpontjára 
is hatással volt. (iv) hazai forrásokat érintő változások, egyéb körülmények - Az állami 
eszközbeszerzésekre vonatkozó, 2025. első negyedévtől alkalmazandó szabályok szerint a 
beszerzések megindítása előzetes minisztériumi engedélyezéshez kötött, melynek 
eredményeként későbbre tolódott a tervezett beszerzések indítása, ami a szakértői 
erőforrások megrendelését és a szakértői feladatok szükséges rendelkezésre állásának 
befejezését is befolyásolta. - A DKÜ Zrt.-nél koncentrálódó és folyamatosan fejlődő speciális 
informatikai és közbeszerzési szaktudás révén a beszerzések magas szakmai színvonalon, a 
hazai és európai uniós költségvetési források szabályszerű és észszerű felhasználásával 
valósulnak meg. Ezen kedvező tapasztalatokra építve a Társaság célul tűzte ki 2025. évtől 
kezdődően az érintett szervezetek informatikai beszerzési igényeinek átfogóbb kezelését az 
általa lefolytatott eljárások számának növelésével. Megbízó a 2025. évi – részvényes által 
jóváhagyott üzleti tervében – belső szakértői kapacitásának jelentős – 299 főre – történő 
növelését tervezte. Az uniós és hazai források alakulása Megbízó1 árbevételét oly módon 
befolyásolta, hogy az előirányzott bővülés a tervezettnél később kezdődhetett meg, és nem is 
tudott teljeskörűen megvalósulni, a Társaság 2025. évi záró létszáma mindössze 245 fő. 
Ebből eredően a Megbízott által a Keretmegállapodáson keresztül nyújtott szakértői 
támogatás és Megbízott jelenlegi szakembereinek bevonása továbbra is fokozott mértékben 
szükséges. - A Kormány 21/2025. (II. 24.) Korm. rendelete – a Kormány tagjainak feladat- és 
hatáskörét érintő egyes rendeletek módosításáról – 14. §-a, valamint a 2/2025. (II. 24.) NGM 
rendelete – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1
/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról – 1. melléklet 4. pontja alapján a Megbízó1 felett 
az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlását a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyett az 
Energiaügyi Minisztérium vette át. A tulajdonosi joggyakorló változása a komplex tanácsadási 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése tekintetében Megbízó1 érdekkörén 
kívül álló módon befolyásolta a folyamatokat, melyek alapján az előkészítést tulajdonképpen 
számos egyéb, a DKÜ Zrt. működésére vonatkozó gyakorlati tudás átadása mellett újra kellett 
kezdeni. - Megbízó1 számos új, korábban – központosított közbeszerzésben – nem elérhető 
tárgykörben készít elő és folytat le keretmegállapodások megkötésére irányuló közbeszerzési 
eljárásokat és állít fel dinamikus beszerzési rendszereket (pl.: okos villamosmérő eszközök 
beszerzése, NIS2 audittevékenység elvégzését biztosítani képes dinamikus beszerzési 
rendszer, ügyfélirányító rendszerek, jegyautomaták, beléptető- és utastájékoztatási 
rendszerek, valamint kapcsolódó szolgáltatások beszerzése), amelyekhez speciális 
szakértelemmel rendelkező szakértőkre van szükség. Ezen szakértőket jelenleg a 
Keretmegállapodást megkötő konzorcium, azaz Megbízott biztosítja. Tekintettel ezen eljárások 
újszerűségére és speciális tartalmára, az eljárások előkészítésében részt vevő szakértők 
(ideértve a műszaki, jogi és pénzügyi szakértőket) személye nem változhat meg az eljárások 
lezárásig. Megbízó1 előzetes becslése alapján a hivatkozott eljárások előkészítéséhez és 
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lefolytatásához legalább 18 hónap szükséges, mely alapján a Keretmegállapodás 
meghosszabbításának időtartama indokolt. - Megbízó1 a Keretmegállapodás megkötését 
követően kezdte meg a korábbiakban már jelzett NITEK (Nemzeti Informatikai Eszközkezelési 
Rendszer kialakítása) projekt megvalósítását, melyhez elengedhetetlenül szükséges a 
Megbízott által biztosított szakértők igénybevétele. A NITEK projektben a fejlesztési feladat 
ugyan lezárult 2025. december 31. napjával, ugyanakkor az Eszközkezelési Rendszer számos 
érintett szervezetnél történő bevezetése a 2026. évre esik, mely kiemelt szakértői támogatást 
igényel Megbízott szakemberei által. Amennyiben a Megbízó1 a Keretmegállapodás eredeti 
lejártát követően nem tudja igénybe venni ugyanazokat a NITEK tekintetében szakmai 
tudással és tapasztalattal rendelkező szakértőket, amelyeket jelenleg is, az kockáztatná a 
NITEK maradéktalan bevezetését, így a Megbízó1 számára jelentős mértékű anyagi 
érdeksérelmet okozna. A fenti körülmények összességében olyan módon befolyásolták a 
Keretmegállapodás teljesítését, hogy a megbízással érintett beszerzések 6-8 hónappal 
később tudtak elindulni és azok befejezési időpontja is várhatóan ezen időtartammal 
meghosszabbodik, ennek eredményeként a Megbízott szakértőinek rendelkezésre állása 
hosszabb ideig szükséges, mely kizárólag a Keretmegállapodás 2026. december 31-ig történő 
meghosszabbítása útján biztosítható. A szerződés hatályának meghosszabbítása a 
Keretmegállapodást befolyásoló, fent részletesen bemutatott körülményekkel arányos 
mértékben került meghatározásra, különös figyelemmel arra, hogy a közbeszerzésekben a 
verseny szintjének növelését célzó intézkedésekről (2023-2026) szóló cselekvési terv 2025. 
évi felülvizsgálatáról szóló 1086/2025. (III. 31.) Korm. határozat 2. pont d) alpontjával 
összhangban készült stratégiai célkitűzések szerint a felelős akkreditált közbeszerzési 
szakértői jogosultságok gyakorlásáról azok 2026. június 30-i megszűnéséig várható döntés és 
a kapcsolódó jogszabályok módosítása. Ezt követően az új eljárás előkészítésére és 
lefolytatására a vonatkozó jogszabályok és gyakorlat szerint megfelelő idő szükséges nyílt, 
vagy akár kétszakaszos eljárás lefolytatásához. Erre tekintettel a meghosszabbítás időtartama 
nem haladja meg a szükséges és arányos mértéket.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Komplex tanácsadási feladatok ellátása
Description: Nyertes Ajánlattevő a keretmegállapodás alapján az alábbi tevékenységek 
ellátására köteles: 1. Közbeszerzési ismereteket is igénylő szakmai szakértői tevékenységek; 
2. Közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása; 3. Beszerzési eljárás teljeskörű 
lebonyolítása; 4. Szerződésmódosítással kapcsolatos tanácsadói tevékenység; 5. 
közbeszerzésjogi szakértelmet igénylő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása 
(többek között jogorvoslati eljárásokban való közreműködés); 6. Pénzügyi szakértelem 
biztosítása közbeszerzési eljárások során; 7. Közbeszerzési ismereteket is igénylő 
fejlesztéspolitikai tanácsadás. Részletesen: KD és Műszaki leírás
Internal identifier: EKR001678262021/1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, 
printing and security

5.1.2.  Place of performance
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Postal address: Váci út 37
Town: Budapest
Postcode: 1134
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 31/03/2022
Duration end date: 31/12/2026

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Késedelmi /meghiúsulási kötbér: a 
szerződéstervezet szerint. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér 
érvényesítését. Résszámlázás megengedett. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számlázásra 
irányadó a Kbt. 27/A. §-a. Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésszerű, igazolt (rész) 
teljesítést követően, átutalással; Kbt.135.§(1),(5)-(6), (8), Ptk.6:130.§(1)-(2), 30 napon belül. 
Irányadó: Áfatv., Áht., nemzeti vagyonról szóló tv., Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés 
pénzneme: magyar forint (HUF), utólag átutalással. Késedelmes fizetés: AK a Ptk. 6:155. §-
ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A részletes feltételeket 
a Keretmegállapodás tartalmazza.
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: -
Financial arrangement: Késedelmi /meghiúsulási kötbér: a szerződéstervezet szerint. A 
meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér érvényesítését. Résszámlázás 
megengedett. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számlázásra irányadó a Kbt. 27/A. §-a. Az 
ellenérték kiegyenlítése a szerződésszerű, igazolt (rész) teljesítést követően, átutalással; Kbt.
135.§(1),(5)-(6), (8), Ptk.6:130.§(1)-(2), 30 napon belül. Irányadó: Áfatv., Áht., nemzeti 
vagyonról szóló tv., Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF), utólag 
átutalással. Késedelmes fizetés: AK a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi 
kamat megfizetésére köteles. A részletes feltételeket a Keretmegállapodás tartalmazza.

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148. § szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Digitális 
Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results
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Value of all contracts awarded in this notice: 30 000,00 HUF

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: IPPS Innovative Public Procurement Solutions Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
Official name: APONIUS Consulting Kft.
Tender: 
Tender identifier: EKR001678262021/7497
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 30 000,00 HUF
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: no
Description: Közbesz ismereteket is igénylő szakmai szakértői tevékenységek; Közbesz 
eljárás teljeskörű lebonyolítása, Beszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása; Szerzmóddal 
kapcsolatos tanácsadói tevékenység, közbeszjogi szakértelmet igénylő közbesz tanácsadói 
tevékenység.
Contract information: 
Identifier of the contract: SZT-DKÜ-BKI-39/2022.
Date on which the winner was chosen: 09/03/2022
Date of the conclusion of the contract: 31/03/2022

6.1.4.  Statistical information
Type of alleged irregularity: Unjustified exclusion of tenderers or candidates
Number of buyer review requests: 1
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 1

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 251170-2022
Identifier of the modified contract: SZT-DKÜ-BKI-39/2022.
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: A módosítás indokait annak terjedelme okán jelen BT-201 mezőn felül a BT-300 
mezőben tüntette fel Ajánlatkérő. A Keretmegállapodás időbeli hatályának meghosszabbítása: 
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések 
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: DKÜ rendelet) alapján Megbízó1 közfeladatellátás keretében felelős egyes 
informatikai beszerzések lebonyolításért a DKÜ rendelet hatálya alá tartozó gazdasági 
társaságok, költségvetési szervek, valamint az állami feladatok ellátásában részt vevő egyéb 
szervek beszerzési igényei tekintetében. Ennek érdekében Megbízó1 informatikai tárgyú 
keretmegállapodásokat köt, valamint egyedi, jellemzően nagyértékű (köz)beszerzési 
eljárásokat bonyolít le járulékos beszerzési szolgáltatás keretében. Az informatikai 
beszerzések bonyolítása mellett Megbízó1 megvalósította az „RRF-9.8.1-22-2022-00001 
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Közszolgáltatások hatékonyságát növelő nemzeti informatikai eszközkezelési rendszer 
kialakítása (továbbiakban: NITEK)” projektet. A projekt eredményeként létrejött NITEK 
rendszer működtetését Megbízó1 2026. január 1. napjától közfeladatként látja el. Megbízó1 a 
közfeladatainak ellátása érdekében az erőforrások folyamatos rendelkezésre állása céljából 
az 1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeként Keretmegállapodást kötött 
Megbízottal, mely alapján Megbízott (köz)beszerzésekkel kapcsolatos lebonyolítási és 
tanácsadási feladatok lát el Megbízó számára a Megbízó hatáskörébe tartozó feladatokkal 
összefüggésben. A Keretmegállapodás a Megbízó közfeladatának ellátásához feltétlenül 
szükséges, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőséggel bír és hozzájárul az uniós 
források sikeres lehívásához a közbeszerzési eljárások lefolytatása útján. A 
Keretmegállapodás – az 1. számú módosítással összhangban – a hatályba lépésétől számított 
48 hónapra jött létre, mely időtartam 2026. április 5. napján jár le, ugyanakkor a hazai és uniós 
forrásokat érintő, valamint az informatikai tárgyú beszerzéseket és a közbeszerzések 
szabályrendszerét befolyásoló olyan előre nem látható és Megbízó érdekkörén kívüli 
körülmények merültek fel a Keretmegállapodás aláírását követően, melyek befolyásolták a 
megrendelt szolgáltatások volumenét és időbeli ütemezését, továbbá az új közbeszerzési 
eljárás alapos előkészítését sem tették lehetővé. Ezek alapján a Megbízott szakértői 
szolgáltatásával érintett eljárások és feladatok várhatóan nem zárulnak le a 
Keretmegállapodás időtartamának végéig. A már megkezdett közbeszerzési eljárások 
befejezése, valamint a közeljövőben várható feladatok ellátása érdekében elengedhetetlen, 
hogy a Megbízott által biztosított szakértelem és erőforrás a Keretmegállapodás 2026. április 
5. napját követően is rendelkezésre álljon. A Keretmegállapodás megszűnése azzal a 
következménnyel járna, hogy Megbízó a folyamatban lévő feladatokhoz nem tudná igénybe 
venni azokat a szakértőket, amelyeket jelenleg is bevon, az érintett eljárások szakszerű 
lebonyolítása és feladatok teljesítése, adott esetben az uniós támogatás felhasználása 
lehetetlenülne el. A szakértői szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állása, a már 
megrendelt szolgáltatások befejezése, továbbá az új közbeszerzési eljárás alapos 
előkészítése érdekében a Keretmegállapodás 2026. december 31-ig történő 
meghosszabbítása szükséges. A Keretmegállapodás megkötését követően, Megbízó 
érdekkörén kívül álló és előre nem látható körülmények: (i) közbeszerzések szabályrendszerét 
érintő változások: - Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény, 
valamint a Kbt. 197/D. § és 197/E. § szerint 2026. június 30. napjával megszűnik a „felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó” jogintézménye, de a jogalkotó még jelenleg sem 
döntött arról, hogy a járulékos közbeszerzési szolgáltatásokat milyen formában lehet majd a 
jövőben piaci szereplőktől beszerezni. - A közbeszerzésekben a verseny szintjének növelését 
célzó intézkedésekről (2023-2026) szóló cselekvési terv 2025. évi felülvizsgálatáról szóló 1086
/2025. (III. 31.) Korm. határozat 2. d) pontjával összhangban a közigazgatási és 
területfejlesztési miniszternek el kell készítenie a közbeszerzési szakma 
professzionalizálásáról szóló stratégiát, mely várhatóan jelentős jogszabályi változásokat 
eredményez majd és érdemben befolyásolhatja egy új közbeszerzési eljárás előkészítését. 
Megbízó jelenleg tehát nincs abban a helyzetben, hogy új közbeszerzési eljárást készítsen elő 
e tárgyban, hiszen a jogszabályi feltételek jelenleg nem ismertek és egy ilyen volumenű 
közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása – a korábbi tapasztalatokat is figyelembe 
véve – legalább 9-10 hónap. - Megbízó jelenleg tehát nincs abban a helyzetben, hogy új 
közbeszerzési eljárást készítsen elő e tárgyban, hiszen a jogszabályi feltételek jelenleg nem 
ismertek és egy ilyen volumenű közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása – a korábbi 
tapasztalatokat is figyelembe véve – legalább 9-10 hónap. - A Kbt. 28. § (1) bekezdése szerint 
az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást – a beszerzés tárgyára és becsült értékére 
tekintettel – megfelelő alapossággal előkészíteni. Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők 
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képesek legyenek műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból 
reális ajánlatot adni. Az ajánlatkérőnek már a közbeszerzési eljárás előkészítése során 
törekednie kell a magas minőségű teljesítés feltételeinek biztosítására (…), valamint a 
beszerzés tárgyát érintő szerződésmódosítások megelőzésére. Folytatás a BT-300 mezőben.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Felek jelen módosítással a Keretmegállapodás időbeli hatályát 
2026. december 31. napjáig meghosszabbítják a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, 
továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésére alkalmazandó fizetési határidőt 30 napról 60 napra 
módosítják a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján. A BT-201 és a BT-300 mezőkben előadott 
indokok alapján a szerződő felek 2026.04.02. napján írták alá a módosított szerződést, 
melynek eredményeként a szerződés értéke változatlan maradt: az azonos a 2022/S 091-
251170 iktatószámú, az eljárás eredményről szóló tájékoztató hirdetményben foglaltakkal. 1. 
Felek a Keretmegállapodás VI. pont 1. alpontját az alábbiak szerint módosítják: „Megbízó1 
tájékoztatja a Megbízottat, hogy korábban a jelen keretmegállapodás tárgyában a Kbt. 105. § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást kötött. Megbízó1 vállalja, hogy a korábban 
jelen keretmegállapodás tárgyában kötött keretmegállapodás megszűnéséről tájékoztatja a 
Megbízottat. Megbízói1 vállalja, hogy a jelen pont szerinti tájékoztatást a Keretmegállapodás 
Felek által történő aláírását követő legkésőbb 6 hónapon belül kiadja. A jelen 
keretmegállapodás hatályba lépésének a napja a korábban a keretmegállapodás tárgyában 
Megbízói1 részéről kötött keretmegállapodás meg¬szűnéséről szóló írásbeli értesítés 
megküldését követő 3. munkanap. Felek a keretmegállapodást annak hatályba lépésétől 
2026. december 31-ig terjedő határozott időtartamra kötik, azzal, hogy az eseti 
megrendelések teljesítésére a VI.3. pontban rögzített rendelkezések irányadók.” Fenti 
Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak az alábbiakra 
figyelemmel: - a jelen Módosítást az I.2. pontban ismertetett körülmények tették szükségessé, 
mely körülményeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, ezért a jelen 
Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltaknak. - a jelen 
Módosítás nem változtatja meg a szerződés - jelen esetben a Keretmegállapodás - általános 
jellegét, mivel a módosítás sem az annak alapján megrendelhető szolgáltatások körét, sem az 
egyedi megrendelések Keretmegállapodásban szabályozott módját nem érinti, így változatlan 
marad a Keretmegállapodásban foglalt műszaki tartalom és az annak alapján végzendő 
tevékenység (nyújtandó szolgáltatás) jellege, tehát a Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) 
bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltaknak. - a jelen Módosítás eredményeként a 
szerződés értéke változatlan marad, kizárólag annak időbeli hatálya módosul, tehát a jelen 
Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglaltaknak. 2. Felek a 
Keretmegállapodás V. pont 10.8. alpontját az alábbiak szerint módosítják a Megbízó1 központi 
beszerző szervi működéséből adódó, a DKÜ rendelet 14. § szerinti beszerzési díjak 
egyenetlen időbeli eloszlására és átfutási idejére, valamint a felelős közpénzgazdálkodásra 
figyelemmel: „A Megbízott által szabályszerűen kiállított és benyújtott számlát annak 
kézhezvételét követően a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 60 napon belül 
köteles átutalással kiegyenlíteni a Megbízott1 Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12065006-
01995304-00100004 számú pénzforgalmi számlájára, a Megbízott2 OTP Bank Nyrt.-nél 
vezetett 11707000-22222686-0000000 számú pénzforgalmi számlájára. A 
Keretmegállapodással kapcsolatos valamennyi elszámolás magyar forintban történik.” 
(Eredetileg: "A Megbízott által szabályszerűen kiállított és benyújtott számlát annak 
kézhezvételét követően a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül 
köteles átutalással kiegyenlíteni ....") Fenti, az ellenszolgáltatás teljesítésére alkalmazandó 
fizetési határidő módosítása megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak az 
alábbiakra figyelemmel. A módosítás nem lényeges, tekintettel arra, hogy - a megelőző 



293573-2026 Page 9/12

közbeszerzési eljárásban hosszabb fizetési határidő meghatározása nem tette volna lehetővé 
az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes 
ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét, továbbá - a módosítás a szerződés gazdasági 
egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, épp ellenkezőleg, valamint - a 
módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez 
képest új elemre nem terjeszti ki.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 26698180241
Postal address: Váci Út 37.
Town: Budapest
Postcode: 1134
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Kaizer Balázs
Email: kaizer.balazs@dkuzrt.hu
Telephone: +36 301578895
Fax: +36 301578895
Internet address: https://www.dkuzrt.hu
Roles of this organisation: 
Buyer
Group leader
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű 
Társaság
Registration number: 29152412241
Postal address: Árbóc Utca 1-3
Town: Budapest, XIII.
Postcode: 1133
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Kaizer Balázs
Email: kaizer.balazs@dkuzrt.hu
Telephone: +36 301578895
Fax: +36 301578895
Internet address: http://www.dkfkft.hu
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0003
Official name: Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 29137859241
Postal address: Váci Út 35.
Town: Budapest
Postcode: 1134

mailto:kaizer.balazs@dkuzrt.hu
https://www.dkuzrt.hu
mailto:kaizer.balazs@dkuzrt.hu
http://www.dkfkft.hu
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Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Kaizer Balázs
Email: kaizer.balazs@dkuzrt.hu
Telephone: +36 301578895
Fax: +36 301578895
Internet address: https://kszg.hu/
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0004
Official name: Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 27432426241
Postal address: Váci Út 35.
Town: Budapest
Postcode: 1134
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Kaizer Balázs
Email: kaizer.balazs@dkuzrt.hu
Telephone: +36 301578895
Fax: +36 301578895
Internet address: https://navu.hu/
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0005
Official name: DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 27122677241
Postal address: Váci Út 35
Town: Budapest
Postcode: 1134
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Kaizer Balázs
Email: kaizer.balazs@dkuzrt.hu
Telephone: +36 301578895
Fax: +36 301578895
Internet address: https://www.datrak.hu/
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0006
Official name: IPPS Innovative Public Procurement Solutions Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
Registration number: 26143790208
Postal address: Szabadság Utca 43.
Town: Nyúl
Postcode: 9082
Country subdivision (NUTS): Győr-Moson-Sopron (HU221)
Country: Hungary

mailto:kaizer.balazs@dkuzrt.hu
https://kszg.hu/
mailto:kaizer.balazs@dkuzrt.hu
https://navu.hu/
mailto:kaizer.balazs@dkuzrt.hu
https://www.datrak.hu/
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Email: kozbeszerzes@ipps.hu
Telephone: +36 703235371
Fax: +36 17002293
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0007
Official name: APONIUS Consulting Kft.
Registration number: 25953682242
Postal address: Rákóczi Út 42.
Town: Budapest
Postcode: 1072
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: kozbeszerzes@aponius.com
Telephone: +36 702878665
Fax: +36 17996506
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0008
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: https://www.kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0009
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: 40664534
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: https://www.kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 

mailto:kozbeszerzes@ipps.hu
mailto:kozbeszerzes@aponius.com
mailto:dontobizottsag@kt.hu
https://www.kozbeszerzes.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
https://www.kozbeszerzes.hu
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Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0010
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu
Telephone: +36 18828635
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: e02a5516-e584-4e88-9df0-1896a8492c30  -  03
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 27/04/2026 16:33:50 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 23/04/2026 13:18:04 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 293573-2026
OJ S issue number: 83/2026
Publication date: 29/04/2026

mailto:hirdetmeny@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu

	1. Buyer
	1.1. Buyer
	1.1. Buyer
	1.1. Buyer
	1.1. Buyer
	1.1. Buyer
	2. Procedure
	2.1. Procedure
	2.1.1. Purpose
	2.1.4. General information
	5. Lot
	5.1. Lot: LOT-0001
	5.1.1. Purpose
	5.1.2. Place of performance
	5.1.3. Estimated duration
	5.1.6. General information
	5.1.7. Strategic procurement
	5.1.12. Terms of procurement
	5.1.16. Further information, mediation and review
	6. Results
	6.1. Result lot identifier: LOT-0001
	6.1.2. Information about winners
	6.1.4. Statistical information
	7. Modification
	7.1. Modification
	7.1.1. Change
	8. Organisations
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0004
	8.1. ORG-0005
	8.1. ORG-0006
	8.1. ORG-0007
	8.1. ORG-0008
	8.1. ORG-0009
	8.1. ORG-0010
	Notice information

