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See the notice on TED website

293787-2026 - Contract modification
Hungary – Building construction work – B.füred,TOP_PLUSZ kivitelező kiválasztása
OJ S 83/2026 29/04/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Balatonfüred Város Önkormányzata
Email: gajdosattila@balatonfured.com

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: B.füred,TOP_PLUSZ kivitelező kiválasztása
Description: A „Balatonfüred, Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése” című, 
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022- 00039 azonosítószámú projekt kivitelezőjének kiválasztása 
az alábbi 4 résszel: 1. rész: Kerékpáros központi épület építése 2. rész: Kerékpáros központ 
futókör és bekötő út térvilágításának kiépítése 3. rész: Kerékpáros központi tavacska 
környezetrendezése 4. rész: Teraszok árnyékolása
Procedure identifier: 55314b81-4e11-42a1-8889-93da438043da
Internal identifier: EKR001709692024

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45210000 Building construction work

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Kerékpáros központi épület építése
Description: A „Balatonfüred, Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése” című, 
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00039 azonosítószámú projekt keretében kerékpáros 
központi épület építése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő 
dokumentumokban részletezettek szerint: 167,9 m2 hasznos alapterületű új fogadóépület 
építése teljes körű építészeti, gépészeti és elektromos szereléssel Az épület rendeltetése: 
közösségi épület, pihenővel, szervízzel, irodával, tárolókkal, vizesblokkal, tornáccal. A 
beruházás megvalósítása hatósági engedélyhez kötött.
Internal identifier: EKR001709692024/1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45210000 Building construction work

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/293787-2026
mailto:gajdosattila@balatonfured.com
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5.1.2.  Place of performance
Postal address: 071/70 hrsz.  
Town: Balatonfüred
Postcode: 8230
Country subdivision (NUTS): Veszprém (HU213)
Country: Hungary

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 9 Months

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: A felhívás II.2.7) pontjához kapcsolódó kiegészítés: a munkaterület 
átadása a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül történik. Teljesítési 
határidő: a munkaterület átadásától számított 9 hónap, amelybe a műszaki átadás-átvétel 
ideje nem számít bele. A műszaki átadás-átvétel ideje maximum 30 nap.

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: III.4.5) Fő finanszírozási és fizetési 
feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre rovat folytatása: A 
kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00039 
támogatási szerződésen belüli támogatás intenzitása: 100%. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) 
bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított –teljes 
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. 
Az előleg elszámolása a részszámlákban és végszámlában arányosan történik. Ajánlatkérő 
tartalékkeretet nem biztosít. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdéseiben, a Ptk. 6:155. §-ban, a Kbt. 135. § (1), (3), (6) bekezdéseiben, a Kbt. 27/A. §-
ban, valamint a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 30. § és 32/A. §-aiban foglaltakra. A 
részletes szabályokat lásd a szerződés-tervezetben.
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő 
a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó 
szervezet létrehozását nem teszi lehetővé. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint a 
vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell 
vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt. 
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: • tartalmazza 
az ajánlattevők adatait (név, székhely), • a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő 
megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését), • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés 
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, • nyertesség esetén a szerződés aláírására 
jogosult felet/feleket, • az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait: a feladatmegosztást, 
a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, az egymás közötti pénzügyi elszámolás 
módját, • meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 
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gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat, figyelemmel a 
Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltakra. A szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér mértéke: 
a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap minden megkezdett (késedelemmel 
érintett) naptári nap után, de maximum a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10 %-a. Ha 
nyertes Ajánlattevő 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Ajánlatkérő jogosult a 
szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
és a nyertes Ajánlattevőt megillető, az elállásig végzett munka szerződés szerinti 
ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni. Meghiúsulási kötbér 
mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 15 %-a. A szerződés hibás teljesítésével 
kapcsolatos igények biztosítékaként ajánlatkérő a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5%
-ának megfelelő összegű biztosítékot köt ki a Kbt. 134. § (3)-(4) bekezdése alapján. A 
biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint teljesíthető ajánlattevő 
választása szerint a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónapra. Jótállás 
időtartama: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadásátvétel lezárása.
Financial arrangement: A nyertes ajánlattevő 4 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be 
az alábbiak szerint, a műszaki ellenőr javaslata alapján az ajánlatkérő által igazolt tényleges 
teljesítést követően: 1. részszámla: A készültség 15 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - 
a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a, 2. részszámla: A készültség 40 %-át elérő megvalósult 
teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a, 3. részszámla: A készültség 60 %-át 
elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a, 4. részszámla: A 
készültség 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a, 
Végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó 
vállalkozói díj 20 %-a. Jelen beszerzés EU-s támogatásból, támogatási szerződés alapján 
valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti 
utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezéseire.

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: V-BER 
Mérnöki és Tender Korlátolt Felelősségű Társaság
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 235 935 484,00 HUF

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Haus-Ber Kft
Tender: 
Tender identifier: EKR001709692024/0993
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Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 162 962 782,00 HUF
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: yes
Value of subcontracting: 1 629 627,82 HUF
Subcontracting percentage is known: yes
Percentage of subcontracting: 1
Description: épületgépészet FMV; épületvillamosság FMV.
Contract information: 
Identifier of the contract: 1
Date on which the winner was chosen: 25/04/2025
Date of the conclusion of the contract: 06/05/2025
Address of the contract: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?
eljarasAzon=EKR001709692024
Information about European Union funds: 
Name of EU-financed project or programme: European Regional Development Fund (ERDF) 
(2021/2027)
Identifier of EU funds: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00039

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 307940-2025
Identifier of the modified contract: 1
Reason for modification: Modifications under a minimal value ("de minimis").
Description: A vállalkozási szerződés műszaki tartalma az alábbiak szerint módosul a Kbt. 
141. § (2) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi körülmények miatt: A napelem rendszer 
telepítésével kapcsolatos műszaki tartalom megrendelői és üzemeltetői igényeknek 
megfelelően megváltozott. A 20 kW-os napelem rendszer helyett 12,75 kW-os napelem 
rendszer és mellette 10 kW-os energiatároló kerül telepítésre, amelynek okai a következők: 1. 
Műszaki szempontok • Termelés–fogyasztás illeszkedése: A 20 kW-os rendszer nagy nyári 
csúcsteljesítménye gyakran meghaladja a pillanatnyi fogyasztást, így a többlet szinte teljes 
egészében a hálózatba megy. A 12,75 kW + tároló esetén a nappali többletet az akkumulátor 
elnyeli, és este/éjjel visszaadja, tehát a megtermelt energia nagyobb része házon belül 
hasznosul. • Inverter és hálózat terhelése: Nagy csúcsteljesítményű (20 kW) rendszer esetén 
gyakoribb a feszültségfelmenetel, inverter-lekapcsolás, termeléskorlátozás. A tároló képes 
„pufferelni” a termelést, csökkentve a hálózat felé menő csúcsokat, így stabilabb üzemet ad. 2. 
Szakmai (gazdasági) szempontok • Megtérülés kockázata: Egy 20 kW-os, tároló nélküli 
rendszer erősen ki van téve jövőbeli szabályozási, hálózati és árazási változásoknak (pl. 
betáplálási korlát, alacsony átvételi ár). A tárolóval kombinált rendszer rugalmasabb: ha romlik 
a betáplálási feltétel, akkor is van lehetőség „házon belül” optimalizálni. A beépített 10 kWh 
energiatároló lehetővé teszi a nappali termelés eltolását esti / hétvégi felhasználásra, a saját 
termelés helyben történő felhasználásának növelését, így a rendszer kevésbé függ a 
hálózattól, és kiegyensúlyozottabb működésű. A 10 kWh akkumulátor csökkenti a csúcsidei 

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001709692024
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001709692024
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vételezést, növeli az energiafüggetlenséget, ami üzemeltetési költségcsökkentést és stabilabb 
energiaellátást jelent. 3. Üzemeltetési szempontok • Önfogyasztás maximalizálása: A cél ma 
már nem az, hogy minél több kW legyen a tetőn, hanem hogy minél nagyobb arányban 
használjuk fel helyben a saját termelést. Ebben a tároló a kulcs: a 12,75 kW + 10 kWh tároló 
rendszerrel jóval magasabb önfogyasztási arány érhető el, mint egy 20 kW-os, tároló nélküli 
rendszerrel. • Áramszüneti tartalék: Ha az inverter és a tároló szigetüzemre alkalmas, 
áramszünet esetén is tudunk alapfogyasztást (világítás, hűtő, keringető, IT) biztosítani. Egy 20 
kW-os, hálózatra tápláló rendszer áramszünetben lekapcsol, és semmit nem ad. Az épület 
villamosenergia-igénye nem folyamatos, hanem főként hétvégére koncentrálódik. A 20 kW-os 
rendszer jelentős túltermelést okozna hétköznapokon, ami vagy visszatáplálásra kerül 
(korlátozott hasznosulással), vagy elvész. 4. Összefoglalva az energiatároló rendszerrel: • 
minél nagyobb önfogyasztási arány, • kisebb hálózati kitettség és kockázat, • üzembiztosabb, 
rugalmasabb rendszer érhető el. A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1 pályázat benyújtása és a 
projekt megvalósítása között eltelt években a napelem és energiatároló rendszerek 
nagymértékű fejlődésen estek át, illetve az áruk is jelentősen csökkent, amely körülmények 
Megrendelő számára nem voltak előre láthatóak a pályázat 2022-ben történő benyújtásakor. 
Az úgynevezett szaldó elszámolás megszűnésével a 2026-ban megjelent lakossági és vállalati 
pályázati támogatásokban már kötelező energiatároló kiépítése. A pályázati kiírásokban az 
energiatároló kiépítése egyedüli tevékenységként szerepel az önállóan támogatható 
tevékenység kategóriában. A pályázati előírások is alátámasztják tehát, hogy egy napelem + 
tároló műszakilag és üzemeltetési szempontból tipikusan jobb, kiegyensúlyozottabb megoldás, 
mint egy tároló nélküli napelemrendszer. Fentiekre tekintettel az elmaradó munkák értéke 
nettó -10.174.946.- Ft, a műszaki tartalom módosításából adódó változás értéke nettó +10.
174.946.- Ft, ezáltal összességében a módosítás nem jár ellenérték változással. Elmaradó 
munkák értéke: - 10.174.946.- Ft Műszaki tartalom módosításából adódó változás értéke: +10.
174.946.- Ft Összesen: 0.- Ft A módosítást a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja teszi 
lehetővé, tekintettel arra, hogy az ellenérték változása nem éri el az eredeti szerződés 
értékének 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és 
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett 
részei változatlanul érvényesek. Eredeti szerződéses ellenérték: nettó 162.962.782.- Ft 1. 
szerződésmódosítás szerinti (azaz a jelen hirdetménnyel érintett 2. számú 
szerződésmódosítást megelőző) ellenérték: nettó 173.300.485.- Ft

7.1.1.  Change
Description of modifications: Eredeti szerződéses feltétel: 20 kW-os napelem rendszer 
kiépítése. Módosított szerződéses feltétel: 12,75 kW-os napelem rendszer és 10 kW-os 
energiatároló kiépítése. Eredeti szerződéses ellenérték: nettó 162.962.782.- Ft 1. 
szerződésmódosítás szerinti (azaz a jelen hirdetménnyel érintett 2. számú 
szerződésmódosítást megelőző) ellenérték: nettó 173.300.485.- Ft A szerződésmódosítás 
aláírásának dátuma: 2026. február 3.

8. Organisations

8.1.  ORG-0006
Official name: Balatonfüred Város Önkormányzata
Registration number: 15734154219
Postal address: Szent István Tér 1
Town: Balatonfüred
Postcode: 8230
Country subdivision (NUTS): Veszprém (HU213)



293787-2026 Page 6/7

Country: Hungary
Contact point: Gajdos Attila
Email: gajdosattila@balatonfured.com
Telephone: +36 87581225
Fax: +36 87343457
Internet address: https://www.balatonfured.hu
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0007
Official name: V-BER Mérnöki és Tender Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 27311736219
Postal address: Radnóti Tér 2/A.
Town: Veszprém
Postcode: 8200
Country subdivision (NUTS): Veszprém (HU213)
Country: Hungary
Contact point: Sipos Kata
Email: sipos.kata@vber.hu
Telephone: +36 304869736
Internet address: https://www.balatonfured.hu
Roles of this organisation: 
Procurement service provider
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0017
Official name: Haus-Ber Kft
Registration number: 13906487219
Postal address: Hársfa Út 20
Town: Balatonalmádi
Postcode: 8220
Country subdivision (NUTS): Veszprém (HU213)
Country: Hungary
Email: iroda@hausber.hu
Telephone: +36 302576150
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: EKRSZ_40664534_2
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: https://kozbeszerzes.hu

mailto:gajdosattila@balatonfured.com
https://www.balatonfured.hu
mailto:sipos.kata@vber.hu
https://www.balatonfured.hu
mailto:iroda@hausber.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
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Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0004
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: 15329190-2-41
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0026
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu
Telephone: +36 18828635
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 5764dba4-1026-49e6-b25b-be943cb4c9d3  -  02
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 27/04/2026 15:56:30 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 15/04/2026 14:18:18 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 293787-2026
OJ S issue number: 83/2026
Publication date: 29/04/2026

mailto:dontobizottsag@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
mailto:hirdetmeny@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
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