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See the notice on TED website

300375-2026 - Contract modification
Bulgaria – River regulation and flood control works – „Възстановяване проводимостта на река 
„Писаровска“ на участъка от ОК 5 до ОК 231 и от ОК 234а до ОК 237а, в регулацията на град 
Искър, община Искър“
OJ S 85/2026 04/05/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: ОБЩИНА ИСКЪР
Email: tvasileva@iskarbg.com

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: „Възстановяване проводимостта на река „Писаровска“ на участъка от ОК 5 до ОК 
231 и от ОК 234а до ОК 237а, в регулацията на град Искър, община Искър“
Description: Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на 
чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на поръчката e „Възстановяване проводимостта на 
река „Писаровска“ на участъка от ОК 5 до ОК 231 и от ОК 234а до ОК 237а, в 
регулацията на град Искър, община Искър“. Поради силното развитие на ниска и висока 
влаголюбива растителност и затлачените от гнилости материали, дерето е с намалена 
проводимост и при интензивни валежи биха се наводнили прилежащите територии. 
Констатирани са намалена проводимост на дерето; заливане на част от прилежащи 
урбанизирани територии; подраняване на дървесни видове в близост до дерето; 
натрупване на земни гнилости маси, гъста растителност на определени места в дерето; 
затлачване по дерето; Възможно е при проливни дъждове да настъпи излизане на 
водите от коритото на дерето, което да доведе до заливане на имотите и нанасяне на 
щети. Целта на интервенцията по коритото на дерето е да обезпечи риска от бъдещи 
наводнения и от авариране на съоръжението по поречието, както и да се удължи 
експлоатационния срок на съоръжението. Пълно и детайлно специфициране на 
конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението на 
предмета на поръчката е отразено в изготвената Техническа спецификациа и 
приложени количествени сметки.
Procedure identifier: 471dd4ed-6956-4e4f-92b0-cba3aa3ca575
Internal identifier: 495209

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45246000 River regulation and flood control works

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Плевен (BG314)
Country: Bulgaria

2.1.4.  General information
Legal basis: 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/300375-2026
mailto:tvasileva@iskarbg.com
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Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: „Възстановяване проводимостта на река „Писаровска“ на участъка от ОК 5 до ОК 
231 и от ОК 234а до ОК 237а, в регулацията на град Искър, община Искър“
Description: Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на 
чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на поръчката e „Възстановяване проводимостта на 
река „Писаровска“ на участъка от ОК 5 до ОК 231 и от ОК 234а до ОК 237а, в 
регулацията на град Искър, община Искър“. Поради силното развитие на ниска и висока 
влаголюбива растителност и затлачените от гнилости материали, дерето е с намалена 
проводимост и при интензивни валежи биха се наводнили прилежащите територии. 
Констатирани са намалена проводимост на дерето; заливане на част от прилежащи 
урбанизирани територии; подраняване на дървесни видове в близост до дерето; 
натрупване на земни гнилости маси, гъста растителност на определени места в дерето; 
затлачване по дерето; Възможно е при проливни дъждове да настъпи излизане на 
водите от коритото на дерето, което да доведе до заливане на имотите и нанасяне на 
щети. Целта на интервенцията по коритото на дерето е да обезпечи риска от бъдещи 
наводнения и от авариране на съоръжението по поречието, както и да се удължи 
експлоатационния срок на съоръжението. Пълно и детайлно специфициране на 
конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението на 
предмета на поръчката е отразено в изготвената Техническа спецификациа и 
приложени количествени сметки. Приложения: 1. Документация за участие; 2. 
Техническа спецификация; 3. Предложение за изпълнение - образец №1; 4. Ценово 
предложение - образец №2; 5. Проект на договор; 6. Методика за оценка; 7. Протокол за 
извършен оглед; 8. КСС.
Internal identifier: 495209

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45246000 River regulation and flood control works

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Плевен (BG314)
Country: Bulgaria

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 06/10/2025
Duration end date: 30/06/2026

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.8.  Accessibility criteria
Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is 
not intended for use by natural persons
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5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
Electronic invoicing: Allowed

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 1 200 802,06 EUR

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: ХИДРОВОД ЕООД
Tender: 
Tender identifier: OF2357153: "ХИДРОВОД ЕООД"
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 1 200 802,06 EUR
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 218440
Title: „Възстановяване проводимостта на река „Писаровска“ на участъка от ОК 5 до ОК 
231 и от ОК 234а до ОК 237а, в регулацията на град Искър, община Искър“
Date of the conclusion of the contract: 06/10/2025
Address of the contract: https://app.eop.bg/today/495209

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 7eea63ce-e14d-4ab3-97df-d5d159b51ec0-01
Identifier of the modified contract: 218440
Reason for modification: Modifications that are not substantial.
Description: На основание чл.42 от Договор № Д-306 от 06.10.2025г., във връзка с чл.116 
ал.1 т.7 от ЗОП и във връзка със приетия ЗВЕРБ се сключи настоящото допълнително 
споразумение, както следва: При следните ФАКТИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: 1) 
Изпълнението на строителството от предмета на договора „Възстановяване 
проводимостта на река „Писаровска“ на участъка от ОК 5 до ОК 231 и от ОК 234а до ОК 
237а, в регулацията на град Искър, община Искър“, се извършва последователно, в 
отделните части на обхванатите откоси и брегове на река „Писаровска“. 2) 
Оперативното обследване и приемане на изпълнението на извършената работа се 
извършва по-лесно и при по-добра организация за Възложителя, за по-малки участъци, 
като това произтича и от самото местоположение на извършваните и подлежащите на 
извършване работи. За постигане на по-голяма ефективност при реализиране на 

https://app.eop.bg/today/495209
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контрол на работата и оптимизиране организацията на работа за постигане на по-добри 
резултати, при преценка по целесъобразност се препоръчва последователно 
изпълнение в отделни участъци и съответно приемане на изпълнената работа. 3) 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има готовност и желание да изпълни описаното по-горе, за което е 
представил допълнително изричен Линеен календарен график за етапното изпълнение, 
който отразява срока за изпълнение на предмета на поръчката и с настоящото 
споразумение се приема от възложителя. се прие настоящата РАЗПОРЕДИТЕЛНА 
ЧАСТ: 1. Приема разделянето на възложените дейности в рамките на договора с 
предмет „Възстановяване проводимостта на река „Писаровска“ на участъка от ОК 5 до 
ОК 231 и от ОК 234а до ОК 237а, в регулацията на град Искър, община Искър“, с което 
същите да се изпълняват последователно на етапи, както следва: - От ОК234а до 
ОК237а - От ОК5 до ОК231 2. За всеки изпълнен етап по чл.1 да се съставя протокол за 
приемане и предаване на изпълнението, при условията на чл.25 от сключения договор. 
С описаното в така приетата разпоредителна част се конкретизира механизмът на 
изпълнение за постигане на по-голяма оперативност и същото не води до изменение в 
съществените елементи на договора – предмет, срок за изпълнение и размер на 
дължимо възнаграждение. Предвид на описаното се приемат следните допълнения: т.1. 
В чл.4 се прави уточнение, след което текстът приема следната редакция: „Срокът за 
изпълнение на строително-монтажните работи е 110 календарни дни считано от датата 
на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно писмо за изпълнение на дейност/и от 
обхвата на поръчката. Така определеният срок е за изпълнение на пълния обем от 
възложените работи, дори и ако същите се изпълняват на етапи.“ т.2. Актуализира се с 
оглед на ЗВЕРБ текста на чл.6 ал.1, който приема следната редакция: „Чл.6. (1) За 
изпълнение на дейностите по чл.1 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на € 1 200 802,06 евро 
/един милион двеста хиляди осемстотин и две евро и нула шест цента/ без ДДС или 1 
440 962,47 евро /един милион четиристотин и четиридесет деветстотин шестдесет и две 
евро и четиридесет и седем цента/ с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или 
„Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
съставляващо Приложение № 3. т.3. В чл.7, ал.2 се прави уточнение, след което текстът 
придобива следната редакция: „(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената 
по този Договор, както следва:  Авансово плащане в размер до 20% (двадесет процента) 
от предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на услугите - платимо в срок до 
30 (тридесет) дни от датата на последното по време действие: - представяне на Фактура 
за авансово плащане в оригинал, представена от Изпълнителя на Възложителя; - 
представено доказателство за учредена гаранция, във форма по избор на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП, обезпечаваща цялата сума на авансово 
предоставените средства, която се освобождава/връща след усвояването/връщането на 
аванса, в срок до 3 (три) работни дни.  Окончателно плащане за всеки етап в размер на 
останалата част от договореното възнаграждение за съответния етап, платими в срок 
до 30 (тридесет) дни на основание: - Съставени и представени разходно-оправдателни 
документи, подписани от представители на изпълнителя и възложителя, доказващи 
изпълнението на всички дейности по съответния етап; - представени и приети 
Документи, доказващи качеството и количеството на изпълнените услуги, представени 
от Изпълнителя; - подписан от страните приемо-предавателен протокол за 
установяване на действително извършените и подлежащи на заплащане работи; - 
представена и приета Фактура в оригинал, от Изпълнителя на Възложителя; т.4. В чл.7, 
ал.3 се прави уточнение, след което текстът придобива следната редакция: „(3) 
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Определеният ред за плащане на окончателното плащане се прилага за всеки изпълнен 
етап от предмета на договора. За дата на плащането се счита датата на заверяване на 
банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.“

7.1.1.  Change
Description of modifications: На основание чл.42 от Договор № Д-306 от 06.10.2025г., във 
връзка с чл.116 ал.1 т.7 от ЗОП и във връзка със приетия ЗВЕРБ се сключи настоящото 
допълнително споразумение, както следва: При следните ФАКТИЧЕСКИ 
ОБСТОЯТЕЛСТВА: 1) Изпълнението на строителството от предмета на договора 
„Възстановяване проводимостта на река „Писаровска“ на участъка от ОК 5 до ОК 231 и 
от ОК 234а до ОК 237а, в регулацията на град Искър, община Искър“, се извършва 
последователно, в отделните части на обхванатите откоси и брегове на река 
„Писаровска“. 2) Оперативното обследване и приемане на изпълнението на 
извършената работа се извършва по-лесно и при по-добра организация за 
Възложителя, за по-малки участъци, като това произтича и от самото местоположение 
на извършваните и подлежащите на извършване работи. За постигане на по-голяма 
ефективност при реализиране на контрол на работата и оптимизиране организацията на 
работа за постигане на по-добри резултати, при преценка по целесъобразност се 
препоръчва последователно изпълнение в отделни участъци и съответно приемане на 
изпълнената работа. 3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има готовност и желание да изпълни 
описаното по-горе, за което е представил допълнително изричен Линеен календарен 
график за етапното изпълнение, който отразява срока за изпълнение на предмета на 
поръчката и с настоящото споразумение се приема от възложителя. се прие настоящата 
РАЗПОРЕДИТЕЛНА ЧАСТ: 1. Приема разделянето на възложените дейности в рамките 
на договора с предмет „Възстановяване проводимостта на река „Писаровска“ на 
участъка от ОК 5 до ОК 231 и от ОК 234а до ОК 237а, в регулацията на град Искър, 
община Искър“, с което същите да се изпълняват последователно на етапи, както 
следва: - От ОК234а до ОК237а - От ОК5 до ОК231 2. За всеки изпълнен етап по чл.1 да 
се съставя протокол за приемане и предаване на изпълнението, при условията на чл.25 
от сключения договор. С описаното в така приетата разпоредителна част се 
конкретизира механизмът на изпълнение за постигане на по-голяма оперативност и 
същото не води до изменение в съществените елементи на договора – предмет, срок за 
изпълнение и размер на дължимо възнаграждение. Предвид на описаното се приемат 
следните допълнения: т.1. В чл.4 се прави уточнение, след което текстът приема 
следната редакция: „Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 110 
календарни дни считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възлагателно 
писмо за изпълнение на дейност/и от обхвата на поръчката. Така определеният срок е 
за изпълнение на пълния обем от възложените работи, дори и ако същите се 
изпълняват на етапи.“ т.2. Актуализира се с оглед на ЗВЕРБ текста на чл.6 ал.1, който 
приема следната редакция: „Чл.6. (1) За изпълнение на дейностите по чл.1 от 
настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща 
цена в размер на € 1 200 802,06 евро /един милион двеста хиляди осемстотин и две 
евро и нула шест цента/ без ДДС или 1 440 962,47 евро /един милион четиристотин и 
четиридесет деветстотин шестдесет и две евро и четиридесет и седем цента/ с ДДС 
(наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3. т.3. В чл.7, ал.2 се 
прави уточнение, след което текстът придобива следната редакция: „(2) 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:  
Авансово плащане в размер до 20% (двадесет процента) от предложената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на услугите - платимо в срок до 30 (тридесет) дни 
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от датата на последното по време действие: - представяне на Фактура за авансово 
плащане в оригинал, представена от Изпълнителя на Възложителя; - представено 
доказателство за учредена гаранция, във форма по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно 
чл. 111, ал. 5 от ЗОП, обезпечаваща цялата сума на авансово предоставените средства, 
която се освобождава/връща след усвояването/връщането на аванса, в срок до 3 (три) 
работни дни.  Окончателно плащане за всеки етап в размер на останалата част от 
договореното възнаграждение за съответния етап, платими в срок до 30 (тридесет) дни 
на основание: - Съставени и представени разходно-оправдателни документи, подписани 
от представители на изпълнителя и възложителя, доказващи изпълнението на всички 
дейности по съответния етап; - представени и приети Документи, доказващи качеството 
и количеството на изпълнените услуги, представени от Изпълнителя; - подписан от 
страните приемо-предавателен протокол за установяване на действително 
извършените и подлежащи на заплащане работи; - представена и приета Фактура в 
оригинал, от Изпълнителя на Възложителя; т.4. В чл.7, ал.3 се прави уточнение, след 
което текстът придобива следната редакция: „(3) Определеният ред за плащане на 
окончателното плащане се прилага за всеки изпълнен етап от предмета на договора. За 
дата на плащането се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя 
със съответната дължима сума.“
Business entity identifier in the previous notice: RES-0001

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: ОБЩИНА ИСКЪР
Registration number: 000413942
Postal address: ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №.38
Town: гр.Искър
Postcode: 5868
Country subdivision (NUTS): Плевен (BG314)
Country: Bulgaria
Contact point: Temenuzhka Vasileva Hristova
Email: tvasileva@iskarbg.com
Telephone: +359 879010314
Internet address: https://iskarbg.bg/
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Registration number: 000698612
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Комисия за защита на конкуренцията
Email: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg

mailto:tvasileva@iskarbg.com
https://iskarbg.bg/
mailto:delovodstvo@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0003
Official name: ХИДРОВОД ЕООД
Registration number: 203138695
Postal address: бул. ЕВРОПА №.37
Town: гр. Божурище
Postcode: 2227
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Milan Slavchov Denkov
Email: hidrovod@mail.bg
Telephone: +359883733833
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 4d31fa74-6a6e-4ee8-b2a2-a61dd0f61854  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 30/04/2026 13:38:09 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, 
İstanbul, Mayotte
Languages in which this notice is officially available: Bulgarian
Notice publication number: 300375-2026
OJ S issue number: 85/2026
Publication date: 04/05/2026

mailto:hidrovod@mail.bg
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