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See the notice on TED website

305429-2026 - Contract modification
Czechia – Road bridge construction work – ZBV 74 ZL 3 I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - 
Dubina
OJ S 86/2026 05/05/2026
Contract modification notice

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: ZBV 74 ZL 3 I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina
Description: Novostavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Stavba silnice I/36 
začíná za stávající okružní křižovatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 
(Poděbradská ulice) do křižovatky se silnicí III/0362 (ulice Bohdanečská). Dále trasa silnice 
pokračuje volným terénem až do cca km 1,450, kde kříží silnici III/324 (Hradeckou ulici) a 
vytváří průsečnou křižovatku. Ukončení trasy přeložky silnice I/36 je ve stávající okružní 
křižovatce Dubina v ulici Na Drážce. V průběhu trasy jsou navrženy čtyři nové úrovňové 
křižovatky, z nichž tři jsou řešeny jako výhledové křižovatky. Celková délka nové trasy silnice I
/36 je 4170 metrů a jedná se o čtyř pruhovou směrově rozdělenou komunikaci. Stěžejním 
objektem mimo vlastní silnici I/36 je přemostění slepého ramene Labe a řeky Labe. Jedná se o 
zavěšený most o dvou polích v celkové délce 200 metrů.
Procedure identifier: ade9fdf4-12a8-4735-a043-0311ae8fcf35
Internal identifier: 11PT-002648

2.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: ZBV 74 ZL 3 I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina
Description: Novostavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Stavba silnice I/36 
začíná za stávající okružní křižovatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 
(Poděbradská ulice) do křižovatky se silnicí III/0362 (ulice Bohdanečská). Dále trasa silnice 
pokračuje volným terénem až do cca km 1,450, kde kříží silnici III/324 (Hradeckou ulici) a 
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vytváří průsečnou křižovatku. Ukončení trasy přeložky silnice I/36 je ve stávající okružní 
křižovatce Dubina v ulici Na Drážce. V průběhu trasy jsou navrženy čtyři nové úrovňové 
křižovatky, z nichž tři jsou řešeny jako výhledové křižovatky. Celková délka nové trasy silnice I
/36 je 4170 metrů a jedná se o čtyř pruhovou směrově rozdělenou komunikaci. Stěžejním 
objektem mimo vlastní silnici I/36 je přemostění slepého ramene Labe a řeky Labe. Jedná se o 
zavěšený most o dvou polích v celkové délce 200 metrů.
Internal identifier: 11PT-002648

5.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45221111 Road bridge construction work

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 33 Months

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives
Description: Pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, znevýhodněné osoby a
/nebo osoby s postižením.
Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
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zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: HOCHTIEF CZ a. s.
Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Official name: Doprastav a.s.
Official name: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Tender: 
Tender identifier: HOCHTIEF CZ a. s.
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 1 690 591 013,81 CZK
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: 11PT-002648
Date of the conclusion of the contract: 30/04/2026

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification
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Identifier of the previous contract award notice: 049155-2022
Identifier of the modified contract: 11PT-002648
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: ZBV 74 ZL 3 Název stavby: I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina Číslo SO
/PS / číslo Změny SO/PS: SO 302 / 002 Název SO/PS: ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE I/36 V 
KM 0,270 - 0,800 Číslo podobjektu/rozpočtu: SO 302 Původní změna během výstavby řešená 
v rámci ZBV č. 45 byla posouzena a zařazena jako změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134
/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako změna nepodstatná, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. Předmětem této změny není nová věcná úprava rozsahu Díla, ale 
navazující úprava ocenění položek obsažených v uvedené ZBV č. 45. Potřeba této úpravy 
vyplynula z dodatečného sjednocujícího výkladu Smlouvy dle Pod-čl. 1.5 OP/ZP ze dne 
1.10.2025 (zn. RSD-797246/2025-2), kterým byl upřesněn způsob aplikace mechanismu 
valorizace dle Pod-čl. 13.8 OP/ZP, zejména ve vztahu ke kompletovým položkám stavebního 
dílu 0. Úprava spočívá výhradně v přecenění dotčených položek do cenové úrovně k 
Základnímu datu, a to prostřednictvím odečtu původní položky oceněné v cenové úrovni 
OTSKP ke dni ocenění Variace a její nahrazení položkou v odpovídající cenové úrovni. 
Nedochází přitom ke změně technického řešení, rozsahu ani množství prováděných prací. Z 
hlediska ZZVZ tato úprava nepředstavuje samostatnou změnu veřejné zakázky, ale je nedílně 
spjata s původní změnou řešenou v rámci ZBV č. 45, jejíž důvod ani charakter se nemění. Z 
tohoto důvodu je i tato úprava posuzována ve vazbě na původní právní titul dle § 222 odst. 6 
ZZVZ. Současně platí, že ani po provedení této úpravy nedochází ke změně celkové povahy 
veřejné zakázky ani k překročení limitů stanovených § 222 ZZVZ, přičemž změna nemá za 
následek rozšíření předmětu plnění ani jiné podstatné zásahy do práv a povinností smluvních 
stran. Cena navrhovaných Změn záporných - 53 267,92 Kč Cena navrhovaných Změn 
kladných: 62 827,28 Kč Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: 9 559,36 Kč

7.1.1.  Change
Description of modifications: Tato změna nepředstavuje novou věcnou změnu rozsahu Díla, 
ale navazuje na původní změnu během výstavby řešenou v rámci ZBV 45, u níž bylo 
dodatečně identifikováno nesouladné ocenění z hlediska použité cenové úrovně OTSKP. 
Úprava je provedena za účelem uvedení ocenění do souladu se Smlouvou, zejména s vazbou 
na mechanismus valorizace dle Pod-čl. 13.8 OP/ZP. V původní změně během výstavby byly 
dotčené položky oceněny v cenové úrovni OTSKP ke dni předložení návrhu Variace dle Pod-
čl. 13.3 OP/ZP. Po vydání sjednocujícího stanoviska Objednatele a Správce stavby ke 
společnému výkladu Smlouvy dle Pod-čl. 1.5 OP/ZP ze dne 1. 10. 2025 (zn. RSD- 797246
/2025-2) došlo k upřesnění způsobu aplikace mechanismu valorizace, zejména ve vztahu ke 
kompletovým položkám stavebního dílu 0. V návaznosti na tento výklad je v rámci této změny 
provedena úprava ocenění dotčených položek tak, aby odpovídalo cenové úrovni k 
Základnímu datu a bylo zajištěno jejich věcné a cenové provázání s výpočtem valorizace dle 
Smlouvy. Úprava spočívá v odečtení původních položek oceněných v cenové úrovni OTSKP 
ke dni ocenění Variace a jejich nahrazení položkami odpovídajícího technického charakteru 
oceněnými v cenové úrovni k Základnímu datu. Tímto postupem je zajištěno, že hodnota 
nerealizovaného technického řešení je vyjádřena v jednotné cenové úrovni odpovídající 
Základnímu datu a může být správně zohledněna při výpočtu valorizace dle Pod-čl. 13.8 OP
/ZP. Změna nemá vliv na technické řešení, rozsah ani množství prováděných prací a 
představuje výhradně úpravu ocenění.

8. Organisations
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8.1.  ORG-0001
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023
Town: Praha
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: panajotis.kakulidis@rsd.cz
Telephone: +420 954914511
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: HOCHTIEF CZ a. s.
Registration number: 46678468
Postal address: Plzeňská 3217/16
Town: Praha - Smíchov
Postcode: 15000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@hochtief.cz
Telephone: +420 257406000
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Registration number: 49281429
Postal address: U průhonu 773/12
Town: Praha - Holešovice
Postcode: 17000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia

mailto:panajotis.kakulidis@rsd.cz
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mailto:info@hochtief.cz


305429-2026 Page 6/6

Email: sekretariat.os@doprastav.cz
Telephone: +420 286890541
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Official name: Doprastav a.s.
Registration number: 31333320
Postal address: Drieňová 27
Town: Bratislava
Postcode: 826 56
Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Country: Slovakia
Email: sekretariat.os@doprastav.cz
Telephone: +420 286890541
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Official name: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Registration number: 28447085
Postal address: Zbraslavice 2
Town: Zbraslavice
Postcode: 28521
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Country: Czechia
Email: m.holik@silnicecaslav.cz
Telephone: +420 327312351
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 208d7ce9-31e9-4c3b-930a-2b27ff23451c  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 03/05/2026 10:33:22 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 305429-2026
OJ S issue number: 86/2026
Publication date: 05/05/2026
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