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See the notice on TED website

306461-2026 - Contract modification
Hungary – Services furnished by business, professional and specialist organisations – Nyugdíj 
szakrendszerek technológiai megújítása
OJ S 86/2026 05/05/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Magyar Államkincstár
Email: kopacsi.erika.eva@allamkincstar.gov.hu

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Nyugdíj szakrendszerek technológiai megújítása
Description: 1.1. Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: 
Beszerző) a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a 301/2018. (XII. 
27.) Korm. rendelet rendelkezései alapján „Informatikai rendszerek tervezéséhez, 
megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása” tárgyban 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között 
keretmegállapodás jött létre, melynek azonosítószáma: DKM01ITSZ23. 1.2. A Megrendelő, 
mint Ajánlatkérő, a konkrét eseti beszerzés megvalósítása érdekében a Beszerző a DKÜ 
rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő javára, a Kbt. Második Rész 105. § 
(2) bekezdésének c) pontja alapján „Nyugdíj szakrendszerek technológiai megújítása 
Diagnosztikai, Koncepcióalkotási és Tervezési alprojektjének szakértői támogatására” 
tárgyban a verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzési eljárást folytatott le. A 
Közbeszerzési Eljárás 3. részében foglalt [„IT tervezési (Architekt) feladatok, 
Rendszerszervezői feladatok és IT elemzési feladatok (technológiai alternatívák)”)], a 
Megrendelő informatikai beszerzési igényeinek kielégítése érdekében. 1.3. A közbeszerzési 
eljárás eredményeként, 2025. április 29-én SZNY-SZ-2025-0115 számú Vállalkozási 
Szerződés jött létre, amelynek ellenértéke 219.303.000,- Ft + ÁFA. 1.4. A Megrendelő a 
Szerződés aláírását követő nyolc hónapon belül – vagy amennyiben az hamarabb 
bekövetkezik, úgy a Szerződés 2.2. pontjában rögzített mennyiségek kimerüléséig – de 
legkésőbb 2025. december 19. napjáig jogosult Egyedi megrendeléseket kibocsátani.
Procedure identifier: 3127f9ab-c209-4032-95f9-e3aa8070971f
Internal identifier: SZNY-SZ-2025-0317

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 98110000 Services furnished by business, professional and 
specialist organisations

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/306461-2026
mailto:kopacsi.erika.eva@allamkincstar.gov.hu
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5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0003
Title: IT tervezési (Architekt) feladatok
Description: 1.1. Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: 
Beszerző) a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a 301/2018. (XII. 
27.) Korm. rendelet rendelkezései alapján „Informatikai rendszerek tervezéséhez, 
megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása” tárgyban 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között 
keretmegállapodás jött létre, melynek azonosítószáma: DKM01ITSZ23. 1.2. A Megrendelő, 
mint Ajánlatkérő, a konkrét eseti beszerzés megvalósítása érdekében a Beszerző a DKÜ 
rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő javára, a Kbt. Második Rész 105. § 
(2) bekezdésének c) pontja alapján „Nyugdíj szakrendszerek technológiai megújítása 
Diagnosztikai, Koncepcióalkotási és Tervezési alprojektjének szakértői támogatására” 
tárgyban a verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzési eljárást folytatott le. A 
Közbeszerzési Eljárás 3. részében foglalt [„IT tervezési (Architekt) feladatok, 
Rendszerszervezői feladatok és IT elemzési feladatok (technológiai alternatívák)”)], a 
Megrendelő informatikai beszerzési igényeinek kielégítése érdekében. 1.3. A közbeszerzési 
eljárás eredményeként, 2025. április 29-én SZNY-SZ-2025-0115 számú Vállalkozási 
Szerződés jött létre, amelynek ellenértéke 219.303.000,- Ft + ÁFA. 1.4. A Megrendelő a 
Szerződés aláírását követő nyolc hónapon belül – vagy amennyiben az hamarabb 
bekövetkezik, úgy a Szerződés 2.2. pontjában rögzített mennyiségek kimerüléséig – de 
legkésőbb 2025. december 19. napjáig jogosult Egyedi megrendeléseket kibocsátani. A 
szerződés 2025.04.29-én került aláírásra a szerződésmódosítás pedig 2025.12.19-én, a 2. sz. 
módosítás a mai napon lett közzétéve, így most tudjuk rögzíteni. A szerződésmódosítással az 
ellenérték 241 098 000 Ft-ra emelkedett és 2026.01.31. napjáig volt hatályos.
Internal identifier: SZNY-SZ-2025-0317/3

5.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 98110000 Services furnished by business, professional and 
specialist organisations

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 29/04/2025
Duration end date: 31/01/2026

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: A módosítás Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti jogalapját ellenőriztük. A 
hirdetménykérelemhez csatolt aláírt szerződésmódosítás, valamint a BT-201 és BT-202 
mezők részletesen, minden körülményre kiterjedően tartalmazzák a szerződésmódosítás 
indokait. A Kbt. 141. § (6) bekezdés értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás 
lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. Álláspontunk szerint a 
szerződésmódosítás nem minősül lényeges módosításnak, mert az eredeti szerződéses 
feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg az alábbiakra tekintettel: 
a) A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a 
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön 
kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét 
lehetővé tették volna. b) A módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes 
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ajánlattevő javára nem változtatja meg. c) A módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti 
Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, a 
Szerződés tárgyát változatlanul hagyja. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 
szerződésmódosítási útmutatója hivatkozik a Miniszterelnökség ellenőrzési gyakorlatára, 
amely szerint keretszerződés vagy keretmegállapodás esetében nem minősül lényeges 
módosításnak az időtartam ésszerű meghosszabbítása, amennyiben az eredeti időtartam alatt 
a keret nem került kimerítésre, és a módosítás nem érinti a szerződés tárgyát, mennyiségét 
vagy jellegét, csupán a szerződés hatályát hosszabbítja meg indokolt, nem jelentős 
mértékben. Álláspontunk szerint, mérlegelve a szerződésmódosítás összes körülményét is, a 
meglévő feladatok részletesebb kidolgozása, továbbá a korábbi támogatási kör pontosítása és 
részletesebb szakmai kifejtése miatt szükségessé vált teljesítési határidő módosítása, mely az 
eredeti 8 hónapos teljesítési határidőhöz képest nem nagymértékű módosítás, nem változtatja 
meg a szerződés gazdasági egyensúlyát és nem érinti a közbeszerzési eljárásban lezajlott 
értékelést, tekintettel arra, hogy az eredeti határidő sem volt olyan rövid, hogy az sok 
érdeklődőt elriaszthatott az eljárásban való indulástól. Összességében értékelve a teljesítési 
határidő 1 hónappal történő módosítását nem lényeges módosításként értékeljük, így a Kbt. 
141. § (6) bekezdés szerinti nem lényeges módosításra való hivatkozás megalapozottnak 
tekinthető

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy 
a Vállalkozó köteles a Műszaki leírásban és az adott Egyedi megrendelésben meghatározott 
dokumentumokat, eredménytermékeket, és egyéb a teljesítéssel összefüggő dokumentációt a 
Megrendelő részére az ott előírtakkal összhangban, a Műszaki leírásban rögzítetteknek 
megfelelően, az adott Egyedi Megrendelésben rögzített határidőben átadni. 5.2. Az átadás-
átvételi eljárás részletes szabályait, illetve folyamatát a Műszaki leírás 7. pontja tartalmazza. 
Az átadás-átvételi eljárásra a Műszaki leírás ezen pontjában rögzített rendelkezések 
alkalmazandóak. 5.3. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés teljesítése alatt elszámolási 
jelentést készíteni az esedékes, azaz teljesített Egyedi megrendelésekről. Az elszámolási 
jelentésnek tartalmaznia kell az Egyedi megrendelések keretében elszámolni kívánt szakértői 
mennyiségeket figyelemmel az adott Egyedi megrendelésben rögzítettekre.
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: Kbt. 148§ szerint
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Magyar 
Államkincstár
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 219 303 000,00 HUF

6.1.  Result lot identifier: LOT-0003
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6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft.
Tender: 
Tender identifier: EKR000788122023/1091
Identifier of lot or group of lots: LOT-0003
Value of the tender: 219 303 000,00 HUF
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: SzNy_Sz_2025_0115
Date on which the winner was chosen: 09/04/2025
Date of the conclusion of the contract: 29/04/2025

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 484222-2025
Identifier of the modified contract: 
Reason for modification: Modifications that are not substantial.
Description: 2.1. A szerződések megkötésének időpontja az eredeti ütemtervhez képest 
eltolódott, ami szükségessé tette a teljesítés határidejének módosítását. A határidő igazítása a 
már meghatározott feladatok részletesebb kidolgozásának biztosítása érdekében történt, új 
feladatok bevezetése nélkül, a szerződéses kötelezettségek teljes körű és szakszerű 
teljesítése érdekében. 2.2. A Stratis Kft. a Magyar Államkincstár és a Stratis Kft. között létrejött 
2. és 3. számú szerződések alapján 2026. január 30-án leszállítja a „Nyugdíjbiztosítási 
informatikai rendszerek technológiai megújítása” című közbeszerzési eljárás megindításához 
szükséges műszaki leírást. A Magyar Államkincstár elnöke a közbeszerzési eljárást 2026. év 
elején el kívánja indítani. A közbeszerzési eljárás előkészítéséhez a műszaki leírás mellett a 
Stratis Kft. a több mint 50 leszállított eredménytermék tartalmának feldolgozásával, a 
szerződésekben eredetileg meghatározott szakmai támogatási feladatok körén belül nyújt 
további szakmai támogatást. 2.3. A közbeszerzési eljárás előkészítésének támogatása 
érdekében a Stratis Kft. a korábban meghatározott szakmai támogatási kötelezettségei 
keretében végzi el a szükséges feladatokat, amelyek a meglévő feladatkörök részletesebb 
meghatározását jelentik. E szakmai tevékenységek magukban foglalják a kompetencia-
előírások előkészítésének, a bírálati szempontrendszer és súlyozás kidolgozásának, valamint 
a Szerződéstervezet szakmai részeinek összeállításának támogatását, továbbá a Data 
Governance folyamathoz és a Data Repozitórium kialakításához szükséges specifikációk és 
módszertani dokumentumok elkészítését. A tevékenységek nem jelentenek új feladatot, 
kizárólag a korábbi támogatási kör pontosítását és részletesebb szakmai kifejtését szolgálják. 
2.4. A korábbi feladatkörök szakmai szintű kiegészítése nem módosítja a Szerződés alapvető 
célját, tartalmát és jellegét; kizárólag a közbeszerzési eljárás zökkenőmentes előkészítését 
szolgálja. A szerződésmódosítás eredményeként a Szerződésben meghatározott 
ellenszolgáltatás összege nettó 21.795.000,- Ft + ÁFA összeggel kerül megemelésre a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (2) bekezdésében 
meghatározott, de minimis értékhatáron belül, továbbá a Felek megállapodnak az Egyedi 
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megrendelések kibocsátása határidejének 2026. január 31-ig történő meghosszabbításában a 
Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján. 2.5. Ennek megfelelően a szerződés ellenértéke nettó 
241.098.000,- Ft + ÁFA, azaz kétszáznegyvenmillió-kilencvennyolcezer forint+ általános 
forgalmi adó összegre emelkedik Szerződés hatálya pedig 2026. január 31. napjáig tart. Az 
eredeti szerződés 2025.04.29. napján került aláírásra és a szerződés 3.1. pontja értelmében a 
Felek általi aláírás napján lép hatályba és a Felek által történő szerződésszerű teljesítéséig 
tart. A Szerződés 3.2 pontja értelmében a Szerződés hatálybalépésétől számított 8 hónapon 
belül - vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik, úgy a Szerződés 2.2. pontjában rögzített 
mennyiségek kimerüléséig - de legkésőbb 2025. december 19. napjáig jogosult Egyedi 
megrendeléseket kibocsátani.

7.1.1.  Change
Description of modifications: 3.1. Felek a Szerződés 2.2 pontját az alábbiak szerint módosítják 
(a változások vastagon és dőlt betűvel szedve): Jelen Szerződés keretében a Megrendelő az 
alábbi szolgáltatásokat veszi igénybe az alábbi mennyiségekben. Cikkszám Szolgáltatás 
megnevezése Mennyiség Mennyiségi egység ITSZ-SZIT Szenior informatikai szakértő – 1x8 
óra 211+21 =232 nap/fő ITSZ-MIT Medior informatikai szakértő – 1x8 óra 453+45 =498 nap/fő 
ITSZ-RSZ Rendszerszervező szakértő - 1x8 óra 302+30 = 332 nap/fő 3.2. A Felek a 
Szerződés 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják (a változások vastagon és dőlt betűvel 
szedve): „3.2. A Megrendelő a Szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónapon belül – vagy 
amennyiben az hamarabb bekövetkezik, úgy a Szerződés 2.2. pontjában rögzített 
mennyiségek kimerüléséig – de legkésőbb 2026. január 31. napjáig jogosult Egyedi 
megrendeléseket kibocsátani. „ 3.3. A Felek a Szerződés 6.2. pontját az alábbiak szerint 
módosítják (a változások vastagon és dőlt betűvel szedve): „6.2. A Vállalkozót megillető 
ellenszolgáltatás teljes összege (a továbbiakban: vállalkozói díj) összesen legfeljebb: nettó 
241.098.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó kétszáznegyvenmillió-kilencvennyolcezer forint + általános 
forgalmi adó az alábbiak szerint: a) felhasználási kötelezettséggel érintett rész tekintetében 
nettó 168.768.600,- Ft + ÁFA, azaz nettó egyszázhatvannyolcmillió-hétszázhatvannyolcezer-
hatszáz forint+ általános forgalmi adó; b) felhasználási kötelezettséggel nem érintett rész 
tekintetében nettó 72.329.400,- Ft + ÁFA, azaz nettó hetvenkettőmillió-
háromszázhuszonkilencezer-négyszáz forint+ általános forgalmi adó.” IV. A 
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS KÖZBESZERZÉSI JOGI INDOKA 4.1. Felek a jelen 
Szerződésmódosítás jogalapjaként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
141. § (2)–(3) és (6) bekezdéseit, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:191. §-át jelölik meg, tekintettel arra, hogy a módosítás a Szerződés 
keretösszegének 9,9383%-os mértékű emelését és a Szerződés hatályának 2026. január 31. 
napjáig történő meghosszabbítását tartalmazza. 4.2. A Kbt. 2. § (8) bekezdése alapján a 
szerződés módosítása során a Ptk. rendelkezései szerint kell eljárni, a Kbt.-ben foglalt 
eltérésekkel. A Ptk. 6:191. § (1) bekezdése szerint a szerződő felek közös megegyezéssel 
módosíthatják a szerződés tartalmát. A Ptk. 6:191. § (2) bekezdése kimondja, hogy a 
szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad, míg a (3) bekezdés 
értelmében a szerződés módosítására a szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket 
kell megfelelően alkalmazni. 4.3. A Kbt. 141. § (2) bekezdése három együttesen fennálló 
feltétel esetén teszi lehetővé a szerződésmódosítást. Jelen módosítás ezen feltételeknek 
maradéktalanul megfelel: a) A Szerződés keretösszege eredetileg nettó 219.303.000,- Ft + 
ÁFA, azaz nettó kétszáztizenkilencmillió-háromszázháromezer forint + általános forgalmi adó 
volt, amelyet a Felek jelen 1. számú Szerződésmódosítással nettó 241.098.000,- Ft + ÁFA, 
azaz nettó kétszáznegyvenegymillió-kilencvennyolcezer forint+ általános forgalmi adó 
összegre módosítanak. A növekmény mértéke nettó 21.795.000,- Ft + ÁFA, azaz 
huszonegymillió-hétszázkilencvenötezer forint+ általános forgalmi adó. b) Az emelés mértéke 
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9,9383%, így a módosítás értéke nem haladja meg az eredeti szerződéses összeg 10%-át, 
ezért új közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges. c) A szerződés keretösszegének 
emelése nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, tartalmát és célját, mivel a 
Szerződés mellékletét képező Műszaki Leírásban meghatározott feladatok, azok köre és 
jellege a módosítással nem módosulnak. 4.4. Fentiekre tekintettel a jelen Szerződésmódosítás 
megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, ezért a Szerződés módosítása 
jogszerű és a de minimis szabály alkalmazható. 4.5. A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a 
szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem 
lényeges. 4.6. Jelen 1. számú Szerződésmódosítás nem minősül lényeges módosításnak, 
mert az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz 
meg az alábbiakra tekintettel: a) A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha 
szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt 
vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik 
ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. b) A módosítás a Szerződés gazdasági 
egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. c) A módosítás a Szerződés 
tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre 
nem terjeszti ki, az 1. számú Szerződésmódosítás a Szerződés tárgyát változatlanul hagyja. 
4.7. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács szerződésmódosítási útmutatója 
hivatkozik a Miniszterelnökség ellenőrzési gyakorlatára, amely szerint keretszerződés vagy 
keretmegállapodás esetében nem minősül lényeges módosításnak az időtartam ésszerű 
meghosszabbítása, amennyiben az eredeti időtartam alatt a keret nem került kimerítésre, és a 
módosítás nem érinti a szerződés tárgyát, mennyiségét vagy jellegét, csupán a szerződés 
hatályát hosszabbítja meg indokolt, nem jelentős mértékben. 4.8. Jelen 1. számú 
Szerződésmódosítás ennek megfelelően egyszerre tartalmazza a keretösszeg 9,9383%-os 
mértékű emelését és a szerződés hatályának 2026. január 31. napjáig történő 
meghosszabbítását, amelyek együttesen sem minősülnek lényegesnek, és nem változtatják 
meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, tárgyát vagy jellegét. 4.9. Fentiekre tekintettel a 
jelen 1. számú Szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2)–(3) és (6) bekezdéseiben 
foglalt feltételeknek, azaz a szerződésmódosítás jogszerűnek és megalapozottnak minősül.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Magyar Államkincstár
Registration number: 15329970241
Postal address: Hold Utca 4.
Town: Budapest
Postcode: 1054
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Kopácsi Erika
Email: kopacsi.erika.eva@allamkincstar.gov.hu
Telephone: +36 13275339
Internet address: http://www.allamkincstar.gov.hu/
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0005
Official name: Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft.

mailto:kopacsi.erika.eva@allamkincstar.gov.hu
http://www.allamkincstar.gov.hu/
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Registration number: 11782454241
Postal address: Szépvölgyi Út 139
Town: Budapest
Postcode: 1037
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: info@stratis.hu
Telephone: +36 14541900
Fax: +36 14541901
Internet address: https://www.stratis.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0003

8.1.  ORG-0003
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: EKRSZ_40664534_2
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0004
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu
Telephone: +36 18828635
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 73c75c24-65e9-4b05-aeab-74a221cdaa1d  -  03
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
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Notice dispatch date: 04/05/2026 12:33:41 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 20/04/2026 16:24:33 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 306461-2026
OJ S issue number: 86/2026
Publication date: 05/05/2026
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