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See the notice on TED website

309441-2026 - Contract modification
Czechia – Construction work – Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. - Teplice nad M.
OJ S 87/2026 06/05/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Správa železnic, státní organizace
Email: Jirowetz@spravazeleznic.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. - Teplice nad M.
Description: Stavební práce na železničním spodku a svršku, mostech, propustcích, 
nástupištích, skalních zářezech, přejezdech a dalších částech železniční infrastruktury.
Procedure identifier: 7af95b64-42e6-4c33-b289-7c12cea56048
Internal identifier: 64025011

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 45234000 Construction work for railways and cable transport 
systems

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Additional information: Původně tato změna uveřejněna do chybného formuláře, konkrétně do 
formuláře 30
Legal basis: 
Directive 2014/25/EU
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. - Teplice nad M.
Description: Stavební práce na železničním spodku a svršku, mostech, propustcích, 
nástupištích, skalních zářezech, přejezdech a dalších částech železniční infrastruktury.
Internal identifier: 64025011

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/309441-2026
mailto:Jirowetz@spravazeleznic.cz
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Additional classification (cpv): 45234000 Construction work for railways and cable transport 
systems

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/08/2025
Duration end date: 01/12/2026

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 99

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives
Description: Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce Rovnocenné 
platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce
Social objective promoted: Other

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
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plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Správa 
železnic, státní organizace
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 134 758 648,68 CZK

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Official name: GJW Praha spol. s r.o.
Tender: 
Tender identifier: nabídka Společnost PolTEp
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 134 758 648,68 CZK
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: yes
Percentage of subcontracting: 50
Description: Práce na železničním zabezpečovacím a sdělovacích zařízení, stavební práce na 
mostech a propustcích, zajištění skalních zářezů, práce těžké kolejové mechanizace.
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Contract information: 
Identifier of the contract: Smlouva o dílo "Společnost PolTep"
Title: Smlouva o dílo "Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. - Teplice nad M."
Date on which the winner was chosen: 29/05/2025
Date of the conclusion of the contract: 26/06/2025
Address of the contract: https://zakazky.spravazeleznic.cz/

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 290796-2026
Identifier of the modified contract: Smlouva o dílo "Společnost PolTep"
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Po vykácení náletových dřevin a očištění skalních masivů od vrstvy zeminy byl 
zjištěn vyšší stupeň degradace s hlubším puklinovým porušením skalních masivů, než byl 
předpoklad dle projektové dokumentace. Při sanaci skal docházelo k samovolnému řícení 
skalních bloků a sesypávání zvětralé horniny. Objednatel tedy rozhodl o navýšení objemu 
těžené horniny a úpravě zajištění skalních zářezů. Vzhledem k zjištěné vyšší vlhkosti 
podkladního materiálu na mostních objektech bylo nutné provést jiný způsob provedení 
izolace mostních objektů, než předpokládala projektová dokumentace. Po zahájení 
výkopových prací byl zjištěn jiný poměr tříd těžitelnosti zemin, než předpokládala projektová 
dokumentace. Reálně došlo k vyšší míře těžení zeminy s horší třídou těžitelnosti a nižší míře 
těžení zeminy s horší třídou těžitelnosti, což potvrdil i posudek geotechnika.

7.1.1.  Change
Description of modifications: uzavření Dodatku č. 1 na základě Změnového listu č. 1 a 
Změnového listu č. 2

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Správa železnic, státní organizace
Registration number: 70994234
Postal address: Dlážděná 1003
Town: Praha
Postcode: 11000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: Jirowetz@spravazeleznic.cz
Telephone: +420 972341425
Roles of this organisation: 
Buyer
Central purchasing body awarding public contracts or concluding framework agreements for 
works, supplies or services intended for other buyers
Organisation providing additional information about the procurement procedure

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
mailto:Jirowetz@spravazeleznic.cz
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8.1.
 
ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Registration number: 25253361
Postal address: K Vápence 2677
Town: Pardubice - Zelené Předměstí
Postcode: 53002
Country subdivision (NUTS): Pardubický kraj (CZ053)
Country: Czechia
Email: jiri.svec@cht-pce.cz
Telephone: +420 724904831
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: GJW Praha spol. s r.o.
Registration number: 41192869
Postal address: Mezitraťová 137/46
Town: Praha - Hloubětín
Postcode: 19800
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: gjw@gjw-praha.cz
Telephone: +420 724904831
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 53a0eed6-489e-45bb-bffd-54e01e0a71f3  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39

mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:jiri.svec@cht-pce.cz
mailto:gjw@gjw-praha.cz
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Notice dispatch date: 05/05/2026 10:27:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 309441-2026
OJ S issue number: 87/2026
Publication date: 06/05/2026
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