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See the notice on TED website

309771-2026 - Contract modification
Poland – Construction work – PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DW 934 Z DK 44 WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DW 934 Z LINIĄ KOLEJOWĄ W M. BIERUŃ
OJ S 87/2026 06/05/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
Email: cichocka@zdw.katowice.pl

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DW 934 Z DK 44 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
SKRZYŻOWANIA DW 934 Z LINIĄ KOLEJOWĄ W M. BIERUŃ
Description: Zakres przedmiotu zamówienia przewiduje kompleksową przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 934 w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez 
Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów technicznych. Projekt obejmuje 
budowę obiektu mostowego w ciągu linii kolejowej co umożliwi likwidację istniejącego 
przejazdu w poziomie jezdni. W ramach zadania zostanie także przebudowany odcinek drogi 
krajowej nr 44 oraz istniejące skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w miejscu którego 
zaprojektowano rondo. Konstrukcja jezdni uwzględnia dopuszczalny nacisk osi na drodze 
wynoszący 115 kN. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK Piast – Ziemowit 
gdzie występuje II, III i IV kat. terenu górniczego. Szczegółowo przedmiot zamówienia został 
opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentach zamówienia.
Procedure identifier: b0390c59-2351-4ae8-82a9-57515aef630f
Internal identifier: WI-K/PN/240226/1

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and 
power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45233000 Construction, 
foundation and surface works for highways, roads, 45233100 Construction work for highways, 
roads, 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 45232130 
Storm-water piping construction work, 45231220 Construction work for gas pipelines, 
45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 45231221 Gas supply mains 
construction work, 45316110 Installation of road lighting equipment, 45231400 Construction 
work for electricity power lines, 45232210 Overhead line construction, 45232000 Ancillary 
works for pipelines and cables, 32520000 Telecommunications cable and equipment, 
32562000 Optical-fibre cables

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Katowicki (PL22A)
Country: Poland
Additional information: DW 934 BIERUŃ

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/309771-2026
mailto:cichocka@zdw.katowice.pl
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2.1.4.  General information
Additional information: Zamawiający przewidział zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt. 7 i 8 Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 26 
SWZ Oferta powinna zawierać: Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ Dokument 
potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby musi być zgodny z 
wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub 2 lub 3 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) 
Zbiorcze zestawienie kosztów, Kosztorys Ofertowy obejmujący wszystkie roboty niezbędne do 
realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarze Robót - Załącznik Nr 1 
do SWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia Wadium Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy – załącznik nr 4 do SWZ. 
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 117 ust. 4 ustawy 
PZP) na lub wg druku załącznika 5 – jeżeli Wykonawca składa ofertę jako Konsorcjum. 
Oświadczenie wykonawcy na lub wg druku załącznika 3A. Realizacja i jej warunki określają 
projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 11 do SWZ Zamawiający przewidział 
zmiany postanowień zawartej umowy w warunkach umownych – załącznik nr 11 do SWZ 
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek zgodnie z zapisami projektowanych postanowień 
umowy- ust. 4a – załącznika nr 11 do SWZ W postępowaniu komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod 
adresem  – pkt. 10 SWZ Klauzula informacyjna https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice
z art. 47 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pkt. 49 SWZ Termin związania oferta: 23/09/2024 r.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych -

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DW 934 Z DK 44 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
SKRZYŻOWANIA DW 934 Z LINIĄ KOLEJOWĄ W M. BIERUŃ
Description: Zakres przedmiotu zamówienia przewiduje kompleksową przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 934 w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez 
Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów technicznych. Projekt obejmuje 
budowę obiektu mostowego w ciągu linii kolejowej co umożliwi likwidację istniejącego 
przejazdu w poziomie jezdni. W ramach zadania zostanie także przebudowany odcinek drogi 
krajowej nr 44 oraz istniejące skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w miejscu którego 
zaprojektowano rondo. Konstrukcja jezdni uwzględnia dopuszczalny nacisk osi na drodze 
wynoszący 115 kN. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK Piast – Ziemowit 
gdzie występuje II, III i IV kat. terenu górniczego. Szczegółowo przedmiot zamówienia został 
opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentach zamówienia
Internal identifier: WI-K/PN/240226/1

5.1.1.  Purpose

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice
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Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and 
power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45233000 Construction, 
foundation and surface works for highways, roads, 45233100 Construction work for highways, 
roads, 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 45232130 
Storm-water piping construction work, 45231220 Construction work for gas pipelines, 
45231221 Gas supply mains construction work, 45231300 Construction work for water and 
sewage pipelines, 45316110 Installation of road lighting equipment, 45231400 Construction 
work for electricity power lines, 45232210 Overhead line construction, 45232000 Ancillary 
works for pipelines and cables, 32520000 Telecommunications cable and equipment, 
32562000 Optical-fibre cables

5.1.2.  Place of performance
Town: BIERUŃ
Country subdivision (NUTS): Katowicki (PL22A)
Country: Poland

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 28 Months

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
Additional information: platformazakupowa.pl Informacje o osobach upoważnionych i 
procedurze otwarcia:  Osoby upoważnione po https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice
stronie Zamawiającego – Komisja Przetargowa Warunki zamówienia: Warunki dotyczące 
realizacji zamówienia: Zgodnie z projektowanymi postanowieniami Umowy - załącznik do SWZ 
i dokumentami zamówienia

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Mediation organisation: Krajowa Izba Odwoławcza
Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza
Information about review deadlines: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z 
przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie 
ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Na 
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi sią do Sądu Okręgowego w 
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowe informacje 
dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej" PZP.
Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice
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6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 52 240 610,77 PLN

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: PRIMOST POŁUDNIE SP. Z O. O.
Tender: 
Tender identifier: najkorzystniejsza oferta
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 52 240 610,77 PLN
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: WI-K/PN/240226/1/1
Date on which the winner was chosen: 27/08/2024
Date of the conclusion of the contract: 02/10/2024

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 00598109-2004
Identifier of the modified contract: WI-K/PN/240226/1/1
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: W związku z realizacją robót przy budowie tunelu, Wykonawca w miarę postępu 
wykonywanych wykopów schodził do niżej położonych warstw gruntu, gdzie dokonywał 
inwentaryzacji rzeczywistych rzędnych ich zalegania. Rzędna gruntów spoistych lokalnie w 
śladzie samej konstrukcji tunelu (w miejscach zakończenia konstrukcji żelbetowej obudowy 
tunelu) względem kart otworów zawartych w Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej 
wskazuje na ponad 1,0-metrowe zaniżenie zalegania warstw gruntów nieprzepuszczalnych. 
Niemożliwa wcześniej do przewidzenia ww. okoliczność powoduje stały napływ wód pod 
konstrukcję drogową w części zasadniczej tunelu pod układem torowym. Z uwagi na znaczny 
napór wód gruntowych konieczne jest podjęcie dodatkowych działań, które zabezpieczą 
przyszłą konstrukcję. Odstąpienie od zabudowy przewidzianych na odcinkach dojazdowych do 
obiektu zasadniczego zabezpieczeń ze ścianek szczelnych na rzecz wykonania szczelnych 
wanien żelbetowych zabezpieczy tunel przed napływem wód. Konstrukcje te stanowić będą 
skuteczną barierę dla wód gruntowych (zabezpieczenie przed parciem na ściany boczne i 
płytę denną), dając ochronę samej budowli tunelowej, umieszczonej w jej wnętrzu jezdni, 
pozostałej infrastrukturze. Z uwagi na powyższe podstawę dokonania zmiany Umowy stanowi 
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zlecenie wykonania przedmiotowych robót zamiennych nie 
spowoduje zmiany ogólnego charakteru umowy, tj. roboty zamienne są wykonywane w 
ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934. Dodatkowo, wpływ wód gruntowych na 
realizowany obiekt tunelowy oraz konstrukcję przebudowywanej drogi wojewódzkiej stanowi 
skutek niemożliwej do przewidzenia przez Zamawiającego - pomimo działania z należytą 
starannością – okoliczności. Przeprowadzone przez Projektanta w ramach udzielonego przez 
Zamawiającego zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej rozpoznanie 
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geotechniczne wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i we właściwym standardzie. 
Stwierdzone w czasie realizacji zadania, ponad metrowe zaniżenie zalegania warstw gruntów 
nieprzepuszczalnych, możliwe było dopiero w fazie realizacyjnej, co wynika wprost z przyjętej 
technologii wykonania robót. Jednocześnie wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 
pierwotnej Umowy.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Wartość szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za 
wykonanie Przedmiotu Aneksu Strony ustalają na kwotę netto 7 824 314,62 (słownie: siedem 
milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czternaście złotych, 62/100) wraz z 
podatkiem 23% VAT w wysokości 1 799 592,36 (słownie: jeden milion siedemset 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote, 36/100), co łącznie 
stanowi kwotę brutto: 9 623 906,98.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
Registration number: 276303005
Postal address: UL. LECHICKA 24
Town: KATOWICE
Postcode: 40-609
Country subdivision (NUTS): Katowicki (PL22A)
Country: Poland
Contact point: JUSTYNA CICHOCKA
Email: cichocka@zdw.katowice.pl
Telephone: +48327819188
Internet address: https://zdw.katowice.pl/
Information exchange endpoint (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: 5262239325
Postal address: UL. POSTĘPU 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
Information exchange endpoint (URL): www.uzp.gov.pl
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures
Mediation organisation

8.1.  ORG-0003

mailto:cichocka@zdw.katowice.pl
https://zdw.katowice.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Official name: PRIMOST POŁUDNIE SP. Z O. O.
Registration number: 383108380
Postal address: ulica ODKRYWKOWA 91
Town: BĘDZIN
Postcode: 42-504
Country subdivision (NUTS): Katowicki (PL22A)
Country: Poland
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 38c885b1-e3ce-4b23-98d6-256b9a36c2a4  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 05/05/2026 10:00:06 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish
Notice publication number: 309771-2026
OJ S issue number: 87/2026
Publication date: 06/05/2026

mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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