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See the notice on TED website

317951-2026 - Contract modification
Czechia – Road construction works – I/27 Žiželice obchvat a přemostění
OJ S 89/2026 08/05/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email: sabina.hlouskova@rsd.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: I/27 Žiželice obchvat a přemostění
Description: Předmětem zakázky je realizace stavby „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“, 
která spočívá v překládce stávající pozemní komunikace I. třídy I/27 do nové trasy v návrhové 
kategorii dvoupruhové silnice S 11,5 celkové délky 2,920 kilometrů. V oblasti km 0,895 - 1,545 
je navržen přídatný jízdní pruh ve stoupání při jízdě proti směru staničení. Součástí stavby je 
mimo jiné mimoúrovňové křížení se železniční tratí č. 124 ve směru Lužná u Rakovníka - 
Chomutov, most přes údolí potoka Hutná a obratiště autobusů. Stavba začíná za 
mimoúrovňovou křižovatkou Vysočany. Za mostem se trasa obchvatu vrací do trasy původní 
komunikace. Před obcí Velichov, která je městskou částí Žatce, stavba obchvatu a přemostění 
končí.
Procedure identifier: 16a650ca-2d72-4bb4-8bb5-e34ecda78529
Internal identifier: 08PT-001052

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: I/27 Žiželice obchvat a přemostění
Description: Předmětem zakázky je realizace stavby „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“, 
která spočívá v překládce stávající pozemní komunikace I. třídy I/27 do nové trasy v návrhové 
kategorii dvoupruhové silnice S 11,5 celkové délky 2,920 kilometrů. V oblasti km 0,895 - 1,545 
je navržen přídatný jízdní pruh ve stoupání při jízdě proti směru staničení. Součástí stavby je 
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mimo jiné mimoúrovňové křížení se železniční tratí č. 124 ve směru Lužná u Rakovníka - 
Chomutov, most přes údolí potoka Hutná a obratiště autobusů. Stavba začíná za 
mimoúrovňovou křižovatkou Vysočany. Za mostem se trasa obchvatu vrací do trasy původní 
komunikace. Před obcí Velichov, která je městskou částí Žatce, stavba obchvatu a přemostění 
končí.
Internal identifier: 08PT-001052

5.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/08/2022
Duration end date: 01/03/2026

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
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smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství 
silnic a dálnic s. p.
Organisation providing offline access to the procurement documents: Ředitelství silnic a dálnic 
s. p.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 1 133 260,96 CZK

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: SILNICE GROUP a.s.
Official name: EUROVIA CZ a.s., Stavby mostů a.s., Valbek, spol. s r.o., GEOFOS s.r.o.
Tender: 
Tender identifier: Společnost Žiželice - vedoucí: SILNICE GROUP a.s.
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 829 071 603,62 CZK
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 2
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: 08PT-001052
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Title: I/27 Žiželice obchvat a přemostění
Date on which the winner was chosen: 24/06/2022
Date of the conclusion of the contract: 07/07/2022
Address of the contract: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33259628?backlink=hv73c

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 1

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 026427-2022
Identifier of the modified contract: CON-0001
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Původní řešení spočívalo, v souladu s Požadavky objednatele, v odbourání 
betonu pilotové stěny v trase SO 101 km 1,577-1,627 v celkové délce 37bm. Celkově bylo při 
zemních pracech v trase nové komunikace I/27 zastiženy tyto betonové konstrukce bránící v 
provedení výměny parapláně a aktivní zóny a to: v km. 1,410-1,442 pilotová stěna včetně 
hlavového trámu, v km. 1,557-1,627 pilotová stěna včetně hlavového trámu (v ZDS bylo 
předopkládáno odbourání pilotové stěny v délce 37 bm), v km. 1,250 neevidovaný propustek. 
betoné konstrukce bylo nutné ubourat do hloubky 0,5m pod parapláň a beton odvézt a uložit 
na skládku. ZBV č. 16 skupina 3

7.1.1.  Change
Description of modifications: Původní řešení spočívalo, v souladu s Požadavky objednatele, v 
odbourání betonu pilotové stěny v trase SO 101 km 1,577-1,627 v celkové délce 37bm. 
Celkově bylo při zemních pracech v trase nové komunikace I/27 zastiženy tyto betonové 
konstrukce bránící v provedení výměny parapláně a aktivní zóny a to: v km. 1,410-1,442 
pilotová stěna včetně hlavového trámu, v km. 1,557-1,627 pilotová stěna včetně hlavového 
trámu (v ZDS bylo předopkládáno odbourání pilotové stěny v délce 37 bm), v km. 1,250 
neevidovaný propustek. betoné konstrukce bylo nutné ubourat do hloubky 0,5m pod parapláň 
a beton odvézt a uložit na skládku. ZBV č. 16 skupina 3

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Department: Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Postal address: Čerčanská 2023
Town: Praha
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: sabina.hlouskova@rsd.cz
Telephone: +420 720866329
Internet address: https://www.rsd.cz/
Roles of this organisation: 
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Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: SILNICE GROUP a.s.
Registration number: 62242105
Postal address: Na Florenci 2116/15
Town: Praha - Nové Město
Postcode: 11000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@silnicegroup.com
Telephone: +420 221862400
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: EUROVIA CZ a.s.
Registration number: 45274924
Postal address: U Michelského lesa 1581/2
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: cze-ecz@vinci-construction.com
Telephone: +420 224951111
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Official name: Stavby mostů a.s.
Registration number: 27195147

mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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Postal address: Novostrašnická 176/39
Town: Praha - Strašnice
Postcode: 10000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: cze-smp-obchod@vinci-construction.com
Telephone: +420 222185111
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Official name: Valbek, spol. s r.o.
Registration number: 48266230
Postal address: Vaňurova 505/17
Town: Liberec - Liberec III-Jeřáb
Postcode: 46007
Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Country: Czechia
Email: info@valbek.cz
Telephone: +420 487070435
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0007
Official name: GEOFOS s.r.o.
Registration number: 36006980
Postal address: P. O. Hviezdoslava 3778/68
Town: Žilina
Postcode: 01001
Country subdivision (NUTS): Žilinský kraj (SK031)
Country: Slovakia
Email: geofos@geofos.sk
Telephone: +421 903511560
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 62e1fc4c-61a8-4d0b-abed-df06511597b2  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 06/05/2026 20:27:18 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 317951-2026
OJ S issue number: 89/2026
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Publication date: 08/05/2026
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