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See the notice on TED website

326950-2026 - Contract modification
Czechia – Carriageway resurfacing works – D8 Oprava AB vozovky v km 48,276 - 52,0 L+P a v km 
69,02 - 82,86 L+P, včetně BIM
OJ S 92/2026 13/05/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email: pavel.petr@rsd.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: D8 Oprava AB vozovky v km 48,276 - 52,0 L+P a v km 69,02 - 82,86 L+P, včetně BIM
Description: Oprava vozovky úseku dálnice D8 v km 48,276 – 52,0 L+P a v km 69,02 – 82,86 
L+P, výměna obrusné vrstvy na přejezdech SDP, oprava a rektifikace svodidel, výměna 
oplocení, výměna sdělo-vacího kabelu v dl. 9 km, oprava kanalizace dle kamerových 
prohlídek, a nezbytné opravy mostních objektů D8 – 050..1, 050..2, 051..1, 051..2, 053..2, 
propustky D8 – 01la.1P, 01la.2P, a podjezdy D8-052, 109..1, 109..2. Lokální výtluky, podélné 
a příčné trhliny, vyjeté koleje, propady v přechodových oblastech mostů. Utržená vozovka a 
část svahu MÚK 69. Údržba mostů.
Procedure identifier: 67782ac1-7ad6-4d1e-8809-24e0f6b4dd01
Internal identifier: 80SD000505

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233223 Carriageway resurfacing works

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Country: Czechia
Additional information: D8 v km 48,276 - 52,0 L+P a v km 69,02 - 82,86 L+P

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: D8 Oprava AB vozovky v km 48,276 - 52,0 L+P a v km 69,02 - 82,86 L+P, včetně BIM
Description: Oprava vozovky úseku dálnice D8 v km 48,276 – 52,0 L+P a v km 69,02 – 82,86 
L+P, výměna obrusné vrstvy na přejezdech SDP, oprava a rektifikace svodidel, výměna 
oplocení, výměna sdělo-vacího kabelu v dl. 9 km, oprava kanalizace dle kamerových 
prohlídek, a nezbytné opravy mostních objektů D8 – 050..1, 050..2, 051..1, 051..2, 053..2, 
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propustky D8 – 01la.1P, 01la.2P, a podjezdy D8-052, 109..1, 109..2. Lokální výtluky, podélné 
a příčné trhliny, vyjeté koleje, propady v přechodových oblastech mostů. Utržená vozovka a 
část svahu MÚK 69. Údržba mostů.
Internal identifier: 80SD000505

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233223 Carriageway resurfacing works
Options: 
Description of the options: ZBV 28.4

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Country: Czechia
Additional information: D8 v km 48,276 - 52,0 L+P a v km 69,02 - 82,86 L+P

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/05/2025
Duration: 240 Days

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives
Description: Sociálně odpovědné zadávání
Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
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odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství 
silnic a dálnic s. p.
Organisation providing offline access to the procurement documents: Ředitelství silnic a dálnic 
s. p.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 496 397 369,92 CZK

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: EUROVIA CZ a.s.
Official name: STRABAG SIS a.s.
Tender: 
Tender identifier: „EUROVIA + STRABAG – D8 km 48-52 a 69-82“
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 496 397 369,92 CZK
The tender was ranked: yes
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Rank of the tender: 1
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: 80SD000505
Date on which the winner was chosen: 05/03/2025
Date of the conclusion of the contract: 16/04/2025

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 1

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 269040-2025
Identifier of the modified contract: 80SD000505
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: ZBV 28.4 Pol. 16,18,22,23 Popis změny: Zadávací dokumentace předpokládala 
provedení dílčích oprav svodidel. Na kontrolním dni konaném dne 30.6.2025 SSÚD Řehlovice 
konstatovalo, že stávající stav svodidel odpovídá požadavkům na vedení provozu. Poškozená 
svodidla z dopravních nehod jsou řešena průběžně v kompetenci SSÚD a není třeba provádět 
dílčí opravy svodidel. Zdůvodnění: Na základě výše uvedeného zhotovitel neprováděl dílčí 
opravy svodidel, a proto byly položky 16,18,22,23 vypuštěny . Viz Zápis z KD ze dne 
30.6.2025. Pol.3,9,10,11,12 Popis změny: V rámci zadávací dokumentace bylo uvažováno se 
sanací ložné nebo podkladní vrstvy vozovky v odhadnutém rozsahu dle soupisu prací. 
Skutečný rozsah sanačních prací byl proveden v návaznosti na zjištěný stav předmětné vrstvy 
po plošném odfrézování vozovky v rozsahu dle zadání. Byla provedena prohlídka ploch po 
odfrézování se zástupcem Správce stavby (TDI), kde byl upřesněn potřebný rozsah sanací. 
Skutečně provedený rozsah sanací je doložen geodetickým protokolem. V případě, kdy 
poruchy ložných, resp. podkladních vrstev vozovky nebyly zjištěny, je množství v příslušných 
položkách SO kompletně odečteno. Viz Geodetický protokol č. 8/D8/2025 , GP č. 15/D8/2025 
a výkaz výměr. Zdůvodnění: Na základě výše uvedeného byly položky č. 10, 11 zrušeny a v 
položkách č. 3, 9, 12 bylo množství navýšeno.

7.1.1.  Change
Description of modifications: ZBV 28.4 Pol. 16,18,22,23 Popis změny: Zadávací dokumentace 
předpokládala provedení dílčích oprav svodidel. Na kontrolním dni konaném dne 30.6.2025 
SSÚD Řehlovice konstatovalo, že stávající stav svodidel odpovídá požadavkům na vedení 
provozu. Poškozená svodidla z dopravních nehod jsou řešena průběžně v kompetenci SSÚD 
a není třeba provádět dílčí opravy svodidel. Zdůvodnění: Na základě výše uvedeného 
zhotovitel neprováděl dílčí opravy svodidel, a proto byly položky 16,18,22,23 vypuštěny . Viz 
Zápis z KD ze dne 30.6.2025. Pol.3,9,10,11,12 Popis změny: V rámci zadávací dokumentace 
bylo uvažováno se sanací ložné nebo podkladní vrstvy vozovky v odhadnutém rozsahu dle 
soupisu prací. Skutečný rozsah sanačních prací byl proveden v návaznosti na zjištěný stav 
předmětné vrstvy po plošném odfrézování vozovky v rozsahu dle zadání. Byla provedena 
prohlídka ploch po odfrézování se zástupcem Správce stavby (TDI), kde byl upřesněn 
potřebný rozsah sanací. Skutečně provedený rozsah sanací je doložen geodetickým 
protokolem. V případě, kdy poruchy ložných, resp. podkladních vrstev vozovky nebyly zjištěny, 
je množství v příslušných položkách SO kompletně odečteno. Viz Geodetický protokol č. 8/D8



326950-2026 Page 5/6

/2025 , GP č. 15/D8/2025 a výkaz výměr. Zdůvodnění: Na základě výše uvedeného byly 
položky č. 10, 11 zrušeny a v položkách č. 3, 9, 12 bylo množství navýšeno.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023/12
Town: Praha, Krč
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: pavel.petr@rsd.cz
Telephone: +420 601570754
Internet address: https://www.rsd.cz/
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postcode: 60455
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://www.uohs.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: EUROVIA CZ a.s.
Registration number: 45274924
Postal address: U Michelského lesa 1581/2
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: cze-ecz@vinci-construction.com
Telephone: +420 224951111
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

mailto:pavel.petr@rsd.cz
https://www.rsd.cz/
mailto:posta@uohs.cz
https://www.uohs.cz
mailto:cze-ecz@vinci-construction.com
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8.1.
 
ORG-0004
Official name: STRABAG SIS a.s.
Registration number: 45359041
Postal address: Kačírkova 982/4
Town: Praha - Jinonice
Postcode: 15800
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info.cz@strabag.com
Telephone: +420 222869111
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: b1908ca5-31a0-4717-9a8c-7c072a70bc3c  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 12/05/2026 13:14:49 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 326950-2026
OJ S issue number: 92/2026
Publication date: 13/05/2026
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