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331102-2026 - Contract modification

Poland — Support services for railway transport — Obstuga bocznicy kolejowej i urzadzen
roztadowczych wegla w latach 2024 - 2026 dla PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik
OJ S 93/2026 15/05/2026

Contract modification notice

Services

1. Buyer

1.1. Buyer
Official name: PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Email: michal.chudzik@gkpge.pl

2. Procedure

2.1. Procedure
Title: Obstuga bocznicy kolejowej i urzgdzen roztadowczych wegla w latach 2024 - 2026 dla
PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik
Description: Przedmiotem zamowienia jest realizacja ustugi pod nazwg ,,Obstuga bocznicy
kolejowej i urzgdzen roztadowczych wegla w latach 2024 - 2026 dla PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik”. Celem zadania jest zapewnienie obstugi bocznicy kolejowej, urzgdzen
roztadowczych wegla oraz utrzymania bocznicy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik.
Procedure identifier: 4cd3706b-5aa0-4bab-b17a-35be6e1740dc
Internal identifier: POST/GEK/CSS/IZE-ELR/05170/2023

2.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 63711000 Support services for railway transport

2.1.2. Place of performance
Postal address: ul. Podmiejska
Town: Rybnik
Postcode: 44-207
Country subdivision (NUTS): Rybnicki (PL227)
Country: Poland
Additional information: PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrownia
Rybnik, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

2.1.4. General information
Legal basis:
Directive 2014/25/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Title: Obstuga bocznicy kolejowej i urzgdzen roztadowczych wegla w latach 2024 - 2026 dla
PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik
Description: Przedmiotem zamowienia jest realizacja ustugi pod nazwg ,,Obstuga bocznicy
kolejowej i urzgdzen roztadowczych wegla w latach 2024 - 2026 dla PGE GIiEK S.A. Oddziat
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Elektrownia Rybnik”. Celem zadania jest zapewnienie obstugi bocznicy kolejowej, urzgdzen
roztadowczych wegla oraz utrzymania bocznicy w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik
Internal identifier: POST/GEK/CSS/IZE-ELR/05170/2023

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 63711000 Support services for railway transport
Options:
Description of the options: Nie

5.1.2. Place of performance
Postal address: ul. Podmiejska
Town: Rybnik
Postcode: 44-207
Country subdivision (NUTS): Rybnicki (PL227)
Country: Poland
Additional information: PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrownia
Rybnik, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

5.1.3. Estimated duration
Start date: 01/01/2024
Duration end date: 31/12/2026

5.1.4. Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.6. General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Krajowa lzba Odwotawcza
Information about review deadlines: Wykonawca, ktory ma lub miat interes w uzyskaniu
danego Zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego Ustawy PZP, przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX
Ustawy PZP.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: PGE
Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Organisation providing offline access to the procurement documents: PGE Gornictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A.

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 67 029 549,62 PLN
6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners
Winner:
Official name: DB Cargo Polska Spétka Akcyjna
Tender:
Tender identifier: Oferta - DB Cargo Polska S.A.
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
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Value of the tender: 67 029 549,62 PLN

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Contract information:

Identifier of the contract: UMJ/GEK/ELR/TE/18964/2023/WY

Title: Obstuga bocznicy kolejowej i urzgdzen roztadowczych wegla w latach 2024 - 2026 dla
PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik

Date on which the winner was chosen: 13/11/2023

Date of the conclusion of the contract: 15/12/2023

7. Modification

7.1. Modification
Identifier of the previous contract award notice: 9405-2024
Identifier of the modified contract: UMJ/GEK/ELR/TE/18964/2023/WY
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent
buyer could not predict.
Description: Uzasadnienie merytoryczne: Zmiany uwarunkowan na rynku energetycznym
wymuszajg na PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik dokonanie znaczgcego obnizenia
poziomu produkcji energii elektrycznej w stosunku do planu produkcji przyjetego podczas
zawierania Umowy, a w zwigzku z tym rowniez obnizenia planowanego zapotrzebowania
Oddziatu na paliwo. W okresie zawierania przedmiotowej Umowy nie byt mozliwy do
przewidzenia tak znaczacy wptyw zmian na rynku energii elektrycznej na poziom produkciji
Oddziatu. Mozliwo$¢ obnizenia cen ryczattowych wynikta z ograniczenia do niezbednego
minimum ilosci toréw i rozjazdéw wchodzgcych w sktad utrzymania infrastruktury kolejowej, z
dotychczasowej dtugosci toréw 28,231 km na 12,204 km oraz z 92 rozjazdow na 37, z ktérych
23 bedzie rozjazdami ruchomymi. To z kolei jest konsekwencjg nizszych niz pierwotnie
planowano wolumendéw dostaw wegla i innych towaréow drogg kolejowg (w 2026 roku z 1,5 min
Mg na 0,9 min Mg). Wynikajgcy z Umowy zakres obstugiwanej infrastruktury jest rowniez
okreslony w sposob znaczgco przewyzszajgcy obecne potrzeby Zamawiajgcego,
determinowane jest to m.in. restrykcyjng politykg klimatyczng oraz potrzebami transformac;ji
energetycznej. W celu dostosowania Umowy do biezgcych potrzeb, ograniczono obszar
utrzymania Infrastruktury Kolejowej do niezbednego minimum, co w konsekwencji powoduje
obnizenie warto$ci Umowy w zakresie kosztéw statych (ryczattowych). Obnizenie poziomu
wolumenow dostaw oraz ograniczenie infrastruktury kolejowej ma rowniez wptyw na
szacowane nizsze wynagrodzenie w zakresie kosztow zmiennych, gtdwnie takich jak,
powigzana bezposrednio z wolumenem Ustuga Manewrowa, czy wynagrodzenie z tytutu
zlecania prac pozostatych, zwigzane z koniecznoscig przeprowadzania napraw i remontéw
infrastruktury kolejowej. Obecna wiedza dotyczgca plandéw wytgczenia jednostek wytworczych
Oddziatu Elektrownia Rybnik z dniem 01.07.2027 r. determinuje potrzebe zabezpieczenia
obstugi bocznicy kolejowej, tj. wydtuzenia okresu obowigzywania przedmiotowej Umowy do
30.06.2027 r. Wydtuzenie okresu obowigzywania Umowy jest rowniez podyktowane potrzebg
zachowania rownowagi kontraktowej i ekwiwalentnosci Swiadczen w zwigzku ze zmianami
zakresu przedmiotowego. W zwigzku m.in. ze zweryfikowaniem po stronie Wykonawcy
obowigzkéw wystawiania i przesytania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu KSeF od 1
lutego 2026 r., brakiem wytgczenia Wykonawcy z obowigzku wystawiania faktur w KSeF oraz
brakiem prawa do odsuniecia w czasie obowigzku wystawiania przez Wykonawce faktur w
KSeF Strony postanowity wprowadzi¢ do Umowy zapisy regulujgce obowigzki Stron w
powyzszym zakresie. Uzasadnienie prawne: Mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie o
zamowienie publiczne na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
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Prawo zamdéwien publicznych dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jezeli
koniecznos¢ zmiany Umowy, w tym w szczegdlnosci zmiany wysokosci ceny, spowodowana
jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego charakteru Umowy, a wzrost ceny
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej Umowy. Zmiany
wprowadzone aneksem obejmujg zmniejszenie zakresu przedmiotowego, w konsekwencji
obnizenie wynagrodzenia wykonawcy oraz wydtuzenie okresu obowigzywania umowy o 6
miesiecy tj. do czerwca 2027 r. czyli stopniowego ograniczania dziatalnosci Oddziatu z
perspektywg jej zakonczenia, co warunkuje potrzebe wprowadzenia zmian w relacjach
umownych w wyniku nieprzewidzianej wczesniej zmiany warunkéw eksploatacyjnych, ktore
przektadajg sie na rozmiar korzystania z ustug objetych Umowg z DB CARGO S.A.

7.1.1. Change
Description of modifications: Zmiany Umowy obejmujg: 1. Obnizenie wysokosci
szacunkowego wynagrodzenia umownego, tj. obnizenie o 856 133,09 PLN netto do wysoko$ci
66 173 416,53 PLN netto przy wydtuzeniu trwania kontraktu o 6 miesiecy, o ktérym mowa w §
4 ust. 4.1. Umowy i w zatgczniku cenowym nr 3. Obnizenie ceny umowy jest zwigzane z: a)
Obnizeniem cen miesiecznego wynagrodzenia ryczattowego dotyczgcego pozycji Obstuga i
Utrzymanie Bocznicy (koszty state) z 538 966,67 PLN netto na 219 933,00 PLN netto i
Obstuga Urzadzen Roztadowczych Wegla z 141 866,67 PLN netto na 119 866,67 PLN netto,
o ktérych mowa w Zatgczniku cenowym 3a. W konsekwencji warto$¢ Zatgcznika cenowego nr
3a zostata obnizona z 24 510 000,24 PLN netto do 23 820 528,90 PLN netto. b) Obnizeniem
ilosci szacunkowych ustug i czynnosci przyjetych do kalkulacji w zatgcznikach cenowych nr 3b
i 3c do Umowy (koszty zmienne), i w konsekwencji: zmiane wartosci ww. zatgcznikow: -
ogolna warto$¢ Zatgcznika cenowego nr 3b zostata obnizona z 42 519 549,38 PLN netto do
42 352 887,63 netto, w tym wartos¢ Zatgcznika cenowego nr 3c zostata obnizona z 7 318
583,18 PLN netto do 6 428 559,23 PLN netto. c¢) wydtuzenie terminu obowigzywania Umowy o
6 miesiecy, tj. do 30.06.2027 r., o ktérym mowa w § 3 ust. 3.2 Umowy. Szacunkowy koszt
umowy obejmujgcy ww. okres zostat uwzgledniony w Zatgcznikach cenowych nr 3, 3a, 3b i 3c.
d) zmiane Opisu Przedmiotu Zamowienia (Zatgcznik nr 1 do Umowy) w zakresie wynikajgcym
z ograniczenia do niezbednego minimum ilosci toréw i rozjazdoéw wchodzgcych w sktad
utrzymania infrastruktury kolejowej, poprzez wprowadzenie schematu infrastruktury kolejowej
czynnej ze szczegotowym opisem; mozliwych do wprowadzenia zmian godzin pracy
Wykonawcy w zakresie obstugi bocznicy; szczegotowego wykazu prac wchodzgcych w z
zakres Obstugi i Utrzymania Bocznicy; wykazu czynnosci wchodzgcych w zakres ustug
pozostatych. 2. Wprowadzenie do Umowy zapiséw dotyczacych KSeF, zgodnie z wytycznymi
do Umow zakupowych z uwagi na obowigzek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur
(KSeF), tj. zastgpienie zapisow umownych oznaczonych od ust. 4.14. do ust. 4.40 zapisami
oznaczonymi od ust. 4.14 do ust. 4.50. 3. W zwigzku z wydaniem przez Urzad Transportu
Kolejowego nowego Swiadectwa Bezpieczenstwa, §1 Umowy, ust 1.1. zastgpiono definicje
,Bocznica kolejowa” definicjg ,Infrastruktura kolejowa”. 4. W zwigzku z ww. zmianami
uaktualnione zostaty zapisy Umowy: § 4 ust. 4.3. dotyczgcy fakturowania, § 4 ust. 4.11.4 lit. e)
dotyczgcy okresu objetego waloryzacja, § 9 ust. 9.13. dotyczacy zwrotu Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, i w § 5 wprowadzony zostat zapis oznaczony, jako ust 5.8.3
dotyczgcy przekazywania wykonawcy harmonogramoéw dostaw wegla.
Business entity identifier in the previous notice: RES-0001

8. Organisations
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8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

331102-2026

ORG-0001

Official name: PGE Goérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Registration number: NIP:7690502495; REGON: 000560207;
Department: Departament Zakupow

Postal address: ul. Weglowa 5

Town: Betchatow

Postcode: 97-400

Country subdivision (NUTS): Piotrkowski (PL713)

Country: Poland

Contact point: Michat Chudzik

Email: michal.chudzik@gkpge.pl

Telephone: +48 32 739 1116

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

ORG-0002

Official name: DB Cargo Polska Spétka Akcyjna
Registration number: NIP: 6320000051; REGON: 272192684;
Postal address: ul. Wolnosci 337

Town: Zabrze

Postcode: 41-800

Country subdivision (NUTS): Gliwicki (PL229)
Country: Poland

Contact point: Michat Cebula

Email: Michal.Cebula@deutschebahn.com
Telephone: +48 32 7889 164

Internet address: https://pl.dbcargo.com/rail-pl-pl
Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

ORG-0003

Official name: Krajowa Izba Odwotawcza

Registration number: 526-223-93-25

Postal address: ul. Postepu 17a

Town: Warszawa

Postcode: 02-676

Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Country: Poland

Contact point: Departament Odwotan Urzedu Zamdwien Publicznych
Email: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Internet address: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

Roles of this organisation:
Review organisation

ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
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Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LUOQO)
Country: Luxembourg

Email: ted@publications.europa.eu

Telephone: +352 29291

Internet address: https://op.europa.eu

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: d5362fbb-8424-4236-bed7-08f3ab44d4bd - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 13/05/2026 05:56:59 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 331102-2026

OJ S issue number: 93/2026

Publication date: 15/05/2026
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