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See the notice on TED website

340437-2026 - Contract modification
Czechia – Motorway construction works – D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
OJ S 95/2026 19/05/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email: tereza.korinkova@rsd.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
Description: Stavba 0310/II v úseku Hodějovice - Třebonín společně se stavbou 0310/I v 
úseku Úsilné - Hodějovice vytvoří východní dálniční obchvat Českých Budějovic, který odkloní 
intenzivní tranzitní dopravu směrem do Rakouska. Stavba 0310/II zahrnuje úsek čtyřpruhové, 
směrově rozdělené dálnice D3 v délce 12,536 km, tři dálniční mimoúrovňové křižovatky, 21 
dálničních a silničních mostů, několik přeložek silnic I., II. a III. třídy a přeložku železniční trati 
(České Velenice - Plzeň) se třemi železničními mosty.
Procedure identifier: e22fe4e0-157e-4868-b7a6-80b68afabbed
Internal identifier: 05PT-001025

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Additional information: Doprastav a. s. podnikající na území ČR prostřednictvím organizační 
složky podniku zahraniční právnické osoby pod označením Doprastav a. s., organizační 
složka Praha, K Zahradnictví č. ev. 13, 182 00 Praha 8, IČO: 49281429. Webuild S.p.A. 
podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod 
označením SALINI IMPREGILO S.p.A. Czech Republic Branch, se sídlem Klimentská 1652
/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 08036403.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: D3 0310/II Hodějovice - Třebonín

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/340437-2026
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Description: Stavba 0310/II v úseku Hodějovice - Třebonín společně se stavbou 0310/I v 
úseku Úsilné - Hodějovice vytvoří východní dálniční obchvat Českých Budějovic, který odkloní 
intenzivní tranzitní dopravu směrem do Rakouska. Stavba 0310/II zahrnuje úsek čtyřpruhové, 
směrově rozdělené dálnice D3 v délce 12,536 km, tři dálniční mimoúrovňové křižovatky, 21 
dálničních a silničních mostů, několik přeložek silnic I., II. a III. třídy a přeložku železniční trati 
(České Velenice - Plzeň) se třemi železničními mosty.
Internal identifier: 05PT-001025

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233110 Motorway construction works

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)
Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 15/02/2019
Duration: 54 Months

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
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plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 CZK

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: Doprastav, a. s.
Official name: Webuild S.p.A.
Tender: 
Tender identifier: Nabídka "JV Saliny Impregilo / Doprastav"
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 6 822 657 422,67 CZK
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 1
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: Smlouva "D3 0310/II Hodějovice - Třebonín"
Date on which the winner was chosen: 23/11/2018
Date of the conclusion of the contract: 05/02/2019
Information about European Union funds: 
Identifier of EU funds: Operační program doprava

6.1.4.  Statistical information
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Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 4890-2019
Identifier of the modified contract: Smlouva "D3 0310/II Hodějovice - Třebonín"
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: Dálnice km 138,437 - 141,900 - Pozemní komunikace Koncové ZBV

7.1.1.  Change
Description of modifications: Jedná se o změnu během výstavby, ZBV č. 418.4. Navýšení 
ceny díla o 460 985,125 Kč bez DPH.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023/12
Town: Praha - Krč
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: tereza.korinkova@rsd.cz
Telephone: +420 954906117
Internet address: https://www.rsd.cz
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Doprastav, a. s.
Registration number: 31333320
Postal address: Drieňová 27

mailto:tereza.korinkova@rsd.cz
https://www.rsd.cz
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Town: Bratislava
Postcode: 82656
Country subdivision (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)
Country: Slovakia
Email: bratislava@doprastav.sk
Telephone: +421 248271534
Internet address: https://www.doprastav.sk
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: Webuild S.p.A.
Registration number: 00830660155
Postal address: Via dei Messaglia 97
Town: Milán
Postcode: 20142
Country subdivision (NUTS): Milano (ITC4C)
Country: Italy
Email: info@webuildgroup.com
Telephone: +39 0244422111
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: e5624a6b-6a8a-4469-b3b9-658092aac0da  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 18/05/2026 15:06:32 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 340437-2026
OJ S issue number: 95/2026
Publication date: 19/05/2026
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