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See the notice on TED website

375076-2026 - Contract modification
Czechia – Road construction works – I/27 - Žiželice obchvat a přemostění
OJ S 104/2026 02/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email: sabina.hlouskova@rsd.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: I/27 - Žiželice obchvat a přemostění
Description: Předmětem zakázky je realizace stavby „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“, 
která spočívá v překládce stávající pozemní komunikace I. třídy I/27 do nové trasy v návrhové 
kategorii dvoupruhové silnice S 11,5 celkové délky 2,920 kilometrů.
Procedure identifier: 16a650ca-2d72-4bb4-8bb5-e34ecda78529
Internal identifier: 08PT-001052

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: I/27 - Žiželice obchvat a přemostění
Description: Předmětem zakázky je realizace stavby „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“, 
která spočívá v překládce stávající pozemní komunikace I. třídy I/27 do nové trasy v návrhové 
kategorii dvoupruhové silnice S 11,5 celkové délky 2,920 kilometrů
Internal identifier: 08PT-001052

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/375076-2026
mailto:sabina.hlouskova@rsd.cz
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Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/08/2022
Duration end date: 01/03/2026

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
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uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství 
silnic a dálnic s. p.
Organisation providing offline access to the procurement documents: Ředitelství silnic a dálnic 
s. p.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 422 730,00 CZK

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: SILNICE GROUP a.s.
Official name: EUROVIA CZ a.s.
Official name: Stavby mostů a.s.
Official name: Valbek, spol. s r.o.
Official name: GEOFOS s.r.o.
Tender: 
Tender identifier: Společnost Žiželice - vedoucí: SILNICE GROUP a.s.
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 893 070 611,93 CZK
The tender was ranked: yes
Rank of the tender: 2
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: 08PT-001052
Title: I/27 Žiželice obchvat a přemostění
Date on which the winner was chosen: 24/06/2022
Date of the conclusion of the contract: 07/07/2022
Address of the contract: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33259628?backlink=d1pv0

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 1

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33259628?backlink=d1pv0
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7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 026427-2022
Identifier of the modified contract: 08PT-001052
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: ZBV č. 17 sk. 3 Cena navrhovaných změn záporných: 0,00 Cena navrhovaných 
změn kladných: + 422 730,00 Cena záporných a kladných změn celkem: + 422 730,00 
Vypracování podkladů pro zavedení DSPS stavby do IS DTM ŘSD podle datového předpisu 
B9, jakožto podklad „Identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu 
digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis pro účely kolaudace a 
žádosti o předčasné užívání podle §232 a §236 zákona č. 283/2021 Sb.To vše v souladu s 
Interním sdělením Ředitelství silnic a dálnic s.p. č. j. RSD-459432/2024-1 ze dne 24. 02. 2025, 
doručeným do datové schránky zhotovitele, o upřesnění postupu zajištění zpracování 
geodetické aktualizační dokumentace (GAD) do digitální technické mapy ŘSD dle datového 
předpisu B9.V souvislosti se zavedením nové legislativy od 1.7.2024, ukládá stavebníkům (v 
našem případě ŘSD) nové povinnosti vyplývající z vydání zákona č. 47/2020 Sb., kterým se 
mění zákon o zeměměřictví č. 200/1994 Sb., vymezujícím podobu digitálních technických map 
a podkladů pro jejich vedení definovaných Vyhláškou a smlouvami o spolupráci s jednotlivými 
kraji a Správou železnic v rámci údržby část i ZPS. ŘSD jako správce objektů dopravní a 
technické infrastruktury ve svém vymezeném území vykonává roli editora dat DTM podle § 4b 
odst. 4 a 7 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění novelizace č. 47/2020 Sb.ŘSD 
musí zajistit nejen naplnění DTM, ale i její aktualizaci formou editace. Spravované objekty 
DTM jsou definované Vyhláškou.Zároveň prostřednictvím IS DTM ŘSD bude zajišťováno 
předávání GAD a následně identifikátor záznamu změny dle požadavků § 230, §232 a § 236 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Položka je vypočtena: - ze základní prostorové 
situace (ZPS) s měrnou jednotkou hektar - z dopravní infrastruktury (DI) s měrnou jednotkou 
km - z technické infrastruktury (TI) s měrnou jednotkou km.

7.1.1.  Change
Description of modifications: ZBV č. 17 sk. 3 Cena navrhovaných změn záporných: 0,00 Cena 
navrhovaných změn kladných: + 422 730,00 Cena záporných a kladných změn celkem: + 422 
730,00 Vypracování podkladů pro zavedení DSPS stavby do IS DTM ŘSD podle datového 
předpisu B9, jakožto podklad „Identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající 
se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis pro účely 
kolaudace a žádosti o předčasné užívání podle §232 a §236 zákona č. 283/2021 Sb.To vše v 
souladu s Interním sdělením Ředitelství silnic a dálnic s.p. č. j. RSD-459432/2024-1 ze dne 24. 
02. 2025, doručeným do datové schránky zhotovitele, o upřesnění postupu zajištění 
zpracování geodetické aktualizační dokumentace (GAD) do digitální technické mapy ŘSD dle 
datového předpisu B9.V souvislosti se zavedením nové legislativy od 1.7.2024, ukládá 
stavebníkům (v našem případě ŘSD) nové povinnosti vyplývající z vydání zákona č. 47/2020 
Sb., kterým se mění zákon o zeměměřictví č. 200/1994 Sb., vymezujícím podobu digitálních 
technických map a podkladů pro jejich vedení definovaných Vyhláškou a smlouvami o 
spolupráci s jednotlivými kraji a Správou železnic v rámci údržby část i ZPS. ŘSD jako správce 
objektů dopravní a technické infrastruktury ve svém vymezeném území vykonává roli editora 
dat DTM podle § 4b odst. 4 a 7 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění novelizace 
č. 47/2020 Sb.ŘSD musí zajistit nejen naplnění DTM, ale i její aktualizaci formou editace. 
Spravované objekty DTM jsou definované Vyhláškou.Zároveň prostřednictvím IS DTM ŘSD 
bude zajišťováno předávání GAD a následně identifikátor záznamu změny dle požadavků § 
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230, §232 a § 236 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Položka je vypočtena: - ze 
základní prostorové situace (ZPS) s měrnou jednotkou hektar - z dopravní infrastruktury (DI) s 
měrnou jednotkou km - z technické infrastruktury (TI) s měrnou jednotkou km.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Department: Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01Chomutov
Postal address: Čerčanská 2023
Town: Praha
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: sabina.hlouskova@rsd.cz
Telephone: +420 720866329
Internet address: https://www.rsd.cz/
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: SILNICE GROUP a.s.
Registration number: 62242105
Postal address: Na Florenci 2116/15
Town: Praha - Nové Město
Postcode: 11000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@silnicegroup.com
Telephone: +420 221862400
Roles of this organisation: 
Tenderer

mailto:sabina.hlouskova@rsd.cz
https://www.rsd.cz/
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
mailto:info@silnicegroup.com
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Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: EUROVIA CZ a.s.
Registration number: 45274924
Postal address: U Michelského lesa 1581/2
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: cze-ecz@vinci-construction.com
Telephone: +420 224951111
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Official name: Stavby mostů a.s.
Registration number: 27195147
Postal address: Novostrašnická 176/39
Town: Praha - Strašnice
Postcode: 10000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: cze-smp-obchod@vinci-construction.com
Telephone: +420 222185111
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Official name: Valbek, spol. s r.o.
Registration number: 48266230
Postal address: Vaňurova 505/17
Town: Liberec - Liberec III-Jeřáb
Postcode: 46007
Country subdivision (NUTS): Liberecký kraj (CZ051)
Country: Czechia
Email: info@valbek.cz
Telephone: +420 487070435
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0007
Official name: GEOFOS s.r.o.
Registration number: 36006980
Postal address: P. O. Hviezdoslava 3778/68
Town: Žilina
Postcode: 01001

mailto:cze-ecz@vinci-construction.com
mailto:cze-smp-obchod@vinci-construction.com
mailto:info@valbek.cz
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Country subdivision (NUTS): Žilinský kraj (SK031)
Country: Slovakia
Email: geofos@geofos.sk
Telephone: +421 903511560
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: e8c67483-707c-472d-b826-0d3ead8b7640  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 31/05/2026 21:10:28 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 375076-2026
OJ S issue number: 104/2026
Publication date: 02/06/2026

mailto:geofos@geofos.sk
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