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See the notice on TED website

410097-2026 - Contract modification
Poland – Construction work – Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni
OJ S 114/2026 16/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Gmina Miasta Gdyni
Email: wydz.inwestycji@gdynia.pl

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni
Description: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Budowa 
obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1. wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją 
projektową, dyspozycjami wykonania robót budowlanych oraz z uwzględnieniem dyspozycji 
SWZ, 2. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu 
robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie 
Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność 
zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia 
i w jakim terminie wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub złożenia zawiadomienia. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Przedmiot 
zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej 
stanowiącej załącznik do SWZ oraz sprawowanie nadzoru archeologicznego i przyrodniczego. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Roboty ziemne 2) Roboty drogowe wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem pasa drogowego, 3) Roboty branży mostowej 4) Roboty branży inżynierii ruchu 
5) Roboty branży sanitarnej 6) Roboty branży teletechnicznej 7) Roboty branży 
elektroenergetycznej 8) Roboty związane z usunięciem/zabezpieczeniem/nasadzeniem 
zieleni, 9) Działania informacyjne.
Procedure identifier: f5a3d3f1-189d-49fd-87f3-045d19c33b87
Internal identifier: UI.271.1.8.2024

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 
45111200 Site preparation and clearance work, 45112000 Excavating and earthmoving work, 
45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45221121 Road viaduct construction work, 
45231200 Construction work for oil and gas pipelines, 45231300 Construction work for water 
and sewage pipelines, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, 
roads, 45231400 Construction work for electricity power lines, 45232130 Storm-water piping 
construction work, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 
45233162 Cycle path construction work, 45233300 Foundation work for highways, roads, 
streets and footpaths

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/410097-2026
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2.1.2.
 
Place of performance
Postal address: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  
Town: Gdynia
Postcode: 81-382
Country subdivision (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Country: Poland

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych -

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni
Description: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Budowa 
obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1. wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją 
projektową, dyspozycjami wykonania robót budowlanych oraz z uwzględnieniem dyspozycji 
SWZ, 2. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu 
robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie 
Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność 
zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia 
i w jakim terminie wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub złożenia zawiadomienia. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Przedmiot 
zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej 
stanowiącej załącznik do SWZ oraz sprawowanie nadzoru archeologicznego i przyrodniczego. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Roboty ziemne 2) Roboty drogowe wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem pasa drogowego, 3) Roboty branży mostowej 4) Roboty branży inżynierii ruchu 
5) Roboty branży sanitarnej 6) Roboty branży teletechnicznej 7) Roboty branży 
elektroenergetycznej 8) Roboty związane z usunięciem/zabezpieczeniem/nasadzeniem 
zieleni, 9) Działania informacyjne.
Internal identifier: UI.271.1.8.2024

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza
Information about review deadlines: Zgodnie z Rozdziałem XXII SWZ: Pouczenie o środkach 
ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 
zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 22.2. Odwołanie przysługuje na: 22.2.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp 
czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na 
projektowane postanowienia umowy; 22.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o 
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udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
22.3. Odwołanie zawiera: 22.3.1. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo 
siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Odwołującego oraz imię i nazwisko 
przedstawiciela (przedstawicieli); 22.3.2. nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu 
oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego; 22.3.3. numer PESEL lub NIP odwołującego 
będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie 
mając takiego obowiązku; 22.3.4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku 
jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwołującego nie będącą 
osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest 
on obowiązany do jego posiadania; 22.3.5. określenie przedmiotu zamówienia; 22.3.6. 
wskazanie numeru publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 22.3.7. wskazanie 
czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy; 22.3.8. zwięzłe przedstawienie zarzutów; 22.3.9. żądanie co do sposobu 
rozstrzygnięcia odwołania; 22.3.10. wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych 
okoliczności; 22.3.11. podpis Odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 
22.3.12. wykaz załączników. 22.4. Do odwołania dołącza się: 22.4.1. dowód uiszczenia wpisu 
od odwołania w wymaganej wysokości; 22.4.2. dowód przekazania odpowiednio odwołania 
albo jego kopii Zamawiającemu; 22.4.3. dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania Odwołującego. 22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym. 22.6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie 
wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, 
jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 22.7. Odwołanie wnosi się w terminach: 22.7.1. 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 
15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 22.7.2. 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści 
dokumentów zamówienia; 22.7.3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 
22.7.1. i 22.7.2. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 22.8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie: 22.8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 22.8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli 
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia. 22.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, 
określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp. 22.10. Na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 22.11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu 
zamówień publicznych. 22.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając 
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jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 22.13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego 
postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Organisation signing the contract: Gmina Miasta Gdyni

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Name of the tendering party: konsorcjum Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. - Polimex Mostostal 
S.A.
Leader of tendering party: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.
Official name: Polimex Mostostal S.A.
Tender: 
Tender identifier: oferta nr 2 (2242/UI.271.1.8.2024)
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 78 549 311,39 PLN
Contract information: 
Identifier of the contract: KK/867/UI/27-W/2024
Date of the conclusion of the contract: 20/01/2025
Organisation signing the contract: Gmina Miasta Gdyni

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 91155-2025
Identifier of the modified contract: KK/867/UI/27-W/2024
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: Aneks nr 2 - podstawa prawna art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: roboty 
dodatkowe polegające na: a.1) wykonaniu dodatkowych badań archeologicznych dotyczące 
reliktów fortyfikacji z II Wojny Światowej, zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie robót 
dodatkowych, stanowiącym załącznik a.1; a.2) wykonaniu dodatkowej wymiany gruntu w 
miejscu projektowanego obiektu inżynierskiego PZD-3, zgodnie z zakresem ujętym w 
kosztorysie robót dodatkowych, stanowiącym załącznik a.2; a.3) wykonaniu dodatkowej 
wymiany gruntu w miejscu projektowanego obiektu inżynierskiego PZD-4, zgodnie z zakresem 
ujętym w kosztorysie robót dodatkowych, stanowiącym załącznik a.3; Aneks nr 2 obejmuje 
również inne zmiany nie wymagające opublikowania ogłoszenia o modyfikacji umowy.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Ad. a.1) ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT O WYKONANIE 
DODATKOWYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH. Pismem nr 51/1.14008/2025 z dnia 
09.04.2025 r. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o akceptację wyceny na wykonanie 
dodatkowych badań archeologicznych, które nie było objęte przedmiotem umowy. Badania te 
dotyczą reliktów fortyfikacji z II Wojny Światowej (2 linie okopów, schrony, stanowiska bojowe, 
ziemianki) oraz 30 form terenowych, będących pozostałościami działań wojennych (leje). 
Dokładne współrzędne lokalizacji powyższych badań określa decyzja PKWZ znak ZA.
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5141.13.1.2025.MK z dnia 14.03.2025 r. Wykonawca wycenił zakres prac na kwotę 423 
387,39 zł brutto (załącznik a.1.1), która została podzielona przez Wykonawcę na dwie części: 
Pierwsza część obejmuje prace wykonane przez Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego z siedzibą w Baninie w zakresie: wykonanie badań archeologicznych, 
zapewnienie obsługi pomiarowej wykopów (GPS geodezyjny), zapewnienie dokumentacji 
fotograficznej z drona, zapewnienie pracowników fizycznych oraz wykwalifikowanej kadry 
techniczno-archeologicznej do prac w terenie, przygotowanie ortofotomap i planigrafii odkryć 
(graficznego przedstawienia warstw, obiektów, konstrukcji), zapewnienie nadzoru saperskiego 
dla badań archeologicznych przez osobę ze stosownymi uprawnieniami, w przypadku 
natrafienia na groby wojenne (żołnierze niemieccy cywile niemieccy) przeprowadzenie 
ekshumacji (koszt ekshumacji ponosi strona niemiecka), zapewnienie operatorów z 
wykrywaczami metali do przeszukiwania terenu badań, koordynacja niezbędnych działań z 
właściwym WKZ, wykonywanie dokumentacji 3D wybranych obiektów, przechowywanie 
zabytków ruchomych, minikoparka na potrzeby badań archeologicznych. Druga część 
obejmuje prace realizowane przez Wykonawcę Polimex tj.: zapewnienie sprzętu do prac 
ziemnych (koparka) na okres około 2-3 tygodni, usunięcie karpin, zapewnienie frontu robót i 
dostępności terenu do realizacji badań archeologicznych w sposób nieprzerwany. Nadzór 
inwestorki odniósł się do powyższej wyceny w opinii nr DRN.2400.01.2025.18.MC z dnia 
22.04.2025 r., w której pozytywnie zaopiniował konieczność wykonania powyższych robót; 
Nadzór Inwestorski wydał pozytywną opinię nr DRN.2400.01.2025.22.MC z dnia 09.05.2025 r. 
(załącznik a.1.2), w której potwierdził, że „przeprowadzenie badań archeologicznych” jest 
pozycją wycenianą indywidualnie na podstawie ofert dwóch firm archeologicznych, badania 
poszczególnych znalezisk charakteryzują się odmienną metodologią i podejściem przez co nie 
ma powtarzalności w wycenach, ani możliwości sprawdzenia ich na podstawie odnośników 
tablicowych. W ww. opinii nadzór podkreślił, że badania archeologiczne są zwolnione z 
podatku VAT. Zlecając badania przez pośrednika (Wykonawcę) gmina otrzymuje ofertę ze 
stawką VAT 23%, jednak unika niedogodności w stosunku do konieczności wstrzymywania 
budowy (i związanych z tym kosztów), organizowania postępowania przetargowego itp. 
Wykonawca w piśmie nr 78/I1.14008/2025 z dnia 09.05.2025 r. złożył dodatkowe wyjaśnienia 
wymagane przez Nadzór Inwestorski i dodatkowo, na prośbę Zamawiającego, przedstawił 
rozbicie cenowe pozycji XVII pn. Nadzór archeologiczny Załącznika 2a do głównej umowy z 
wykonawcą. W dniu 12.05.2025 r. w wiadomości e-mail skierowanej do wykonawcy (załącznik 
a.1.3), naczelnik Wydziału Inwestycji Paweł Filar zaakceptował ofertę Wykonawcy w kwocie 
317 160,76 zł netto tj. 423 387,39 zł brutto. Ad. a.2) ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT 
ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ GRUNTU W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 
INŻYNIERSKIEGO PZD-3. W piśmie nr 43/I1.14008/2025 z dnia 02.04.2025 r. wykonawca 
poinformował Zamawiającego o wystąpieniu odmiennych warunków geologicznych i 
geotechnicznych m.in. w miejscu projektowanego obiektu inżynierskiego PZD-3. Nadzór 
Autorski dokonał analizy wykonanych badań i opracował rysunek zamienny obiektu PZD-3, 
uwzględniający odmienny stan faktyczny podłoża gruntowego względem dokumentacji 
pierwotnej. Dokumentacja zamienna zakładała zwiększony zakres wymiany gruntu, co 
stanowiło roboty wykraczające poza pierwotne zobowiązania wykonawcy. Zmianę Nadzór 
Autorski udokumentował we wpisie do Dziennika Budowy, w dniu 08.04.2025 r. (załącznik a.
2.1). W piśmie nr 49/I1.14008/2025 z dnia 08.04.2025 r. Wykonawca przedłożył 
Zamawiającemu wycenę na wykonanie zwiększonego zakresu robót na kwotę 221 621,99 zł 
netto (272 595,05 zł brutto) (załącznik a.2.2). W odpowiedzi Nadzór Inwestorski wydał opinię 
nr DRN.2400.01.2025.17.MC z dnia 22.04.2025 r. (załącznik a.2.3), w której pozytywnie 
zaopiniował konieczność wykonania powyższych robót dodatkowych polegających na 
wymianie gruntu. Wykonawca w piśmie nr 81/I1.14008/2025 z dnia 09.05.2025 r. (załącznik a.
2.4) przekazał aktualizację wyceny dodatkowej wymiany gruntu dot. posadowienia obiektu 
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PZD-3 w kwocie 253 110,19 zł brutto. W protokole z narady technicznej nr 14, na radzie 
budowy w dniu 13.06.2025 r., Nadzór Inwestorski pozytywnie zaopiniował aktualizację 
(załącznik a.2.5) Ad. a.3) ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ 
GRUNTU W MIEJSCU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO PZD-4. W piśmie 
nr 43/I1.14008/2025 z dnia 02.04.2025 r. wykonawca poinformował Zamawiającego o 
wystąpieniu odmiennych warunków geologicznych i geotechnicznych m.in. w miejscu 
projektowanego obiektu inżynierskiego PZD-4. Nadzór Autorski dokonał analizy wykonanych 
badań i opracował rysunek zamienny obiektu PZD-4 uwzględniający odmienny stan faktyczny 
podłoża gruntowego względem dokumentacji pierwotnej. Dokumentacja zamienna zakładała 
zwiększony zakres wymiany gruntu oraz zastosowanie dodatkowego chudego betonu, co 
stanowiło roboty wykraczające poza pierwotne zobowiązania wykonawcy. Zmianę Nadzór 
Autorski udokumentował we wpisie do Dziennika Budowy w dniu 03.04.2025 r. oraz w opinii nr 
LFP/TP/JK/771/0001/25 z dnia 03.04.2025 r. (załącznik a.3.1). W piśmie nr 45/I1.14008/2025 
z dnia 03.04.2025 r. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu wycenę na wykonanie 
zwiększonego zakresu robót na kwotę 125 399,72 zł brutto
Business entity identifier in the previous notice: TPA-0001

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Gmina Miasta Gdyni
Registration number: 191675557
Department: Wydział Zamówień Publicznych
Postal address: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Town: Gdynia
Postcode: 81-382
Country subdivision (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Country: Poland
Contact point: Wydział Inwestycji
Email: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Telephone: +48 58 527 37 60
Internet address: https://bip.um.gdynia.pl/
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation signing the contract

8.1.  ORG-0002
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: 010828091
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676 Podpodział krajowy (NUTS
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Internet address: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0003
Official name: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

mailto:wydz.inwestycji@gdynia.pl
https://bip.um.gdynia.pl/
https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
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Registration number: 363510553
Postal address: al. Jana Pawła II 12
Town: Warszawa
Postcode: 00-124
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: Polimex Mostostal S.A.
Registration number: 710252031
Postal address: al. Jana Pawła II 12
Town: Warszawa
Postcode: 00-124
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: e7e1b316-4ba9-4d5e-b27f-27c770ef584e  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 12/06/2026 13:48:54 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish
Notice publication number: 410097-2026
OJ S issue number: 114/2026
Publication date: 16/06/2026
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