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See the notice on TED website

419939-2026 - Contract modification
Germany – Railways traffic-control equipment – ESTW Neubau L90 Sandbach und Vilshofen
OJ S 116/2026 18/06/2026
Contract modification notice
Supplies

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Email: Holger.H.Schiebel@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: ESTW Neubau L90 Sandbach und Vilshofen
Description: ESTW Neubau L90 Sandbach und Vilshofen
Procedure identifier: 4c998b9e-4d2b-4518-bcfc-ca408df4ecea
Internal identifier: 25FEI81293

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 34632000 Railways traffic-control equipment

2.1.2.  Place of performance
Town: Vilshofen
Postcode: 94474
Country subdivision (NUTS): Passau, Landkreis (DE228)
Country: Germany

2.1.4.  General information
Additional information: Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemäß § 38 
Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon ​ Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des 
Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen ​ berechtigten 
geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lauteren 
Wettbewerb zwischen ​ Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.
Legal basis: 
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: ESTW Neubau L90 Sandbach und Vilshofen
Description: ESTW Neubau L90 Sandbach und Vilshofen
Internal identifier: 528d0763-2ad0-4b4b-a8ba-22e27f7f695e

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/419939-2026
mailto:Holger.H.Schiebel@deutschebahn.com
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Main classification (cpv): 34632000 Railways traffic-control equipment

5.1.2.  Place of performance
Town: Vilshofen
Postcode: 94474
Country subdivision (NUTS): Passau, Landkreis (DE228)
Country: Germany

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 07/11/2025
Duration end date: 01/04/2027

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO 
AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des 
Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
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Winner: 
Official name: Hitachi Rail GTS Deutschland GmbH
Tender: 
Tender identifier: 20251055161
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 0,00 EUR
Subcontracting: Not yet known
Contract information: 
Identifier of the contract: CON-0001 - Hitachi Rail GTS Deutschland GmbH
Date on which the winner was chosen: 28/11/2025
Date of the conclusion of the contract: 28/11/2025

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 054c6508-2ebb-4e63-ba67-7dc17d79b2fc-01
Identifier of the modified contract: CON-0001 - Hitachi Rail GTS Deutschland GmbH
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: 001-Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen Gründen nicht möglich, 
da die Modulgebäude bereits projektspezifisch geplant und an die betrieblichen sowie 
anlagentechnischen Anforderungen angepasst wurden. Die zugrunde liegenden 
Gebäudeskizzen, die daraus resultierenden Mengenänderungen in den FUMOs sowie die 
darauf aufbauende Projektierung sind eng miteinander verzahnt und basieren auf 
unternehmensinternen Planungsprozessen, Schnittstellenabstimmungen und 
projektspezifischem Know-how des bestehenden Auftragnehmers. Eine Ubertragung dieses 
Kenntnisstands an einen neuen Auftragnehmer würde zu erheblichen Informationsverlusten 
und Inkonsistenzen führen, insbesondere in Bezug auf die abgestimmten technischen 
Lösungen und bereits umgesetzten Beschleunigungsmaßnahmen.

7.1.1.  Change
Description of modifications: 001-Art und umfang der Anderungen (mt Angabe möglicher 
früherer Vertragsänderungen). Im Rahmen der Leistungskonkretisierung Modulgebäude sind 
die dem Angebot zugrunde liegenden Gebäudeskizzen angepasst worden an die 
Rahmenbedingungen und Anforderungen des Projektes, des Betriebes und der 
Anlagenverantwortlichen. Hierdurch ändern sich die im Hauptauftrag bestellten Mengen in den 
FUMOs. Somit sind die Modulgebäude entsprechend des Modulvertrages neu zu bewerten. 
Durch den zusätzlichen hohen Klärungs- und Prüfbedarf wurden nicht eingeplante Kapazitäten 
gebunden und führten zu Mehraufwendungen: 1. Projektierung • Überarbeitung 
Modulgebäudeskizze • Beschleunigungsmaßnahmen Modulgebäudeskizze erstellen 2. 
Projektleitung • terminliche und technische Abstimmungen mit den Leistungsbereichen des AN 
• Planung Personaleinsatz des AN • Vertragsänderungen formaljuristisch umsetzen

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532
Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13
Town: Frankfurt Main
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Postcode: 60327
Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany
Contact point: FE.EI78
Email: Holger.H.Schiebel@deutschebahn.com
Telephone: +49 89130822808
Internet address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal/
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Vergabekammer des Bundes
Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Town: Bonn
Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Hitachi Rail GTS Deutschland GmbH
Registration number: 3035d51b-0604-4d74-8a0a-45c0a9b54b3d
Town: Ditzingen
Postcode: 71254
Country subdivision (NUTS): Ludwigsburg (DE115)
Country: Germany
Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

mailto:Holger.H.Schiebel@deutschebahn.com
http://www.deutschebahn.com/bieterportal/
mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de
mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Notice information

Notice identifier/version: f2e6a1c7-107d-42f1-98d2-6e7d5f8bcc96  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 16/06/2026 15:41:24 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 419939-2026
OJ S issue number: 116/2026
Publication date: 18/06/2026
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