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See the notice on TED website

420674-2026 - Contract modification
Netherlands – Construction work for water and sewage pipelines – Samenwerking in de keten
OJ S 116/2026 18/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Brabant Water N.V.
Email: olaf.de.poorter@brabantwater.nl

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Samenwerking in de keten
Description: De Samenwerking in de keten contracten vormen een essentieel onderdeel van 
de operationele keten van Brabant Water. De werkzaamheden betreffen kritieke activiteiten 
aan het drinkwaterleidingnet, waarvoor een continue, betrouwbare en direct beschikbare 
uitvoeringscapaciteit noodzakelijk is.
Procedure identifier: 364e5ff2-f8e8-435f-8b66-43f51ca34f37
Internal identifier: 9be0d13d-be5d-4182-8dee-be8673313aca

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45231300 Construction work for water and sewage pipelines
Additional classification (cpv): 45232100 Ancillary works for water pipelines

2.1.2.  Place of performance
Country: Netherlands
Anywhere in the given country
Additional information: Voorzieningsgebied Brabant Water

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/25/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Samenwerking in de keten
Description: De Samenwerking in de keten contracten vormen een essentieel onderdeel van 
de operationele keten van Brabant Water. De werkzaamheden betreffen kritieke activiteiten 
aan het drinkwaterleidingnet, waarvoor een continue, betrouwbare en direct beschikbare 
uitvoeringscapaciteit noodzakelijk is.
Internal identifier: 499cc981-03e4-4565-9910-5cb953a025cc

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/420674-2026
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Main classification (cpv): 45231300 Construction work for water and sewage pipelines
Additional classification (cpv): 45232100 Ancillary works for water pipelines

5.1.2.  Place of performance
Country: Netherlands
Anywhere in the given country
Additional information: Voorzieningsgebied Brabant Water

5.1.6.  General information
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Rechtbank Oost-Brabant
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Brabant 
Water N.V.

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V.
Tender: 
Tender identifier: 2019/S 146-360597
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 28 000 000,00 EUR
The tender was ranked: yes
Contract information: 
Identifier of the contract: 4600000651/652/653
Date of the conclusion of the contract: 01/07/2019

6.1.3.  Non-winning tenderers
Non-winning tenderers
: 
Official name: MVOI B.V.
Non-winning tenderers
: 
Official name: Timmermans Infra B.V.

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 491034-2018
Identifier of the modified contract: 4600000651/652/653
Reason for modification: Modifications that are not substantial.
Description: Met deze toelichting informeren wij de markt dat Brabant Water de bestaande 
Samenwerking in de keten contracten met Aannemersbedrijf M. Hurkmans & Zn B.V., MVOI B.
V. en Timmermans Infra B.V. heeft gewijzigd door een verlenging van de looptijd met twee 
jaar overeen te komen, te weten vanaf 1 juli 2026 (oude einddatum) tot 1 juli 2028. Deze 
wijziging/ verlenging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de continuïteit/ uitvoering van de 
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werkzaamheden niet in gevaar komt en een nieuwe aanbestedingsprocedure zorgvuldig te 
kunnen voorbereiden. Aldus doet Brabant Water voor deze wijziging/ verlenging uitdrukkelijk 
een beroep op de wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.80d jo 2.163d Aanbestedingswet 2012. 
Hieronder lichten wij toe waarom deze stappen noodzakelijk zijn en hoe deze binnen de 
aanbestedingsrechtelijke kaders passen. 1. Context en noodzaak De huidige Samenwerking 
in de keten-contracten vormen een essentieel onderdeel van de operationele keten van 
Brabant Water. De werkzaamheden betreffen kritieke activiteiten aan het drinkwaterleidingnet, 
waarvoor een continue, betrouwbare en direct beschikbare uitvoeringscapaciteit noodzakelijk 
is. Sinds 2024 wordt de markt geconfronteerd met samenlopende economische en technische 
omstandigheden, waaronder: • een uitzonderlijk hoge en structurele vraag als gevolg van de 
energietransitie en infrastructurele opgaven; • aanhoudende capaciteitskrapte bij zowel 
regionale als landelijke aannemers; • langdurige verplichtingen van aannemers in andere 
(landelijke) programma’s; • beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerde aannemers die 
voldoen aan de toepasselijke erkenningsregeling. Gelet op deze omstandigheden is het niet 
reëel om te verwachten dat een wisseling van aannemer per 1 juli 2026, als gevolg van een 
reguliere aanbesteding, zonder onevenredige risico’s voor de uitvoering, planning en kosten 
kan plaatsvinden. Een abrupte vervanging van aannemers zou naar verwachting leiden tot 
operationele verstoringen en een aanzienlijke verhoging van uitvoerings- en 
implementatiekosten voor Brabant Water. 2. Marktsignalen Uit eerdere en recente 
marktconsultaties en aanbestedingsprocedures, waaronder de aannemer contactdag in 2024, 
de Combi Brabant aanbesteding en het Fluvio bouwteam in 2025, is gebleken dat: • de markt 
momenteel beperkt in staat is nieuwe aanbestedingen van vergelijkbare omvang te 
absorberen (de Combi Brabant aanbesteding is er niet in geslaagd om zes aannemers te 
contracteren); • beschikbare aannemerscapaciteit grotendeels is gecommitteerd aan lopende 
(landelijke) contracten; • reële inschrijvingen voor een aanbesteding met aanvang in 2026 niet 
of nauwelijks te verwachten zijn; • de markt naar verwachting een stabilisatieperiode van circa 
twee jaar nodig heeft. Op basis van deze signalen acht Brabant Water het niet aannemelijk dat 
een aanbesteding met ingangsdatum tussen 1 juli 2026 en 1 juli 2028 zou leiden tot een 
voldoende dekkend en aanvaardbaar aanbod, zowel kwalitatief als financieel. 3. Continuïteit 
voldoende en veilig drinkwater De bestaande Samenwerking in de keten-contracten hebben in 
de afgelopen jaren aantoonbaar bijgedragen aan: • stabiele en efficiënte samenwerking; • 
kwalitatief hoogwaardige uitvoering van werkzaamheden; • voorspelbare en direct inzetbare 
capaciteit; • effectief keten- en contractmanagement. Het onderbreken van deze 
samenwerking in een periode van aanhoudende marktdruk brengt substantiële risico’s met 
zich mee, waaronder vertraging van kritieke werkzaamheden, verlies van opgebouwde kennis 
en aanzienlijke opstart- en implementatiekosten. De verlenging is daarom noodzakelijk om de 
continuïteit van de levering van voldoende en veilig drinkwater te waarborgen. 4. 
Proportionaliteit en doelmatigheid De verlenging is zodanig ingericht dat deze: • beperkt blijft 
tot het strikt noodzakelijke om de continuïteit te borgen; • geen wezenlijke wijziging aanbrengt 
in de aard, omvang of inhoud van de werkzaamheden; • niet leidt tot wijziging van de 
overeengekomen tarieven; • de waarde van de oorspronkelijke opdracht niet disproportioneel 
verhoogt; • het algemene karakter van de opdracht ongewijzigd laat; • binnen de kaders van 
de erkenningsregeling en de bestaande contractvorm blijft. 5. Vooruitblik op aanbesteding De 
verlenging biedt Brabant Water de noodzakelijke ruimte om: • de markt structureel te blijven 
consulteren en bij nieuwe inzichten te betrekken; • interne capaciteit en processen te 
stabiliseren; • een robuuste, transparante en marktwaardige aanbestedingsprocedure 
zorgvuldig voor te bereiden. Het doel is om een nieuwe aanbesteding tijdig en zorgvuldig te 
doorlopen, gericht op gunning met ingang van 1 juli 2028, zodat marktpartijen reële 
mogelijkheden hebben om met een kwalitatief sterke inschrijving deel te nemen. 6. Slotwoord 
en rechtsbescherming Met deze verlenging kiest Brabant Water voor een transparante, 
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juridisch zorgvuldige en proportionele aanpak die aansluit bij de actuele marktomstandigheden 
en het publieke belang van een betrouwbare drinkwatervoorziening. In de aanloop naar de 
nieuwe aanbesteding blijft Brabant Water het gesprek met de markt actief voortzetten. Indien 
een marktpartij bezwaar heeft tegen deze wijziging, wijst Brabant Water erop dat op grond van 
artikel 4.15, tweede lid, aanhef en onder a, tweede gedachtestreepje, Aanbestedingswet 2012 
een termijn van 30 kalenderdagen geldt na deze aankondiging om een beroep te doen op de 
vermeende vernietigbaarheid van de wijziging. Voor zover wettelijk toegestaan geldt deze 
termijn tevens als vervaltermijn voor andere rechtsvorderingen die de uitvoering van de 
verlenging kunnen aantasten.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Raamovereenkomst wordt voor twee jaar verlengd tot 1-7-2028

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Brabant Water N.V.
Registration number: 16005077
Postal address: Magistratenlaan 200
Town: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223MA
Country subdivision (NUTS): Noordoost-Noord-Brabant (NL416)
Country: Netherlands
Contact point: Olaf de Poorter
Email: olaf.de.poorter@brabantwater.nl
Telephone: +31611038491
Internet address: https://www.brabantwater.nl
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Registration number: 82956774
Department: Bestuursrecht
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Country subdivision (NUTS): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
Country: Netherlands
Email: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883621000
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0003
Official name: Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V.
Registration number: 17049858
Town: Someren
Postcode: 5711EG
Country subdivision (NUTS): Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)

mailto:olaf.de.poorter@brabantwater.nl
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Country: Netherlands
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Official name: Timmermans Infra B.V.
Registration number: 17138669
Town: Nuland
Postcode: 5391LJ
Country subdivision (NUTS): Noordoost-Noord-Brabant (NL416)
Country: Netherlands
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0005
Official name: MVOI B.V.
Registration number: 34014917
Postal address: Toermalijnring 600
Town: Dordrecht
Postcode: 3316LC
Country subdivision (NUTS): Zuidoost-Zuid-Holland (NL364)
Country: Netherlands
Roles of this organisation: 
Tenderer

Notice information

Notice identifier/version: 05a633fd-c793-4320-9f29-ec47dfd54e87  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 17/06/2026 06:29:26 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Notice dispatch date (eSender): 17/06/2026 06:29:26 (UTC+00:00) Western European Time, 
GMT
Languages in which this notice is officially available: Dutch
Notice publication number: 420674-2026
OJ S issue number: 116/2026
Publication date: 18/06/2026
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