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See the notice on TED website

423669-2026 - Contract modification
Poland – Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, 
airfields and railways; flatwork – Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. 
świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez 
węzła)
OJ S 117/2026 19/06/2026
Contract modification notice

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Email: sekretariatkrakow@gddkia.gov.pl

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, 
odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła)
Description: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) zaprojektowanie 
dwujezdniowej drogi ekspresowej, drogi S7 o długości ok. 5,33 km od węzła Miechów (bez 
węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą 
infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej, 
2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, 
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania 
inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych, 3) 
wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą 
infrastrukturą, 4) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 5) uzyskanie, w imieniu 
Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej na odcinku jw.
Procedure identifier: dffcf9cb-fe6b-49b6-9cb0-78106f9da6bc
Internal identifier: O.KR.D-3.2410.2.2020

2.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and power 
lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, 
odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła)
Description: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zaprojektowanie i wykonanie 
następujących robót budowlanych: — Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 5,33 km, — 
Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, — Drogi inne niż droga 
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mailto:sekretariatkrakow@gddkia.gov.pl


423669-2026 Page 2/7

ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych 
połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości, dodatkowe jezdnie, 
zlokalizowane w pasie drogowym drogi ekspresowej, — Budowę lub przebudowę 
infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na 
drogę ekspresową, — Utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania, — Budowę obiektów 
inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, 
— Budowę system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: 
rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, 
retencyjno-infiltracyjne i inne, urządzeń ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia 
akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-
naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe, — 
Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu 
drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, 
sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami 
podczyszczającymi i inne, — Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 
infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci 
wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń 
melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych, — Wyburzenie budynków i 
obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych, — Budowę sieci 
teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego, Oświetlenie drogowe, organizację ruchu i 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, — Oczyszczenia i udrożnienia istniejących 
urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa 
drogowego i z terenu przyległego, — Wszelkich Robot wynikających z konieczności 
podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną 
przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, w tym m. in. 
opracowanie projektu i realizacja zmian oznakowania kierunkowego poza zakresem 
inwestycji, a wynikającym z oddania do użytkowania przedmiotowego odcinka drogi 
ekspresowej S7, — System zarządzania ruchem, — Wzmocnienie podłoża gruntowego i 
zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków 
gruntowo-wodnych, — Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia 
odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i 
zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań. — Przywrócenie dróg 
publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed 
rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg. — Wykonanie 
pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi 
na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie 
prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad. — Wykonanie wszelkich innych 
robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

5.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45230000 Construction work for pipelines, communication and power 
lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
Additional classification (cpv): 45110000 Building demolition and wrecking work and 
earthmoving work, 45120000 Test drilling and boring work, 45220000 Engineering works and 
construction works, 45310000 Electrical installation work, 45340000 Fencing, railing and 
safety equipment installation work, 71240000 Architectural, engineering and planning services, 
71320000 Engineering design services, 71330000 Miscellaneous engineering services, 
71350000 Engineering-related scientific and technical services, 71510000 Site-investigation 
services
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5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Information about review deadlines: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje 
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy 
Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się 
do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. 
Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3. 
odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4. jeżeli 
Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po 
wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie 
Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
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rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.
Organisation providing more information on the review procedures: Urząd Zamówień 
Publicznych – Departament odwołań

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 212 359 225,40 PLN

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: Fabe Polska Sp. z o.o.
Official name: „SP” Sine Midas Stroy” Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Tender: 
Tender identifier: Konsorcjum Fabe
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 132 065 194,99 PLN
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: I/31/ZI/KP-5/2021
Title: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, 
odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła)
Date of the conclusion of the contract: 08/02/2021

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 71321-2021
Identifier of the modified contract: I/31/ZI/KP-5/2021
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Mając na uwadze: a) trwającą od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojną inwazję Rosji na 
Ukrainę, oraz b) sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś do dnia zawarcia 
niniejszego Aneksu; które to okoliczności spowodowały m.in.: - wzrost cen w istotnych 
asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw i stali, - wydłużenie okresu 
oczekiwania na dostawy surowców, - spadek wartości polskiej waluty i wzrost inflacji, - 
zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z branży budowlanej w związku z 
odpływem obywateli Ukrainy z Polski, Powyższe okoliczności oraz ich skutki mają charakter 
całkowicie od Stron zewnętrzny i niezależny, czego Strony nie mogły przewidzieć przy 
zawarciu Umowy. Niniejsza zmiana Umowy jest wprowadzona w celu ograniczenia 
nadmiernych trudności w spełnieniu świadczenia oraz ograniczenia groźby wystąpienia 
rażącej straty. Poprzednia zmiana Umowy (ogłoszenie opublikowane w Dz.U./S S248 787107-
2023 z dnia 26/12/2023), na podstawie której zmieniono limit waloryzacji do wysokości +/- 
15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto częściowo spełnia opisane powyżej cele 
(rozumiane jako ograniczenie nadmiernych trudności w spełnieniu świadczenia oraz 
ograniczenie groźby wystąpienia groźby rażącej straty), ponieważ okoliczności opisane w pkt 
a) i b) niniejszej preambuły i ich skutki w dalszym ciągu w istotny sposób oddziałują na koszt 
wykonywanej Umowy, dla której złożenie Oferty miało miejsce przed 24 lutego 2022 roku. 
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Powyżej opisane przyczyny, spowodowały nieprzewidywalny wzrost cen materiałów oraz 
kosztów realizacji Umowy. W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 48 ustawy z 
dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur 
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), działając z 
poszanowaniem ustawowej zasady współdziałania przy wykonywaniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w celu należytej realizacji Umowy, wobec zmian gospodarczych 
wywołanych agresją Rosji na Ukrainę i związanymi z tym skutkami ekonomicznymi, 
wprowadzono zmianę Umowy I/290/ZI/KP-1/2020 z dnia 23.11.2020 r. w zakresie 
podwyższenia limitu waloryzacji z +/- 15% do +/- 25%. Wprowadzone zmiany nie wyłączają 
postanowień art. 6471 k.c., w szczególności w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego, 
jak również nie wyłączają postanowień art. 3571 k.c. i art. 632 § 2 k.c.

7.1.1.  Change
Description of modifications: W umowie podniesiony został limit waloryzacyjny z +/- 15 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto do +/- 25 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
netto oraz limit waloryzacji kwoty płatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do +/-
25% wartości Robót w zawartej umowie o podwykonawstwo. W konsekwencji podniesiona 
została Maksymalna Wartość Zobowiązania z ok. 123,08% do ok.133,08 % Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej brutto, co stanowi 216 169 583,07 PLN, (słownie: dwieście szesnaście 
milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i 07/100).

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Registration number: REGON 017511575
Postal address: ul. Wronia 53
Town: Warszawa
Postcode: 00-874
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Contact point: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. 
Mogilska 25, 31-542 Kraków
Email: sekretariatkrakow@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 124172500
Fax: +48 124110118
Internet address: www.gddkia.gov.pl
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: Fabe Polska Sp. z o.o.
Registration number: KRS: 0000600039
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 18
Town: Warszawa
Postcode: 02-092
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Roles of this organisation: 

mailto:sekretariatkrakow@gddkia.gov.pl
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Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0003
Official name: „SP” Sine Midas Stroy” Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Registration number: KRS 0000768087
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 18
Town: Warszawa
Postcode: 02-092
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Registration number: NIP 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0005
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament odwołań
Registration number: Regon 010828091
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Roles of this organisation: 
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 7f6f337f-203e-4793-8df0-5f4488755bfa  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 18/06/2026 12:24:51 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish
Notice publication number: 423669-2026
OJ S issue number: 117/2026
Publication date: 19/06/2026
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