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See the notice on TED website

425670-2026 - Contract modification
Czechia – Carriageway resurfacing works – I/33 Jaroměř - průtah obcí, oprava silnice a úpravy 
chodníků podél I/33 - Změna č. 23.3
OJ S 118/2026 22/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email: kamila.filipkova@rsd.cz

1.1.  Buyer
Official name: Město Jaroměř
Email: boruvka@jaromer-josefov.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: I/33 Jaroměř - průtah obcí, oprava silnice a úpravy chodníků podél I/33 - Změna č. 23.3
Description: Jedná se o opravu silnice I/33 v úseku provozního staničení 15,026 – 18,754. 
Stavební práce budou především spočívat v obnově podkladních vrstev technologií recyklace 
za studena na místě a následné obnově asfaltového krytu. V úseku provozního staničení 
16,166 – 16,930 bude obnoven asfaltový kryt. Dále dojde k obnovení a aktualizaci svislého a 
vodorovného dopravního značení. Dojde také na rekonstrukci chodníků podél sil. I/33 a zřízení 
místa pro přecházení, investor Město Jaroměř.
Procedure identifier: f4ebf3aa-e2a5-4076-b449-013bd57914ed
Internal identifier: 10PU-003848

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233223 Carriageway resurfacing works

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: I/33 Jaroměř - průtah obcí, oprava silnice a úpravy chodníků podél I/33
Description: Jedná se o opravu silnice I/33 v úseku provozního staničení 15,026 – 18,754. 
Stavební práce budou především spočívat v obnově podkladních vrstev technologií recyklace 
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za studena na místě a následné obnově asfaltového krytu. V úseku provozního staničení 
16,166 – 16,930 bude obnoven asfaltový kryt. Dále dojde k obnovení a aktualizaci svislého a 
vodorovného dopravního značení. Dojde také na rekonstrukci chodníků podél sil. I/33 a zřízení 
místa pro přecházení, investor Město Jaroměř.
Internal identifier: 10PU-003848

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233223 Carriageway resurfacing works
Options: 
Description of the options: Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje následující změny 
závazků ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem: a)Měření množství 
každé původní položky v Soupisu prací - výkazu výměr b) Smluvní kompenzační nároky 
vyplývající z rizik objednatele dle Smluvních podmínek c)Možnost realizovat změnu v osobě 
dodavatele v průběhu plnění smlouvy.

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Country: Czechia

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 15/05/2025
Duration: 150 Days

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
Social objective promoted: Fair working conditions, Employment opportunities for the long-
term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
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proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství 
silnic a dálnic s. p.
Organisation providing offline access to the procurement documents: Ředitelství silnic a dálnic 
s. p.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 134 672 057,27 CZK

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: STRABAG SIS a.s.
Subcontractor: 
Official name: STRABAG a.s.
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Official name: EUROVIA CZ a.s.
Tender: 
Tender identifier: Společnost I/33 Jaroměř
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 134 672 057,27 CZK
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: yes
Percentage of subcontracting: 45
Description: kvalifikační poddodavatel
Contract information: 
Identifier of the contract: 10PU-003848
Date on which the winner was chosen: 27/03/2025
Date of the conclusion of the contract: 14/05/2025

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 313193-2025
Identifier of the modified contract: 10PU-003848
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: 23.3 - SO 181 / 02 Dle PDPS bylo na SO 181 plánováno s objízdnou trasou po 
ulici Jezbinská, Nádražní a ulici Svatopluka Čecha. Rozsah oprav počítal s výměnou obrusné 
vrstvy v rozsahu 24 % a výměnou ložné vrstvy v rozsahu 21% z celkových ploch zasažených 
vozovek, tato plocha byla 11050m2. Po prohlídce objízdných tras bylo svoláno jednání 
Objednatele a Zhotovitele dne 8.12.2025, kde byly dohodnuty změny pro obnovu objízdných 
tras. Tyto změny se týkaly celkového navýšení objemu oprav všech uvažovaných objízdných 
tras v rámci SO 181, SO 183 a SO 184. Jednalo se o velkoplošné opravy silnice II/299 dle 
návrhu ŘSD a zástupců Údržby silnic Královehradeckého kraje. Ostatní objízdné trasy (ul. 
Jezbinská a zpomalovací prahy v ul. Na Valech) byly navrženy ve spolupráci zástupců města 
Jaroměře a ŘSD. Na SO 181 nově oprava objízdných tras zasáhla celoplošně pouze ulici 
Jezbinská (3500m2) a to pouze celoplošnou opravou obrusné vrstvy. Po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele ostatní ulice, kterými vedla objízdná trasa nebyly poškozeny. Výše uvedená 
skutečnost v rámci SO 181 ovlivnila množství stávajících položek č. 1/014111; 3/02720R; 4
/11332; 5/11372C; 6/18110; 7/567303; 8/572213; 9/5774AE; 10/5774CG; 11/89921; 12/89922 
a vyvolala vznik nových položek 1005/919112 a 1006/931323.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Změna v poli Hodnota po změně (BT-720-Tender) Hodnota 
všech veřejných zakázek uvedených v oznámení (BT-161-NoticeResult) 23.3 - SO 181 / 02 - 
Hodnota změněna o -637 461,97 Kč

8. Organisations
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8.1.
 
ORG-0001
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023
Town: Praha
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: kamila.filipkova@rsd.cz
Telephone: +420 722977031
Roles of this organisation: 
Buyer
Group leader
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://uohs.gov.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Město Jaroměř
Registration number: 00272728
Postal address: nám. Československé armády 16
Town: Jaroměř
Postcode: 55101
Country subdivision (NUTS): Královéhradecký kraj (CZ052)
Country: Czechia
Email: boruvka@jaromer-josefov.cz
Telephone: +420 739693038
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0004
Official name: STRABAG SIS a.s.
Registration number: 45359041
Postal address: Kačírkova 982/4
Town: Praha - Jinonice
Postcode: 15800

mailto:kamila.filipkova@rsd.cz
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Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: lukas.sokol@strabag.com
Telephone: +420 731071869
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Official name: EUROVIA CZ a.s.
Registration number: 45274924
Postal address: U Michelského lesa 1581/2
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: vaclav.petran@vinci-construction.cz
Telephone: +420 731601597
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Official name: STRABAG a.s.
Registration number: 60838744
Postal address: Kačírkova 982/4
Town: Praha - Jinonice
Postcode: 15800
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: lukas.sokol@strabag.com
Telephone: +420 731071869
Roles of this organisation: 
Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: eae31045-5290-4849-88ea-31a9064466f8  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 18/06/2026 16:28:11 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 425670-2026
OJ S issue number: 118/2026
Publication date: 22/06/2026
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