
425935-2026 Page 1/7

See the notice on TED website

425935-2026 - Contract modification
Czechia – Construction work – Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa
OJ S 118/2026 22/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Statutární město Jihlava
Email: epodatelna@jihlava-city.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa
Description: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě 
pozemních komunikací a trolejbusové dráhy s cílem vybudování přestupního terminálu pro 
propojení veřejné hromadné dopravy, městské hromadné dopravy a železniční dopravy 
(samostatná investice SŽ) vč. vybudování odpovídajícího zázemí (mobiliář, informace, 
parkoviště P+R), a to v rámci stavby s názvem „Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa“. 
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách 
(příloha dokumentace zadávacího řízení), projektové dokumentaci (viz Technická specifikace 
– příloha dokumentace zadávacího řízení) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (viz Technická specifikace - příloha dokumentace zadávacího řízení).
Procedure identifier: 184fc43a-4a01-4c46-bc26-ecd3a776b947

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 45213300 Buildings associated with transport, 45233000 
Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45231300 Construction work 
for water and sewage pipelines, 45231400 Construction work for electricity power lines

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Kraj Vysočina (CZ063)
Country: Czechia
Additional information: Jihlava

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/425935-2026
mailto:epodatelna@jihlava-city.cz
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Description: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě 
pozemních komunikací a trolejbusové dráhy s cílem vybudování přestupního terminálu pro 
propojení veřejné hromadné dopravy, městské hromadné dopravy a železniční dopravy 
(samostatná investice SŽ) vč. vybudování odpovídajícího zázemí (mobiliář, informace, 
parkoviště P+R), a to v rámci stavby s názvem „Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa“. 
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách 
(příloha dokumentace zadávacího řízení), projektové dokumentaci (viz Technická specifikace 
– příloha dokumentace zadávacího řízení) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (viz Technická specifikace - příloha dokumentace zadávacího řízení).
Internal identifier: Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Kraj Vysočina (CZ063)
Country: Czechia
Additional information: Jihlava

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 09/09/2024
Duration: 49 Months

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives
Description: Zásada sociálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna například 
tím, že zadavatel klade důraz na důstojné pracovní podmínky a na bezpečnost práce pro 
všechny pracovníky podílející se na realizaci předmětu veřejné zakázky (podrobnosti jsou 
stanoveny v návrhu smlouvy). Zásada sociálně odpovědného zadávání je v neposlední řadě 
zohledněna i samotným předmětem veřejné zakázky, neboť konečným beneficientem 
dodaného plnění budou obyvatelé města Jihlavy a lidé ze širokého okolí.
Approach to reducing environmental impacts: Other
Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
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systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: KOUKAL 
LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Organisation providing offline access to the procurement documents: KOUKAL LEGAL, 
advokátní kancelář s.r.o.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 302 242 781,15 CZK

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: IMOS Brno, a.s.
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Official name: GEOSAN GROUP a.s.
Official name: Metrostav DIZ s.r.o.
Subcontractor: 
Official name: Elektroline a.s.
Official name: S u b t e r r a a.s.
Tender: 
Tender identifier: 1
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 302 743 045,20 CZK
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: yes
Percentage of subcontracting: 36,5
Description: provedení hlavních stavebních a montážních prací v rámci výstavby opěrných zdí 
a trakčního vedení u objektů SO 253,254,255,662.1,662.2; výkon funkce specialisty 
(vedoucího prací) na trakční vedení u objektů SO 662.1, 662.2.
Contract information: 
Identifier of the contract: 1
Date on which the winner was chosen: 08/08/2024
Date of the conclusion of the contract: 09/09/2024

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 0

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 567438-2024
Identifier of the modified contract: 1
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Uvedení šachetních den do souladu s výkresovou dokumentací RDS Byla 
uvedena do souladu výkresová dokumentace se soupisem prací tak, aby položky týkající se 
šachetních den odpovídaly výkresovým přílohám RDS, tj. řešení se šachtovými dny typu 
kompakt. Změnový list proto odpočítává montáž a dodávku šachetního dna s kameninovým 
žlabem a připočítává montáž a dodávku šachetního dna bez kameninového žlabu, čímž 
současně dochází k cenové úspoře na straně objednatele. Úprava odboček pro napojení 
uličních vpustí Změna řeší rozpor v projektové dokumentaci pro provádění stavby mezi objekty 
SO 100 a SO 301.1. V objektu řady SO 100 jsou přípojky od uličních vpustí navrženy ve 
světlosti DN 160, zatímco v objektu SO 301.1 je jejich napojení na kanalizaci řešeno tvarovkou 
- odbočkou 500/200. Mezi souvisejícími částmi PDPS tak vzniká nesoulad v dimenzi napojení. 
Předmětem změny je proto náhrada tvarovky odbočka 500/200 tvarovkou odbočka 500/160, 
která odpovídá skutečnému parametru napojované přípojky DN 160. Změna odstraňuje 
zjištěný rozpor v PDPS a představuje technicky správné a věcně odůvodněné řešení. 
Doplnění odvozu zeminy na mezideponii a úprava kubatur přesunů zemin Na základě 
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upřesnění v RDS a zjištění neshod ve výkazu výměr jsou do soupisu prací doplněny položky 
pro odvoz zeminy na mezideponii určenou pro zpětný zásyp rýh a dále položka uložení zbylé 
zeminy na skládku.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Údaje v Kč bez DPH Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích 
změn 302 242 781,15 Cena vypuštěných prací -271 763,10 Cena dodatečných prací 772 
027,15 Odměna GD za úspory 0 Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální 
změny 302 743 045,20 Cena prací celkem (vypuštěné + dodatečné) 500 264,05

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Registration number: 10800387
Postal address: Příkop 834/8
Town: Brno - Zábrdovice
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: vz@koukallegal.cz
Telephone: +420 721084271
Roles of this organisation: 
Procurement service provider
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postcode: 60455
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://www.uohs.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: Statutární město Jihlava
Registration number: 00286010
Postal address: Masarykovo náměstí 97/1
Town: Jihlava
Postcode: 58601
Country subdivision (NUTS): Kraj Vysočina (CZ063)
Country: Czechia
Email: epodatelna@jihlava-city.cz

mailto:vz@koukallegal.cz
mailto:posta@uohs.cz
https://www.uohs.cz
mailto:epodatelna@jihlava-city.cz
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Telephone: +420 565591111
Internet address: https://www.jihlava.cz
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0004
Official name: IMOS Brno, a.s.
Registration number: 25322257
Postal address: Olomoucká 704/174
Town: Brno - Černovice
Postcode: 62700
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: bartonikp@imosbrno.eu
Telephone: +420 602556913
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Official name: GEOSAN GROUP a.s.
Registration number: 28169522
Postal address: U Nemocnice 430
Town: Kolín - Kolín III
Postcode: 28002
Country subdivision (NUTS): Středočeský kraj (CZ020)
Country: Czechia
Email: obchod@ggcz.eu
Telephone: +420 246006011
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Official name: Metrostav DIZ s.r.o.
Registration number: 25021915
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha - Libeň
Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@metrostavdiz.cz
Telephone: +420 266019211
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0007
Official name: Elektroline a.s.
Registration number: 45312338

https://www.jihlava.cz
mailto:bartonikp@imosbrno.eu
mailto:obchod@ggcz.eu
mailto:info@metrostavdiz.cz
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Postal address: K Ládví 1805/20
Town: Praha - Kobylisy
Postcode: 18400
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@elektroline.cz
Telephone: +420 284021111
Roles of this organisation: 
Subcontractor

8.1.  ORG-0008
Official name: S u b t e r r a a.s.
Registration number: 45309612
Postal address: Koželužská 2246/5
Town: Praha - Libeň
Postcode: 18000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@subterra.cz
Telephone: +420 266017201
Roles of this organisation: 
Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: 7a3a2240-926a-4269-aa46-4a65ae07dc7a  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 19/06/2026 09:34:47 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 425935-2026
OJ S issue number: 118/2026
Publication date: 22/06/2026

mailto:info@elektroline.cz
mailto:info@subterra.cz
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