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See the notice on TED website

426178-2026 - Contract modification
Poland – Road construction works – Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok–
Lubartów, Kock(początek obwodnicy)-Lubartów w. „Lubartów Północ”, odc. 1 Obwodnica Kocka 
i Woli Skromowskiej(dobudowa drugiej jezdni) dł. ok. 7,839 km.
OJ S 118/2026 22/06/2026
Contract modification notice - Change notice

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Email: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok–Lubartów, Kock(początek obwodnicy)-
Lubartów w. „Lubartów Północ”, odc. 1 Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej(dobudowa 
drugiej jezdni) dł. ok. 7,839 km.
Description: Przedmiotem zamówienia jest: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok 
– Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ”, odc. 1 Obwodnica 
Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) o dł. ok. 7,839 km.
Procedure identifier: b3d52aa0-cf75-4f00-8b0c-7a87ff3f8def
Internal identifier: O.LU.D-3.2410.1.2021.af

2.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.4.  General information
Additional information: 1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. 
Wykonawca musi posiadać konto na Platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz 
korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o 
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o 
konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system operacyjny MS Windows 
7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przeglądarka internetowa 
obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; 
włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący 
pliki w formacie „pdf”. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie. Dodatkowe 
informacje znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ. 2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o 
której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą). 3. Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć wraz z Ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa 
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku, gdy Wykonawca 
polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
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postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na ich zasoby. 6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca 
może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia 
żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. 7. Z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z 
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w 
zakresie odnoszącym się do pkt 2 lit. a), 4)-10) Pzp. 8. Na wezwanie Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których 
mowa w §2 ust. 1 pkt 1–7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiązany jest do złożenia podmiotowych 
środków dowodowych, o których mowa w §4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej. 
10. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających 
zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych 
podmiotów zgodnie z § 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej. 11. Zamawiający 
wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 m-cy od daty zawarcia umowy. 
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). 
Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca). 
Minimalny termin realizacji wynosi 36 m-cy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin 
realizacji Kontraktu". 12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których 
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w zakresie opisanym w SWZ. 13.Zamawiający przewiduje 
możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 Pzp 
jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 14.Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie 
przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok–Lubartów, Kock(początek obwodnicy)-
Lubartów w. „Lubartów Północ”, odc. 1 Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej(dobudowa 
drugiej jezdni) dł. ok. 7,839 km.
Description: Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót 
budowlanych w zakresie: dobudowy drugiej jezdni drogi ekspresowej, korekty łącznic węzłów 
„Kock Północ” i „Kock Południe”, budowy dodatkowej jezdni, wykonanie pasów utwardzeń 
terenu na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich, wydłużenia 
przepustów, budowy przejścia dla pieszych, budowy i przebudowy: systemu odwodnienia 
korpusu drogowego, sieci sanitarnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej, 
budowy systemu zarządzania ruchem, częściowej przebudowy ogrodzenia drogi, robót 
rozbiórkowych oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji 
pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi. Powyżej 5 350 000 EUR.

5.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works
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Additional classification (cpv): 45100000 Site preparation work, 45110000 Building demolition 
and wrecking work and earthmoving work, 45112000 Excavating and earthmoving work, 
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45221000 
Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 45221120 Viaduct 
construction work, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45233125 Road 
junction construction work, 45310000 Electrical installation work, 45340000 Fencing, railing 
and safety equipment installation work, 71240000 Architectural, engineering and planning 
services, 71320000 Engineering design services, 71330000 Miscellaneous engineering 
services, 71350000 Engineering-related scientific and technical services, 71510000 Site-
investigation services

5.1.2.  Place of performance
Anywhere

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 
600 000 PLN słownie: jeden milion sześćset tysięcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto 
podanej w ofercie. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 1% 
-10% wartości umowy brutto i będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Information about review deadlines: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na 
projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający 
był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o 
których mowa w art. 516 ustawy Pzp. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie 
pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym. 5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu 
do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a 
następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, 
polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania 
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lub załączyć pliki. 6. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób; 2) Odwołanie 
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwołanie wobec czynności innych 
niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub 
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 7. 
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu IX ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w 
Warszawie – sądu zamówień publicznych. 9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku sądu lub postanowienia 
kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Organisation providing more information on the review procedures: Urząd Zamówień 
Publicznych - Biuro Odwołań

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 248 291 395,50 PLN

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: POLAQUA Sp. z o.o.
Tender: 
Tender identifier: POLAQUA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 149 141 402,00 PLN
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: no
Description: Prace projektowe, prace związane z wymaganiami ogólnymi, roboty budowlane i 
inne, z wyłączeniem zastrzeżonych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 121 ustawy Pzp, do 
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Contract information: 
Identifier of the contract: O.LU.D-3.2410.1.2021.af
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Title: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok–Lubartów, Kock(początek obwodnicy)-
Lubartów w. „Lubartów Północ”, odc. 1 Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej(dobudowa 
drugiej jezdni) dł. ok. 7,839 km.
Date of the conclusion of the contract: 01/04/2022

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 182544-2022
Identifier of the modified contract: O.LU.D-3.2410.1.2021.af
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: Mając na uwadze: a)trwającą od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojną inwazję Rosji na 
Ukrainę, oraz b)sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś do dnia zawarcia 
niniejszego Aneksu1, które to okoliczności spowodowały m. in.: #wzrost cen w istotnych 
asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw i stali, #wydłużenie okresu 
oczekiwania na dostawy surowców, #spadek wartości polskiej waluty i wzrost inflacji, 
#zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z branży budowlanej w związku z 
odpływem obywateli Ukrainy z Polski, Strony zgodnie potwierdzają, że powyższe okoliczności 
oraz ich skutki mają charakter całkowicie od Stron zewnętrzny i niezależny, czego Strony nie 
mogły przewidzieć przy zawarciu Umowy. Strony potwierdzają, że niniejsza zmiana Umowy 
jest wprowadzona w celu ograniczenia nadmiernych trudności w spełnieniu świadczenia oraz 
ograniczenia groźby wystąpienia rażącej straty. Strony zgodnie potwierdzają, że zmiana 
Umowy dokonana Aneksem nr 2 z dnia 12.12.2023 r., na podstawie której zmieniono limit 
waloryzacji do wysokości +/- 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto częściowo 
spełnia opisane powyżej cele (rozumiane jako ograniczenie nadmiernych trudności w 
spełnieniu świadczenia oraz ograniczenie groźby wystąpienia rażącej straty), ponieważ 
okoliczności opisane w pkt 1 a) i b) niniejszej preambuły i ich skutki w dalszym ciągu w istotny 
sposób oddziałują na koszt wykonywanej Umowy, dla której złożenie Oferty miało miejsce 
przed 24 lutego 2022 roku. Stosownie do powyższego Strony potwierdzają, że powyżej 
opisane przyczyny, o których mowa w pkt 1 Preambuły, spowodowały nieprzewidywalny 
wzrost cen materiałów oraz kosztów realizacji Umowy.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Zmieniono zapisy: Szczególne Warunki Kontraktu Subklauzula 
13.7 [Korekty wynikające ze zmian w Koszcie] punkt I Waloryzacja. W przypadku, gdy 
niniejszy aneks zostanie zawarty po osiągnięciu limitu waloryzacji +/- 15% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej netto Inżynier na wniosek Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 14.3 
Warunków Kontraktu, dokona korekty Przejściowych Świadectw Płatności za Roboty 
wykonane od dnia 24 lutego 2022 r. włącznie, w zakresie kwot, które nie podlegały waloryzacji 
ze względu na wyczerpanie limitu waloryzacji. Waloryzacja zostanie wyliczona w oparciu o 
wskaźniki waloryzacji dla danego miesiąca objętego Przejściowym Świadectwem Płatności 
zgodnie z Subklauzulą 13.7 [Korekty wynikające ze zmian w Koszcie]. Przejściowe 
Świadectwa Płatności za Roboty wykonane przed dniem 24 lutego 2022 r. nie będą podlegały 
korekcie. Akt Umowy [§ 4 ust. 4] w dotychczasowym brzmieniu: Maksymalna Wartość 
Zobowiązania zostaje ustalona na 124,18 % kwoty brutto podanej w ust. 3 niniejszego § 4, co 
stanowi 227 805 310,62 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów osiemset pięć 
tysięcy trzysta dziesięć złotych 62/100 PLN). otrzymuje brzmienie: Maksymalna Wartość 



426178-2026 Page 6/7

Zobowiązania wynosi 134,18 % kwoty brutto podanej w ust. 3 niniejszego § 4, co stanowi 246 
149 703,07 PLN, (słownie dwieście czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści dziewięć 
tysięcy siedemset trzy złote 07/100 PLN).
Business entity identifier in the previous notice: ORG-0001

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Registration number: 712 24 27 134
Postal address: ul. Ogrodowa 21
Town: Lublin
Postcode: 20-075
Country subdivision (NUTS): Lubelski (PL814)
Country: Poland
Contact point: Agnieszka Frąk, Dawid Bartyzel
Email: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 815349257
Fax: +48 815349239
Internet address: http://www.gddkia.gov.pl
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002
Official name: POLAQUA Sp. z o.o.
Registration number: 7750001125
Postal address: ul. Dworska 1; Wólka Kozodawska
Town: Piaseczno
Postcode: 05-500
Country subdivision (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Country: Poland
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0003
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Registration number: 010828091
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0004

mailto:zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
http://www.gddkia.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Registration number: 5262239325
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Roles of this organisation: 
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation: 
TED eSender

10. Change

Version of the previous notice to be changed
: 
296970-2026
Main reason for change
: 
Information updated

Notice information

Notice identifier/version: eca1182d-c9b1-435c-a1c2-41c71c9edaa2  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 18/06/2026 13:05:56 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish
Notice publication number: 426178-2026
OJ S issue number: 118/2026
Publication date: 22/06/2026
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