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See the notice on TED website

426353-2026 - Contract modification
Czechia – Road construction works – I/27 Klatovy přeložka 1. stavba
OJ S 118/2026 22/06/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email: jaroslav.kobes@rsd.cz

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: I/27 Klatovy přeložka 1. stavba
Description: Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 
ZZVZ č. 134/2016 Sb. na stavbě I/27 Klatovy přeložka 1. stavba. Změny se týkají SO 106.1.
Procedure identifier: 750bfe8a-e5e1-401f-af0d-b3e5c46392a9
Internal identifier: 06EU-004999

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)
Country: Czechia

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: I/27 Klatovy přeložka 1. stavba
Description: Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 
ZZVZ č. 134/2016 Sb. na stavbě I/27 Klatovy přeložka 1. stavba. Změny se týkají SO 106.1.
Internal identifier: 06EU-004999

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Plzeňský kraj (CZ032)
Country: Czechia

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/426353-2026
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5.1.3.  Estimated duration
Start date: 22/10/2021
Duration: 42 Months

5.1.6.  General information
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives
Description: Zadavatel v zadávací dokumentaci zohlednil aspekty sociálně odpovědného 
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.
Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek 
k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
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celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ředitelství 
silnic a dálnic s. p.
Organisation providing offline access to the procurement documents: Ředitelství silnic a dálnic 
s. p.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: SILNICE GROUP a.s.
Tender: 
Tender identifier: Nabídka č. 7
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 1 135 200 575,29 CZK
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: no
Subcontracting percentage is known: no
Contract information: 
Identifier of the contract: 06EU-004999
Date on which the winner was chosen: 01/10/2021
Date of the conclusion of the contract: 22/10/2021

6.1.4.  Statistical information
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 1

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 39239-2021
Identifier of the modified contract: 06EU-004999
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: ZBV 110.3 Projektová dokumentace SO 101 ve stupni PDPS popisuje v 
uvedeném staničení (km 2,820 – 3,060) geologické poměry podle průzkumných děl J148 a 
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J151. V průzkumných dílech nebyly (s výjimkou 0,1 - 0,2 m ornice) zastiženy kvarterní zeminy. 
Předkvartérní podloží je tvořeno (do hloubky 4,2 – více než 7 m) eluviem žuly charakteru písku 
s příměsí jemnozrnné zeminy. Ve vrtu J151 se od hloubky 4,2 m až do konečné hloubky vrtu 8 
m vyskytuje střídání poloh žuly zcela zvětralé (R5) a žuly silně zvětralé (R4, značně 
rozpukaná). Projektová dokumentace ve stupni PDPS tak předpokládala zastižení hornin s 
podílem třídy těžitelnosti I 95 % a s podílem třídy těžitelnosti II 5 % (rozdělení vychází z TZ, v 
soupisu prací se položka pro odkop hornin v třídě těžitelnosti II pro SO 106.1 nenacházela). V 
druhé polovině ledna 2024 byly v místě navržené okružní křižovatky s přesahem do 
navazujících stavebních objektů zahájeny zemní práce ve smyslu odkopů a hloubení jam. Při 
jejich provádění byly postupně zastihovány drobivé pevné horniny rozpojitelné klínem až 
pevné horniny těžko trhatelné těžkým rozrývačem.

7.1.1.  Change
Description of modifications: ZBV 110.3

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Registration number: 65993390
Postal address: Čerčanská 2023/12
Town: Praha - Krč
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: jaroslav.kobes@rsd.cz
Telephone: +420 954915770
Roles of this organisation: 
Buyer
Central purchasing body awarding public contracts or concluding framework agreements for 
works, supplies or services intended for other buyers
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1.  ORG-0002
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postcode: 60455
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: https://www.uohs.cz
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0004
Official name: SILNICE GROUP a.s.

mailto:jaroslav.kobes@rsd.cz
mailto:posta@uohs.cz
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Registration number: 62242105
Postal address: Na Florenci 2116/15
Town: Praha - Nové Město
Postcode: 11000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: zivnustka@silnicegroup.com
Telephone: +420 725769602
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: 64b70076-3d60-4e5a-af7f-6bc7c0f914b9  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 19/06/2026 08:43:46 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 426353-2026
OJ S issue number: 118/2026
Publication date: 22/06/2026
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