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See the notice on TED website

429243-2026 - Contract modification
Poland – Architectural design services – ul. Wróblewskiego 3, 13, 16, 22- Opracowanie 
dokumentacji w ramach zadania ECO Synergy Gdańsk- Instrument ELENA
OJ S 119/2026 24/06/2026
Contract modification notice

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Gdańskie Nieruchomości
Email: tz@nieruchomoscigda.pl

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: ul. Wróblewskiego 3, 13, 16, 22- Opracowanie dokumentacji w ramach zadania ECO 
Synergy Gdańsk- Instrument ELENA
Description: Opracowanie dokumentacji wielobranżowych, projektowo-kosztorysowych 
termomodernizacji (w tym docieplenia) i renowacji (remontu) z wykonaniem projektu urządzeń 
budowlanych 4 budynków gminnych mieszczących się w Gdańsku przy ulicy Wróblewskiego 
3, 13, 16, 22, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według 
sporządzonych dokumentacji projektowych, w ramach zadania ECO Synergy Gdańsk – 
poprawa efektywności energetycznej miejskich budynków mieszkalnych, instrument ELENA – 
dzielnica Wrzeszcz Górny w Gdańsku.
Procedure identifier: e896a9c0-c56c-416e-a66a-0c2f92c75fb8
Internal identifier: TZ.250.93.2023.DPF

2.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 71220000 Architectural design services
Additional classification (cpv): 71221000 Architectural services for buildings, 71247000 
Supervision of building work, 71248000 Supervision of project and documentation, 71250000 
Architectural, engineering and surveying services, 71314000 Energy and related services, 
71314300 Energy-efficiency consultancy services, 71320000 Engineering design services, 
71351914 Archaeological services, 71600000 Technical testing, analysis and consultancy 
services

2.1.4.  General information
Additional information: 1.O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który 
wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym 
mowa w art.108 ust.1, art.109 i ust.1 pkt 4-10 i art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022r.o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r.,poz. 1497) oraz na 
podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE)2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz złoży: a)oświadczenie w formie JEDZ, b)
oświadczenie dotyczące przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. c)Formularz 
Ofertowy i Cenowy, d)w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest 
umocowana do jego reprezentowania, odpis lub informację z KRS,CEIDG lub innego 
właściwego rejestru. e)Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których 
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mowa w pkt. d), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów. f)pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu Wykonawcy, 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Szczegóły określono w pkt 
16,17 i 22 SWZ. 2.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu: 2.1. spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, tj. a) wykazu usług, b) wykazu osób – cz. II. 
2.2.potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków 
dowodowych: a)informacji z KRK w zakresie określonym w art.108 ust.1 pkt 1,2 oraz 4 ustawy 
Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b)oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt 
5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; c)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp,w zakresie określonym w art.108 
ust.1 pkt 3,4,5,6 ustawy; d)odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jej złożeniem; e)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie określonym w art. 109 
ust. 1 pkt 5-10 ustawy. Szczegółowy opis podmiotowych środków dowodowych określono w 
pkt 24 SWZ. 3. Szczegółowy opis kryteriów określono w pkt 26 SWZ. 4.Rodzaj i zakres zmian 
umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w paragrafie 18 
projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym 
załącznik 2 do SWZ. 5.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi 
wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r.–Prawo budowlane(t.j.Dz.U. z 2023 r. poz.
682 z późn. zm.) Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej - (szczegóły 
określono w pkt 23.1.2 SWZ). 6.Zaleca się odbycie wizji lokalnej na budynkach.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: ul. Wróblewskiego 3, 13, 16, 22- Opracowanie dokumentacji w ramach zadania ECO 
Synergy Gdańsk- Instrument ELENA
Description: Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie czterech odrębnych dokumentacji 
wielobranżowych projektowo-kosztorysowych termomodernizacji (w tym docieplenia) i 
renowacji (remontu) z wykonaniem projektu urządzeń budowlanych dla obiektów budowlanych 
mieszczących się w Gdańsku przy ulicy: - Zygmunta Wróblewskiego 3 ( dz. nr ew. 518, obręb 
055) - Zygmunta Wróblewskiego 13 (dz. nr ew. 495, obręb 055) - Zygmunta Wróblewskiego 16 
(dz. nr ew. 498, obręb 055) - Zygmunta Wróblewskiego 22 (dz. nr ew. 534, obręb 055) b) 
uzyskanie rozstrzygnięć administracyjnych na prowadzenie robót budowlanych od właściwego 
organu administracji architektoniczno-budowlanej, umożliwiających rozpoczęcie robót 
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budowlanych przez Zamawiającego, c) wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów 
inwestorskich; d) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie: - stwierdzenia w toku 
wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgodnienia możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a 
zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z 
zawartą umową.
Internal identifier: TZ.250.93.2023.DPF

5.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 71220000 Architectural design services
Additional classification (cpv): 71221000 Architectural services for buildings, 71247000 
Supervision of building work, 71248000 Supervision of project and documentation, 71250000 
Architectural, engineering and surveying services, 71314000 Energy and related services, 
71314300 Energy-efficiency consultancy services, 71320000 Engineering design services, 
71600000 Technical testing, analysis and consultancy services, 71351914 Archaeological 
services

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 24/01/2024
Duration end date: 30/10/2024

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
Additional information: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2000,00 zł. 2. 
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego 
z umowy, przed podpisaniem umowy.

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza
Information about review deadlines: 1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną 
z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie 
ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub 
osobistym 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. 
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” Pzp.
Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation signing the contract: Gdańskie Nieruchomości
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6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 38 000,00 PLN

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: „STUDIO KWADRAT” Beata i Paweł Jurago s.c.
Tender: 
Tender identifier: 1
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 181 500,00 PLN
Rank of the tender: 1
Contract information: 
Identifier of the contract: TZ.250.93.2023.DPF
Title: Opracowanie dokumentacji wielobranżowych, projektowo-kosztorysowych 
termomodernizacji (w tym docieplenia) i renowacji (remontu) z wykonaniem projektu urządzeń 
budowlanych 4 budynków gminnych mieszczących się w Gdańsku przy ulicy Wróblewskiego 
3, 13, 16, 22, a także sprawowanie nadzorów autorskich.
Date on which the winner was chosen: 11/01/2024
Date of the conclusion of the contract: 21/02/2024
Organisation signing the contract: Gdańskie Nieruchomości

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 660759-2024
Identifier of the modified contract: TZ.250.93.2023.DPF
Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original 
contractor.
Description: Wydłużenie terminu złożenia II etapu projektowego, z uwagi na konieczność 
rozszerzenia zakresu umowy.

7.1.1.  Change
Description of modifications: Wyżej wymieniona okoliczność stanowi podstawę do 
aneksowania zapisów umowy w zakresie terminu jej wykonania, jest potwierdzona terminowo i 
uwzględniona merytorycznie do aneksu. W wyniku rozszerzenia zakresu projektowego o 
opracowanie projektu zagospodarowania terenu, obejmującego działania, które nie były 
zakładane na etapie sporządzania Specyfikacji Warunków Zamówienia, nastąpiła konieczność 
wydłużenia czasu potrzebnego na przygotowanie tychże opracowań. W wyniku ustaleń z 
Jednostką Projektowania, a także z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
podjęta została decyzja dot. ujęcia w projekcie zagospodarowania terenu takich elementów 
jak: rozbiórka budynków gospodarczych znajdujących się w głębi podwórza, zaprojektowanie 
nowych ogrodzeń zarówno od strony elewacji frontowych jak i od strony podwórzy, wykonanie 
zmiany nawierzchni w zakresie dojść do budynków, zaprojektowanie punktów gromadzenia 
odpadów dla budynków, uporządkowanie i inwentaryzację zieleni. Jednocześnie podjęto 
decyzję o konieczności wymiany przyłączy sanitarnych do budynków, po uprzednim 
potwierdzeniu ich złego stanu zachowania. Z uwagi na konieczność rozszerzenia 
opracowania, Jednostka Projektowania podczas narady koordynacyjnej w dniu 04.09.2025 r., 
została poproszona o oszacowanie czasu, który będzie jej niezbędny dla opracowania 



429243-2026 Page 5/7

projektu zagospodarowania terenu zgodnie z powyższymi ustaleniami, a także dla 
przeprowadzenia monitoringu stanu przyłączy sanitarnych, przynajmniej dla części z 
opracowywanych budynków (ponieważ obiekty powstały w zespole zabudowy w jednakowym 
okresie czasu, a przyłącza te nie były wymieniane). Jednocześnie z uwagi na formę ochrony 
konserwatorskiej, jaką jest wpis do rejestru zabytków pod numerem 961 Kolonii domów 
robotniczych Fundacji dr Abegga przy Politechnice Gdańskiej, na podstawie decyzji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 23.04.1979 r., dopiero po 
dostosowaniu projektu do ww. ustaleń z Zamawiającym, Jednostka Projektowania mogła 
złożyć kompletną dokumentację wraz z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie 
robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Wskazać też należy, iż 
Jednostka Projektowania w międzyczasie prowadziła uzgodnienia z Inspektorem Ochrony 
Zabytków Nieruchomych zajmującym się terenem, na którym zlokalizowane są ww. obiekty, 
uwzględniając jego wytyczne w opracowywanej dokumentacji projektowej. Uzgodnienia objęły 
m.in. możliwości rozbiórki budynków gospodarczych w głębi podwórza oraz pozostawienia 
tego terenu wolnego od zabudowy (historycznie w głębi podwórzy występowały zabudowania 
gospodarcze o funkcji składzików na opał, dlatego kwestia ta była konieczna do uzgodnienia). 
W nawiązaniu do spotkania w dniu 04.09.2025 r., Jednostka Projektowania złożyła pismo w 
dniu 17.09.2025 r., w którym wskazała termin na złożenie dokumentacji projektowej II etapu 
umowy na 22.12.2025 r. Tego też dnia kompletna dokumentacja została dostarczona do 
siedziby Zamawiającego. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 18.12.2025 r. 
wydał zaś pozwolenia znak ZN.5142.1356.2025.ReKo (prowadzenie robót budowlanych oraz 
prac konserwatorskich i restauratorskich przy budynku przy ul. Wróblewskiego 22) oraz tego 
samego dnia pozwolenie znak ZN.5142.1355.2025.ReKo (prowadzenie robót budowlanych 
oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy budynku przy ul. Wróblewskiego 13). Czas 
potrzebny na ww. czynności wynikające ze zwiększonego zakresu, wraz z uzyskaniem 
pozwolenia od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, liczony jest od 
pierwszego dnia obowiązywania umowy zgodnie z aneksem nr 1, tj. od dnia 12.09.2025 r. do 
dnia wskazanego przez Jednostkę Projektowania w piśmie z dnia 17.09.2025 r., kiedy 
dokumentacja II etapu dla tych dwóch budynków faktycznie została złożona, tj. do dnia 
22.12.2025 r. Łączny czas trwania ww. okoliczności wynosił 102 dni. Okoliczności zostały 
uwzględnione w powyższym wymiarze czasowym.

8. Organisations

8.1.  ORG-0007
Official name: Gdańskie Nieruchomości
Registration number: 192817769
Postal address: Partyzantów 74
Town: Gdańsk
Postcode: 80-254
Country subdivision (NUTS): Gdański (PL634)
Country: Poland
Email: tz@nieruchomoscigda.pl
Telephone: 48582301295
Internet address: https://nieruchomoscigda.pl/
Information exchange endpoint (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation signing the contract

mailto:tz@nieruchomoscigda.pl
https://nieruchomoscigda.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/


429243-2026 Page 6/7

8.1.  ORG-0008
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: 010828091
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Contact point: Krajowa Izba Odwoławcza
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
Information exchange endpoint (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0009
Official name: „STUDIO KWADRAT” Beata i Paweł Jurago s.c.
Registration number: 221605150
Town: Gdańsk
Postcode: 80-254
Country subdivision (NUTS): Gdański (PL634)
Country: Poland
Contact point: Beata Jurago
Email: beata.jurago@studiokwadrat.gd.pl
Telephone: +48 603 627 373
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0010
Official name: ezamówienia
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Contact point: ezamowienia
Email: sekretariat@uzp.gov.pl
Telephone: 224587799
Internet address: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Information exchange endpoint (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Roles of this organisation: 
Procurement service provider

8.1.  ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:beata.jurago@studiokwadrat.gd.pl
mailto:sekretariat@uzp.gov.pl
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
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Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 9d447790-7b5d-460e-93cb-a0710f7e78ad  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 19/06/2026 12:59:45 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish
Notice publication number: 429243-2026
OJ S issue number: 119/2026
Publication date: 24/06/2026
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