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See the notice on TED website

446177-2026 - Contract modification
Spain – Site preparation and clearance work – Obras de ejecución del proyecto de construcción 
de protecciones acústicas de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:
Bergara-Irún.
OJ S 123/2026 30/06/2026
Contract modification notice

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: ADIF-ALTA VELOCIDAD
Email: contrataciondcc@adif.es

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas de la línea 
de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:Bergara-Irún.
Description: Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas de la 
línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:Bergara-Irún.
Procedure identifier: e4187cf4-672c-407b-b330-b569f7e41d38
Internal identifier: 3.23/20830.0136 (ON 023/23)

2.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45111200 Site preparation and clearance work

2.1.4.  General information
Additional information: Adjudicatario:UTE COPCISA, S.A. (A-08190696) (50%) - LANTANIA 
SAU (A-87268116) (50%) abreviadamente “UTE PANTALLAS TRAMO BERGARA-IRUN”, 
CIF: U56850811,
Legal basis: 
Directive 2014/25/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas de la línea 
de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:Bergara-Irún.
Description: Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas de la 
línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:Bergara-Irún.

5.1.1.  Purpose
Main classification (cpv): 45111200 Site preparation and clearance work

5.1.2.  Place of performance
Anywhere

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/446177-2026
mailto:contrataciondcc@adif.es
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5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement

5.1.16.  Further information, mediation and review
Mediation organisation: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF
Review organisation: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ADIF-ALTA 
VELOCIDAD

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 20 255 293,47 EUR

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: COPCISA, S.A.
Official name: LANTANIA SAU
Tender: 
Tender identifier: LOT0000
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 19 416 343,69 EUR
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 1
Title: Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas de la línea 
de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo:Bergara-Irún.
Date of the conclusion of the contract: 19/01/2024

7. Modification

7.1.  Modification
Identifier of the previous contract award notice: 543604-2024
Identifier of the modified contract: 1
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent 
buyer could not predict.
Description: DEMOLICIONES. El trazado de la pantalla coincide con una barandilla existente 
que es necesario retirar para mantener el ancho mínimo. DESMONTE/TRINCHERA - 
EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN TIERRAS y AJUSTE DE MEDICIONES POR 
MODIFICACIONES INCLUIDAS EN APARTADOS 03.01-2, 03.01-3, 03.02-1 Y 06.01-1. 
DESBROCES, TALAS Y PODAS. Para la correcta ejecución de las cimentaciones pendientes 
de efectuar, así como para el montaje de estructura metálica e instalación de paneles, se 
precisa de una partida para efectuar esa misma actividad en horario diurno en zonas 
exteriores a la plataforma o en zona de seguridad, es decir, a más de 3 m del carril exterior. 
Dado que en algunas ocasiones el trazado de las pantallas acústicas definido en proyecto es 
coincidente o contiguo a masas arbóreas, para la correcta ejecución de las obras se precisa 
de precios de tala o poda de árboles aislados de especial dificultad. Estas partidas se 
consideran necesarias para árboles aislados cercanos a la vía en servicio y en zonas donde 
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la instalación de electrificación ferroviaria se encuentra muy próxima y se precisa además de 
intervalo nocturno con corte de tensión. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ASIENTO 
PARA SOLUCIONES PREFABRICADAS INCLUIDAS EN APARTADOS 03.01-3 Y 06.01-1. 
En la zona comprendida entre los apeaderos de Gros y Ategorrieta se propone la sustitución 
de las protecciones acústicas definidas en proyecto por un sistema de minibarrera acústica 
que se instala junto a la vía. Para llevar a cabo la instalación de estos sistemas prefabricados 
de protección acústica junto a la plataforma ferroviaria, es necesaria una adecuación previa 
de la superficie de asiento. En primer lugar, se deberá retirar o demoler cualquier elemento 
asociado a los subsistemas de energía o CMS que se encuentre fuera de servicio. A 
continuación, se efectuarán los rellenos o perfilados necesarios con balasto tipo “1” silíceo 
para el asiento de los elementos prefabricados, incluso su cimentación. DRENAJE 
LONGITUDINAL Los Tramos 4, 5, 12, 16 y 17 (a excepción de las pantallas P-17-5, P-17-7 y 
P-17-8) se localizan en la plataforma de alta velocidad de nueva construcción, en la cual 
todavía no se ha efectuado el montaje de superestructura y los trabajos se pueden ejecutar 
en horario diurno. Las protecciones acústicas que se ejecutan en esta zona son las 
denominadas P-4-1, P-4-2, P-5-1, P-5-2 (viaducto), P-5-3, P-12-1, P-12-2, P-16-1, P-16-2 y P-
17-1 (viaducto). El sistema de drenaje definido en proyecto constructivo para esta zona, a 
excepción de en los viaductos existentes, está formado por una cuneta longitudinal 
prefabricada de hormigón de sección interior 35x30 cm y arquetas y tubería de hormigón en 
masa de 400 mm de diámetro para la evacuación de las aguas. El eje de la cuneta se localiza 
al pie de la protección acústica y por detrás de la canaleta de telecomunicaciones tipo Adif y 
del espacio reservado para la futura ejecución de las cimentaciones de electrificación, las 
cuales se deben situar al pie del derrame del hombro de balasto de la futura vía. El proyecto 
constructivo no ha tenido en cuenta la posición real de la canaleta de telecomunicaciones ya 
instalada en toda la línea de alta velocidad. Por otro lado, el espacio disponible entre dicha 
canaleta de telecomunicaciones y el vértice de la cabeza del talud en terraplén es insuficiente 
para cumplir la sección tipo definida anteriormente. Se propone la inclusión de un sistema de 
drenaje formado por mechinales al pie de las protecciones acústicas, de manera que evacuen 
el agua recogida de la plataforma y la conduzcan a las cunetas existentes al pie del talud del 
terraplén. En la protección acústica P-17-8 (Tramo 17) se estima necesario dar continuidad a 
una cuneta ejecutada en hormigón en masa, actuación definida en proyecto. PERFORACIÓN 
DE PILOTE CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, PARAMETRIZACIÓN. La parte de la 
protección acústica comprendida entre los montantes 1 a 40 está encajonada entre la vía y un 
muro de contención, ya que en esta zona el Paseo de Antzieta discurre a mayor cota. El 
espacio disponible en este tramo, inferior a 5 m, no es suficiente para la ejecución de las 
cimentaciones pilotadas, ya que el ancho de trabajo de la pilotadora necesaria para la 
ejecución de este tipo de pilotes ronda los 7 m. Por ello, la cimentación de los primeros 40 
pilotes (240 m de perforación) se propone sustituir por una cimentación directa con piezas 
prefabricadas de hormigón, actuación analizada en el apartado 03.01-3. BARRERA NEW 
JERSEY METÁLICA CON PANTALLA ACÚSTICA INTEGRADA. Atendiendo a la solicitud del 
Ayuntamiento, una de las principales directrices de la presente propuesta de modificación es 
acercar todo lo posible a la plataforma ferroviaria la ubicación de las medidas de protección 
acústica. CIMENTACIONES DIRECTAS CON PIEZAS PREFABRICADAS. 
PERFORACIONES EN HORMIGÓN PARA ANCLAJES MECÁNICOS. SOPORTE VEGETAL 
EN PANTALLAS ACÚSTICAS. Durante el desarrollo de los trabajos desde vía, principalmente 
cimentaciones pilotadas con maquinaria encarrilada, se han detectado posibles zonas críticas 
donde pueden existir afecciones a la instalación de electrificación de la línea. se requieren 
ejecutar trabajos de ripado o traslado de tendido aéreo de FO. CERRAMIENTO. 
SITUACIONES PROVISIONALES. Se precisa de una partida de barandilla provisional en 
aquellas zonas de trabajo, donde al haber retirado el cerramiento existente y de forma 
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provisional hasta que se instale la pantalla acústica un pasamanos sobre la misma, pueda 
haber algún riesgo de caída en altura.

7.1.1.  Change
Description of modifications: DEMOLICIONES. El trazado de la pantalla coincide con una 
barandilla existente que es necesario retirar para mantener el ancho mínimo. DESMONTE
/TRINCHERA - EXCAVACIÓN LOCALIZADA EN TIERRAS y AJUSTE DE MEDICIONES 
POR MODIFICACIONES INCLUIDAS EN APARTADOS 03.01-2, 03.01-3, 03.02-1 Y 06.01-1. 
DESBROCES, TALAS Y PODAS. Para la correcta ejecución de las cimentaciones pendientes 
de efectuar, así como para el montaje de estructura metálica e instalación de paneles, se 
precisa de una partida para efectuar esa misma actividad en horario diurno en zonas 
exteriores a la plataforma o en zona de seguridad, es decir, a más de 3 m del carril exterior. 
Dado que en algunas ocasiones el trazado de las pantallas acústicas definido en proyecto es 
coincidente o contiguo a masas arbóreas, para la correcta ejecución de las obras se precisa 
de precios de tala o poda de árboles aislados de especial dificultad. Estas partidas se 
consideran necesarias para árboles aislados cercanos a la vía en servicio y en zonas donde 
la instalación de electrificación ferroviaria se encuentra muy próxima y se precisa además de 
intervalo nocturno con corte de tensión. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ASIENTO 
PARA SOLUCIONES PREFABRICADAS INCLUIDAS EN APARTADOS 03.01-3 Y 06.01-1. 
En la zona comprendida entre los apeaderos de Gros y Ategorrieta se propone la sustitución 
de las protecciones acústicas definidas en proyecto por un sistema de minibarrera acústica 
que se instala junto a la vía. Para llevar a cabo la instalación de estos sistemas prefabricados 
de protección acústica junto a la plataforma ferroviaria, es necesaria una adecuación previa 
de la superficie de asiento. En primer lugar, se deberá retirar o demoler cualquier elemento 
asociado a los subsistemas de energía o CMS que se encuentre fuera de servicio. A 
continuación, se efectuarán los rellenos o perfilados necesarios con balasto tipo “1” silíceo 
para el asiento de los elementos prefabricados, incluso su cimentación. DRENAJE 
LONGITUDINAL Los Tramos 4, 5, 12, 16 y 17 (a excepción de las pantallas P-17-5, P-17-7 y 
P-17-8) se localizan en la plataforma de alta velocidad de nueva construcción, en la cual 
todavía no se ha efectuado el montaje de superestructura y los trabajos se pueden ejecutar 
en horario diurno. Las protecciones acústicas que se ejecutan en esta zona son las 
denominadas P-4-1, P-4-2, P-5-1, P-5-2 (viaducto), P-5-3, P-12-1, P-12-2, P-16-1, P-16-2 y P-
17-1 (viaducto). El sistema de drenaje definido en proyecto constructivo para esta zona, a 
excepción de en los viaductos existentes, está formado por una cuneta longitudinal 
prefabricada de hormigón de sección interior 35x30 cm y arquetas y tubería de hormigón en 
masa de 400 mm de diámetro para la evacuación de las aguas. El eje de la cuneta se localiza 
al pie de la protección acústica y por detrás de la canaleta de telecomunicaciones tipo Adif y 
del espacio reservado para la futura ejecución de las cimentaciones de electrificación, las 
cuales se deben situar al pie del derrame del hombro de balasto de la futura vía. El proyecto 
constructivo no ha tenido en cuenta la posición real de la canaleta de telecomunicaciones ya 
instalada en toda la línea de alta velocidad. Por otro lado, el espacio disponible entre dicha 
canaleta de telecomunicaciones y el vértice de la cabeza del talud en terraplén es insuficiente 
para cumplir la sección tipo definida anteriormente. Se propone la inclusión de un sistema de 
drenaje formado por mechinales al pie de las protecciones acústicas, de manera que evacuen 
el agua recogida de la plataforma y la conduzcan a las cunetas existentes al pie del talud del 
terraplén. En la protección acústica P-17-8 (Tramo 17) se estima necesario dar continuidad a 
una cuneta ejecutada en hormigón en masa, actuación definida en proyecto. PERFORACIÓN 
DE PILOTE CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE, PARAMETRIZACIÓN. La parte de la 
protección acústica comprendida entre los montantes 1 a 40 está encajonada entre la vía y un 
muro de contención, ya que en esta zona el Paseo de Antzieta discurre a mayor cota. El 
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espacio disponible en este tramo, inferior a 5 m, no es suficiente para la ejecución de las 
cimentaciones pilotadas, ya que el ancho de trabajo de la pilotadora necesaria para la 
ejecución de este tipo de pilotes ronda los 7 m. Por ello, la cimentación de los primeros 40 
pilotes (240 m de perforación) se propone sustituir por una cimentación directa con piezas 
prefabricadas de hormigón, actuación analizada en el apartado 03.01-3. BARRERA NEW 
JERSEY METÁLICA CON PANTALLA ACÚSTICA INTEGRADA. Atendiendo a la solicitud del 
Ayuntamiento, una de las principales directrices de la presente propuesta de modificación es 
acercar todo lo posible a la plataforma ferroviaria la ubicación de las medidas de protección 
acústica. CIMENTACIONES DIRECTAS CON PIEZAS PREFABRICADAS. 
PERFORACIONES EN HORMIGÓN PARA ANCLAJES MECÁNICOS. SOPORTE VEGETAL 
EN PANTALLAS ACÚSTICAS. Durante el desarrollo de los trabajos desde vía, principalmente 
cimentaciones pilotadas con maquinaria encarrilada, se han detectado posibles zonas críticas 
donde pueden existir afecciones a la instalación de electrificación de la línea. se requieren 
ejecutar trabajos de ripado o traslado de tendido aéreo de FO. CERRAMIENTO. 
SITUACIONES PROVISIONALES. Se precisa de una partida de barandilla provisional en 
aquellas zonas de trabajo, donde al haber retirado el cerramiento existente y de forma 
provisional hasta que se instale la pantalla acústica un pasamanos sobre la misma, pueda 
haber algún riesgo de caída en altura.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: ADIF-ALTA VELOCIDAD
Registration number: Q2802152E
Postal address: Avda. Pío XII, 110 – Caracola 16
Town: MADRID
Postcode: 28036
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Email: contrataciondcc@adif.es
Telephone: +34 917744804
Fax: +34 917674490
Internet address: www.adifaltavelocidad.es
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: COPCISA, S.A.
Registration number: A08190696
Town: BARCELONA
Postcode: 08224
Country subdivision (NUTS): Barcelona (ES511)
Country: Spain
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0003

mailto:contrataciondcc@adif.es
http://www.adifaltavelocidad.es
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Official name: LANTANIA SAU
Registration number: A87268116
Town: Madrid
Postcode: 28050
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0004
Official name: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC)
Registration number: S2826002H
Town: Madrid
Postcode: 28020
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0005
Official name: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ADIF
Registration number: Q2802152E
Postal address: Avda. Pío XII, 110 – Caracola 16
Town: Madrid
Postcode: 28036
Country subdivision (NUTS): Madrid (ES300)
Country: Spain
Fax: +34 917674490
Roles of this organisation: 
Mediation organisation

8.1.  ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 19c5b29d-d957-4278-baa8-ae45261eabe9  -  01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39

mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu


446177-2026 Page 7/7

Notice dispatch date: 29/06/2026 09:08:14 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Spanish
Notice publication number: 446177-2026
OJ S issue number: 123/2026
Publication date: 30/06/2026
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