See the notice on TED website

484725-2026 - Contract modification

Germany — Construction work for bridges — Ern. 3 EUen in 3 Losen Strecke 5321 Treuchtlingen -
Wiirzburg

OJ S 133/2026 14/07/2026

Contract modification notice

Works
1. Buyer
1.1. Buyer

Official name: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Email: torsten.szemkus@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure
Title: Ern. 3 EUen in 3 Losen Strecke 5321 Treuchtlingen - Wirzburg
Description: Vergabelose: Los 1: Ern EU km 113,833 Enheimer Str. Marktbreit Los 2: Ern EU
km 122,747 Bachgasse GoRmannsdorf Los 3: Ern EU km 134,391 Hosenbriicke Heidingsfeld
Procedure identifier: fee56875-73e7-4e05-9acc-7e46e4740e83
Internal identifier: 24FEI172801

2.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45221100 Construction work for bridges

2.1.2. Place of performance
Town: Marktbreit
Postcode: 97340
Country subdivision (NUTS): Kitzingen (DE268)
Country: Germany

2.1.4. General information
Additional information: Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer missen dem Auftraggeber
mitteilen, dass sie an den Auftragen interessiert sind; die Auftrage werden ohne spatere
Veroffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben. Durch den Wirtschaftsteilnehmer
sind als Teilnahmebedingung neben den zuvor genannten Erklarungen/Nachweisen folgende
weitere Erklarungen/Nachweise erforderlich: 1. Erklarung, ob und inwieweit mit dem/den vom
AG beauftragten Ingenieurbiro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne §
18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des
Ingenieurburos) oder wirtschaftliche Abhangigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass
jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklarung abzugeben hat. Beauftragte(s)
Ingenieurburo(s): 1. IB Mohler +Partner Ing 2. IB Grassl GmbH 3. Ibes Baugrundinstitut
Freiberg 4. IB Diepelt Rosenheim 5. IB Dillig Ingenieure 6. IB Scholz + Lewis 7. IB Afry 8. IB
Dr. Maier 9. IB WGF Der Auftraggeber behalt sich vor, Angebote von Bietern auszuschliel3en,
die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbtiros erstellt wurden.
Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurburo eine
gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhangigkeit
besteht. Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu

484725-2026 Page 1/6


https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/484725-2026
mailto:torsten.szemkus@deutschebahn.com

stellen, dass dem Auftraggeber unter Berlcksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine
Beantwortung spatestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur
Einreichung der Teilnahmeantrage moglich ist. Der Auftraggeber behalt sich vor, nicht
rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf
der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeantrage zu beantworten.
Der Auftraggeber behalt sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor. Bei Durchflihrung
eines Verhandlungsverfahrens behalt sich der Auftraggeber die Mdglichkeit vor, den Auftrag
auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Flr
den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich
modifizierten Angebots aufgefordert werden, behalt das Angebot der 1. Angebotserdffnung
einschl. der Nebenangebote weiterhin Gultigkeit. Das gilt sowohl fur den Fall, dass der Bieter
fristgemal ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch fur den Fall, dass der Bieter ein
modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemaf vorlegt. Der Zuschlag wird auf das
wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. Die Geltendmachung der Unwirksamkeit
einer Auftragsvergabe in einem Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in §
135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist
zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden. Geforderte Kautionen
und Sicherheiten: Vertragserfullungsburgschaft in Héhe von 5 v.H. der Auftragssumme
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Burgschaft fur Mangelanspriche in Hohe von 3 v.H.
der Abrechnungssumme Die Zahlungsbedingungen gelten gemal} Vergabeunterlagen.

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Title: Los 3: Ern EU km 134,391 Hosenbriicke Heidingsfeld
Description: Erneuerung einer Denkmalgeschitzen EU mittels Fahrbahnplatte in
Ortbetonweise inkl. LSW und Weichenerneuerung.
Internal identifier: ea2a7284-24ef-4bc1-b00e-0436b448d096

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45221100 Construction work for bridges

5.1.2. Place of performance
Town: Marktbreit
Postcode: 97340
Country subdivision (NUTS): Kitzingen (DE268)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration
Start date: 28/10/2024
Duration end date: 30/06/2026

5.1.4. Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.6. General information
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Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Es ist zu beachten, dass zusatzlich zwingend eine Praqualifikation der
Deutschen Bahn AG erforderlich sein kann, falls dies unter ,Zusatzliche Informationen zu den
Losen® ausdricklich erwahnt ist. Fur folgende Leistungen muss das fur die Ausfuhrung
vorgesehene Unternehmen in einem Praqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG
praqualifiziert sein. Eine dementsprechende Erklarung ist im Offenen Verfahren mit dem
Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag
abzugeben. Zusatzliche Unterlagen sind nicht erwinscht. Angaben zu den
Teilnahmebedingungen und zum Praqualifikationsverfahren sind den
Bewerbungsbedingungen Ziff. 17 und Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen:
Oberbau konventionell-Schotter: Gleise: Strecken Il; Mischverkehr 121 - 160 km/h Oberbau
konventionell-Schotter: Weichen: Strecken Il; Mischverkehr 121 - 160 km/h Konstruktiver
Ingenieurbau: Stahlbetonbriicken Konstruktiver Ingenieurbau: Bauen unter Eisenbahnbetrieb

5.1.7. Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered
employment programmes: No
Conditions relating to the performance of the contract: Entfallt
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemal Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer des Bundes
Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer
Auftragsvergabe in einem Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB InfraGO
AG — Geschéftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Organisation providing offline access to the procurement documents: DB InfraGO AG —
Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des
Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001
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6.1.2. Information about winners
Winner:
Official name: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Tender:
Tender identifier: 2024984942-0 - Los: 3
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 0,00 EUR
Subcontracting: Not yet known
Contract information:
Identifier of the contract: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Date on which the winner was chosen: 02/10/2024
Date of the conclusion of the contract: 14/10/2024

7. Modification

7.1. Modification
Identifier of the previous contract award notice: df271a59-6a17-4406-bcca-7b60abd61b4d-01
Identifier of the modified contract: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent
buyer could not predict.
Description: 07 Wahrend des Pruflaufes der Ausfihrungsunterlagen forderte der
Prufsachverstandige die Betonnage der Fahrbahnplatte mit schwindarmen Beton auszufihren.
Im Vertrags-LV war jedoch Normalbeton ohne diese besondere Anforderung an dem Beton
ausgeschrieben. Die Abweichung war bis zum Zeitpunkt des Planprtiflaufes nicht erkennbar.
Da es sich um eine Prufauflage handelt, ist eine Umsetzung zwingend durchzufuhren,
wodurch eine Anderung der vertraglichen Leistung entstand. 09 Wahrend des Abbruchs des
alten Uberbaus der denkmalgeschitzten Bestandsbriicke stellte sich heruas, dass die
Geometrie des Bestandes von den vorliegenden Bestandsplanen des alten Bauwerkes
abweicht. Da die denkmalgeschutzte Bricke erhalten bleibt und die neue Fahrbahnplatte an
den Bestand angepasst werden muss, ergaben sich demzufolge Anpassungen bei der
Schalung und Bewehrung. Die Abweichung war bis zum Zeitpunkt des Rlckbaus des alten
Uberbaus nicht erkennbar. Der Riickbau erfolgte wahrend der Streckensperrung. Da die neu
zu errichtende Fahrbahnplatte sich an den Bestand anpassen muss, ist eine angepasste
bauliche Umsetzung zwingend durchzufihren.

7.1.1. Change
Description of modifications: 07 Mehraufwendungen bei der Bauuberwachungsleistung
aufgrund mehrfach gestorten Bauablaufes, der Bedarf an zusatzlichen Sperrpausen sowie
Mehraufwendungen bei der Koordinierung aufgrund nicht bekannter Schnittstellen zu anderen
Projekten. 09 Mehraufwendungen bei der Baulberwachungsleistung aufgrund mehrfach
gestorten Bauablaufes, der Bedarf an zusatzlichen Sperrpausen sowie Mehraufwendungen
bei der Koordinierung aufgrund nicht bekannter Schnittstellen zu anderen Projekten.

8. Organisations
8.1. ORG-0001
Official name: DB InfraGO AG — Geschéftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Registration number: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532
Postal address: Adam-Riese-Stralle 11-13
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Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Country: Germany

Contact point: FE.EI-S-B

Email: torsten.szemkus@deutschebahn.com

Telephone: +49 9112193817

Fax: +49 69260913730

Internet address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal/

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postal address: Kaiser-Friedrich-Strale 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

ORG-0003

Official name: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Registration number: 9a9357bc-0f79-4735-bae8-7cd270aebe9e
Postal address: Leonhard-Weiss-Stralie 22

Town: Goppingen

Postcode: 73037

Country subdivision (NUTS): Goéppingen (DE114)
Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

ORG-0004

Official name: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des

BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 7ebd9509-9b78-4dd4-8c9f-d94fa65cce7d - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 13/07/2026 12:25:57 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central
European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 484725-2026

OJ S issue number: 133/2026

Publication date: 14/07/2026
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